
DODATEK č.2
č. SML/2024/0690/OSIO/2

ke smlouvě o dílo ě. SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 uzavřený dle 
usnesení Rady městské ěásti Praha 4 ě. 5R-153/2025 ze dne 26.2.2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská ěást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 5R-153/2025 ze dne 26.2.2025

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B25864 vedená Městským soudem v Praze 
se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

zastoupený: Lukášem Novotným, členem správní rady

IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662^^^^^^
Bankovní spojení:^^^^^^^^|
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. 
SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci 
akce „Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS Nedvědovo 
náměstí, Praha 4“.
Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení 
víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce). Specifikace 
víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 
k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle 61.1. tohoto dodatku č.2 dochází k prodloužení lhůty 
k provedení díla o 28 dnů. Celkový termín dokončení díla je tedy 193 dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště.



III.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje cena díla o částku ve 
výši 557.889,83 Kč bez DPH tj. o 675.046,69 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena 
díla 17.915.702,10 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

18.473.591.93 Kč bez DPH
3.879.454.31 Kč 21% DPH 

22.353.046,24 Kč vč. DPH.
Z toho:
cena stavebních prací pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí se zvyšuje o částku ve výši 
557.889,83Kč bez DPH tj. o 675.046,69 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 
pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí 16.378.302,10 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

16.936.191.93 Kč bez DPH
3.556.600.31 Kč DPH (21%)

20.492.792,24 Kč vč. DPH.

cena stavebních prací pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí se nemění a 
zůstává

1.537.400,06 Kč bez DPH 
322.854,00 Kč DPH (21%)

1.860.254,06 Kč vč. DPH.

IV.
Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO ze dne 24.6.2024 
zůstávají nezměněna.
4.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel 
obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 10.2.2025

V Praze, dne dle elektronického podpisu V Říčanech, dne dle elektronického podpisu

Jan
Hušbauer

Digitálně podepsal 
Jan Hušbauer 
Datum: 2025.03.10 
10:56:17+01'00l

Lukáš
Novotný

Digitálně podepsal 
Lukáš Novotný 
Datum: 2025.03.07 
08:20:27 +01 '00'

Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4

Lukáš Novotný 
člen správní rady

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.



lZ environmental 
^ If building

^ ENVIRONMENTAL BUILDING a s„ Řičanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
Řičanská 1799 
Voděrádky, 251 01 Říčany

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Značka/Č.j.

Říčany 10. únor 2025

Ing. Ivana Szántó 
OSIO Úřadu MČ Praha 4 
městská část Praha 4 
Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Cenová nabídka, přehled více / méně prací stavby složená z předložených změnových Uštů 
ke schválení a uzavření dodatku č.2
„Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS Nedvědovo náměstí, 
Praha 4“ na základě SOD ě. SML/2024/0690/OSIO

Krycí list cenové nabídky

Cena víceprací 557 889,83 Kč Kč bez DPH
cena méněprací 0 Kč bez DPH.

Výsledkem je navýšení o 557 889,83 Kč bez DPH, což je 675 046,69 Kč, vč. 21% DPH.

Celková cena díla po započtení více a méněprací bude
18 473 591,93 Kč bez DPH,

3 879 454,30 Kč 21% DPH 
22 353 046,23 Kč vč. 21% DPH.

Z toho:
cena stavebních prací pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí se
zvyšuje o částku ve výši 557 889,83 Kč bez DPH
tj. o 675 046,69 Kč včetně DPH (21 %).

Původní celková cena díla pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí (SOD+dod.č.1) 17.915.702,10 Kč 
bez DPH se tedy zvyšuje a činí

18 473 591,93 Kč bez DPH,
3 879 454,30 Kč 21% DPH 

22 353 046,23 Kč vč. 21% DPH..

cena stavebních prací pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí se
zvyšuje o částku ve výši 0 Kč bez DPH
tj. o 0 Kč včetně DPH (21 %).

Původní celková cena díla pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí 1.537.400,06 Kč Kč bez 
DPH se tedy nemění a činí

1.537.400,06 Kč bez DPH 
322.854,00 Kč DPH (21%)

1.860.254,06 Kč vč. DPH.



STAVBA
„Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS 
Nedvědovo náměstí, Praha 4"

ČÁST PARK

ZMĚNOVÉ LISTY REKAPITULACE

DOPAD ZL NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA
ANO

DOPAD NA CENU DÍLA PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

557889,83 Kč - Kč 557 889,83 Kč

přípočty odpočty celkem

2/8

V místě zpevněných ploch bylo odhaleno 
nestabilní jílové podloží. Na základě 
hutnících zkoušek byl geologem navržen 
návrh sanace, který spočívá v odtěžení 
nestabilního jílového podloží a náhradou za 
hrubozmou a nenamrzavou sypanlnu (ŠD 
frakce 0/63 až 0/125 mm). Vymezení 
prostoru výměny o mocnosti min. 0,5 m v 
prostoru podél budovy ZŠ (mezi budovou a 
pomníkem), v kolmých větvích (chodníky 
okolo pomníku) směrem ke schodištím bylo 
doporučeno nahrazení svrchní vrstvy 
navážek o mocnosti 0,3 m, tak aby došlo k 
zajištění požadované únosnosti a 
homogemmnírnu podkladu konstrukčních 
vrstev.

528 682,63 Kč Kč 528 682,63 Kč

2/9 Opatření k ochraně nivelačního bodu 29 207,20 Kč Kč 29 207,20 Kč



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 2.8 2.8
Název stavby 
„Regenerace parku
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo 
náměstí, Praha 4Část regenerace parku

Číslo smlouvy
$M U2024/069O/OSIO

Zhotovíte!

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Sanace podloží
Odůvodnění:
U zpevněných pojezdových komunikací (pojezdové chodníky pro nástup hasičské techniky) bylo 
projektovou dokumentací předepsáno provedeni geologických zkoušek pro zjištění únosnosti podloží. 
Hutnící zátěžové zkoušky prokázaly nestabilní jílové podloží. Geologem byl navržen návrh sanace 
tohoto podloží, který spočívá v jeho odtěžení v mocnosti 0,3 m - 0,5 m a jeho nahrazení za 
hrubozmou a nenamrzavou sypaninu (ŠD frakce 0/63 až 0/125 mm). Toto opatření zajistí 
požadovanou únosnost a homogenní podklad konstrukčních vrstev. Vzorek odtěžované zeminy byl 
podroben předepsané výluhové zkoušce, kdy jsou ve vzorku prokázány vysoké limity síranů a 
rozpuštěných látek. Odtěženou zeminu nelze skládkovat jako běžný výkopek, bude nutné ji skládkovat 
jako zeminu, která již nemůže být využita k zpětnému použití.

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Generální projektant

Ak. arch. David Vávra

Tech. dozor stavebníka (objednatele)

JE ERBES s.r.o.
Objednatel

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace

Celkové zvýšení
Cena bez DPH

528.682,63 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací
- Protokol o hutnící zkoušce před sanací





DŮVOD změny

V místě zpevněných ploch bylo odhaleno 
nestabilní jílové podloží. Na základě hutnících 
zkoušek byl geologem navržen návrh sanace, 
který spořívá v odtěžení nestabilního Jílového 
podloží a náhradou za hrubozmou a 
nenamrzavou sypanlnu (ŠD frakce 0/63 až
0/125 mm). Vymezení prostoru výměny o 
mocnosti min. 0,5 m v prostoru podél budovy
ZŠ (mezi budovou a pomníkem), v kolmých 
větvích (chodníky okolo pomníku) směrem ke 
schodištím bylo doporučeno nahrazení svrchní 
vrstvy navážek o mocnosti 0,3 m, tak aby došlo 
k zajištění požadované únosnosti a 
homogemmnímu podkladu konstrukčních 
vrstev.

ČASOVÁ
NÁROČNOST 4 TÝDNY/28 DNÍ

DOPAD NA CENU DÍLA

ZL2/8

DOPAD NA
TERMÍN
DOKONČENÍ DÍLA

ANO

PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

528 682,63 Kč - Kč 528 682,63 Kč

Přípočty 528 682,63 Kč

Práce a dodávky HSV 1

kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč

1 Zemní práce 353186,00

1
122351104

Odkopávky a prokopávky nezapálené v 
hornině třídy těžitelností II skupiny 4 objem do 
500 m3 strojně

m3 100,00 232,00 23 200.00

250*0,4 100,00 .

2
162251122

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností II 
skupiny 4 a 5

m3 100,00 65,90 6 590.00

3
162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností II 
skupiny 4 a 5

m3 100,00 327,00 32 700,00

4

162751139

Příplatek k vodorovnému přemístěni 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností II 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 900,00 24.60 22 140,00

9*100 900,00

5
167151102

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelností 11 
skupiny 4 a 5 do 100 m3

m3 100,00 210,00 21 000,00

6
1712012R

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
odpadní jíl kód odpadu Ol 04 09

t 180,80 1 220.00 220 576,00

1,808*100 180,80
7 R01 Výluhové zkouška kpl 1,00 26 980,00 26 980,00

2 Zakládání 130 288,00

8
291111111

Podklad pro zpevněné plochy z kameniva 
drceného 0 až 63 mm

m3 100,00 1 27' 481 127 448,00

3 R2 Geotechnické práce - konzultace, návrh řešeni hod 2,00 1420,00 2 840,00

998 Přesun hmot 9188,73

10
998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 193,00 47,61 9 188,73

JVedlejší a ostatní náklady [ % \



Zařízeni staveniště (ZS) - Náklady na zařízeni staveniště 
[kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí, zřízení 
napřeni na IS ze ZS - voda+el). Udržováni a uvedeni 
prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané 
energie a vodu. Oploceni staveniště * 225 bm (systémové 
drátěné kovové dl be (3,50m x 2,0m, pletivo FeZn
100/300), kotvené do mobilních betonových patek (min. 3x 
vstup +2x vjezd - zamykateinó). Odděleni Interiéru školy 
odsfavbv

den 28 70813 19827,5

částka z SOD 

rozpočtena na 1 
kalendářní den

=84975/120. 708,13

Ztížené výrobní a dopravní podmínky - čištěni 
znečištěných komunikací, parkování a skládáni 
materiálu,.... omezeni pracovní doby dle 
podminek uvedených ve vyjádřeních DOSS a 
PD (viz Průvodní a Souhrnnou technickou 
zprávu)

den 28

Mlít • t

£78,30 16192,4

částka z SOD 
rozpočtena na 1 
kalendářní den

=69396/120 578,30

Ostatní náklady celkem 36 019,90

Kpx
«*;: tat

K01a

SAOLK

KOla
KOlc

KOx
pa*..

K01b
Kort" trakce K02- pouze podusí vrstva - dodávka

: sírř c ?
plocha Im’i'. Z:- - nabídkový roipoZet: 1 411 35840
AWvt ir.s^.-né.rh 0 sít.
Typ kamene Xptodiy m* C*f>*
Šedé žulové kostice 79,75 231,59 631 771,28
Žluté žulové kostke 20,25 58,81 22£ 579,52
Červené žulové fcostfcí O 0,00 0,00

918 35080

*<f>>
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Regenerace Nedvědova náměstí, Praha 4

Zpevněné plochy

Zatěžovací zkoušky

číslo zakázky: 1124-714-500 

číslo protokolu: AG/Z226/24

Praha,
Listopad 2024



ArtepGeo s.r.o. 
Radlická 2485/103 
150 00 Praha 5

Datum: 
Strana: 
Počet stran:

12.11.2024
1
5

Protokol č. AG/Z226/24

o statických zatěžovacfch zkouškách pro stanovení míry zhutněni

Jméno a adresa zákazníka:
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Říčanská 1799, Voděrádky 

251 01 Říčany

Stavba: Regenerace Nedvědova náměstí, Praha 4

Objekt: Zpevněné plochy / Pochozí komunikace

Zkoušená konstrukce: zemní pláň

Zkoušky provedeny podle:ČSN 72 1006 - Kontrola hutnění zemin a sypanin

Zkušební zařízení: Statická zatěžovací deska PC USB,převodník HBM - AD 101 B, 
tenzometrický snímač síly typ Z4A; číslo přístroje 1600070

Výsledky zkoušek platí ien pro zkoušená místa.

Prohlášení:

Protokol č. AG/Z226/24 smí být reprodukován pouze jako celek a obsahuje 4 zkoušky.

Poznámka:

Protokol vyhotovil:!

Protokol schválil:

Kontakty: telefon.: 224 826 496 e-mail: info@artepgeo.cz www.artepgeo.cz IČO: 27919587

ArtepGeo s.r.o. - zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 217
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce
Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.

číslo zkoušky:
Z226/24-01

DATUM ODBĚRU VZORKU 

12.11.2024 
Vzorek odebral:

STAVBA: Regenerace Nedvědova náměstí, P4 OBJEKT: plocha před budovou ZŠ

KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: zemní pláň po sanaci kamenivem, zkušební pole

[km] strana od osy [m] odb. vhl.[m] sr, rovina
STANIČENÍ: bod 1

Počasí: zataženo
Teplota [°C]: 2°C
Materiál: Gr/GP

Kontaktní napětí Sedání středu desky
a [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,46
0,16 1,08
0,24 1,58
0,32 2,06
0,40 2,68
0,45 3,10
0,50 3,52
0,25 3,32
0,12 2,94
0,00 2,32
0,08 2,66
0,16 2,94
0,24 3,18
0,32 3,34
0,40 3,52
0,45 3,64

Vvsledkv zkouškv:

zatěžovací větev 1. 2.
cw [MPa] 0,50 0,45
a1 [mm/MPa] 5,772 4,188
a2 [mm/MPa] 2,322 -2,957
E„ [MPa] 32,5 78,7
EmJEms [1] 2,42

a [MPa]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

[mm]

Poznámka:
Výsledek po nahrazení za hrubozrnný materiál (sanace kamenivem) vyhovuje požadavku pro ZP, 
Edef,2 = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max. 2,5.

12.11.2024 meření provedl:

ArtepGeo s.r.o. Radlická 103,150 00 Praha 5

Zkušební laboratoř 8 odbornou způsobilostí č. 217
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce číslo zkoušky:
Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm. Z226/24-02
DATUM ODBĚRU VZORKU 

12.11.2024 
Vzorek odebral:

STAVBA: Regenerace Nedvědova náměstí, P4 OBJEKT: plocha před budovou ZŠ

KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: ŠD povrch fr. 0/32 mm

strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENl:

[km]
bod 2

Počasí: zataženo
Teplota [°CJ: 2°C
Materiál: G3 G-F (ŠD 0/32)

Kontaktní napětí Sedání středu desky
o [MPa] • s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,44
0,16 1,04
0,24 1,84
0,32 2,58
0,40 3,40
0,45 3,92
0,50 4,48
0,25 4,18
0,12 3,74
0,00 2,66
0,08 3,10
0,16 3,48
0,24 3,80
0,32 4,10
0,40 4,36
0,45 4,52

Vvsledkv zkouškv:

zatěžovací větev 1. 2.
Gmtx [MPa] 0,50 0,45
a, [mm/MPa] 7,498 5,489
a2 [mm/MPa] 3,747 -3,111
E<m [MPa] 24,0 55,0
EWE«,i [1] 2,29

0,00 0,10
o [MPa] 

0,20 0,30 0,40 0,50

[mm]

Poznámka:

12.11.2024 meření provedl:

ArtepGeo s.r.o. Radlická 103,150 00 Praha 5

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 217
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce číslo zkoušky:
Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm.________ Z226/24-03

DATUM ODBĚRU VZORKU 

12.11.2024 
Vzorek odebral:

STAVBA: Regenerace Nedvědova náměstí, P4 OBJEKT: plocha před budovou ZŠ

KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: ŠD povrch fr. 0/32 mm

strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ:

[km] 
bod 3

Počasí: zataženo
Teplota [°C]: 2°C
Materiál: G3 G-F (ŠD 0/32)

Kontaktní napětí Sedání středu desky
a [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,42
0,16 1,02
0,24 1,66
0,32 2,36
0,40 3,02
0,45 3,40
0,50 3,84
0,25 3,72
0,12 3,40
0,00 2,52
0,08 2,84
0,16 3,14
0,24 3,42
0,32 3,64
0,40 3,90
0,45 4,04

Vvsledkv zkouškv:

zatěžovací větev 1. 2.
Onm* [MPa] 0,50 0,45
ai [mm/MPa] 7,728 4,060
a2 [mm/MPa] 0,785 -1,565
Em [MPa] 27,7 67,0

[1] 2,42

a [MPa]
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

[mm]

Poznámka:

12.11.2024 meření provedl:

ArtepGeo s.r.o. Radlická 103,150 00 Praha 5

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 217
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Záznam o statické zatěžovací zkoušce číslo zkoušky:
Postup podle ČSN 72 1006:2015 příloha A. Použito zařízení s deskou o průměru 300 mm. Z226/24-04
DATUM ODBĚRU VZORKU 

12.11.2024 
Vzorek odebral:

STAVBA: Regenerace Nedvědova náměstí, P4 OBJEKT: plocha před budovou ZŠ

KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: zemní pláň, původní podloží, pojezdový chodník

strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENl:

[km]
bod 4

Počasí: zataženo
Teplota [°C]: 3°C
Materiál: Y/F4CS-F5

Kontaktní napětí Sedání středu desky
a [MPa] s [mm]
0,00 0,00
0,08 0,46
0,16 1,12
0,24 1,90
0,32 2,78
0,40 3,86
0,45 4,40
0,50 5,04
0,25 4,58
0,12 4,06
0,00 2,52
0,08 3,18
0,16 3,64
0,24 4,08
0,32 4,48
0,40 4,94
0,45 5,22

Vvsledkv zkouškv:

zatěžovací větev 1. 2.
c>n« [MPa] 0,50 0,45

[mm/MPa] 7,262 6,955
a2 [mm/MPa] 6,544 -2,526
E*. [MPa] 21,4 38,7
WE*,,, [1] 1,81

0,00 0,10
a [MPa] 

0,20 0,30 0,40 0,50

[mm]

Poznámka:
Výsledek neyhovuje požadavku pro ZP, Edef,2 = min. 45 MPa, Edef,2/Edef,1 = max. 2,5. 
Zkouška provedena v místě pochozích ploch, podloží tvoří různorodé navážky s převahou 
jílu písčitého až prachovité hlíny s úlomky hornin a suti.

12.11.2024 meření provedl:

ArtepGeo s.r.o. Radlická 103,150 00 Praha 5

Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 217
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č.1416 

Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15-Hostivař, tel. 266316272 L 1416

Zkušební protokol č. 150449 IH[Íii0ISfflí!liPfllÍIIIIIIBIstrana 1/3
Zákazník: ENVIRONMENTAL BUILDING

a.s.
Říčanská 1799 
Říčany, 25101

Datum odběru: 04.12.2024 

Datum analýzy: 6.12. - 20.12.2024

Akce: Regenerace parku Nedvědova
náměstí a sanace suterénního 
zdivá ZŠ Nedvědova náměstí, 
Praha 4

Datum dodání: 06.12.2024
Datum vystavení: 20.12.2024

Lab. číslo: C87358 Nejistoty Vyhl. Č. 273/21 Vyhovuje
Označení vzorku: Říčany 1 Příloha č. 5

zem
•Kód odpadu: 17 05 04
Matrice: zemina měření sloupec I limitům

a kamení

Tab. 5.11 vyhlášky 273/2021 Sb. 
Chemické a fyzikální ukazatele
uhlovodíky C10-C40 mg/kg <100 30% max. 200 ano
EOX mg/kg <0,5 30% max. 1 ano
Kovy:
arsen mg/kg 9,4 30% max. 10 ano
baryum mg/kg 76 30% max. 600 ano
berylium mg/kg 0,67 30% max. 5 ano
kadmium mg/kg <0,2 30% max. 1 ano
chrom mg/kg 20 30% max. 100 ano
měď mg/kg 15 30% max. 100 ano
rtuť mg/kg <0,1 20% max. 0,8 ano
nikl mg/kg 14 30% max. 65 ano
olovo mg/kg 17 30% max. 100 ano
vanad mg/kg 26 30% max. 180 ano
zinek mg/kg 45 30% max. 300 ano
Těkavé organické látky
benzen mg/kg <0,05 40% max. 0,4 ano
PAU:
naftalen mg/kg 0,21 40%
fenantren mg/kg 0,40 40%
antracen mg/kg 0,088 40%
fluoranten mg/kg 0,44 40%
pyren mg/kg 0,39 40%
benz(a)an tracen mg/kg 0,22 40%
chrysen mg/kg 0,28 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg 0,32 40%
benzo(k)fluoranten mg/kg 0,15 40%
benzo(a)pyren mg/kg 0,24 40%
indeno(l 23cd)pyren mg/kg 0,13 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg 0,12 40%
suma 12 PAU mg/kg 3.0 max. 3 ano
(naflalen, fenantren, antraccn, fluoramen, pyren, benz(a)antraccn, chiysen, benzo(b)fluoranten, bcnzo(k)fluomntao, benzo(a)pyrcn, indcno(123cd)pyren, benzo(gbi petylen)

suma PCB mg/kg <0,01 40% max. 0,05 ano
(suma 28,52.101,118.138,153.180)



Monitoring

Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod £.1416 

Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15- Hostivař, tel. 266316272
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Zkušební' protokol č. 150449 liDIBIlilIIHIIIIilllllllllDfls,rana2/3

Zákazník: ENVIRONMENTAL BUILDING
a.s.
Říčanská 1799 
Říčany, 25101

Akce: Regenerace parku Nedvědova
náměstí a sanace suterénního 
zdivá ZŠ Nedvědova náměstí, 
Praha 4

Datum odběru: 04^12^202^^^^
Odebral: HHHHHH Datum dodání: 06.12.2024
Datum analýzy: 6.12.-20.12.2024 Datum vystavení: 20.12.2024
Lab. číslo: C87358 Nejistoty Vyhl. Č. 273/21 Vyhovuje
Označení vzorku: Říčany 1 Příloha č. 5

zem
Kód odpadu: 17 05 04
Matrice: zemina měření sloupec I limitům

a kamení

Rozbor vodného výluhu dle tab. 5.2 vyhlášky 273/2021 Sb.
sírany mg/l 1600 10% max. 100 ne
chloridy mg/l 5,1 10% max. 80 ano
fluoridy mg/l 0,76 10% max. 1 ano
fenoly jednomocné mg/l <0,1 20% max. 0,1 ano
rozpuštěné látky (RL) mg/l 2400 15% max. 400 ne
DOC mg/l 4,3 20% max. 50 ano
Kovy:
arsen mg/l <0,002 20% max. 0,05 ano
baryum mg/l 0,15 20% max. 2 ano
kadmium mg/l <0,001 20% max. 0,004 ano
chrom mg/l <0,001 20% max. 0,05 ano
měď mg/l <0,02 10% max. 0,2 ano
rtuť mg/l <0,0003 20% max. 0,001 ano
molybden mg/l 0,013 20% max. 0,05 ano
nikl mg/l 0,0031 25% max. 0,04 ano
olovo mg/l <0,005 20% max. 0,05 ano
antimon mg/l <0,003 20% max. 0,006 ano
selen mg/l <0,003 20% max. 0,01 ano
zinek mg/l <0,02 15% max. 0,4 ano

Testy ekotoxicity dle tab. 5.3 I vyhlášky 273/2021 Sb.
Desmodesmus subspicatus # Inhibice [%] 3,1
Daphnia magna # Imobilizace [%' 0
Aliivibrio físcheri 15 min # Inhibice [%] 0,43
Aliivibrio físcheri 30 min # Inhibice [%] 1,2
Lactuca sativa Inhibice [%] 33
Poznámky ke vzorkům:
Vodný výluh připraven dle ČSN EN 12457-4.
Testy ekotoxlcíty: pH výluhu 7,1, vzhled výluhu: čirý, bez zápachu
Ve vodném výluhu provedeny testy ekotoxiclty označené #. Případné záporné hodnoty značí stimulací proti kontrolnímu stanovení.

Metody stanovení:
Analýzy y pevné matrici
PAU, PCB metodou GC/MS, suma PAU, suma PCB z namířených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)



Móňitoríno

Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod 6.1416 
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Zákazník: ENVIRONMENTAL BUILDING 

a.s.
Říčanská 1799 
Říčany, 25101

Akce: Regenerace parku Nedvědova
náměstí a sanace suterénního 
zdivá ZS Nedvědova náměstí, 
Praha 4

Datum odběru: 04.12.2024
Odebral: Datum dodání: 06.12.2024
Datum analýzy: 6.12.-20.12.2024 Datum vystavení: 20.12.2024
Lab. číslo: C87358 Nejistoty Vyhl. Č. 273/21 Vyhovuje
Označení vzorku: Říčany 1 Příloha č. 5

zem
Kód odpadu: 17 05 04
Matrice: zemina měření sloupec I limitům

a kamení

TOL metodou GC/MS dle SOP 21 Část B {EPA-Behavior and Determination of Volatile Organic Compounds in Soil, EPA SW-846, method 5035)
Hg AMA 254 die SOP 24 (TNV 75 7440, ČSN 46 5735)
uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID die SOP 26 část B (ČSN EN 14 039)

EOX die SOP 50 (DIN 38 414-S17)
As, Ba, Be. Cd, Cr, Cu. Ni, Pb. V, Zn metodou 1CP-OES die SOP 78 část B (ČSN EN ISO 11885, ČSN EN 13657, ČSN 465735)

Analýzy ve výluhu
rozpuštěné látky (RL) dle SOP 5 (ČSN 75 7346, ČSN 75 7347) 
fenoly jedhomoenč dle SOP 19 část A (ČSN ISO 6439)

Ba, Cu, Zn metodou AAS plamen dle SOP 22 část A (ČSN ISO 9964-1, ČSN ISO 9964-2, ČSN 75 7400, ČSN ISO 8288, ČSN ISO 7980, ČSN EN ISO 12 
020, ČSN EN 1233, TNV 75 7408)
As, Cd, Cr, Mo. Ni, Pb, Sb, Se metodou AAS kyveta dle SOP 23 část A (ČSN EN ISO 15 586, ČSN EN 1233)
Hg AMA 254 dle SOP 24 (TNV 75 7440, ČSN 46 5735)
fluoridy, chloridy, sírany metodou iontové chromatografíe dle SOP 48 (ČSN EN ISO 10 304-1)
Daphnia magna # dle SOP 51 (ČSN EN ISO 6341)
Desmodesmus subspicatus # dle SOP 52 (ČSN EN ISO 8692)

Aliivibrio lischeri 15 min #, Aliivibrio fischeri 30 min # dle SOP 56 (ČSN EN ISO 11348-2)
Lactuca sativa dle SOP 58 (ISO 11269-1)
DOC metodou infračervené spektrometrie s termickou oxidaci dle SOP 60 (ČSN EN 1484)

Odbčr vzorku dle SOP V7 dokumentován v Protokolu o odběru vzorku Č.552/D/24 
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Porovnání s limitem bylo provedeno bez započteni nejistot

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2, 

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkováni.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku. ^■

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného 
souhlasu zkušební laboratoře nelze 
reprodukovat jinak než celý.

Zalaboratořschválih
analytická pracovnice



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 2.9 2.9
Název stavby 
„Regenerace parku
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo 
náměstí, Praha 4část regenerace parku

Čísio smlouvy 
SML/2024/D690/OSIO

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Ochrana stávajícího nivelačnfho bodu
Odůvodnění:
V rámci ověření funkce stávající nepoužívané šachty v trávníkovém prostoru před školou určené 
k demolici bylo zjištěno, že se jedná o šachtu základního výškového bodového pole (dále jen nZVBP“), 
konkrétně bodu Ib7-21, pravomocně osazeného v r. 1972. Bod je součástí ZVBP a je důležitým 
bodem geodetických základů ČR, osazený jako tyčová stabilizace s hloubkou založení 4,96 m. Body 
ZVBP jsou chráněny příslušnými zákony, především zákonem 200/1994 Sb. o zeměměřictví. 
Zeměměřický úřad, jako úřad státní správy podle zákona 359/1992 Sb. je kompetentní rozhodnout o 
zřizování i rušení bodů ZVBP. Podle zákona 200/1994 Sb., § 8 odst 4 je vlastník nemovitosti povinen 
zdržet se všech Činností, které by mohly značku poškodit nebo zničit. Vzhledem k výškovým úpravám, 
snížení terénu před školou, bude tyčová stabilizace opatřena ocelovým sloupkem s poklopem tak, aby 
nedošlo k žádnému poškození stabilizace a byl umožněn přístup pro případ potřeby měření. Způsob 
provedení ie projednán se zeměměřickým úřadem.
Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Generální projektant

Ak. arch. David Vávra

Tech. dozor stavebníka (objednatele)

JE ERBES s.r.o.
Objednatel

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH

Celkové zvýšení 29.207,20 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Za zhotovitele: Lukáš Novo, Za projektanta: ak.arch.David Vávra





DŮVOD ZMĚNY
Opatření k ochraně nivelačního bodu

ČASOVÁ
NÁROČNOST 3 týdny

ZL2/9
DOPAD NA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 
DÍLA

ANO

DOPAD NA CENU DÍLA PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

29 207,20 Kč - Kč 29 207,20 Kč

Přípočty 29 207,20 Kč

3

Práce a dodávky HSV L.........  -
kód pol. text položky m.J. výměra Kč/m.j. Kč
001 Zemní práce

122151102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 a 2 
objem do 50 m3 strojně

3m 4,50 116,33 523,48

odhalení nivelační 
tyče

=(1,5*1,5*2) 4,50
—

171152101
Uložení sypaniny do násypů 
nezhutněných strojně

m3 4,34

i 1

oo co s 362,22

ponechaná zemina 
pro zpětný zásyp

=4,5-(0,6*0,6*(2,25*0,2)) 4,338

_

174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 4,34 201,90 11 232,19

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3

m 0,59 39,90 23,54

=0,14+{1,5*1,5*0,2) 0,59

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 
10000 m výkopku/sypaniny z hominy 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

rr»3m 0,59 291,10 171,75

997013631
Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,07 350,00

1
373,35

=1,808*0,59 1,07

Celkem 12 686,53

002 Základy

274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy 
z betonu prostého C 25/30

„3m 0,41 4 338,00 1 756,89

betonová patka 
prostoupek

=0,9*0,9*0,5 0,41

564561111
Podklad ze štěrkodrtěŠD vel. 0-32, 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2

!

K 228,341 513,77

štěrkový obsyp 
ocelové trubky

=1,5*1,5 2,25

Základy celkem 2 270,66

Zámečnické výrobky
' -

Rnivl

ocelový sloupek prům 219mm pro 
ochranu nivelačního bodu (tyče) v 
délce 2m, opatřen kotvícími trny do 
betonu a uzavíratelným víčkem s 
pojistkou. Provedení ocel opatřena 
pozinkem a barevná úprava RAL 7016

kpl 1,00 14 250,00 14 250,00

Zámečnické výrobky celkem 14 250,00




