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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a 

stavby  

Název zakázky:  

 

„Implementace ETCS Regional Havlíčkův Brod – 

Humpolec“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3321/2024 

číslo jednací: 2937/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/5613530018 

a 

STARMON s.r.o.  

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 

4338 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Ondřejem Kovářem, obchodním ředitelem, na základě plné moci 

Korespondenční adresa:  

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V17/2024 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

S ohledem na požadavky objednatele, které ovlivňují úpravy a dokončení SW bezpečné části 

stavědla K-2002, se smluvní strany dohodly na dalším prodloužení Lhůty pro dokončení prací 
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(dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací) o 2 měsíce a prodloužení Celkové lhůty 

pro provedení Díla o 2 měsíce. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy a 

Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto 

dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předcházející Přílohu č. 5. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

 

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto: 

 

„3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v 

termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 

2 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování 

Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci, a na 

část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či 

jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy. 

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 

Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v takovém rozsahu, aby bylo 

možno ji projednat v řízení o povolení záměru a získat pravomocné povolení záměru podle 

stavebního zákona, spolu se zajištěním povolení záměru bude provedeno do 5 měsíců ode 

dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace a stavebních prací) činí 

celkem 11 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že 

Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající 

na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. 

§ 49b zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení 

o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise 

(EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a 

posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“ 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 

znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Harmonogram 

postupu prací. 

2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen 

zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
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3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a 

zůstávají v platnosti. 

 

10.2.2025                                                            7.3.2025 

 

 

 
……………………………………………    …………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Ing. Ondřej Kovář 

ředitel Stavební správy východ              obchodní ředitel 

Správa železnic, státní organizace                       STARMON s.r.o. 

                 na základě plné moci 
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Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 2 

Harmonogram postupu prací 
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