
ZM ĚNOVÝ LIST C. 1
2NP - Změna skladby podlahy ZLÍ

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt: SOOl - NIP, DIOP
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

07.04.2017
Přílohy / počet listů Krycí list,položkový rozpočet (odpočet, přípočet)/4
1) Zdůvodnění:
Změna skladby podlahy byla daná především zjištěním stávající konstrukce stropů. Při odstranění veškerých skladeb dle projektové 
dokumentace by došlo k odlehčení ploché klenby (která tvoří stávající stropní konstrukci) a následně k propadu kleneb. Aby se 
tomu předešlo, byla upravena skladba podlahy.
V projektové dokumentaci byla řešena skladba podlahy odstraněním stávající skladby až na stávající násyp, který měl být částečně 
odebrán. Následně měla být vytvořena nová skladba. V době zpracovávání projektové dokumentace bylo projektantovi 
umožněno provést pouze 2x sondy v celém 2. Nadzemním podlaží, vzhledem k naplněnosti původních oddělení. Skutečnou 
skladbu stávající stropní konstrukce tak bylo možné zjistit až při realizaci stavebních úprav.

2) Technický popis:
Vzhledem ke stávající skladbě stropní konstrukce (ocelové l-nosníky + keramické stropní vložky) je nutné upravit skladbu podlahy 
následovně:
- vybourat stávající skladbu podlahy až na současný škvárový násyp
- folie PE
- kročejová izolace polystyrenu EPS 100 v tl. 20 mm
- litý beton v tl. 80 mm + lx  ocel. svařovaná síť 6x100x100 mm
- v m.č. 2008 a 2009 byla zjištěna stávající stropní betonová deska. Vzhledem k malé výšce bude kročejová izolace řešena položením 
2x 2 mm pěnového polyethylenu + litý beton v tl. 80 mm.
- Nové podlahy v pokojích budou navazovat na stávající podlahu v chodbách 2006+2017
- Pod nové sádrokartonové příčky bude položen navíc pruh lx  ocel. svařovaná síť 6x100x100 mm v šířce 1,0 m

3) Vliv na dopracování projektová dokumentace: ANO
4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -94 674,91 Kč

Cena víceprací bez DPH: 158 113,54 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 63 438,63 Kč
Absolutní hodnota změny bez DPH: 252 788,45 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:
za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.(^.2T017\ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

/ 2= i '

7) Změnový list převzal k realizaci: Jméno:
Datum:



ZMĚNOVÝ LIST C. 2
2NP - Ocelová výměna pro VZT ve stropě mezi 2NP / 3NP ZL2

1) Zdůvodnění:

V původním návrhu byla navržena ocelová výměna pod stávající stropní konstrukcí. Výměna byla navržena pro potřeby 
vzduchotechnického potrubí.
Prováděcí dokumentace neznala přesnou skladbu stropní konstrukce. V DPS byly navrženy předpokládané ocelové výměny pod 
stávající stropní konstrukcí. Upřesněním skladby stropních konstrukcí byla navržena i nová ocelová výměna do současné stropní 
konstrukce.
Změna řeší novou ocelovou výměnu ve stávající stropní konstrukci. Před zahájením stavebních prací byla provedena sonda pro 
ověření skladby stávajícího stropu mezi 2NP a 3NP. Bylo zjištěno, že stropní konstrukce se skládají z ocelových l-nosníků mezi které 
byly vloženy keramické tvarovky. Vzhledem ke zjištění skutečné skladby stropní konstrukce byla navržena nová ocelová výměna.

2) Technický popis:

Do stropní konstrukce mezi 2NP a 3NP budou provedeny 2x prostupy pro VZT dle následujícího postupu prací:
1) dřevěnými trámky podepřít stávající stropní i-nosníky mezi sebou, plošně podepřít stávající přímou cihelnou klenbu vedle 
navrhovaných l-profilů a pod plochou mezi l-profily, která se bude vybourávat
2) podélnou spáru mezi současnými cihlami proškrábnout spáru a zasunout l-profil (1100/100/6 mm) tak, aby stávající cihly ležely 
na vodorovné straně l-profilu, svislá část bude vsunuta do spáry mezi cihly.
3) vybourat stávající cihly mezi vloženými l-profily
4) ke stávajícím stropním i-nosníkům a z boku l-profilů přivařit nové ¡-nosníky jako ocel. výměnu. Nové i-nosníky i č. 160, rozmístění 
dle schématu.
V místě provádění navrhovaného prostupu bude osekána část stávajících vnitřních omítek.
Pod novou ocelovou výměnu bude doplněn SDK podhled s požární odolností El 60.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 43 799,89 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 43 799,89 Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 43 799,89 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:
za objednatele: “ za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.06^2017; 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

7) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Martin Schmidt
Datum:



1

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
Nerealizace půdní vestavby

ZLB
Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Ddesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

3řílohy / počet listů
Krycí list, odpočet / 7

1) Zdůvodnění:

• původním zadávacím výkaze výměr byly do stavebních prací zahrnuty půdní vestavby v m.č. 3049, 3073. Investor se rozhodl 
n erealizovat půdní vestavby v místnostech 3049, 3073.
'.ereallzaci půdních vestaveb prováděcí projekt nepředpokládal.

2) Technický popis:

Stávající prostory zůstávají zachovány

i
3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -850 599,86 Kč

lena víceprací bez DPH: 0,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: -850 599,86 Kč

-bsolutní hodnota změny bez DPH: 850 599,86 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

6) Schválil:
za objednatele: za TDS: ( za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26Í&2D17 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
I r-\ rr K í  i r n r l ' M  i ft /I ¡ /-» l-> I i : i------- i/1. . L  i rvt i 7_i__x i .  i i — :_: i: i p. a ____a : _  r _ l ______: j i

7) Změnový list převzal k realizaci: , Jméno: Martin Schmidt
Datum



Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů Krycí list, odpočet a přípočet / 3

ZMĚNOVÝ LIST C. 4
2NP - Úprava trasy VZT v m. č. 2008 ZL4

i )  Zdůvodnění:
Projektová dokumentace navrhovala umístit v m.č. 2008 a 2009 nové podhledy do výšky 2,70 m. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že 
v daném místě je snížená konstrukce stropu (tj. stávající ocelové nosníky a keramické tvarovky) a podhled tak nemůže být 
realizován. Zachován zůstane stávající strop, jehož omítka bude opravena.
O snížené stropní konstrukci v m.č. 2008, 2009 nebylo v době zpracování prováděcí dokumentace nic známo. Prováděcí projekt 
počítal s tím, že původní hygienické zázemí bylo zastropeno sníženým podhledem nad kterým je stropní konstrukce.

2) Technický popis:

Vzhledem k nižší výšce než jak uvažovala původní projektová dokumentace, se nebude realizovat kazetový podhled.
Rozvody vzduchotechniky budou vedeny podél střední zdi a budou opatřeny SDK kastlíkem. Mezi průvlakem a novou příčkou u m.č. 
2009 bude od spodní hrany průvlaku k příčce doplněn SDK podhled. Rozvody elektroinstalace budou zasekány do stávající stropní 
<onstrukce a nové vnitřní omítky.
Stávající zděné konstrukce zůstanou zachovány. Bourání bude provedeno dle výkresové části.
.'odorovné konstrukce - Zůstanou zachovány beze změn stávající. Stávající průvlak zůstane zachován, jelikož se nad ním nachází 
stávající tesařská konstrukce krovu.
Stávající vnitřní omítky budou opraveny vápenocementovými omítkami. Lokálně bude nutné stávající omítky osekat a nově nahodit 
jádrovou omítkou Následně bude provedeno potažení vnitřních stěn vápenným štukem. Strop bude plošně vymalován.
J  stávající stropního průvlaku bude na jeho spodní hraně doplněn SDK podhled a dotažen až k nové příčce oddělující od sebe m.č. 
>008 a 2009.
Nové trasy vzduchotechniky budou opatřeny SDK kastlíkem, v pokoji i na chodbě, kde bude nutné klesnout se VZT potrubím níže 
tak, aby bylo možné projít do pokoje 2008.
-Svodně navržená zapuštěná svítidla do kazetového podhledu budou nahrazena svítidly přisazenými.
Vzduchotechnika - Původní rozvody vzduchotechniky byly rozvedeny nad pohledem do jednotlivých pozic. Nově bude z hlavní 
céteřní větve na chodbě provedena odbočka přívodního potrubí skrze střední stěnu do pravého horního rohu pokoje. Odvod 
zduchu bude pod stropem místnosti v pravém dolním rohu (při pohledu na výkres). Potrubí VZT bude opatřeno SDK kastlíkem

S) Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO
-  Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -12 662,65 Kč

iena víceprací bez DPH: 20 930,62 Kč

• sledná změna ceny bez DPH: 8 267,97 Kč

-osolutní hodnota změny bez DPH: 33 593,27 Kč
51 Vliv na termín dostavby: NE
51 Schválil:

za objednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26. 17 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Martin Schmidt \



ZMĚNOVÝ LIST C. 5
1PP - Místnost UPS ZL5

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
postou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů Krycí list, odpočet, přípočet / 10

1) Zdůvodnění:
7 původním návrhu byla UPS umístěna v m.č. 0064. Tato místnost slouží nemocnici jako spisový archiv a z provozního hlediska nelze 
archiv zrušit. Proto bylo navrženo nové umístění pro UPS vyčleněním části prostoru z m.č. 0051.
Místnost UPS byla v prováděcí dokumentaci umístěna po dohodě s uživatelem. Při realizaci uživatel nemohl z provozních důvodů 
přesunout archiv do jiné místnost, protože volná místnost podobné velikost ve stávající nemocnici není. Proto byl uživatelem 
nabídnut prostor před stávající rozvodnou tepla.________
2) Technický popis:

V m.č. 0051-B vznikne po dohodě se zástupci nemocnice samostatná místnost pro UPS. Přemístění UPS do jiného prostoru znamená 
přesun původně navrhovaných baterií, rozvaděčů. V nové místnosti UPS bude nutné připravit novou elektroinstalaci a osvětlení,

včetně nouzového.
Původní trasa větrání a chlazení bude upravena tak, aby větrala a chladila nově zvolené prostory UPS.Stávající zděné konstrukce 
zůstanou zachovány. Bourání bude provedeno dle výkresové části.
Nová vnitřní příčka tl. 100 mm ze sádrokartonu, jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním z desek 2x12,5 mm, osová rozteč profilů 
625 mm, rw=50 db, izolace z minerální vaty pro příčky v tl. 40 mm (minerální vata - souč. Tep. Vodivosti 0,037 w/mk, třída reakce na 
oheň al). Požární odolnost příčky El 60 DPI.
V projektové dokumentaci je navržena úprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn včetně dodání sklovláknitého pletiva 
do tmelu na rozhraní různých druhů materiálu. Lokálně bude nutné stávající omítky osekat a nově nahodit jádrovou omítkou 
Následně bude provedeno potažení vnitřních stěn vápenným štukem. Finální povrchy budou vymalovány vnitřními prodyšnými, 
probarvenými a otěruvzdornými malbami, jejich barevné řešení bude určeno po dohodě s architektem a investorem.
Podhledy - Stávající rozvody vody, kanalizace, vytápění, které zasahují do prostor navrhované místnosti UPS (tj. rozvody pod 
stropem, případně stoupačky) budou kompletně opatřeny SDK kastlíky ze sádrokartonových desek se zvýšenou odolností do 
vlhkého prostředí (deska s jádrem z portlandského cementu s příměsemi, potažená tkaninou ze skelných vláken na přední a zadní 
straně).
Do podhledů a opláštění stoupaček je nutné osadit revizní dvířka, popřípadě revizní otvory pro přístup k uzavíracím armaturám 
topení) a čistícím kusům (kanalizace).

Výplně otvorů - Dveře - Do m.č. 0051-B budou vsazeny nové dřevěné dveře, rozměry 800/1970 mm, otevíravé, plné, s požární 
odolností EW30DP3-C.
V m.č. 0077 budou stávající dveře odstraněny a nahrazeny novými. Nové dveře budou dřevěné, rozměry 800/1970 mm, otevíravé, 
plné, s požární odolností EW30DP3-C. Požární větrací mřížka, rozměr 400x200 mm, požární odolnost EW 30.
Podlahy - Stávající podlaha v m.č. 0051-B bude očištěna a opatřena novým penetračním nátěrem a novým epoxidovým nátěrem.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:ANO
4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -9 735,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 174 876,44 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 165 141,44 Kč

Absolutní hodnota změny bez DPH: 184 611,44 Kč

5) Vliv na termín dostavby:NE
6) Schválil:

za TDS: /
T

za objednatele: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.06.20
- Æ  V  i

26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017



ZMĚNOVÝ LIST C. 6
2NP - Dveře (doplnění padacích lišt a těsnění na dveřních křídlech) ZL6

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů
Krycí list, přípočet / 3

1) Zdůvodnění:

. původním návrhu nebyly vzduchotěsné dveře pro pokoje a další místnosti. Pro správnou funkci přetlakové vzduchotechniky je 
: ;eba zajistit vzduchotěsnost těchto dveří.

2 i Technický popis:

_~ěnový list řeší doplnění těsnění do zárubní a padací prahy ke dveřím, potřebné pro správnou funkci tlakové kaskády. K celému 
: -ostoru je třeba přistupovat tak, že NIP a DIOP musí být na vnějších hranicích utěsněny.

13 Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE

Náklady:

léna méněprací bez DPH: 0,00 Kč

víceprací bez DPH: 43 128,18 Kč

.3 edná změna ceny bez DPH: 43 128,18 KČ

-csolutní hodnota změny bez DPH: 43 128,18 Kč

2 Vliv na termín dostavby:NE

Schválil:
za objednatele: za TDS: /' za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.4^01^ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
■_____ t  ______  i _ •  a :  _ i .  i • t i___ _ i s i . . i___ i r » : r - 7 * 1_— i - i i _ t_: X i r ,— :*!■».

Změnový list převzal k realizaci:. i Jméno: .Martin Schmidt
Datum:



ZMĚNOVÝ LIST C. 7
Úprava rozvaděčů 2NP dle VDO a DO ZL7

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov
Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
postou e-mailem osobně Datum:

!řílohy / počet listů Krycí list, přípočet / 2

1) Zdůvodnění:
. projektové dokumentaci bylo navrženo napájení obvodů osvětlení v místnostech skupiny 2.
'.a základě dohody s uživatelem budou nově rozvody osvětlení v místnostech skupiny 2 (pacientské pokoje NIP a DIOP) napojeny 
c;es UPS (z rozvaděče R-NIP VDO). V rozvaděči R-NIP VDO bude nově umístěno jištění obvodů označených B, C, E včetně hlavního 
•vpínače těchto obvodů.
=o dokončení 2. etapy (tj. JIP + zákrokového sálu) budou tyto obvody přepojeny z rozvaděče R-NIP VDO do rozvaděče R-NIP 
2 3+MDO. Z tohoto důvodu je třeba provést napojení těchto obvodů tak, aby bylo možné přepojení těchto obvodů ve druhé 
asscé (JIP+ZS1 bez nutnosti stavebních úprav v rekonstruovaných prostorech (NIP a DIOP).___________________ _____________

2 Technický popis:
Stance požadavků UPS pro NIP, DIOP 
Za chováno od O do ( 0,5 sec -1 5  sec)
"s tro je  pro životní funkce 
cs/ětlení
- f i t o r y  mediplynů 

Cakem
sstatní přístroje v rámci NIP, DIOP jsou nad 15 sec

kVA
20
4 
1
5

30

2 V livná  dopracování projektové dokumentace:ANO

-  Na klady:

M ~ a  méněprací bez DPH: 0,00 Kč

jCana víceprací bez DPH:
—

!* ■: edná změna ceny bez DPH:

5 295,41 Kč

5 295,41 Kč

- : s: utni hodnota změny bez DPH: 5 295,41 Kč

v na termín dostavby:NE

i 2 : “ válil:
:= objednatele: za TDS:

-
za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.96/303/7 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

I-snový list převzal k realizaci: Jméno: Martin Schmidt^
Datum:

\



I ZMĚNOVÝ LIST C. 8
Zazdívky otvorů dle skutečnosti ZL8

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno/ předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno/ předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů
Krycí list, odpočet, přípočet / 5

1) Zdůvodnění:

l.V  projektové dokumentaci byly navrženy niky pro umístění nových velkorozměrových rozvaděčů elektroinstalace silnoproud. V 
cmváděcí dokumentaci bylo navrženo zachovat stávající cihelné zdivo, které by tvořilo sloupky mezi vybouranými otvory pro 
'ozvaděče. Vzhledem ke špatnému stavu cihelného zdivá bylo rozhodnuto o tom, že stávající cihelné zdivo nebude využito pro 
s oupky, ale nahrazeno tvarovkami ze ztraceného bednění, tj. pevnější a únosnější variantou pro uložení ocelových překladů.
1 Dále v projektové dokumentaci byly navrženy niky pro umístění nových velkorozměrových rozvaděčů elektroinstalace silnoproud 
='ojektová dokumentace neuvažovala o stávajícím komínovém tělese v místě nového otvoru pro rozvaděč, z dostupných podkladů 
■ebylo o umístění komínu nic známo.
Při realizaci nik bylo zjištěno, že v místě osazení jednoho nového ocelového l-nosníku je umístěn stávající komín. 3.V
projektové dokumentaci byl navržen větší otvor pro osazení rozvaděče než bylo potřeba. Stavební otvor je 1200/2150 mm, 
'ozvaděč pouze 600/1300 mm -  bylo nutno provést dozdívku vynechaného otvoru pro osazení rozvaděče

2) Technický popis:

1 '-ové nosné sloupy se vyzdily z tvarovek ztraceného bednění. Na tyto tvarovky byly posléze osazeny nové ocelové překlady z 
c^ojektem navržených l-nosníků.
1 Do stávajícího komínového tělesa se vložily 3x ocelové nosníky i 120 a komín až pod l-nosník se dozdí plnými cihlami.
3 Část niky rozvaděče se dozdila.

* Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

-  Náklady:

‘3 méněprací bez DPH: -7 026,43 Kč

l3"3 víceprací bez DPH: 99 045,62 Kč

ř* .3 edná změna ceny bez DPH: 92 019,19 Kč

-csclutn í hodnota změny bez DPH: 106 072,05 Kč

p  Vliv na termín dostavby: NE

»i (Schválil: /
:= objednatele: zaTDS: / za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.be(2bi7j 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
- -  M i r o r l n w  N / 1 Î / - U I

— ------- -------->— — — -J

i -  i / i , . u i  r v e l j - > : ~ : x i h A  »-+•! 1̂ - C ^ ► v -  1 / J 4

I -  = Jméno: M a rtin  Ç rh m ir lt



I ZMĚNOVÝ LIST C. 9 ZL9
Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
.ydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

P '  lohy / počet listů
Krycí list, odpočet a přípočet / 2

1 Zdůvodnění:

: "jektová dokumentace počítala s odstraněním stávající keramických obkladů v m.č. 2008, která před zahájením prací sloužila jako 
kc-pelna a toaleta pro pacienty. Projektová dokumentace neuvažovala se sádrokartonovou předstěnou před stávajícím 
;■ :c /odovým zdivém.
-■ realizaci bylo zjištěno, že stávající obvodová zeď je „zateplena" sádrokartonovou předstěnou, za kterou je teprve obvodové 

pz íO. Při zpracování projektové dokumentace nebyl přítomnost SDK předstěny známá.

1 "'echnický popis:

fc-st-ckartonová předstěna s obklady se demontovala včetně tepelné izolace a v místě předstěny se provedly nové vápenoštukové 
tre tky .

. iiv na dopracování projektové dokumentace:NE

Ss<lady:

■■a méněprací bez DPH: -7 576,74 Kč

. ceprací bez DPH: 20 619,00 Kč

: edná změna ceny bez DPH: 13 042,26 Kč

- :  : _*ní hodnota změny bez DPH: 28 195,74 Kč

5 ( , na termín dostavby:NE

a "jednatele: za TDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

Of 05 2317 26.oé.£017 26.06.2017 26.06.2017 26.Q6.2017

r  L-é-ový list převzal k realizaci:
/

Jméno: Martin Schmidt A
Datum:

‘\ /



ZMĚNOVÝ LIST C. 10
Bourání druhé vrstvy dlažeb a PVC ZL10

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

^řílohy / počet listů
Krycí list, přípočet / 2

1) Zdůvodnění:
Projektová dokumentace počítala s odstraněním stávající keramické dlažby, respektive s lx  vrstvou dlažby. Projektová 
dokumentace neuvažovala se dvěma vrstvami keramické dlažby v m.č. 2008; 2009. Sondy do podlah zde nebyly prováděny. Při 
bouracích pracech bylo zjištěno, že pod vrchní dlažbou se nachází druhá vrstva keramické dlažby, pozůstatek z původní dispozice 
objektu. Projektová
ookumentace navrhovala odstranění původních podlahových krytin, tj. původního PVC. Při bouracích pracech bylo zjištěno, že pod 
stávajícím PVC se nachází navíc druhá vrstva. Projektová dokumentace nepředpokládala dvě vrstvy PVC ve stávajících pokojích. Při 

slizaci informativní sondv do konstrukce podlahy bvla zachycena lx  vrstva PVC.

2) Technický popis:

,. "stvy dlažeb a PVC ve výše uvedených místnostech byly demontovány a zlikvidovány.

3 Vliv na dopracování proj'ektové dokumentace: NE

-  Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 11 977,67 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: 11 977,67 Kč

-zsolutní hodnota změny bez DPH: 11 977,67 Kč

3 Zliv na termín dostavby: NE

3 Schválil:
za objednatele: za TDS; za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 2 6 .0 ^0  p/ 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

L-něnový list převzal k realizaci:
Jméno: Martin Schmidt
Datum:



I ZMĚNOVÝ LIST Č . 11 ZLU
Bourání betonových podlah

| Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
1 Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt

-  Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

| Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů Krycí list, přípočet / 2
[ 1) Zdůvodnění:

I
l.V  projektové dokumentaci bylo navrženo odstranění stávající keramické dlažby v prostorech bývalých toalet, sprch, denní 
~ řstnosti a hygienického zázemí pro zaměstnance nemocnice. Projektová dokumentace neuvažovala se zdvojenými betonovými 
~azaninami pod stávající keramickou dlažbou v původním hygienickém zázemí.
Ph bouracích pracech bylo zjištěno, že pod stávající keramickou dlažbou se nachází druhá vrstva keramické dlažby a nad ní 
~sbetonávka, tvořící spád. Tuto vrstvu bylo nutné odstranit, aby bylo možné navázat výškově na úroveň hlavní chodby.
2 . projektové dokumentaci bylo navrženo odstranění části stávající skladby podlahy v celé ploše 2NP, mimo chodby. Odstranění 
časti stávající skladby podlahy mělo být provedeno v pokojích a hygienickém zázemí. Hlavní chodba měla být zachována, bez zásahu 

|ic stávající skladby podlahy.
realizaci byla sondou zjištěna skutečná skladba stávající stropní konstrukce. Stropy v tomto křídle broumovské nemocnice jsou 

: sženy z ocelových l-nosníků mezi něž byly vloženy keramické tvarovky. Na bocích tvarovek je vytvořen "zámek", kterým tvarovky 
pa tvarovky rozpínají mezi sebou. Vzhledem ke skutečné skladbě stropní konstrukce, která byla zjištěna až při samotné realizaci 
¿ta.ebních úprav, byl zvolen postup rozřezání stávající betonové mazaniny na menší kusy tak, aby nedošlo k poškození stávajících 
stropních keramických tvarovek a byla zachována celistvost stropu.

[• "fojektové dokumentaci bylo navrženo standardní odbourání původní betonové mazaniny za pomoci bouracích kladiv.

1 "echnický popis:

12*ažba včetně spádové mazaniny byla vybourána.
2 - "s aktová dokumentace navrhovala klasický postup při bourání betonových mazanin za použití standardních bouracích nástrojů 
| . e č e k .  Po zjištění skutečné skladby stropní konstrukce bylo rozhodnuto o tom, že stávající betonové mazaniny budou 
r  řezány na menší kusy, aby nedošlo k nevratnému poškození stropních keramických tvarovek.
fccadnutí jedné tvarovky by mělo za následek ztráty rozepření mezi tvarovkami, které by začaly postupně vypadávat z polí mezi 
Dcsevými nosníky. Stávající stropní konstrukce nyní působí jako plochá klenba.

v na dopracování projektové dokumentace:NE

'«sklady:

t -  • ; méněprací bez DPH: 0,00 Kč

«íceprací bez DPH: 48 560,76 Kč

sedná změna ceny bez DPH: 48 560,76 Kč

-z . : .tni hodnota změny bez DPH: 48 560,76 Kč

na termín dostavby: NE

■ .3111:
:a cbjednatele: zaTDS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

15.06.2017 26.(|6./§17j 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

|jméno: Martin Schrnidt



ZMĚNOVÝ LIST C. 12
Úklid ploch, plachtovém a přikrývání konstrukcí ZL12

1) Zdůvodnění:

l.Projektová dokumentace uvažovala s úklidem v prostorech NIP a DIOP 2NP + 3NP prostory VZT. Projektová dokumentace 
navrhovala standardní vyčištění budov po skončení stavebních prací. Z tohoto důvodu byla do výkazu výměr navržena i položka na 
stavební přípomoce související s realizací díla za provozu objektu. V rámci různých přepojovacích prací, souvisejících s napojení na 
stávající stoupačky a rozvody vnitřních sítí, bylo nutné provádět vyklízení části oddělení. Po skončení stavebních prací bylo nutné 
vyklizené prostory před předáním umýt a uklidit tak, aby bylo možné opětovně nastěhovat vše co bylo předtím vyklizeno. Úklidové 
oráče a mytí se provádí ve všech stavbou dotčených prostor 1PP, 1NP, 2NP chodby, archiv apod. včetně plachtování a zakrývání 
<onstrukcí. 2.V projektové dokumentaci -  výkazu výměr byly navrženy stavební přípomoce
ouvisející s realizací díla za provozu nemocnice (zakrývání konstrukcí, plachtování a oblepování dveří). Projektová dokumentace 

navrhovala standardní vyčištění budov po skončení stavebních prací. Z tohoto důvodu byla do výkazu výměr navržena i položka na 
stavební přípomoce související s realizací díla za provozu objektu. V rámci realizace je nutné připočíst náklady na nákup materiálů 
oro tyto práce.

2) Technický popis:

Změny v úklidech jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto změnového listu.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

4) Náklady:

lena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

lena víceprací bez DPH: 38 997,79 Kč

■ sledná změna ceny bez DPH: 38 997,79 Kč

-osolutní hodnota změny bez DPH: 38 997,79 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

5) Schválil:
za objednatele: zaeTDS: / za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.(?6/áoij 26.06.2017 26.06.2017 26(06.2017--------------- --------------------------26.06.2017

:~) Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Martin Schmidt
Datum:



ZMĚNOVÝ LIST C. 13
Osekávání omítek, vysekávání a výplň rýh, bourání překladů ZL13

»tavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
i/ydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Dřílohy / počet listů
Krycí list. přípočet / 3

1) Zdůvodnění:

l - 3rojektová dokumentace navrhovala opravu vnitřních hladkých omítek v rozsahu plochy do 50% vč. dodání sklovláknitého pletiva 
do tmelu na rozhraní různých druhů materiálů.

rozdělování výkazu výměr na jednotlivé etapy projektu došlo nedopatřením k tomu, že některé místnosti nebyly zahrnuty do 
k\ <azu výměr etapy NIP, DIOP.
■. .<az výměr neobsahuje položku osekání omítek do 50% ale pouze opravu omítek bez osekaní, z tohoto důvodu nebyly tyto práce 
a ani přesuny s uložením suti v rozpočtu a dále neobsahuje veškeré začišťování rýh a zazdívky otvorů a prostupů po montáži 
profesí a neuvádí prostupy 1PP a 1NP pouze 2a 3NP 2.Při bourání otvoru dveří a
zcsunu dochází k zásahům do nosných konstrukcí nadpraží a tím i nutnosti jejich vybourání případně dozdívek.
5 J projektové dokumentaci byly navrženy nové příčky, dozdívky a zazdívky otvorů.
- '  zpracovávání výkazu výměr došlo nedopatřením k tomu, že do výkazu nebyla zahrnuta položka na vysekání kapes a provázání do 
: • ček, dozdívek zárubní.

e .ýkaze výměr chyběly veškeré kapsy nutné pro kvalitní provázání nového a původního zdivá, dozdívek a zavázání zazdívek 
canjbní.

! Technický popis:

fcfyrazy výměr byly dplněny o tyto položky, viz příloha tohoto změnového listu.

1

5 Zliv na dopracování projektové dokumentace: NE

— Ná klady:

: Ie~a méněprací bez DPH:

“ ~T

0,00 Kč

víceprací bez DPH: 53 803,14 Kč

edná změna ceny bez DPH: 53 803,14 Kč

Uz£ :'u tn í hodnota změny bez DPH: 53 803,14 Kč

» . v na termín dostavby: NE

Schválil:
objednatele: z? TBS: za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017



ZMĚNOVÝ LIST C. 14 ZL14
Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
./dal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Idesláno/ předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

lohy / počet listů
Krycí list, přípočet / 2

1 Zdůvodnění:

-'ojekt a soutěžní rozpočet uvažoval protlak 4x 5m DN 100.
Sávající komunikace je však v šíři 15m + přesah 50cm na každé straně. V případě prodloužení všech 4délek by došlo k navýšení 
reky o 44m při jednotkové ceně dle rozpočtu vyššímu než sjednocení do jednoho protlaku dimenze DN250. Proveden tedy protlak 
I 250 v délce 16m ( jinak nutný zásah do stávající komunikace).

Technický popis:

neveden jeden protlak DN 250 v délce 16m, do kterého se umístila všechna kabelová vedení.

Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

Náklady:

Cena méněprací bez DPH: -28 000,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

• -s edná změna ceny bez DPH:

69 100,00 Kč 

41100,00 Kč

Icsolutní hodnota změny bez DPH: 97 100,00 Kč

í  . ¡¡v na termín dostavby: NE

Schválil:
za objednatele: za TDS: f ---------- za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 26,b^j201 7 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

I-ěnový list převzal k realizaci: j Jméno: Martin Schmidt
Datum:



I
I
!

!
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 15
Podchycení stropů ZL15

Stavba: Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov

Objekt:
Vydal: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Martin Schmidt
Odesláno / předáno (komu): CE-ING s.r.o. Jan Čejchan

Odesláno / předáno (způsob):
poštou e-mailem osobně Datum:

Přílohy / počet listů
Krycí list, přípočet / 2

1) Zdůvodnění:

Při zpracování projektové dokumentace nebylo s těmito podpěrami uvažováno, ale vzhledem ke stavu nosného zdivá oslabeného z 
velké části komínovýmui průduchy se tyto podpěrné konstrukce z důvodu bezpečnoati musely zřídit.
Výkaz výměr neobsahoval oboustranné podpěrné konstrukce stropů při osazování I profilů z chodby 2006 a 2017.

! 2) Technický popis:

coložkový rozpočet, který je přílohou tohoto dodatku je doplněn o tyto položky oboustranné podpěrné konstrukce stropů.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

i )  Náklady:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 24 249,29 Kč

• sledná změna ceny bez DPH: 24 249,29 Kč

-osolutní hodnota změny bez DPH: 24 249,29 Kč

5) Vliv na termín dostavby: NE

5 Schválil:
za objednatele: za TDS: / za GP: za uživatele: za zhotovitele:

26.06.2017 2 6 f 0 ¿ Í 0 l h 26.06.2017 26.06.2017 26.06.2017

Změnový list převzal k realizaci:
Jméno: Martin Schmidt
Datum:


