
K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529 Č. ZHOTOVITELE: 12-04-038

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektová kancelář VANER s.r.o.
Na Pankráci 56 V Horkách 101/1
145 05 Praha 4 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Zastoupený:
............................. ...... ............................
ředitelem úseku výstavby jednatelem společnosti

Styčný pracovník ve věcech technických:
...... .................
Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D l

ve věcech technických

Bankovní spojení: KB Praha Bankovní spojení: KB Liberec

Číslo účtu: .................................. Číslo účtu:. . .... .............................
IC: 65993390 IČ: 25458990
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25458990

ISPROFIN č.: 5001550012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 
2.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D l MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98 SLAVNÍČ -  EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV 
IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ"

Předmětem plnění dle objednávky č. 01VY-000529 potvrzené objednatelem (dále jen 
„Objednávka"), je výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení spočívající v projednání 
projektové dokumentace pro stavební povolení a získání pravomocného stavebního 
povolení.

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské 
činnosti -  část B:
SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA 
ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI 
VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 09/2014.



II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:
Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 2: 3 měsíce po
předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 12/2014)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY - ZMĚNA
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Ostatní sjednané platební podmínky zůstávají v platnosti.

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKYSE NEMĚNÍ.

V Praze dne: JLo V Liberci dne 4.2.2014

Za o b j e d n a t e l e

....................... 
ředitel úseku výstavby

Za  z h o t o v i t e l e

...... ................... 
jednatel společnosti


