
K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529 Č. ZHOTOVITELE: 12-04-038

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektová kancelář VANER s.r.o.
Na Pankráci 56 V Horkách 101/1
145 05 Praha 4 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Zastoupený:
...... ......................... ...... .............. .............
ředitelem úseku výstavby jednatelem společnosti

Styčný pracovník ve věcech technických:
...... ....... .........
Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D l

ve věcech technických

Bankovní spojení: KB Praha Bankovní spojení: KB Liberec

Číslo účtu: ..... ............................. Číslo účtu: ..... .............................
IČ: 65993390 IC: 25458990
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25458990

ISPROFIN Č.I 5001550012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku 
č. 4.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D l MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98,00 SLAVNÍČ - EXIT 104 VĚTRNÝJENÍKOV, IČ PRO
ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ"

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské 
činnosti -  část B:
Komplikované projednávání majetkoprávních vztahů
SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA 
ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI 
VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ 
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 06/2016.



II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA
Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:
Termín zahájení plnění: 03/2012
Termín ukončení prací dle dodatku č. 4: 3 měsíce po
předání majetkoprávní přípravy - nejpozději 30.9.2016____________________

OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 
Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavřením.

V Praze dne: j g .gg. 2()|5 v  Liberci dne 17.9.2015

Za  z h o t o v i t e l e

...... ................... 
jednatel společnosti

■ s.r.o.

... 101  1 ‘ - 0 07 Liberec 9


