	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	ZBV č.:
	 
	7
	 
	LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Dolánky
	 
	Smlouva:
	
	číslo:
	S/ŘVC/056/R/SoD/2023
	
	Termín dokončení dle původní SoD:
	25.09.2024
	 

	 
	Číslo projektu:
	5215510021
	 
	
	
	ze dne:
	31.1.2024
	
	Termín dokončení po této změně:
	20.12.2024
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:
	Doplnění kamerového systému
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci:
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	Iniciátor změny:
	Objednatel
	 
	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	Popis změny:
	 
	 
	Správce stavby:
	Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
	 

	 
	Jedná se o doplnění komponentů pro zajištění správné funkce kamerového systému na plavební komoře PK Dolánky. Během instalace kamerového systému byla zjištěna nekompatibilita stávajícího kamerového systému plavební komory s námi instalovaným kamerovým systémem. Pro zajištění kompatibility a správné funkce systému je třeba provést doplnění některých komponent. Změna nemá vliv na termín dokončení.
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	Autorský dozor (AD):
	Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	 

	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Rozdělovník:
	 

	 
	
	 
	Paré č.:
	Verze zpracování:
	Příjemce:
	 

	 
	
	 
	
	Elektronická verze:
	Objednatel, Správce stavby, AD
	 

	 
	
	 
	1
	Tištěná verze:
	Objednatel
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	2
	Tištěná verze:
	Zhotovitel
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 

	 
	Charakter změny:
	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	 
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	 
	Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	(nehodící se škrtněte)
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	Kč
	%
	
	Kč
	%
	
	Kč
	%
	 

	 
	 
	 
	0,00 Kč
	0,00 
	
	77 084,00 Kč
	0,24 
	
	77 084,00 Kč
	0,24 
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu
	 

	 
	
	 
	Počet dnů v rámci aktuálního ZL:
	Počet dnů z předchozích ZL:
	Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem
	 

	 
	
	 
	0
	86
	86
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	 
	REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Cena díla dle původní smlouvy:                                                             (přijaté nabídky Zhotovitele)
	 
	32 624 561,00 Kč
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Aktuální cena díla:                                                                                       (včetně tohoto Změnového listu)
	 
	41 003 797,31 Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	Celková změna ceny díla v Kč:                                                              (součet všech přípočtů a odpočtů)          B+C+D
	 
	8 379 236,31 Kč
	 

	 
	(1)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222
	 

	 
	(2)
	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
	 
	Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL
	 

	 
	(3)
	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	Charakter změny
	 
	Limit (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	Procenta
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B                                             
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                              
	 
	B
	Kladné a záporné změny
	 
	15%
	 
	817 223,45 Kč
	 
	2,50 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	1 727 035,00 Kč
	 
	5,29 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	5 834 977,86 Kč
	 
	17,89 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	7 562 012,86 Kč
	 
	23,18 
	 

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
	 
	30%
	 
	7 562 012,86 Kč
	 
	23,18 
	 

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	B+C+D
	Všechny kladné i záporné změny
	 
	45%
	 
	8 379 236,31 Kč
	 
	25,68 
	 

	 
	(c) 
	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	Aktuální změnový list
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	 
	B
	Kladné a záporné změny
	 
	15%
	 
	77 084,00 Kč
	 
	0,24 
	 

	 
	(a)
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	(b)
	nemění celkovou povahu zakázky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
	 
	30%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	B+C+D
	Všechny kladné i záporné změny
	 
	45%
	 
	77 084,00 Kč
	 
	0,24 
	 

	 
	(c)
	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	A
	Neposuzuje, pouze informativní
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	E
	Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	E
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	 
	PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.                                                                                                                                                                                                   Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.                                                                                                                                                     Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	 

	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
	 
	
	 

	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	 
	
	 

	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	 
	
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření, podpisy:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant / Autorský dozor:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	 
	Datum: 20.12.2024
	 
	 
	 
	Podpis
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	 
	xxxx
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	Doplnění vychází z požadavků budoucího provozovatele – Povodí Vltavy, státní podnik. Přes konzultace projektové dokumentace v předešlých stupních projektant nebyl upozorněn na rozdíly navržené technologie se skutečným stavem, a proto nebylo možné tyto změny předpokládat. S návrhem doplnění technologie souhlasíme.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Správce stavby / TDS:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum:
20.12.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
	
	xxxx
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	V průběhu stavby se ukázalo, že stávající kamerový systém neodpovídá nově navrženému kamerovému systému. Z tohoto důvodu je nutné provést dodatečná opatření tak, aby oba systémy spolehlivě fungovaly. Dodatečná úprava nemá vliv na termín stavby ani nebude nutné provádět změnu stavby před dokončením. Správce stavby se změnou souhlasí.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 20.12.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle
	
	xxxx
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Garant Smlouvy Objednatele:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 20.12.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	xxxx
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Supervize:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 20.12.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	xxxx
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 20.12.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	xxxx
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Statutární orgán – ředitel
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 20.12.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	Ing. Lubomír Fojtů
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	*Pozn.:  Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !
	

	
	










Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222
	

	
	 
	
	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem 
	

	
	 
	
	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ
	

	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Přílohy Změnového listu:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1)
	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	6)
	 
	 
	11)
	 
	 

	 
	2)
	Rozpočet
	 
	7)
	 
	 
	12)
	 
	 

	 
	3)
	 
	 
	8)
	 
	 
	13)
	 
	 

	 
	4)
	 
	 
	9)
	 
	 
	14)
	 
	 

	 
	5)
	 
	 
	10)
	 
	 
	15)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



