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MMPr-SML/0966/2017-2 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 

 

Objednatel: Statutární město Přerov 
se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
IČ: 00301825 
DIČ: CZ00301825 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a 
strategického rozvoje, na  základě usnesení Rady města Přerova č. 
2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, 
kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění  
ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: CZECH Consult,spol. s r.o. 
se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5 
zastoupený: 
ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 36012 
IČ: 63073463 
DIČ: CZ63073463 
bankovní spojení: *** 

na straně druhé 

 

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování 
zakázky „Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova“, se smluvní 
strany dohodly na tomto dodatku smlouvy: 
 

A) Důvody pro uzavření dodatku 

Důvodem jsou administrativní a procesní důvody plynoucí hlavně z negativního postoje 

Policie ČR k předloženým návrhům dopravního značení (pro zpracovatele tato skutečnost 

znamená časové zdržení návazných prací a vícepráce zpracováváním dodatečných variant). 

Tato skutečnost se nevztahuje na cenu díla. 

 
B) Změna doby plnění 

 
Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje 
následovně: 

 
„Předmět díla v rozsahu čl. I Předmět smlouvy, odst. 2., vč. zajištění vydání 

příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a silničního správního úřadu v termínu do 
31.08.2017“ 
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Tento dodatek smlouvy je uzavírán pro překlenutí termínové tísně z důvodu odsunutí jednání 
na měsíc srpen, kdy bude rozhodnuto o uzavření dalšího dodatku s detailním rozdělením 
dalších etap inženýrské činnosti k získávání příslušných povolení, případně o ukončení 
projektu. 
  
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dva výtisky. 

V Přerově dne  31.07.2017     V Praze dne 28.07.2017 

 objednatel zhotovitel 

 

 …………v.r.………………… ……………v.r.………………...  

 Ing. Pavel Gala Ing. Zdeněk Strádal 

 vedoucí odboru jednatel společnosti 

 objednatel CZECH Consult, spol. s r. o. 
  zhotovitel 


