Č.j.: MSMT-32555/2021-34
Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo
č.j: MSMT- 32555/2021-13




Smluvní strany: 

Objednatel: 
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Se sídlem: 		Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
Jednající: 	ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek	
IČO:			00022985 
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, účet č.: 821001/0710 
Kontaktní osoba: 	
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
DigiTry Art Technologies s.r.o.
Se sídlem:		Voctářova 2445/9, 180 00 Praha 8
IČO:			019 30 249
DIČ:			CZ019 30 249
Bankovní spojení:	123-1636170237/0100
Zastoupený:		jednatelem
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917 
(dále jen „Zhotovitel“)




uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 16.11.2022, Dodatku č. 3 ze dne 12.4.2023 a Dodatku č. 4 ze dne 30.5.2023 (dále jen „Dodatek č. 5“).



Preambule
Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MŠMT – Rekonstrukce budovy Karmelitská 378/17 - nutné investiční akce – rekonstrukce střechy, kotelny a oken - I. Etapa“. Tento Dodatek č. 5 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek I. 
Účel dodatku
Účelem tohoto Dodatku č. 5 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu vypracování revize a doplnění dokumentace pro provedení stavby na základě nepředvídatelných skutečností vzniklých při realizaci stavebních prací. Nový mykologický průzkum přístupných částí dřevěné konstrukce krovu a trámů v 5. NP a 4. NP konstatoval výrazné zhoršení stavu oproti výsledkům průzkumu z roku 2020. Dále byla zjištěna poškození vazeb krovu nesprávnými pracovními postupy při předchozích rekonstrukcích. Z následného statického posouzení vyplynula nutnost kompletního odstranění stávajícího krovu a realizace nového krovu.

Článek II.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí vypracování revize a doplnění dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) v následujícím rozsahu:
· Architektonicko-stavební řešení 4.NP, 5.NP a střechy
· Stavebně konstrukční řešení nového krovu
· Elektroinstalace silnoproudá 4.NP a 5.NP
· Zařízení zdravotně technických instalací – odvětrání kanalizačního potrubí 
· Výkaz výměr + odhad předpokládaných nákladů
a to vše nejpozději v termínu do 31.3.2025.

Článek III.
Cena
1. Cena revize a doplnění architektonicko-stavebního řešení činí 174 000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 210 540,- Kč.
2. Cena revize a doplnění stavebně konstrukčního řešení činí 297 000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 359 370,- Kč.
3. Cena za doplnění elektroinstalace silnoproudé 4.NP a 5.NP činí 64 400,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 77 924,- Kč.
4. Cena za doplnění zařízení zdravotně technických instalací činí 7 000,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 8 470,- Kč.
5. Cena za revidovaný a doplněný rozpočet a výkaz výměr činí 5 500,- Kč bez DPH, cena včetně DPH činí 6 655,-Kč.
6. Cena celkem činí 547 900,- Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 662 959,- Kč.
7. Cena za dílo sjednaná v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených dodatečných prací a činí nově:
cena díla celkem bez DPH:	1 945 900,- Kč
DPH 21 %:	408 639,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	2 354 539,- Kč

8. Cena za provedení předmětu dodatku bude uhrazena následujícím způsobem:
· fakturovaná částka ve výši 60 % z celkové ceny plnění dle odst. 6 ve výši 328 740,-Kč bez DPH (397 775,40 Kč vč. DPH) po odevzdání revidované a doplněné DPS,
· fakturovaná částka ve výši 40 % z celkové ceny plnění dle odst. 6 ve výši 219 160,- Kč bez DPH (265 183,60 Kč vč. DPH) po vydání souhlasného stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, k revitalizaci krovu.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 5 mají přednost ustanovení Dodatku č. 5.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 5, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 5 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 5. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 5 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě. 
4. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy.


	

__________________________
jednatel společnosti
	

	

__________________________
ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek



