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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

ze dne 13. 11. 2023 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce:  Petr Koleta, hejtman 

IČO:  708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:                               

dále též „objednatel“ 

a 

Společnost / podnikatel STAVER Luže s.r.o. 

se sídlem:    Zdislav 38, 538 54 Luže 

zástupce:    Petr Kerhart, Marcel Kusý 

IČO:     03564240 

DIČ:    CZ03564240 

zapsaná v OR vedeném  u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 34289 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo ze 

dne 13. 11. 2023, ve znění dodatku č. 1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem 

veřejné zakázky nazvané: „Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary" (dále jen „veřejná zakázka“). 

I. 

Účel dodatku 

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – 

víceprací, méněprací a nutných změn: 
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a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a 

jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 21, č. 22, č. 24, č. 26, č. 28, č. 29,  č. 34, 

č. 35, č. 36 a č. 37 

vícepráce:   228 069,40 Kč bez DPH 

méněpráce:              - 59 892,10 Kč bez DPH 

 

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, 

jsou nezbytné pro zhotovení díla, změna v osobě dodavatele není možná a způsobila by objednateli 

zvýšení nákladů – práce podle Změnového listu č. 25 a č. 32 

vícepráce:    61 009,10 Kč bez DPH 

méněpráce:                     - 0,00 Kč bez DPH 

 

c) Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

– práce podle Změnového listu č. 18, č. 19, č. 20, č. 23, č. 27, č. 30, č. 31, č. 33 a č. 38 

vícepráce:   189 745,80 Kč bez DPH 

méněpráce:             - 62 313,40 Kč bez DPH 

 

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 18 až 38, které jsou nedílnou součástí 

tohoto dodatku. 

 

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí: 

vícepráce:   478 824,30 Kč bez DPH 

méněpráce:           - 122 205,50 Kč bez DPH 

 

4. Celková smluvní cena ve smlouvě o dílo ze dne 13. 11. 2023 ve znění dodatku č. 1 se tedy navyšuje o 

356 618,80 Kč bez DPH. 

  

II. 

Vymezení rozsahu změn 

 

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto: 

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 

rozpočtu, činí  

cena celkem bez DPH       21 022 370,50 Kč  

DPH samostatně                  4 414 697,81 Kč  

cena celkem s DPH           25 437 068,31 Kč 
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III. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 

nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a 

s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 

vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 

připojují svoje podpisy. 

 

3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 

znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky. 

 

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 

převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 

a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

 

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého 

kraje RK/32/308/2024 ze dne 16. 12. 2024. 

 

 

 

Přílohy:  

Změnové listy č. 18 až č. 38 

Seznam změnových listů 

Změny závazků ze smlouvy 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele: 

V Hradci Králové       V Luži 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………….. 

Petr Koleta,  Petr Kerhart, Marcel Kusý,  

hejtman       jednatelé 

 

 

   

 



ZMĚNOVÝ LIST
věc: Silnoproud - venkovní svítidla

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: El - Elektroinstalace

Předkládá: STAVER Lužes.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s tím, že by se stávající svítidla měla vyměnit za nová svítidla. V PD bylo uvažováno pouze s tím, že dojde 
k demontáži původních svítidel kvůli provedení nutných stavebních prací.

1.2 Popis nového řešení:
Stará svítidla budou demontována a nahrazena novými. Jedná se o stropní svítidla v prostoru venkovní expozice (místnost č. 101 a č. 102)

2 Zdůvodnění změny:__________________________________
Při bližším prozkoumáni (behem provádění okolních práci) dotčených svítidel bylo konstatováno, že tyto svítidla jsou j.. na hraně životnosti a bude 
íepší je vyměnit za svítidla nová vč. nové elektrokabeláže. Výměnou svítidel dojde k úspoře spotřeby elektrické energie a bude zvýšen uživatelský 
komfort v dotčeném prostoru.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO \XNE
(uvést návrh prodlouženi lhůty smluvního termínu) z\

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 0

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena vícepraci (přípočet): + 11 846,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 11 846,00 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková

/



Položkový soupis prací a dodávek

s 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

O: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025

R 18 ZL č. 18 - silnoproud - venkovní svítidla

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: D1 Označ. Popis svítidla Referenční typ 6 534,00
1 741 003x Sv.LED 150cm 8000lm20W ks 6,00000 1 089.00 6 534,00'Vlastni

venkovní svítidla : 86

6 300C0

Díl: D3_MTZ Ostatní rozvody - montáž 4 194,00
2iPol178 KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODICE PE CYKY-O 3x1 5 mm2 pevně m 86,00000] 24,00| 2 064.00ÍSoD

SILOVÝ IZOLAI. E - V B1 1 PE CYKY-O 3X1 '■ mm2 pevně

venkovn. svítidla 86 86,00000
3iPol196 MONTÁŽ SVÍTIDEL VČETNĚ ZDROJŮ - ale praiektu umělého osvětlení" svítidlo obecně ks 6 00000 355,001 2 130,00 SoD

MC: SVÍTIDEL VČFTNE. ZDROJŮ - dle " mieieho 08"' en svítalo abscrie
Díl: D4_MAT Ostatní rozvody - materiál 1 118,00

4 Polilo KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODICE PE CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 86,000001 13 00 1 118,00 SoD
KABEL JLOVY IZOLACE PVC BEZ VODIČE PF CYKY-O 3x1 5 ■ pevně

86,00000

Celkem 11 846,00





1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST
věc: Silnoproud - přívod pro střešní okna

č. 19
Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: El - Elektroinstalace

Předkládá: STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
V projektové dokumentaci bylo uvažováno s elektricky ovládanými okny, ale nebyl (v PD elekroinstalace) již řešen kabelový přívod elektrické energie k 
těmto střešním oknům.

1.2 Popis nového řešení:
Bude provedenena instalace elektrokabelů zajišťující přívod elektrické energie ke střešním oknům.

2 Zdůvodnění změny:
Jelikož některá střešní okna jsou elektricky otevíravá a některá jsou vybavena elektrickou venkovní žaluzií, je tedy nutné zajistit jejich napájení. Jedna 
te o chybu v projektové dokumentaci.

ANO3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
{uvést návrh prodloužení lhůty smluvního terminu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 6

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 30 342,50 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 30 342,50 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek

s 039 Všestary - rozšířeni expozice v Archeoparku

O: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025

R: 19 ZL č. 19 - silnoproud - přívod pro střešní okna

INSTAI ''ČNI KRABICE HRUBKY KANAI ‘ 1436 TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: D3_MTZ Ostatní rozvody - montáž 23 945,40

1 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žílv 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např JYTY) m 595,00000! 36,93 21 973,40 ÚRS 24/llx0,74
KABEL STÍNĚNY JY' ' 2x1 mm , pev 
střešní okna 595 595,00000

2 P0H66 INSTAI AČNI KRABICE,TRUBKY KANÁL Y 1436 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFI EX m 68,00000) 29.00 1 972,00 SoD
INSTALAČNÍ KRABICE,TRUBKY KANÁLY 1436* "'KA 'H BNA MOK 

střešní okna 68 68.00000
Díl: D4_MAT Ostatní rozvody - materiál 6 397,10

3 34113148 kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace, 
PVC plášť PVC 250V ÍJYTYI 2x1.00mm2

m 595 00000 8,58 5 105,10 ÚRS 24/11x0.74

4 POI106

KAL " SUNENY O 2x1 mm pevně
SiřsžH.Í pkna ; 595
INSTALAČNÍ KRABICE TRUBKY KANÁLY 1436 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX m

595.00000
68 00000’ 19,00 1 292 00’SoD

střešní.okna ; 68 68,00000

Celkem 30 342,50
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1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST 
věc: Interiérové dveře (skutečnost)

č. 20
Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luze s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1.1 Popis původního řešení:
V PD jsou dveřní křídla a zárubně zakresleny správně. Chybně je toto uvedeno v tabulce výrobků a SOD rozpočtu.

1.2 Popis nového řešení:
Budou dodána dveřní křídla a zárubně odpovídající skutečnému počtu dveřních otvorů.

2 Zdůvodnění změny:
Nejedná se o změnu v PD. Tímto ZL je pouze napravena chyba v SOD rozpočtu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení hůty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 6

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 29 397,80 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 29 397,80 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek

S: 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

O: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025

R. 20 ZL č 20 - interiérové dveře (skutečnost) - úprava 27.12.2024

'■i ‘áž dveřmchv +“■ ‘evenych neb ‘ .dravých'- oceiWřárubne povmndVe'jp* »veny' ■ jedn ■ Hovych šisty clo 800 mm 
^tps'7poúm:nky,ui czůlem CS _URS_2'J23_01/‘ 66660001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena 1 MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Dii: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 814,50
1 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2 5 m2 na MG kus 2,00000 336 00 672,00 !SoD

Osazováni zárutní nebo rámů kovový? mích lisovaných neb" z uhelní! > bez dveřních k ml na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
https://podminky.urs.cz/itemzCS_URS_2023_01/642942111 
Dle SoD
0 ”D3 900/2100 - součást dveří :
2+4 "D4 700/1970'
2+1 "D5 800/1970
1 "D7 900/2100.-10 -10.00000
Skutečnost: :
D4 7 7,00000
D5 : 3 3.00000
D7 2 2,00000

55331487 zaruben lednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 110-150mm rozm< u 800/1970. 2100mm kus 1,00000 1 552,50 1 552,50 SoD
za. met jednokřídlá ocelová pro zdeWtl stěny 110-15’Jmm rozměru BOU'197o. zlUDmm 
Dle SoD. .
2+4 "D6 -6
Skutečnost: :
D4 7

-6,00000

7 00000
3 55331488 zarubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 1l0-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1 000001 1 590,00 1 590,00 SoD

beh jednokřídlá ocel ar zde.u tl steny 1 iu-1. n’me' 90t 970 21»...
Dle SoD : 
1 "D7 : -1 
Skutečnost.
D7 ■ 2

-1,00000

2.00000

Díl: 998 Přesun hmot 18,40
4 998911002. Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0 06600 278,50 18,40.SoD

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 24 863,50
5 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské Přesun hmot pro truhlářské konstr , výšky do 12 m t O 03400 1 310.001 44,50 SoD

50 m vodorovné
6 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravvch jednokřídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně oun D4, D5 KUS 1 00000 872 00 872,00 SoD



Dle SoD: :
2+4 "D4 '

| 7 766660002

2+1 "D5 : -9 -9,00000
Skutečnost
D4 : 2+5 7,00000

.Dl 3_______________________________________________________________________________________  ____ 3,GvJ00________________________________ ____________
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s přes 0,8 m do ocelov= zarubne - ozn. D7 kus 1,000001 947,00 947,00'SoD
Mo i:;, dvemtch křidel dřevěr , nebo niasi. f otevra’ í’ao ocelove zarubne povrchově úpravě.-cn jednokřídlových, sirky pres 800 mm 
https://podminr> urs.cz'itenWS_UR.j 2023_01 36660002
Dle SoD: :
1 "D7 : -1 -1 00000
Skutečnost:
D7 2 2 00000

8:61160052 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm (nátěr samostatná položka) - 
ozn D4

kus 00000 11 000 00 11 000,00 SoD

dveře jednoto ile ářevé bez povrchově úpravy plné 800x1970mm fnater samostatná p 'kai-ozn
Dle SoD
2+4 "D4 : -6 -6,00000
Skutečnost:
D4 : 7 7.00000

9 61160053 dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 900x1970mm (nátěr samostatná položka) - 
ozn D7

kus 1,00000 ' Ť2 000,00 12 000,00 SoD

dveře jednokřblé dřevěné bez povr ravy plné 900x1970mm (nátěi samostatná po!
Dle SoD :
1 "D7 : -1
Skutečnost:

■ 2

D7

-1,00000

2,00000
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 701,40

10/83101203 Jemné obroušeni podkladu truhlářských konstrukcí Před provedením nátěru m2 2,79200 49.70 138,80 SoD
Příprava poetu) u truhiarsk ’ Konstrukci před provedením natěriWmuse i smirkovým papi neb 
mtp: 'podmínky jrs.cz/item/CS_UR;>„2023..01/783101203
Dl SoD :
7*(2*(0 95*2,025)) "dveře D4 .
2*(2*t0 85+2 025 "dveře D5
2*(2*(0,95+2 125)) "dveře D7 .
-50,733
Skutečnost: :
D4 : 6*(2*(0,75*2,025))
D5'4*(2*(0,85+2,02á,

D7 : 2*L2*íO $5+2.125,

plátnem feru -­

50,73300

18,22500
23,00000
12.30000

11 783114101 Základní iednonasobnv syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 2 79200 103 00 287,60 SoD
Základní -ařě. truhlářsi konstrukci jednonásobný ■- — ^ ' ky 
‘vw podmínky czírtem/C: _UF<S_202 .01/783'14101 
Dle SoD' :
/'*Í2*(0,95*2,025)) dveře D4 .
2*(2*(0,85+2,025)) dveře D5



2*(2*(0,95+2,125i) "dveře D7
-50,733
Skutečnost: :
D4 : 6*(2*(0,75*2.025))
D5 : 4*(2*(0,85+2,025))
D7 2*(2*(0.95+2 125()

-50,73300

18,22500
23,00000
12,30000

12 783117101 Krvci iednonasobnv synteticky nátěr trunlářskvcn KonstruKcí mí j 2,792001 98,50 275,0C SoD
Krycí nátěr truhlářských konstrukci jednonásobný syntetický
- barva antra (kovová)
lil s iminky.urs^/item/CS.URS .2023.01/783117101
Dle SoD
7*(2*(0,95*2,025)) "dveře D4
2*(2*(0,85+2,025)) "dveře D5
2*(2*(0,95+2,125)) "dveře D7
-50,733
Skutečnost: .
D4 : 6*(2*(0,75*2,025))
D5 : 4*(2*(0,85+2,025))
D7 ■ 2*(2‘(0,95+2,125)i

-50,73300

18,22500
23,00000
12,30000

Celkem 29 397,801



ZMĚNOVÝ LIST
věc: Umyvadla do dílen - 2.NP

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Předkládá: STAVER Luze s.r.o.

1 Technický popis změny:

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 3 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

l.l Popis původního řešení:
V projektové dokumentaci toto nebylo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:
Do prostoru dílen, místnost č. 206 a č. 209, budou dodatečně nainstalována umyvadla vč. vodovodních baterií a zhotovení keramického obkladu kolem 
těchto umyvadel.

! Zdúvodnění změny:__________________________________________________________________________________
V průběhu prací byl ze strany uživatele vznesen požadavek aby předmětné dílny byly vybaveny umyvadly (každá jedním umyvadlem). Dojde tím ke 
výšení uživatelského komfortu pro návštěvníky objektu

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -1924,70 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 25 511,80 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 23 587,10 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek
S: 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

0: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025

R 21a ZL č. 21 - umyvadla do dilen - 2.NP - úprava 19.2.2025

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -628,00
1 ,460941233 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm m 6,80000 112,48 764,90 JÚRS 24/II x 0,74

2 612131121 Penetrač disperzní nátěr vnitřních stěn nanášeny ručně m2 -7,35000 53,00 -389,6C SoD
Podklad1- a sp^ovaci v-st nit' ' pr-,< penetrace flSTerzn'naň sena .'nes-
I ., .1 mi ■. . - czT.einrC- URS y023_01;6i2'*1121
Dílny - obKlaa za umyvadlem (alpcčetj ^45’1. ’2 -7,35000

3)612311131 Potažen1 vnitřních stěn vápennvm štukem tloušťky do 3 mm m2 -7 35000 136,50 -1 003,30 SoD
i . . 'i- i ^Kyao^nv +ruKci Bién

Díl: 96 Bourání Konstrukci 1 059,50
4 468101433 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm m 6 80000 118 40 805.10 URS 24/II x 0 74

Kanalizace tnkň
Vodouc i 3

3,80000
3.00000

5 971035131 Vybou^ni otvorů vezdivu cihelném D do 60 mm na MC tl do 150 mm kus 6.00000 42,40 254 40 URS 24/II x 0,74
Díl: 997 Přesun sutě 340,10

6 997013113 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím 
mechanizace (50% celkového množství)

t 0,06800 680 50 46 30 SoD

Vnilrosla e- : suli a vybouraných h vodorovné .v m sví r^chflniiůce c , a haly . všky

7 997013153 vniirostaveništni doprava suti a vybouraných nmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením t
mechanizace, (50% celkového množství!

0,06800 1 155 00 78,50 SoD

rfrostave - su .i v. <1orovr>é ?C - sorne/en m mechaniž^íA?

uovoz sui a r na ■ 'k mezila - ožeň

| 8 9970-3501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,-350 29,20 SoD |
■ i. 'i' .r; a vyhcufanýcr ■ - m- -• - ;ebc se . 1 na vzdřlnr ^si do ’

| 9|S97013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t i 4 56S0CI Mtf 24 10 SoD

htíuxj/poJminky urs : .mtem.. S URS 
19*0,135 >6500



10 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 013500 1 200 00 162 00 SoD

Poplatek za uložen jp na ski dce "iko/w cihelného zat-udě’ t do “atalogu -
iliKůMívt. .zíitem/Cť URS 3 01, »70i&

tadO pc 'd kdaem 17 01

Díl: 998 Přesun hmot -3,30
T 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v ořeš 6 do 12 m t -0 01200 278.50 -3,30 SoD

Přes hmot pro buď. vy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci rděnou zcJh 
izíaie sí MIOO m pr:; budovy vy. ■. jřes 6 do 12 m 
' 'l nudita 41 . - cn/CS URS . 1/998"- ; *

e! tvárníc ™- "'dorovná topravr

Díl: A01 Vnitřní kanalizace 1 874,90
12 '21171905 Dotrubí z pP vsazení odbočky ao hrdla DN 110 kus I 00000 512,82 512,80 URS 24/llx 0,74

F 'ubi z PP , Ťsy do hrdia15N 110
"i.. ,. 42 zz/item/úi URS _

I 13'721174042 “otrubí Kanalizační z PP pňo-„ovaci DN 40 m 3,80000 303,00 1 15" 40 SoD
E sttubi kanalizační z ni- pfipcjovrci DN 4i:
ri” //podmínky u; z/i'Wr5S_UPS_za2^)1/72 -174042

3.8OOQÍ
| I4 721194104 '„vedeni a upevnění odpadních vvpustek DN 40 kus louoou 51,00 122,M SoD

V' a up^vn” oapaamcn výpuste* uN 4U
________t - <» S. K- ' . I 2 ^41

| 15 721290111 Zkouška těsnost1 potrubí kanalizace vodou do DN 125 m . 3,80000| 17 00 64,60,SoD
Zk*H<Ka - n u-.t m;z^ vedou b ‘Wlzí-

. 16 998721201 přesun hmot procentní pro vnitřní Kanalizace v obiektech v do 6 m 24 10300J ■ 00 24,10 SoD
P hnití r.visexi' pro Kanalizace v objektech v do 6 *

•'XIS ■ 2 -tl , yrs viti m $ _■ 0 998 1
Díl: A02 Vnitřní vodovod 3 003,70

17 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar oolyfuze PN 20 D 20 x 2 3mm m 3,00000 229,00 687,u0|SoD
tnflníp!-' PPR svar • °N 20 D F x 2 3mm

18722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 2.8mm m 3.00000 285,00 855,00 SoD
voaavMHi ÍT33V ® HHR svar : ' N L» Z:'

19 '22181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 6,00000 70 00 420,00 SoD

fana v íh- 4 přilepenými teirnoijotačnim írublcem! J 70 :DN do 2 4

| 2C 722190401 Vyvedeni a upevněni vypustku do DN 25 kus 4,00000 141 00 564,00 SoD

i 21'722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potiubi závitového do DN 50 m 6,00000 35,00 210 Q4 SoD
Z- ■ “ OH : . závitového DN ‘

| 22 722290234 Proplach a drzinfek^e vodovode no potruoi do DN 80 m 6 00000 33,00 198.00 SoD
^■ ce -^ ’ - f o ON

| 23 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v obiektech v do 6 m % 69,65000 1,00 69.70 SoD

'Díl: A05 Zažizovací předměty 10 138,00



24 725211603 Umyvadlo Keramické oné šířky 600 mm bez krytu na sifon přioevněne na stěnu šrouby SOUbOr 2,000001 2 903.00J 5 806,00 SoD
smyvadio Keram^Ke b.ie srky tuu mm bez M na sifor' pevněné na stenu sr uby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS._2023_p1/725211603
Ota _- 206p 1 + 1 2.001100

| 2& [725813111 Ventil robovy bez povolovací trubičky riebo flexi naaickv G 1/2 souboi 4.00001’ 176,00 704,00.SoD
y bez připojovací ibUKy nebo -vu ajk-*. I

U:: r>oííinky^rs.cz/(lem/CS jm^ 1 ‘
Dto nj.u. 20o a z09 2+2 4 00000

2€ 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,00000; 1 521,001 3 042,00 SoD
Baterie 1 -v nva stojánková páková s vypustí 
httpsJ .Pi.-iky.ijrs.cz/Kem/CS URS_2023_01 725822613
Dibi - m 206 a20S 1 + 1 2,00000

| 27 725861102 Zápachová uzaverka pro umyvadla DN 40 kus 2,00000 208,00) 416,00 SoD
Zápachová i .. verku pra imývadia DN 4ti

"'■ ..podrůinky.urs czfltem/CS_URS_2023_01/725861 ...

| 28 998725201 Přesun nmot procentní pro zanzovací předměty v obiektech v do 6 m % 170,02700 i .oo! 170,00 SoD
t ' prc a- i předměty v ěbjexteoň v ■ f '

. u.xiAiarvCS u.- 2S~3_CL-- " .pí .
Díl: 781 Obklady keramické 8 330,70

25 781121011 Nátěr nenetrační na stěnu m2 7,35000! 47,30 347.70, SoD
”' .a r ik! tu před provedením tdi penetračni
‘trp: rp. drn vy urs Jitem/CS iRS._2-23_01.-7Rl 1210’
L wvadien 24 ‘ 1.5*2 7,35000

30 781474111 Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 7 35000 499 501
1

3 671 30!SOD

f.Uiíaž obkladu h «+. . keramicko "0 leoenvcl ,. it> ■ mel rmátovvch hladkých pres o 0
asi P;.I>ÍWÍ-5 URS 2 01 ‘ 4741 n

| 31 781492211 Montáž profilu rono^ych laeěnýcb tk -i.ilnim cementovým lepidlem m 3,00000 131,72 395,20 ÚRS 24/II X 0,74 |
svi^fl^raoa .

| 32'998781I02 Přesun nmot tonazni pro obkiadv keramické v obiektech v pres 6 do 12 m t n16200’ 539,50 87 40 SoD

33 19416005 lišta ukončovaci z eioxovaneno hlimku 10mm m -3. i 50001 38,18 120,30 UPS 24/II x 0.74
: ikon-ova !zwx /a' .rí.ixu tumm ' 

Sinalá hrana- .5*2*’ .15000
| 34 59761026 obklad Keramicky hladký do 12ks/m2 m2 8,89400, 41 7 00| 3 708 80 SoD

ooKtad ks^.ucKý n + Jkv do i^K^mz 
' 35*1 ’ ■ ‘ ■ 8 " 1400

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety -528,50
351784181101 Základní akrvlátova jednonásobná bezbarvá penát -re podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 -7,350001 14,90] -109,50]SoD

Penek ••poak.: aconásobnš ^udr ak- >t; bezoarva . m 
um "|>< inM'1 '• zr-w-' UR" _ ' "o W
u « obkádza ni tvradlvi <wto?cetj -2.45*1.72

36 ’842111TT
1

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 -7,3500- 57 00 -419,00 SoD

Ma! . , » srrě«i oděru vzdorný: i , t sodně řn*£ i* mok’. odéru -^arně
•.vj:s//r< ..mirk..* • i’S2ú2j dl ^ : ,

unhÍR V mistryníff^h vSKV ■

Celkem 23 587,10|





1 Technický popis změny:

ZMĚNOVÝ LIST 
věc: Čistící zóna, l.NP č. 22

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
f stou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
Projektová dokumentace toto řešila pouze okrajově a z části.

1.2 Popis nového řešení:
V I.N.P., před hlavními vstupnímu dveřmi Dl/L pod obloukovou částí - venkovní prostor, bude nainstalována čistící zóna z rohože Openwell. Dále pak 
bude čistící zóna nainstalována na opačné straně těchto dveří. Zde bude umístěna rohož FanwelI.

2 Zdůvodnění změny:
Jelikož návštěvníci absolvují prohlídku objektu ve venkovní obuvi (není vyžadováno jejich přezouvání se) bylo nutné vyřešit, aby si co nejvíce, před 
Samotným vstupem do objektu, tuto obuv očistili. K tomuto poslouží zmiňované venkovní a vnitřní čistící zóny.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu]

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -2 814,10 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 24 733,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 21 918,90 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

MarceJ Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková

___ ■



í a dodávek
s 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

■O' 07a Dodatek č 2 - úprava 11.02,2025

R 22 ZL č. 22 - čisticí zóna. 1 NP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 849,20

1 Pol VL01 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 2,50000 339,66 849,20|Vlastní
1^25’2

Díl: 5 Komunikace 1 245,30
2 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 4,20000 296,50 1 245.30 Vlastní

Díl: 998 Přesun hmot 0,60
3 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v pres 6 do 12 m t 0 00200 77B 5u 0,60 SoD

r- j-./ : ' ■■■■ske vys— y . ■ s konstrukci
-'déier-ost >' 100 r probudiv <šk-. 6 do 12 m
' ‘b u-óminki s.taiL um. URS 01/99

>4 ’vam rw- Kanóne vodorovná

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 637,90
4 ^67531121 Osazen, napuštěného rámu z L profilu k čisticím rohožím m 12.90000 82,14 1 059.60ÍÚRS 24/11x074

1 NP - čistící zóna (1,95+IJ A 6.1 Wl

__ 5_ 767531215 Montáž vstupních kovových nebo niastovych rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2 m2 4 78500 93 98 449,70 ÚRS 24/11x0,74 ।
1 NP - čistíc, zor . 1,95’1 i
2-1^2

2,14500
2.64000

61998767102 Přesun nmot tonážní pro zámečnické konstrukce v obiektech v ořeš 6 do 12 m t 0 01 /ool 1 700 U01 28,90 ÚRS 24/11 x 0 74
i 'i * 'stru nkx-? KonstruKce stanoveny znmot^stl přesunovaného •* ti jpravn .zo jí^ost do bc m v ctnekTscn ■ 12

4M . < ■> ri..,_aaia CS UR _
Pol VL01 rámy riaběhov^-Mahéi. uz>rv-45mm-Aí m 13 54500 40 00 5 485,70«Vlastní

1 NP mel zina : -1.95-t 1 ,i ivi ,u5 
05

; ,4UbUO

3 Pol VL02 FANWELL m2 264000J 1030,00 2 851,20 Vlastní
1 NP - 2 64000

9 Pol VL03 OPFNWELL 22 m2 2.14500 5 950,00 12 762,80 jiastní
i NT 2.14500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -2 814,10
10 771121011 Nátěr cerelračni ne podlahu m2 -2,26000 47 30 -106,90 SoD

nip a I ,..JU -„. ^roven tvrž . > penetracir na i
'nc-mřink^- cz/iterr"' UR Jí ' ,,;1;." :'cídí

1 NF čističi . .ona . -2’1.1. . .26000
11 7715741I2 Montáž podlah keramických hlad^rh lněných flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 -2.2600O 500,50 -1 131,10?SoD



” :IH!I z feíc kera:’’ c spěných'-. ” mslofomálových ’ př« 9 v '1 ■

| 12*998771102_______ .Přesun hmot tonážni pro oogiahv z alaždic v ociektech v přes 6 do 12 m t_________ 0.64000I_______ 335,50__________ -348,30 SoC
r prc : i niany z c stanoveny' -losi: presunovaneno vodorovná dopraví vzdálenost do 'im onjeKtecn víky přes 6 '2“

| 13^59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 2,735001 450,00| -1 230 80-SoD
maze »erarii:,fc ntadká do intenen. • -do k&rmz
1 NP - čističi zóna --(2*1,13*1, 1*1,1) -2,735 -2.73500

Celkem 21 918,90|



NOVÝ DŘEVĚNÝ TRAM v 5 36 m
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2 Zdůvodnění změny:
Vzhledem k tomu, že v průběhu stavby došlo k úpravě P0Ř a zanikla nutnost provedení PO ucpávek, nebudou tedy tyto realizovány.

ZMĚNOVÝ LIST 
věc: Požární ucpávky

č. 23
Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: El - Elektroinstalace

Předkládá: STAVER Luze s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 0 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Prostupy stropem pro vedení silnoproudých kabelů měly být ošetřeny protipožárními ucpávkami.

1.2 Popis nového řešení:
Prostupy stropem pro vedení silnoproudých kabelů nebudou ošetřeny protipožárními ucpávkami.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 6

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -17 500,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 0,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -17 500,00 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek

S: 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

0: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11.02.2025

R 23 ZL č 23 - požární ucpávky

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Dii: D2_MTZ Rozvody pro nouzové osvětlení-- montáž -10 000,00
1 POÍ158 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stropem t 50cm m2 -1,00000 5 000,00 -5 000,00 SoD

PROTIPKWPREPAZťYP,. průchod sr 'tS^jm
2 POÍ159 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip.průchod stěnou t 30cm m2 -1,00000 5 000.00 -5 000,00 SoD

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY P ; j 1

Díl: D3_MTZ Ostatní rozvody - montáž -7 500,00
3 Pol 194 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY Protip orůchod stropem t 50cm m2 -0,50000 5 000,00 -2 500.00 SoD

PROTIPOŽÁRNÍ TŘÍP/ VY Prť? siropem t
4 Pol195 PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY protip orůchod stěnou t 30cm m2 -1,00000 5 000,00 -5 000,00 SoD

FROTIPOŽA í ŘEPAZKY Protip.průchod stěnou t 30cm

Celkem -17 500,001



1 Technický popis zi

ZMĚNOVÝ LIST
věc: Úprava terénu kvůli Hl

č. 24
Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Lužes.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
( stou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.1 Popis původního řešení:
V projektové dokumentaci toto nebylo řešeno.

1.2 Popis nového řešení:
Na jihozápadní straně objektu bude snížen stávající terén o cca 10-15cm. Se snížením terénu dojde i k opravě stávajícího okapového chodníku.

2 Zdůvodnění změny:
Ke sníženi stávajícího terenu na jihozápadní straně objektu bude přistoupeno z důvodu snížení namáhání vlhkostní zátěže způsobené klimatickými 
podmínkami vzhledem k výškovému zakončení stávající hydroizoalce objektu (bylo zjištěno, že stávající hydroizolace objektu je pod úrovní stávajícího 
okolního terénu).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůiy smluvního terminu]

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 59 544,70 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 59 544,70 Kč bez DPH

Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek
s 039 Všestary - rozšířeni expozice v Archeoparku

0. 07a Dodatek č. 2 - úprava 11 02.2025

R 24 ZL č. 24 - úprava terénu kvůli Hl

PČ Číslo položky Název položky MJ Množs'vi Cena / MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce 9 591,50

1 132251252 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy težitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m:3 
stromě

m3 4,80000 458 50 2 200,80 SoD

H!-ibe>'neapíženÝch kvp 800., s s v- im dna do předepsaného profilu a spádu v '
do 50 m3

dy těžitelnoati l 5bpi 5 přes 20

http maminky.ur ofttentJS URS_.< 0.3 01/13. .51252
severovýchod strana - osa 6 až 12 2*24*0 1 4.8CC0C

2 162251101 Vodorovné přemístěni do 20 m vykooku/supaniny z horninv třídy težitelnosti i SKUDinv 1 až 3 m3 4 80000] 31 10 149,30 SoD
voaorovne oremisten' ykepr - v -v po sucnu na on ,K m ■ •. m prostředKů yxap' avšak s? n; n~ oe’rozhrnuti 7 my
l těžitelnosli 1 stup ,j 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

.1" ’ 202

3 162751117 Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopKu/sypaniny z horniny třídy težitelnosti I skupiny 
1. až 3

m3 4,80000 211 50 1 015 20 SoD

V idor vr pře- JI ,:opk set' , po Su^iu na obvyklém •” prostředí ? bez nam
třidv ? '-’i hesř 1 skupiny 1 až 3 na vzdaer st ibes 9 ®p do 10 000 m

, _UR~ . 61/

?eni výkopki ; ’- se i’> bez' (ny

1___1 171201221 Popiatek za uloženi na skladce (skládkovne) zeminy a Kameni KOd odpaou 17 05 04 t d,u4UUU ^O.uU 2 505,60 , SoD
I vizitek za "ožer ■■ tiruet na 1 • iswadK zeminy a Kamen zaindeneno do watatogu#
https-.Vp.dmink  ̂urs.cz/itMTVCS_ UR 01/1 /1201221
4XU

pod h neleň i 04

5 182151111 Svahovaní v zaK -cb v hornině třídy t ižite nosti 1 skupiny 1 až 3 strojně m2 60.00000 62 .01 3 720,60 !ÚRS 24/II x 0,74
^5'2.4

Díl: 5 Komunikace 27 339,70
6 113107025 Odstranění podkladu z kamenina drceného tl přes 400 do 500 mm při překopech ručně m2 10 32000 1 154 40 11 913,40jÚRS 24/11x0,74

■ i. rii strana osa 6 až 2 0 43*24 io j^uoc
7’637121115 Okapový cnoonik z kacirku tl 300 mm s udusáním m2 20,64000 747,40 15 426,30 URS 24/11x0.74

Díl: 997 Přesun suté 19 445,60
8 997013113 VnitrostaveniStní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím 

mechanizace, (50% celkového množství)
t 3,87000 680 50 2 633,50 SoD

celkovehc- • • . ■ < 1 , • • . • • -tw- ( ./ace

‘ Ur- J>Ki ■ HS . JU& JI3 13
9 997013153 Vnitrostavenistní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením 

mechanizace. (50% celkového množství')
t 3,87000 1 155,00 4 469,90 SoD

. • • ■ ocpm ti a vybouraných ,.- ’<!>-somezen > • -.mr' ' bí • .aria^vy přes 9 db 12 n



| 10 997013501________Odvoz suti a vysaumn^eh hmot na skládku nebo meziskladku do 1 km se složením _ t
■•cz ' n^ na VÍKU "en T .zisr os. v. tm, n vzdálenost do 1 kr

------- T________________ WsJ/^nmi^xsji^ ____________________________________
11 997013509 . tlili itek k odvozu suti a vybouunŤch hmol na skladku ZKD 1 km přes 1 km t

a vyt vatách hmot na í-k adku neoo mezisxlSOKt se slozeptm na vzdál"' 031 " ilatek K cene za

rittps5Ýpodmir,ky..jrs.cz/ilem/CS_URfc i .^3_01/997 013509 
' 74’15

12 997013603 Poplatek za uloženi na skládce (sk^dkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t

Po; atek zn ď.oženf stavebního odpadu na skládce rskládl vrié-. ciW*-’ zatřidé netv do Katalogu r ácad 
to ; . Au . j^/iteiaiCš URd 202101

Díl: 998 Přesun hmot
13 99801'902 Přesun hmot pro budovu 'děné v oteš 6 do 12 m t

Přesun nmot pro rud'- nď-v.<ké \hy, bydleni. ’ nosnou svislou konstrukci zděnou z
vzdálenost do 1 w m oro budovy ■. víky přes 6 12 m

jps: p .dm. Kv.uis czfitem/GS UH _2‘. _01 i 8 '' .

Celkem

7,7400i 216 0C 1 671 80 SoD

147.060D0[ <40 1 382.40 SoD
ly oaišt zapn^Ty 1 Km přes 1 km

7,74000! 1200 00 9 288,00 SoD

* . fe;: 17 31 '

3 167,90
11 375OO|______ 278,50 j_______  3 167,90 SoD_________

' tvárnic Kamene voaorovná . <'."■■■

59 544,701





ZMĚNOVÝ LIST
věc: Vybourání vodicích drážek regálů + zapravení

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luze s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / p čet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
V projektové dokumentaci nebylo s tímto uvažováno.

1.2 Popis nového řešení:
Vodící táhla původního regálové systému, jenž byl umístěn v Í.N.P., budou vybourána z betonové podlahy a následně budou vzniklé drážky stavebně 
zapraveny.

2 Zdůvodnění změny:
Vodící kovová táhla původního regálově systému svým výškovým osazením znemožňují pokládku keramické dlažby a proto bylo rozhodnuto o jejich 
dodatečném vybourání s následným zapravením vzniklých drážek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení Ihúty smluvního termínu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. _5_

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 11 277,30 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 11 277,30 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková

'■ ^i-í—‘^»



Položkový soupis prací a dodávek
s. 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

0 07a Dodatek č. 2 - úprava 11 02.2025

IR 25 ZL č 25 vybouráni vodicích drážek regálu * zapravení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množstv Cena / MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchu podlahy 1 731,60

1 460041313 Vyplněni a začísleni rýh pn elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š 
pres 7 dc 10 cm

m 45 DOOOň M 4a 1 731,60 ÚRS 24/II x0,74

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 158,50
2M6A101313 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelu v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 

7 do 10 CÍT
nr 45,00000 181,30 8 158,50 ÚRS 24/0x0 74

Díl: 997 Přesun suté 1 247,10
3 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím 

mechanizace. (50% celkového množství)
1 0,2480C 6R0 50 168,80 SoD

Vnihnslavenifin .; "va 3 1; a vybouraných o* vodom vnl do " Jevy a haly < o on 1 z m Cl lihová

4 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením 
mechanizace, (50% celkového množství)

0.24700 1 155,00 285 30 SoD

1 a vytou raných vndorwnJ do 5c a *w!eatfnm rr^rranTzace Iv. a haly vysky oros 9 r 12 m ^B c

’ : sJ/pC'*_iinky.M<.cž/i(en^S.řL:*^ i;

| 5(997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebe meziskládku do 1 km se složením 049500 žír roi 10590 SoD

6>997013509

. . ■ ■ ;:i •■: vypcuranycn m ' " -ŘJ SK-Š^- r-er.' rnezisiuaoitu ' : "-m, na vínsiennui ji

Fřiplaíek k odvaau suli a vybourá pich hmol na skládku ZKQ 1 km Dřeš 1 km 9.41 00 i 9.40 88 40 i SoD
/ywMrrr-y^t • • mezrsxiňriKU n vzas r »i A k cen#i za ^a;

za ifi ptactvo

7 997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
----------------- b^MSL

0,49500 1 207.50 597 7C ScD

vidatanasi do 1' ■'■ pře hudc-vy rJk, r^sB Je
/.‘podmínky . - S 202 ;./)!“«

|Díl: 998 Přesun hmot 140,10
' 8 [99801.1002 )Přesun hmot oro budovy zděné v pres 6 dc 12 m t O 50300 278 50 140^1 □ i SoD

• ‘V ' neou * .'■•* -cvna

[ Celkem 11 277,301



PŮDORYS 1.NP - bourací práce



ZMĚNOVÝ LIST
věc: Venkovní schodiště, záměna dlažby na podestě

Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 2 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dle projektové dokumentace měla být spodní/nástupní podepsta venkovního schodiště obložena keramickou dlažbou.

1.2 Popis nového řešení:
Spodní/nástupní podesta bude zhotovena z betonové dlažby 30x30cm s olemováním betonovými obrubníky. Dále bude odbourána část stávající 
betonové stěny.

2 Zdůvodnění změny:
Zamena dlažby je navržena kvůli tomu, že dotčené místo bude, vzhledem k jeho umístění, více namáháno klimatickými vlivy a betonová dlažba byla 
shledána jako vhodnější oproti dlažbě keramické. Ubourání části stávající betonové stěny u schodiště je kvůli zlepšení přístupu na schodiště z prostoru 
venkovní expozice (č. 101).

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínuj

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -3 762,90 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 5 055,80 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 1 292,90 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichy, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis práci a dodávek

s oas Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

0 07a Dodatek č 2 - úprava 11,02 2025

R 26 ZL č 26 venkovní schodiště, záměna dlažby na podestě

P £ Cisto položky Název položky MJ
Množství |cena/MJ Celkem | Cenová úroveň

Dii: 5 Komunikace 2 514,60
1.364361011 Podklad ze šižckcd rtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm________________________________________ a2 iS 13001 228.66 643.2Í .RSz4/llxr’1

2 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 2 80000 300,44 A41,201 ÚRS 24/11 x CI 74

3 59246115 dlažba betonová chodníková 3Q0x30Dmm íl 32mm přírodní m2 3.080001 334.48 1 030,20 ÚRS 24/11 x 0 74

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 450,00
41962033121 Bourání zdivá z tvárnic ztraceného bednění včetně v v plně z betonu ořeš 1 m3 m3 0,18000 2 500.00 450.00tSoD

z‘ f zarva nM7HKiaocv»ho z marnic jvacaneno h^nenr vcetne wp’ ’’ 1 ' a yy. - ■
https://podminky.urs cz/MumCS. URS.2023.01/ ;627’3121

a 1^0
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 563,70

91623'112 , Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou ni 2,25000 157.62 3,54.601 ÚRS 24/H x 0,74
1±LA 2ú*u

6 69217011 obrubník zahradní betonový 500x5? n Omm m 2.500001 83.6 2 20S.1C ÚRS 24/H x 0,74
íl: 997 Přesun sutě 952.4C
7 997013113 'Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím 

mechanizace. <50% celkového množství]
t 0,18900 680 50 128,60 SoD

VťirtrMtnwnifln; prava. - a vyb r:y :h hr- ?1 vedcrci^ ’ mechanizace pro b y a ha , výsj-y pf s 9 do l, Jlkcveho

8 997013 153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v pres 9 do 12 m s omezením 
mechanizace (50% celkového množství)

1 0,18900 j 1 155 00 218,30'SoD

r«i"Mi=.8f^1ni i suti a ira^vcr hm ' vodorovná do ^r' m । -uacvy a h i’\ výsky

na : ;a . ^ <13(5= ; zano i Km । 1 km

| B19970'3501 Odvoz §uh a vvbouranvet hmnf ra skladku nebe rreziskl^dku cn I km se složením t 0.378UD] 216.001 81.60,300 ]
- izsu' i vy-iuranycn "ntp! na s«. JK něco i e ZISKŮM nu “ >er' vzdálenost do ■ km

_ j . w^t^fwJfl^ - —LWI . - „ _
| 10:99701350B Příplatek k odvozu suti a vybmirHrúch hrrof na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,18200, 14; 67.50.SoD

Í •♦‘'•Mrační

h’ -//potím Ir i v ' :<S ?0z'- 01-^IC:
QJ78-L1 . ' . 7J82QC

111997013601 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,37800 1 207.50' 456,4CjSoD

- . _. >*
Dii: 998 Přesun hmot 575,10

12 998011002 Přesun hrnci oře budovv zděné vvškv do 12 m 2 065001 778.50 575.10 SoD
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -3 762,90

13 '71121011 Nátěr oenetračni na podlahu 2. '63001 47 30I -130 70|SoD



. f cdminky.urs.cz/ibF?' * URS .2/ „ 01/7 ’1121011

1 14 71474112 Montáž soklů z dlaždic kersEickwch rovných flexibilní lepidlo v přec 65 do 90 m ran m 2 300001 iro.no -234.su SaD 1
Mcntez soidů z arazdíc keramckýcn lepen 'n nexrntlním šepotem rovných, vysky přes 65 dc $0 mm 
nůps://podmlnky.urs.czMflm/c S_URS_2023_ 01771474112

I 15 771574112 • Montáž podlah keramických hladkých leněných í.exibilnim lepidlem pres 9 do 12 ks/m2 . M2 -2.7630n! 500.501 1 382,90ÍSoD J
' z O'Tan z fnaž"'^-weramicxvm lapený n hex / rzm iepicV.m maiolorm^ovýcr • 'dX/cr pres 

■ 7/piximinky.«irs.í^iifimjCSJJ‘<';_2fl23_pi 771574117
- do 12 KS/in2

1 1B “98771102 J^Tesun hmot tonážni peo podlahy z dlaždic v objektech v pres 6 do 12 m t 0.008301 539 SOI -4.50'SoD __ |
i rsun hrnci pror""í.c y z dlaždic stanovený znmainosu prosliňovanénc materiálu vodorovná vzdwrenosi do ■ n: v objekřeon výsky o'es 6 do 12 m

| 17 59761003 _______miažhsj<€ramická hutná hladká do interiéry přes S do 12ks/m2_______  
diazna keramička ňmna hiadka do interiéru přes 9 dc t žKs/mz 
množství* zvýSený koeficient.

| ^8'59761275 _ snki dlažba kfiramickáshniitá hladká do interiéru i exteriéru aihiTn^.
šoičíťialňskeiramitítBsi^^ ~f , -

TLZI—-15M40ÍSop J

-5.J; Í&-

2,3.-0,3*1 1 3,43 -8,43000

Celkem 1 292,90|



PŮDORYS 1.NP - nový stav



ZMĚNOVÝ LIST
věc: Malby (schodiště)

č. 27
Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luze s.r.o.

1 Technicky p ipis změny:
1.1 Popis původního řešení:
V projektové dokumetaci bylo s výmalbou venkovního schodiště uvažováno.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e-mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 1 listů

1.2 Popis nového řešení:
Bude provedena výmalba stěn venkovního schodiště.

2 Zdůvodnění změny:____________________________________________________________________________________
Tento změnový list řeší pouze nápravu chyby v SOD rozpočtu, ve kterém byla výmalba tohoto prostoru opomenuta. Jedná se o chybu v SOD rozpočtu.

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — 0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 10 456,50 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: 10 456,50 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D.
Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek

S: ■039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

O: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11 02 2025

R 27 ZL č 27 - malby (schodiště)

ř^Jbv z malfi- směsí oděruvzdorných za mokra A^.na1 bik za mokra iěruvzd. »é velmi ■ ■ v místnostech výšky do 80 m
https ■nkyurs.cz/item/CS_URS_2023.01 "84211111
;2*9.55+1,251*5,2+9,1'3,5/2+9 1*2,3+9,1*3,5/2 "přistavěné schodiště osa 1/A-E
158.6 158,60000

P.č Čísio položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Cenová úroveň

Dii: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 456,50
1 784211117 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi - obře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 158,60000 65 93 10 456,50 ÚRS 24/II x 0,74

Celkem 10 456,50





1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení:
Dle projektové dokumentace mají být dveře do místnosti č. 109 (l.N.P.) provedeny jako Ix dveře plné s PO odolností a Ix bez PO odolnosti s výplní 
tahokovem.

ZMĚNOVÝ LIST 
věc: Venkovní dveře

č. 28
Stavba: Rozšíření expozice v Archeoparku Všestary

Objekt: ASŘ - Stavební část

Předkládá: STAVER Luže s.r.o.

Odesláno / předáno: Přílohy / počet listů
poštou 1) Položkový rozpočet změny 1 listů
e mailem 2) Projektové podklady 0 listů, výkresů
osobně 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy 3 iistů

1.2 Popis nového řešení:
Oboje dotčené dveře budou v provedení bez PO odolnosti a s výplní tahokovem. Zrušení PO odolnosti Ix dveří umožňuje úprava PBŘ.

2 Zdůvodnění změny:
Sjednocením provedení/vzhledu těchto dveří dojde ke zlepšení celkového pohledu na příslušnou stranu objektu. Provedenou změnou také dojde ke 
snížení celkových nákladů spojených s rekonstrukcí objektu.

NE3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO

4 Dopad do smluvních termínů: ANO
(uvést návrh prodlouženi hůty smluvního terminu)

NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

6 Náklady:

Cena méněprací (odpočet): — -39 100,00 Kč bez DPH
Cena víceprací (přípočet): + 24 278,00 Kč bez DPH

Výsledná ceny změny: -14 822,00 Kč bez DPH

7 Schválil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uživatele: za objednatele:

Marcel Kusý Ing. Tomáš Pazdera Ing. Martin Dohnal
doc. PhDr. Radomír 

Tichý, Ph.D. Iva Javůrková



Položkový soupis prací a dodávek

S: 039 Všestary - rozšíření expozice v Archeoparku

O: 07a Dodatek č. 2 - úprava 11.02 2025

R: 28a ZL č. 28 - venkovní dveře - úprava 20.02.2025

d a jednokřídle oček -e s výplň'. 1 ahokovu 1100x19Z0mm vc.zárubně (rámu) ozr D8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -14 822,00
1 767649194. Montáž dveřního madla kus 3.000001 185.00 555.00RiRS 25/1x0,74

D1 x2. m.č. 2C8a 1 3 00000
2155147128 madio invalidní iovne nerez lesk 700mm ks ,000001 954.60 954.60ÍURS 25/1x0,74

M č zU8a 1 1,00000
I 3 55147137 madlo invalic-'! rovné nerez mat 800mm ks 2.O0UOOI 984,20 1 968.40 URS 25/1x0 74

Dl xz 2 2.00000
4 553411320R dveře lednokřídlé ocelové s výplní z lahokovu 1100x1970mm vč. zárubně (rámu) ozn D8 kus 1,000001 20 800,00 20 800.00 .SoD

- JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE O'- . RAVÉ
KOVOVÉ SVYPLNÍ 2 TAHOKOVU
ZÁMEK VI OŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ

- BARVA: ’ + ZARUPEŇ 'VETLE ŠEDÝ KOV , VYPI N TAHOKOV POZINr
- KOVÁNI ■ IKA KLIKA SOUŠÁSTI DODAVKY DVEŘÍ

dve'e jednokřídlé ocelové vchodové 1 tÓ0xi970mm s PO ŘW 15DP1-C vč. zárubně tramín a kovaní a samozavirače - ozn D9

5 553411570R dveře jednokřídlé ocelové vchodové 1100xl970mm s PO EW 15DP1-C vč. záručně (rámu) a kování 
a. samozavirače - ozn D9

kus 1 00000 39 100.00 -39 100,00 SoD

- JEDNOKŘÍDLOVÉ JSI PNÍ DVt ŘE OTEVÍRÁ vE <
- KOVOVÉ Pí.NE

ZÁMEK VI OZKOVY BEZPEČNOSTNÍ
- BA A SVÉ TLE ŠEDY KOV
- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA SOUČÁSTI PODAV 7 DVEŘÍ
- SAMOZAVIŘAČ

SAZENY DO NE STĚNY

PO EV.' > 5 DP-j-C

Celkem -14 822,00



POHLEDY - nový stav

POHLED JIHC -VÝCHODNÍPOHLED SEVERŮ •VÝCHODNÍ





VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPIS DVEŘÍ

SCHÉMA ROZMĚRY POČET KUSŮ CELK

OZN.
/mm/

POPIS VÝROBKU
1.NP 
HALA

2.NP 
HALA ks

/D6 ,
NEOBSAZENO

/ D7'
:■ P -

/ D7 ■

KlO^ $20 ^100

L 1 MO i, 
T——’

DVEŘNÍ 
KŘÍDLO 

900/2 100

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE -2.NP

-JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ DVEŘE
- DŘEVĚNÝ KOMPOZIT S VOŠTINOVOU VÝPLNÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVAV ANTRACITOVÉ (KOVOVÉ) 
BARVĚ
- KOVÁNÍ NEREZOVÉ KLIKA/KLIKA SOUČÁSTÍ 
DODÁVKY DVEŘÍ
- ZAMYKATELNÉ
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, SYSTÉMOVÁ
- OSAZENY DO NOSNÉ ZDĚNÉ STĚNY, S OSTĚNÍM

- ODSTlNY A BARVY BUDOU ODSOUHLASENY 
INVESTOREM, STAVEBNÍM A AUTORSKÝM DOZOREM 
(ALT, DTTO STÁVAJÍCÍ)

DVEŘNÍ
KŘÍDLO 
100/1 970

08

OB

1X0

VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE

- JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE OTEV1RAVÉ
- KOVOVÉ S VÝPLNI Z TAHOKOVU
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ
■ BARVA RÁM ♦ ZÁRUBEŇ SVĚTLE ŠEDÝ KOV . 
VÝPLŇ TAHOKOV - POZINK
- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA SOUČÁSTI DODÁVKY OVEŘI
■ OSAZEN ' DO ZDĚNÉ STĚNY
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ

- ODSTÍNY A BARVY BUDOU ODSOUHLASENY
INVESTOREM, STAVEBNÍM A AUTORSKÝM DOZOREM

DVEŘNÍ
KŘÍDLO 

1 100/1 970

VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE

-JEDNOKŘÍDLOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE OTEVÍRAVÉ S
PO EW15 DP3-C

- KOVOVÉ PLNÉ
- ZÁMEK VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ
- BARVA SVĚTLE SEDY KOV
- KOVANÍ KLIKA/KLIKA SOUČÁSTI DODAVKY DVEŘÍ
- OSAZENY DO ZDĚNÉ STĚNY
- ZAHUBEN OCELOVÁ

- ODSTÍNY A BARVY BUDOU ODSOUHLASENY 
INVESTOREM. STAVEBNÍM A AUTORSKÝM DOZOREM

PO EW 15 OP3-C

Provedení dveří dle
popisu D9 bude 
nahrazeno provedením 
dle D8

POZNÁMKA: JEDNOTLIVÝ POČET VÝROBKŮ A JEJICH ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ 3


		2025-03-10T05:51:33+0100
	Petr Kerhart


		2025-03-10T05:51:53+0100
	Marcel Kusý


		2025-03-10T05:52:47+0100
	Marcel Kusý


		2025-03-10T05:53:09+0100
	Petr Kerhart


		2025-03-12T09:34:20+0000




