DODATEK CIiSLO 1

smlouvy o dilo uzaviené dne 11.12.2024 ve smyslu § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku, ve znéni pozdé¢jsich predpisti, mezi témito smluvnimi stranami:

1. objednatelem: mésto Cheb
se sidlem: nameésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
ICO: 00253979
DIC: CZ 00253979
A R R R N S R RN
Zastoupeny: Ing. Janem Vrbou, starostou
a
2. zhotovitelem: CHETES s.r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedenym Krajskym soudem v Plzni, spisova znacka C 8677
se sidlem: Pelhifimovska 2268/1, 350 02 Cheb
ICO: 25208845
DIQ - {CZ2520884}§_ —
:E .-:'-?-.:-\.f'_.r- w‘;"i;& EFL: ,.__l_i.:-;;i'“ﬁ.!;},fﬁ;j : :Hr’l' "'J;'l:""s!i e B
zastoupeny: Ing. Michalem Polakem, jednatelem

(objednatel a zhotovitel dale téz spolecné jako ,,smluvni strany*).

Clanek I
Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany dne 11.12.2024 uzaviely smlouvu o dilo, jejimZ pfedmétem je vybudovani

vetejného osvétleni silnice €. 11/606 u kiiZovatky s ulici Pratelstvi a ZatiSi na p.p.C. 2441/2,
2593/1 a 3339, k.u. Cheb, obec Cheb v projektu s nazvem ,,Osvétleni silnice 11/606 u kiizovatky
s ulici Pratelstvi“, ktery je popsan v projektové dokumentaci zpracované CHETES s.r.o0., se
sidlem Pelhfimovska 2268/1, 350 02 Cheb.

. Zhotovitel oznamuje nemoznost dokonceni plnéni zavazkli vii¢i objednateli dle této smlouvy z

divodu nedostatku potfebného materidlu na trhu. Vyrobce neocekavané zménil dostupnost
individualné vyrabénych svitidel, které¢ jsou nezbytné k dokonceni dila, ze tii na deset tydnti, coz
objednatel ani zhotovitel nemohli pfed uzavieni smlouvy piedpokladat.

. Z divodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvni strany vzajemné dohodly, v souladu se

znénim ¢lanku X. odst. 6 smlouvy, na uzavieni dodatku ¢islo 1 ke smlouve.

Clanek II
Predmét dodatku
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Pivodni znéni ustanoveni odstavce 2 ¢lanku I11. Doba pInéni a dodaci podminky se nahrazuje
novym textem, ktery zni:

2. Smluvni strany se dohodly, Ze prace budou provedeny jako celek, a to v nasledujicich terminech:

e Predani stavenisté: prosinec 2024.
e Zahijeni dila: do 3 pracovnich dnii od pFedani staveniSté.

¢ Termin dokonceni stavebnich praci: do 30.04.2025.

Vew

e Misto plnéni: silnice ¢. I1/606 u krizovatky s ulici Pratelstvi a Zatisi, p.p.¢. 2441/2,
2593/1 a 3339, k.u. Cheb, obec Cheb.

Clanek I11
Zavéreéna ustanoveni

1. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Dodatek nabyva uc¢innosti dnem po uvetejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch G€innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv
a o registru smluv ve znéni pozdé¢jSich predpisii. Objednatel se zavazuje realizovat zvetejnéni
tohoto dodatku v pfedmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

2. Ostatni ustanoveni smlouvy nedotcend timto dodatkem, zlstavaji v platnosti nezménéna.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven pouze elektronicky. Kazdd ze smluvnich stran obdrzi
elektronické vyhotoveni (soubor ve formatu PDF) s platnosti origindlu opatfeného za obé&
smluvni strany zaruenymi elektronickymi podpisy osob opravnénych dodatek smlouvy
podepsat.

4. Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto dodatku a potvrzuji, ze si tento dodatek €. 1 precetly,
s jeho obsahem souhlasi, Ze je sepsan na zakladé pravdivych udajii a z jejich svobodné vile,
nebyl uzavien v tisni a ani jinak jednostranné, coz stvrzuji podpisy svych statutarnich zastupct.
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