[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1035/2024
č. smlouvy zhotovitele: VP05/2024
Dodatek č. 1 k SOD č.1035/2024

„VD Křímov – rekonstrukce a zkapacitnění odpadního koryta a lmg profilu“ -
projektová dokumentace (DSP/DPS)
Stránka # z 3



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]zhotovitel:	“VP PROJEKTING” s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3
Praha 2 – Vyšehrad doručovací adresa: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:63676907
CZ63676907
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180 m8ibaaq

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu probíhajícího majetkoprávního vypořádání pozemku (MPV) p.č. 231/1 k.ú. Suchdol u Křímova, na kterém bude umístěna stavba. Nelze tedy projektovou dokumentaci projednat s dotčenými orgány státní správy.
Po dokončení (MPV) bude v rámci inženýrské činnosti mimo jiné také zajištěno:
^ Vypracování posudku na vynětí pozemku z PUPFL
^ Jednotné environmentální stanovisko (JES)
^ Výjimka z prací v přírodní rezervaci
Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění a Čl. V. Platební podmínky
III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark12]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark13]první dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do
14.03.2025
c) [bookmark: bookmark14]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark15]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark16]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
16.01.2026
c) [bookmark: bookmark17]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark18]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 369 000,- Kč, tj. 295 200,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark19]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 369 000,- Kč, tj. 73 800,- Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě protokolárního předání a převzetí PD v elektronické podobě s odsouhlaseným technickým řešením v rozsahu dokumentace pro povolení stavby bez dokladové části ve výši 50 % z částky 369 000,- Kč, tj. 184 500,- Kč bez DPH.
b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 30 % z částky 369 000,- Kč, tj. 110 700,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark23]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 369 000,- Kč, tj. 73 800,- Kč bez DPH.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark27]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark28]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark29]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark30]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Karlových Varech, dne:v Chomutově, dne:








…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
“VP PROJEKTING” s.r.o.
