Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 1041/2024
č. smlouvy zhotovitele: VP04/2024
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]„VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800 – rekonstrukce“
Dodatek č. 1 k SOD č.1041/2024

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„VD Křímov - 3. provozní uzávěr SV DN 800 - úprava RU a tlumících prvků“
- projektová dokumentace (DSP/DPS)
Stránka # z 4



Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988



bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Zhotovitel:	“VP PROJEKTING” s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 84/3
Praha 2 – Vyšehrad doručovací adresa: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]IČO:63676907
CZ63676907
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]DIČ:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]číslo účtu:
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]zápis v obchodním rejstříku: ID datové schránky: (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu probíhajícího majetkoprávního vypořádání pozemku (MPV) p.č. 231/1 k.ú. Suchdol u Křímova, na kterém bude umístěna stavba. Nelze tedy projektovou dokumentaci projednat s dotčenými orgány státní správy.
Po dokončení (MPV) bude v rámci inženýrské činnosti mimo jiné také zajištěno:
^ Vypracování posudku na vynětí pozemku z PUPFL
^ Jednotné environmentální stanovisko (JES)
^ Výjimka z prací v přírodní rezervaci
Tímto dodatkem se mění ČI. III. Termíny plnění a Čl. V. Platební podmínky
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark34]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark35]první dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do
14.03.2025
c) [bookmark: bookmark36]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark37]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark38]první dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději	do
16.01.2026
c) [bookmark: bookmark39]předání a převzetí kompletní PD (1 x tištěné + elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jenDK)

[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark43]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 146 610,- Kč pro akci 502 584, tj. 117 288,- Kč bez DPH a z částky 16 290,- Kč pro akci 502 585, tj. 13 032,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark44]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 146 610,- Kč pro akci 502 584, tj. 29 322,- Kč bez DPH a z částky 16 290,- Kč pro akci 502 585, tj. 3 258,- Kč bez DPH.
Nové znění:
Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě protokolárního předání a převzetí PD v elektronické podobě s odsouhlaseným technickým řešením v rozsahu dokumentace pro povolení stavby bez dokladové části ve výši 50 % z částky 146 610,- Kč pro akci 502 584, tj. 73 305,- Kč bez DPH a z částky 16 290,- Kč pro akci 502 585, tj. 8 145,- Kč bez DPH.
b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 30 % z částky 146 610,- Kč pro akci 502 584, tj. 43 983,- Kč bez DPH a z částky 16 290,- Kč pro akci 502 585, tj. 4 887,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark45]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi (DK) ve výši zbývajících 20 % z částky 146 610,- Kč pro akci 502 584, tj. 29 322,- Kč bez DPH a z částky 16 290,- Kč pro akci 502 585, tj. 3 258,- Kč bez DPH.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark46]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark47]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark48]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark49]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Karlových Varech, dne:v Chomutově, dne:






…………………………………… investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
……………………………………. jednatel společnosti
“VP PROJEKTING” s.r.o.
