
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA B19/2024 - dodatek č.1
uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na výkon funkce technického dozoru stavebníka
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na akci:
„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXX 
/dále jen příkazce/

Příkazník:


IS Projekt, s.r.o.
Adresa: 


Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod
IČO:

277 44 442
DIČ :

CZ27744442
Registrace:              
Zápis v OR/spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 56109
Bankovní spojení: 

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou 

                                               tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
/dále jen příkazník/
2. ÚPRAVA PŘEDMĚTU SMLOUVY DLE DODATKU č.1
2.1. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí a novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí. Součástí Změn jsou i práce a dodávky většího rozsahu, které nelze realizovat v termínech dle SOD (Venkovní kanalizace a drenáž), nebo práce, které nelze realizovat z technologických důvodů (provedení kontaktního zateplovacího systému na vlhké soklové zdivo). Tyto práce budou provedeny dodatečně dle vhodných klimatických podmínek. 
3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Realizace změn dle dod.č.1 SOD  má vliv na původní termín dokončení výkonu funkce technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z důvodu rozsahu některých víceprací (kanalizace + drenáž) a požadavku na dostatečné vyschnutí soklu obvodového zdiva objektu před dokončením zateplení, budou tyto práce provedeny za vhodnějších klimatických podmínek v těchto termínech:
· Venkovní kanalizace (rozšíření předmětu díla dle Změnového listu ZL č.1): v termínu nejpozději do 31. 5. 2025
· Sokl - zateplení (dle původního rozpočtu PD): nejpozději v termínu do 30. 6. 2025
3.2. Z tohoto důvodu se termín činnosti technického dozoru stavebníka a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravuje následovně:

Termín zahájení:  1. 2. 2025
Termín ukončení: 30. 6. 2025

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Z uvedených důvodů se navyšuje odměna za výkon činnosti příkazníka dle Příkazní smlouvy, článku 7, odst. 7.1. Smlouvy o XXXXXXX,- Kč bez DPH.
Celková částka za výkon činnosti dle dodatku č.1 činí:

175.000,- Kč bez DPH)
4.2. Fakturace bude rozdělena dle částečného plnění díla a to za část díla dle dílčího předávacího protokolu ze dne 29.01.2025 ve výši XXXXXXX,-Kč bez DPH. Dofakturace dle dod.č.1 Smlouvy bude vystavena v souladu s odst. č.7.4. Příkazní smlouvy po celkovém dokončení díla dle odst. 3.2. dod.č.1 PS a to ve výši XXXXXXX,- Kč bez DPH.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Dodatkem č. 1 SOD a ZL č. 1. s přílohami se rozšířil předmět stavby o opravu kanalizace a posun. termínu dokončení zateplení soklů. Z toho důvodu se povinnost zajištění připravenosti stavby ke kolaudaci a podání žádosti o kolaudaci, zpracování závěrečné zprávy stavby, předání celé fotodokumentace stavby, kontroly termínu a kvality vyklizení staveniště posunuje na termín dle dodatku SOD č. 1 do 30. 6. 2025.
5.2. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Příkazní smlouvy č. B 19/2024. 
5.3. Dodatek č.1 Příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že příkazce – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.
Ve Zlíně,  dne:

       
    
  V Uherském Brodě,  dne 
Příkazce:
                                                   Příkazník:

…………………………………        
    …………………..…………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Ivana Sušilová, jednatelka společnosti
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