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Předpoklad zahájení provádění:

Předpoklad dokončení díla:
Předpoklad dokončení Vegetace:

Časový a finanční harmonogram prací 
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SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
1 Zemní práce

2 Zakládání

5 Komunikce

8 Trubní vedení

9-99 Doplňující konstrukce a přesun hmot
SO 301 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

1 Zemní práce

8 Trubní vedení

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 402 KAMEROVÝ SYSTÉM

SO 702A ZASTŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU
1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé konstrukce

4 Zastřešení
94 Lešení
98 Přesun hmot

PSV Konstrukce klempířské a tesařské
SO 702B ZASTŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé konstrukce

4 Zastřešení
94 Lešení
98 Přesun hmot

PSV Konstrukce klempířské a tesařské
SO 702C ZASTŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU

1 Zemní práce

2 Zakládání

3 Svislé konstrukce

4 Zastřešení
94 Lešení
98 Přesun hmot

PSV Konstrukce klempířské a tesařské
SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

SO 801.1 MOBILIÁŘ
SO 801.2 HŘIŠTĚ
VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

„Dopravní Terminál Újezd"
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