UID : spudms00000015365025
Číslo Smlouvy Objednatele: 1172-2024-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:   5/2024
Komplexní pozemkové úpravy Klášterská Lhota a v navazujících částech k.ú.  Hostinné a k.ú. Dolní Kalná
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Klášterská Lhota a v navazujících částech k.ú.  Hostinné a k.ú. Dolní Kalná
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1172-2024-514101 ze dne 31.10.2024 („Smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov

Kontaktní údaje:
Tel.: 727 937 172, 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxx 
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1172-2024-514101.

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.1.2025, (č.j.: SPU 031937/2025) aktualizace (navýšení) počtu měrných jednotek podle skutečně provedeného rozsahu prací. 
Aktualizace počtu měrných jednotek se týká KoPÚ v k.ú. Klášterská Lhota, dílčí části 6.2.1. Revize stávajícího bodového pole   
Skutečně provedeno 12 MJ, dle platné SOD 6 MJ, navýšení o 6 MJ
Cena 1 MJ bez DPH je 700 Kč

KoPÚ Klášterská Lhota
	Dílčí fakturační celek      6.2.1. Revize stávajícího bodového pole

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	6
	12
	700
	4 200
	8 400
	+ 4 200




Celková změna hodnoty závazku (vícepráce), upravených tímto dodatkem č. 1, činí 4 200,00 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 108 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	869 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	119 660,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 097 410,00 Kč

	DPH 21%
	440 456,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 537 866,10 Kč








Čl. II
Odůvodnění dodatku č. 1
Dodatek č. 1 ke SOD týkající se KoPÚ Klášterská Lhota je vyhotoven na základě skutečně realizovaného rozsahu (počtu) provedených měrných jednotek. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek (počtu revidovaných bodů) je dle Zhotovitele skutečnost, že v obvodu pozemkové úpravy se nachází 8 stávajících bodů, z toho především body říčního polygonu, nacházející se na břehu Labe, jsou pro podrobné měření pouze částečně použitelné a pro měření budou použity body nacházející se v těsné blízkosti obvodu KoPÚ (4 body).

Žádost Zhotovitele o aktualizaci MJ u uvedené dílčí fakturační částí prací ke KoPÚ Klášterská Lhota byla Objednateli doručena dne 28.1.2025. 

Objednatel po posouzení žádosti Zhotovitele souhlasí s uvedenou změnou rozsahu měrných jednotek dle žádosti a s uzavřením Dodatku č. 1 včetně přiloženého položkového výkazu činnosti – Příloha č. 1 k Dodatku č.1 SOD č. 1172-2024-514101 ke KoPÚ Klášterská Lhota.


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností - KoPÚ Klášterská Lhota – Dodatek č. 1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 12.03.2025		Datum: 11.03.2025



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Pavel Gregor
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Královéhradecký kraj
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