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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2025 

Název díla: Otevřený pavilon rehabilitace 
Nemocnice Písek, a.s. 

registrační č. projektu:  CZ.06.02.02/00/22_064/0004045 

Místo plnění díla: Pozemek parc.č. 1277/2, k.ú. Písek [720755], ZUJ 549240, 
NUTS CZ0314549240, okres Písek 

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Nemocnice Písek, a.s. 
sídlo: Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 
statutární zástupci: MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva  

Ing. Dana Čagánková, člen představenstva 
IČ: 26095190
DIČ: CZ699005400
tel.: 
e-mail:
datová schránka ID-DS: ke5fc7n 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 20830271/0100 
registrace – spis. zn.: B 1462 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

1.2 Zhotovitel:  
sídlo: 
statutární zástupce: 
IČ:
DIČ:
tel.: 
e-mail:

Green engineering s.r.o. 
č.p. 101, 398 43 Olešná 
Ing. Jiří Hájek, jednatel společnosti 
28083512
CZ28083512

datová schránka ID-DS: eqm82d4 
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bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 
1002560591/2700   

registrace – spis. zn.: C 16250 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 
protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně 
odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 
ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva  
 Ing. Dana Čagánková, členka představenstva 
ve věcech technických:  
 

Zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hájek, jednatel společnosti, 
 e-mail:
ve věcech technických: Ing. Jiří Hájek, jednatel společnosti, tel. +  
 e-mail: j

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 
písemný doklad o jejich provedení. 

1.5. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky prokazoval splnění kvalifikace: 

stavbyvedoucí: 
osoba odpovědná za realizaci vegetačních úprav: Ing. Jiří Hájek 
osoba odpovědná za realizaci vodních prvků: Ing. Jiří Hájek 

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedené osoby z důvodů na straně zhotovitele pouze 
s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů 
od doručení žádosti zhotovitele. Nová osoba musí mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaná osoba. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“ 
(dále jen „dílo“) 
v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 
zakázce, uveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.jihnem.cz/profile_display_205.html 
a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 

Předmětem díla je stavba otevřeného pavilonu rehabilitace v areálu Nemocnice 
Písek, a.s. Celková výměra řešeného území je 2403 m2. Součástí plnění díla je 
rovněž demolice stávajících objektů v nevyhovujícím technickém stavu. 

Přesný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb je obsahem projektových dokumentací 
a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou samostatnými přílohami zadávací 
dokumentace. 
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Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení a předání díla k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, 
a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 
2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr  
2.3. Dílo bude provedeno ve shodě požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je samostatnou přílohou této 
smlouvy a projektových dokumentací vypracovaných Lucí Langovou, M.Sc. (ČKA 03 961), 
Ing. Petrem Pelikánem, Ph.D. (ČKAIT 1007293), Ing. Jaroslavem Veselým (ČKAIT 1000070), 
Ing. Vlastimilem Jiříkem (ČKAIT 1000071), Ing. Petrem Gabrielem, Ing. Terezou Vařejkovou 
a Ing. Tomášem Vlčekem pod názvy „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“ 
z října 2022 a „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s. – odstranění stavby“ 
z února 2022. 

2.4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 
 předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů, především pak Stavebního zákona č. 283/2021 Sb.; 
 ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 
 požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 
 stavebního povolení (je-li vydáno), event. jiných povolení stavby a požadavků stanovených 

k tomu oprávněnými orgány; 
 příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.5. Součástí plnění je dále: 
 vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou; 
 bezpečností opatření v průběhu realizace stavby; 
 ochrana stávajících inženýrských sítí; 
 vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 
 provedení individuálních zkoušek a provedení komplexních zkoušek dokončeného díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení; 
 provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 
certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného 
provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů a jejich předání objednateli 
v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči 
(např. CD nebo USB flash disk); 

 další práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr; 

 účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 
době. 

2.6. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, TP, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy 
a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými 
ve smlouvě. 

2.7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu či jiného povolení 
k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
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2.8. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním 
díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.9. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.10. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.11. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, 
vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou 
smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za 
jejich provedení a ev. další podmínky. 

2.12. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

3. Doba plnění 
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 
staveniště 

Dokončení prací na díle 
do 15 měsíců od zahájení realizace (maximálně 
do 31. 08. 2026) s ohledem na agrotechnické 
lhůty zakládání vegetačních prvků 

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy 
dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena 
také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo 
z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo 
možné realizovat předmět díla.  

3.3. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem.  

3.4. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

4. Cena díla 
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“ 
  

Cena celkem bez DPH 13 855 424,00 Kč 

DPH 21 %       2 909 639,04 Kč 

Cena celkem včetně DPH  16 765 063,04 Kč 

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni vystavení 
příslušné faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
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4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 
položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná 
příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce 
zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima těchto 
cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS, platného ke dni realizace prací 
provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. Pokud se bude jednat o položky, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo 
dohodou smluvních stran. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, 
dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla 
ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém 
rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla. 

5. Platební podmínky  
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 
s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této smlouvy, 
odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně 
provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto 
měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 
Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den 
potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední 
faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného 
díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání 
a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí 
být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a bude doručena 
v elektronické podobě na e-mail fakturace@nemopisek.cz.  

5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, 
a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad 
a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou 
pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty 
díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % 
celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli 
s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude 
uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě 
vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, 
podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit 
zádržné bankovní zárukou nebo pojištěním záruky. 



SoD „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“ 

Strana 6 (celkem 19) 

5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací dle předchozího 
odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu 
objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený 
soupis. 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 

5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.   
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 
- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených 

prací; 
- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu 

skutečně provedených prací; 
- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle 

soupisu skutečně provedených prací; 
- název projektu: „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“; 
- registrační číslo projektu: CZ.06.02.02/00/22_064/0004045. 

5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 
před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší 
doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury 
objednateli. 

5.8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného 
plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně 
v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží 
pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

6. Ostatní ujednání  
6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 
budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 
a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 
ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 
prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 
specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 
s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo 
zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti 
a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je 
povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, 
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 



SoD „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“ 

Strana 7 (celkem 19) 

6.4. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, 
nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit. 

6.6. V případě, že došlo při realizaci díla k poškození inženýrských sítí zhotovitelem nebo 
jeho podzhotovitelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel. 

6.7. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

6.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých 
podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam 
musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace 
díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří 
se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění. 

6.9. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění 
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.  

6.10. Zhotovitel odpovídá za plnění podzhotovitele tak, jako by plnil sám. 

6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem pod sankcí neplatnosti. 

6.13. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.14. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí staveniště do dne předání 
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od 
objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. 
Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi. 

6.15. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná 
ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích bude možné jen v době od 8:00 do 
20:00 hodin, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. 

6.16. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. 

6.17. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady 
o splnění této povinnosti. 

6.18. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem 
provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po 
zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh 
a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových), projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 
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6.21. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace 
a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související 
s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové 
účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. 
Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele 
a poskytovatele dotace. 

6.22. Objednatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, 
související s realizací díla, minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu 
delší lhůta. Objednatel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat informace 
a dokumentaci vztahující se k realizaci díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů [Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora 
(dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen 
„AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy] a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Stejné povinnosti týkající se součinnosti při kontrolách, poskytování informací 
a archivace do roku 2036 musí splnit i zhotovitel a jeho podzhotovitelé podílející se na 
realizaci díla, a osoby povinné ve vztahu k realizaci díla. 

7. Předání staveniště 
7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.   
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad 
v rozsahu dle schválené dokumentace před termínem zahájení prací, a to nejpozději v den 
zahájení stavebních prací. 

7.2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. 
V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li 
zhotovitel staveniště převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého 
odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání staveniště. 

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 
- stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby; 
- objednatelem odsouhlasené paré projektové dokumentace určené pro provedení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 
- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž 

správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich 
realizaci vč. dopravního značení; 

- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště; 
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
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7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 
a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 
zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  
v prostoru staveniště. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 
upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li 
takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady do 
stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 
poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 
budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.11. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení 
a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-
li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu 
díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající 
ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené 
objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel nebo TDS je 
oprávněn zejména: 
- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 
a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 
- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
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Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, 
nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně 
i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 
oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem 
a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou 
nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS 
zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 
objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 
tlakové zkoušky potrubí) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. 
V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí 
veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných 
prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 
zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 
objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 
nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené 
lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.12. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto 
povinností všechny své poddodavatele. 

8.13. Místem plnění je areál Nemocnice Písek, a.s. Práce v objektu budou probíhat za plného 
provozu nemocnice, a to vždy po dohodě s vedením nemocnice a osobou oprávněnou jednat 
za objednatele ve věcech technických (viz čl. 1.4), tak, aby nebyl narušen provoz nemocnice. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat provoz nemocnice a provádět svou činnost na předmětu 
smlouvy tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků, personálu, pacientů a případně 
dalších osob vyskytujících se v průběhu realizace díla v areálu Nemocnice Písek, a.s. 

9. Stavební deník 
9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce dle § 166 
zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Stavební deník musí být přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 
díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 
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oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat 
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele TDS, zástupci 
objednatele ve věcech technických, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP, 
za zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a autorský 
dozor jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 

9.4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele 
projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 

9.5. Technickému dozoru stavebníka je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí 
s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má 
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

9.6. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 
smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy 
o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními zástupci obou 
smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

9.7. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení 
končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní 
záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní stranu. 
Stavební deník musí obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele 
projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech 
zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů, týkajících se díla. Ustanovení o vedení 
a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených 
prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba archivovat 10 let. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 
10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení 
díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí 
objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení 
bude posunut termín dokončení díla. 

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace 
a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné 
škody.  

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne 
uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. 

11. Předčasné užívání 
11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu (viz 
ust. § 236 zák. č. 283/2021 Sb. Stavebního zákona) nesmí objednatel ani jiný provozovatel 
užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření 
a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací. 
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12. Předání a převzetí díla 
12.1. Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména (nikoli však výlučně): 
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 
- doklady o provedených zkouškách; 
- stavební deník; 
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 
- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 
- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 
- veškeré další doklady potřebné k předání díla a jeho kolaudaci (je-li vyžadována); 
- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 
vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

12.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy 
je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu 
s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, 
sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách 
v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 
vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 
vad sepíšou smluvní strany protokol. 

12.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel 
je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti 
s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na 
odstranění takových vad. 

12.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 
odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

12.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

12.9. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

12.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 
řídí ustanovením Občanského zákoníku. 
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13. Záruční doba 
13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, 
projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla 
porušena práva objednatele nebo třetích osob.  

13.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

13.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

13.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce: 

 60 měsíců na stavební práce, 
 24 měsíců na strojní a technologickou část stavby 
(s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta 
pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla, event. 
samostatné ucelené části, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad 
a nedodělků. 
Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 
předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 

13.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 
- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 
- vydán kolaudační souhlas (je-li vyžadován)  
- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 
- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 
- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

13.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání 
díla v záruční době. 

13.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

13.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 
reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje. 

13.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

13.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 
jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

13.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději 
však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li 
zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního 
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uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

13.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

13.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

13.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 
O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn 
nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady 
objednateli. 

13.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

13.16. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Green engineering s.r.o., 398 43 Olešná 101 

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 
14.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná 
strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně 
dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že 
prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

14.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise 
o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich 
odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči 
zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 13 odstavce 11 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

14.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu: 
- ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života 

pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

- ve výši 1 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit 
bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

- ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 
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- ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele 
na závadu až do dne jejího odstranění. 

14.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

14.7. Za neposkytnutí součinnosti objednateli při kontrole provádění díla, za porušení 
povinnosti neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí 
staveniště vzniklých z činnosti zhotovitele a za porušení jiných smluvních povinností jinde 
nespecifikovaných, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každé porušení kterékoliv z těchto povinností. Každé opakované porušení se 
počítá samostatně. 

14.8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

14.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 
škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této 
smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této 
odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu 
způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za 
škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, 
jako kdyby věc opatřil sám. 

14.10. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů. 

14.11. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 10 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být 
realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 
po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

15. Technický dozor stavebníka 
15.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni stavby. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. 

Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků 
anebo třetích osob. 

15.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele 
ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit 
pokyny TDS. 

15.3. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
15.2 této smlouvy má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je 
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oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným 
k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále 
v této smlouvě stanoveno jinak. 

16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

16.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 
č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 
platných v průběhu realizace díla. 

16.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 
povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 
ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 
zhotovitelem. 

16.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 
zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 
umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

16.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 
předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění 
a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních 
a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi 
bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem. Zhotovitel předá objednateli neprodleně po předání staveniště plán přípravy 
předcházení vzniku odpadů a recyklace dle předchozí věty, který bude obsahovat zejména 
stanovení odhadovaných množství jednotlivých kategorií odpadu vzniklého na stavbě 
a připravovaného k opětovnému použití a popis způsobů přípravy/předání a návazných druhů 
opětovného použití (v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, 
Nařízením (EU) 2020/852 a Nařízení (EU) 2019/2088). 

16.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit použití stavebních prvků a materiálů 
splňujících následující specifikaci: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které 
mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v 
příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 
0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 
16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních 
podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických 
sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

16.7. V případě instalace zařízení na využívání vody se zhotovitel zavazuje, že všechna tato 
zařízení budou respektovat limity níže uvedené, které budou doloženy technickými listy 
výrobků, stavební certifikací, či stávajícím štítkem výrobku v EU.  
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;  
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- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 
maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru  

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr. 

16.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli technické listy výrobků, stavební certifikace, či 
stávající štítky výrobku v EU ke každé položce, která je zařízením na využívání vody uvedené 
v definici výše. 

17.  Vyšší moc 
17.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

17.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 
odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

17.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

18.  Odstoupení od smlouvy 
18.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 
vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.  

18.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.5. 
smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

18.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména: 
- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách 

a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví 
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 
užívání díla; 

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy; 
- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem. 

18.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 
k nápravě. 

18.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
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smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana 
odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila. 

18.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud 
zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla 
materiály prokazatelně nízké kvality. 

18.7. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ. 

18.8. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 
prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 
neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 
osob na náklady zhotovitele. 

18.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, 
smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě 
škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

18.10. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené 
i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 
vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému 
zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení 
stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

19.  Závěrečná ujednání 
19.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a je vyhotovena 
v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu 
pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.  

19.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

19.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit 
především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. 
Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

19.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

19.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, 
že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, 
tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 



SoD „Otevřený pavilon rehabilitace Nemocnice Písek, a.s.“ 

Strana 19 (celkem 19) 

19.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
Za objednatele: 

  
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Jiří Holan, MBA  Ing. Jiří Hájek 
předseda představenstva  

Nemocnice Písek, a.s.  
jednatel společnosti 

Green engineering s.r.o. 

 

 

 



Stavba: 22/071

Objednatel: IČO: 26095190

DIČ: Skupinove_DPH

39701

Zhotovitel: IČO: 28083512

DIČ: CZ28083512

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Olešné dne 23.01.2025

Za objednatele

Karla Čapka 589

Písek-Budějovické Předměstí

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

13 855 424,00

16 765 063,04

13 855 424,00

435 500,00

Položkový rozpočet stavby

2 909 639,04

0,00

2 427 538,06

625 358,53

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Green engineerings.r.o.

Celkem

10 367 027,41

Olešná 101, 398 43 

Nemocnice Písek, a.s.
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro sníženou

DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 1 068 621,99 224 410,62 1 293 032,61 8

00 0,00 1 068 621,99 224 410,62 1 293 032,61 8

01 0,00 1 279 745,22 268 746,50 1 548 491,72 9

01 0,00 1 279 745,22 268 746,50 1 548 491,72 9

02 0,00 1 176 453,83 247 055,30 1 423 509,13 8

02 0,00 1 176 453,83 247 055,30 1 423 509,13 8

03 0,00 1 526 094,61 320 479,87 1 846 574,48 11

03.01 0,00 127 241,77 26 720,77 153 962,54 1

03.02 0,00 1 398 852,84 293 759,10 1 692 611,94 10

04 0,00 795 577,90 167 071,36 962 649,26 6

04 0,00 795 577,90 167 071,36 962 649,26 6

05 0,00 3 985 011,26 836 852,36 4 821 863,62 29

05.01 0,00 2 069 088,05 434 508,49 2 503 596,54 15

05.02 0,00 1 696 828,56 356 334,00 2 053 162,56 12

05.03 0,00 219 094,65 46 009,88 265 104,53 2

06 0,00 899 341,75 188 861,77 1 088 203,52 6

06 0,00 899 341,75 188 861,77 1 088 203,52 6

07 0,00 1 966 769,77 413 021,65 2 379 791,42 14

07 0,00 1 966 769,77 413 021,65 2 379 791,42 14

08 0,00 498 917,22 104 772,62 603 689,84 4

08 0,00 498 917,22 104 772,62 603 689,84 4

09 0,00 223 390,45 46 911,99 270 302,44 2

09 0,00 223 390,45 46 911,99 270 302,44 2

VRN 0,00 435 500,00 91 455,00 526 955,00 3

VRN 0,00 435 500,00 91 455,00 526 955,00 3

0,00 13 855 424,00 2 909 639,04 16 765 063,04 100

Rekapitulace dílů

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

Elektrické rozvody

Elektrické rozvody

Automatická závlaha

Automatická závlaha

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozvody pitné a užitkové vody

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Mobiliář, herní a rehabilitační 
prvky

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky

Terénní úpravy

Terénní úpravy

Zpevněné plochy, vodní prvek

Zpevněné plochy

Vodní prvek

Altán

Altán

Oplocení, rampa a schody

Oplocení

Rampa a schody

Demolice

Demolice

Veřejné toalety

Veřejné toalety
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

01a HSV 16 572,80 0,1

01b HSV 105 749,40 0,8

02 HSV 203 146,95 1,5

03 HSV 65 136,02 0,5

04 HSV 127 328,00 0,9

05 HSV 271 856,98 2,0

06 HSV 35 475,00 0,3

07 HSV 11 625,00 0,1

09.1 HSV 36 112,45 0,3

09.2 HSV 35 465,00 0,3

09.3 HSV 14 310,00 0,1

09.4 HSV 8 745,00 0,1

09.5 HSV 27 322,00 0,2

09.6 HSV 10 006,00 0,1

09.7 HSV 14 120,00 0,1

09.8 HSV 60 410,00 0,4

09.9 HSV 16 900,00 0,1

1 HSV 1 371 359,85 9,9

1.1 HSV 118 861,16 0,9

1.3 HSV 7 974,50 0,1

Výměna podloží

Vsakování

Filtr, zazimovací sestava a automat 
dopouštění

Čerpadlo

Akumulační nádrž, šachty

Ostatní náklady

Zemní práce

Výkopové práce

Potrubí a kabely

Řídící jednotka a elektroinstalace

Elektromagnetické ventily

Závlahové prvky

Trvalkové záhony

Extenzivní zelená střecha

Parkový trávník

Odstranění keřových porostů vč. kořenů

Ochrana stávajících stromů

Výsadba stromů vel. 175-200 cm

Výsadba stromů vel. 10-12 cm

Keřové výsadby a smíšené výsadby
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2 HSV 551 154,46 4,0

3 HSV 624 116,42 4,5

38 HSV 788 825,45 5,7

4 HSV 56 670,85 0,4

43 HSV 179 819,89 1,3

5 HSV 1 753 894,40 12,7

61 HSV 26 768,23 0,2

62 HSV 33 566,08 0,2

63 HSV 6 737,92 0,0

8 HSV 284 019,21 2,0

91 HSV 234 677,53 1,7

94 HSV 17 870,00 0,1

95 HSV 30 558,90 0,2

95.1 HSV 273 329,60 2,0

95.2 HSV 695 517,87 5,0

95.3 HSV 379 058,60 2,7

95.4 HSV 251 098,10 1,8

95.5 HSV 367 765,60 2,7

96 HSV 40 120,08 0,3

98 HSV 198 450,55 1,4

99 HSV 381 414,00 2,8

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

KOVOVÁ PERGOLA - OBRUČE

INFORMAČNÍ PANELY

REHABILITAČNÍ PRVKY

MOBILIÁŘ

HERNÍ PRVKY

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce
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711 PSV 117 979,84 0,9

712 PSV 45 142,22 0,3

712 PSV 22 031,15 0,2

713 PSV 50 038,36 0,4

721 PSV 26 800,00 0,2

722 PSV 36 800,00 0,3

725 PSV 185 142,97 1,3

726 PSV 38 274,13 0,3

762 PSV 223 144,91 1,6

764 PSV 104 479,11 0,8

766 PSV 62 511,70 0,5

766 PSV 178 289,80 1,3

767 PSV 1 190 309,28 8,6

771 PSV 20 870,19 0,2

781 PSV 92 564,45 0,7

783 PSV 33 159,95 0,2

M21 MON 126 441,31 0,9

M21 MON 275 694,70 2,0

M46 MON 223 222,52 1,6

D96 PSU 633 117,56 4,6

VN VN 435 500,00 3,1

Zemní práce při montážích

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Elektromontáže

Předstěnové systémy

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Izolace proti vodě

Izolace proti vodě
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Cena celkem 13 855 424,00 100,0
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S: 22/071

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 187 820,40
1 113109420R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 12,90000 700,00 9 030,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

12,90 12,90000

2 113109430R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm m2 307,20000 582,00 178 790,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

245,00+36,50+12,80+12,90 307,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 40 120,08
3 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 12,01200 3 340,00 40 120,08 RTS 24/ II RTS 24/ I

podezdívka oplocení : 50,05*0,80*0,30 12,01200

Díl: 98 Demolice 198 450,55
4 981011315R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz m3 207,05000 461,00 95 450,05 RTS 24/ II RTS 24/ I

zázemí zahradníka : 41,41*5,00 207,05000

5 981131413R00 Demolice hal rozebráním,z betonu,podíl kons.do 20% m3 219,15000 470,00 103 000,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

skleník : 73,05*3,00 219,15000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 113,40
6 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 44,30000 95,00 4 208,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

7 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 50,05000 98,00 4 904,90 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 633 117,56
8 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 449,33823 238,00 106 942,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

9 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 449,33823 26,00 11 682,79 RTS 24/ II RTS 24/ I

10 979990265R00 Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti bez 
obsahu nebezpečných látek

t 449,33823 1 050,00 471 805,14 RTS 24/ II Indiv

11 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky t 449,33823 95,00 42 687,13 RTS 24/ II RTS 24/ I

Celkem 1 068 621,99

Budovy výšky do 35 m.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Demolice

Demolice
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S: 22/071

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Demolice

Demolice

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/071

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 18 461,57
1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 24,00000 84,90 2 037,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

6,00*4,00 24,00000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 5,14500 251,00 1 291,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,25*2,80*0,35 5,14500

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 5,14500 19,00 97,76 RTS 24/ II RTS 24/ I

4 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 4,23400 405,00 1 714,77 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,40*0,73*(5,25*2+2,00*2) 4,23400

5 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 4,23400 19,00 80,45 RTS 24/ II RTS 24/ I

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,77900 326,00 3 839,95 RTS 24/ II RTS 24/ I

24,00*0,10 2,40000

5,145+4,234 9,37900

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 11,77900 198,00 2 332,24 RTS 24/ II RTS 24/ I

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 17,66850 400,00 7 067,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

11,779*1,500 17,66850

Díl: 1.1 Výměna podloží 20 411,16
9 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 2,94000 251,00 737,94 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,25*2,8*0,2 2,94000

10 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2,94000 19,00 55,86 RTS 24/ II RTS 24/ I

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,94000 326,00 958,44 RTS 24/ II RTS 24/ I

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 2,94000 198,00 582,12 RTS 24/ II RTS 24/ I

13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 4,41000 400,00 1 764,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

2,94*1,500 4,41000

14 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 14,70000 56,00 823,20 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,25*2,8 14,70000

15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 14,70000 268,00 3 939,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Veřejné toalety

Veřejné toalety
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S: 22/071

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Veřejné toalety

Veřejné toalety

16 215901199RT5 Zkouška únosnosti podloží kompl 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní Indiv

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 54 525,94
17 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,71200 1 850,00 1 317,20 RTS 24/ II RTS 24/ I

4,45*2,00*0,08 0,71200

18 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,62180 5 322,00 8 631,22 RTS 24/ II RTS 24/ I

2,65*5,10*0,12 1,62180

19 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 3,48000 1 310,00 4 558,80 RTS 24/ II RTS 24/ I

(5,25*2+2,8*2+4,45*2+2*2)*0,12 3,48000

20 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 3,48000 472,00 1 642,56 RTS 24/ II RTS 24/ I

21 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,01111 68 040,00 755,92 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*0,617*18,00 0,01111

22 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 80, drát 
d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm 

t 0,08758 64 200,00 5 622,64 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*5,40*13,515*1,2 0,08758

23 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 5,80000 5 322,00 30 867,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

14,50*0,40 5,80000

24 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m kus 2,00000 565,00 1 130,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 534,36
25 311237695R00 Zdivo z cihel broušených P10, tl. 250 mm, na suchou m2 41,68750 2 810,61 117 167,30 RTS 24/ II RTS 24/ I

(2,625+0,25)*(5,1*2+2,15*2) 41,68750

26 317167212R00 Překlad vysoký, nosný 238 x 70 x 1500 mm kus 6,00000 882,00 5 292,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

27 317998111R00 Izolace mezi překlady z polystyrenu do tl. 50 mm m 18,00000 91,00 1 638,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

6*1,5*2 18,00000

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně:

- podepření plochých překladů v montážním stavu,

- dodávky překladů.

Stránka 10 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/071

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Veřejné toalety

Veřejné toalety

28 342247534R00 Příčky z cihel broušených, na pěnu, tl. 115 mm m2 14,09375 1 501,00 21 154,72 RTS 24/ II RTS 24/ I

(2,15+1,935+1,04)*2,75 14,09375

29 346244313R00 Obezdívky van a WC nádržek z desek porobeton tl. 100 m2 2,00000 1 855,00 3 710,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

30 346244811RT2 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,55000 867,00 2 210,85 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,1*0,5 2,55000

31 346255117R00 Obklad překladů,věnců z desek PUR 100mm m2 4,92900 1 965,00 9 685,49 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,265*15,5*1,2 4,92900

32 389381001RT4 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy 
C 20/25

m3 0,40000 9 190,00 3 676,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 43 878,42
33 411133901R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu, v 

budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t
kus 2,00000 1 120,00 2 240,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

34 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,77500 5 650,00 4 378,75 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,15*0,125*15,5+0,25*0,125*15,5 0,77500

35 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 6,97500 932,40 6 503,49 RTS 24/ II RTS 24/ I

15,5*3*0,15 6,97500

36 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 6,97500 382,50 2 667,94 RTS 24/ II RTS 24/ I

37 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 0,08280 62 370,00 5 164,24 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*0,617*118,00 0,07281

0,001*0,222*45,00 0,00999

38 59346755R Panel stropní H 140 mm PPD../140 m 9,80000 1 880,00 18 424,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

4,9*2 9,80000

39 59346755S Příplatek za zřízení prostupu v panelu kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní RTS 22/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 22 285,92
40 601016193R00 Penetrace hloubková stropů m2 9,43000 69,00 650,67 RTS 24/ II RTS 24/ I

41 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 47,55000 455,00 21 635,25 RTS 24/ II RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Veřejné toalety

Veřejné toalety

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 29 065,57
42 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 28,61000 586,12 16 768,89 RTS 24/ II RTS 24/ I

43 622471317RU2 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota 
nátěrová silikátová

m2 28,61000 306,52 8 769,54 RTS 24/ II RTS 24/ I

44 622481115R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, přichycení m2 6,00000 301,19 1 807,14 RTS 24/ II RTS 24/ I

45 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 8,00000 215,00 1 720,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 737,92
46 632411150RT1 Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm cementový 

potěr 25 MPa
m2 9,43000 714,52 6 737,92 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 8 Trubní vedení 82 856,90
47 891379111R00 Montáž navrtávacích pasů včetně dodávky kus 1,00000 4 740,00 4 740,00 RTS 24/ II Indiv

48 831350113RAB Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,8 
m, hloubky 1,2 m

m 29,00000 1 923,10 55 769,90 RTS 24/ II RTS 24/ I

49 893411010RA0 Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm kus 1,00000 13 225,00 13 225,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

50 894431111RBA Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP 
KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 9 122,00 9 122,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 670,00
51 941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m montáž, 

demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc
m2 30,00000 189,00 5 670,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 458,90

52 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, nopová folie m2 10,50000 199,00 2 089,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,25*2,00 10,50000

53 931961115RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 80 mm m2 14,71350 215,00 3 163,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

včetně postřiku.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, poklop litinový, čtvercový rám do 
teleskopické trouby.
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Veřejné toalety

Veřejné toalety

5,1*2,885 14,71350

54 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus včetně 
dodávky nápis WC, nerez

kus 1,00000 2 206,00 2 206,00 RTS 24/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 988,86
55 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 46,59407 429,00 19 988,86 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 29 438,83
56 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového penetračního laku 

m2 22,81500 43,60 994,73 RTS 24/ II RTS 24/ I

13,515+9,3 22,81500

57 711141559RZ3 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky 
asfaltového pásu

m2 16,21800 399,00 6 470,98 RTS 24/ II RTS 24/ I

13,515*1,2 16,21800

58 711142559RZ3 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky 
asfaltového pásu

m2 26,95620 426,00 11 483,34 RTS 24/ II RTS 24/ I

(5,1*2+2,65*2)*0,50*1,2+5,1*2,885*1,2 26,95620

59 711823111R00 Položení nopové fólie vodorovně m2 9,22500 156,00 1 439,10 RTS 24/ II RTS 24/ I

60 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 9,30000 178,00 1 655,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

61 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky m 15,50000 201,00 3 115,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

62 283231434R Fólie nopová tl. 1 mm 1,5x2 m perforovaná, nopy 40 mm m2 11,07000 355,00 3 929,85 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,225*1,2 11,07000

63 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,26918 1 300,00 349,93 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 22 031,15
64 631571010R00 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 0,92250 1 200,00 1 107,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,225*0,1 0,92250

včetně dodávky těsnicí pásky
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Veřejné toalety

Veřejné toalety

65 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 
penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového penetračního nátěru

m2 13,51500 43,60 589,25 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,1*2,65 13,51500

66 712341559RZ5 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 
pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - včetně dodávky 
asfaltového pásu

m2 13,51500 399,00 5 392,49 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,1*2,65 13,51500

67 712371801RZ4 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, 
položenou volně 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm

m2 16,97500 569,00 9 658,78 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,225+15,5*0,5 16,97500

68 712391171RZ5 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní 
textilií 1 vrstva - včetně dodávky textilie 

m2 9,22500 81,00 747,23 RTS 24/ II RTS 24/ I

4,5*2,05 9,22500

69 712391172RZ5 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 
textilií 1 vrstva - včetně dodávky textilie 

m2 9,22500 118,50 1 093,16 RTS 24/ II RTS 24/ I

70 10371524R Substrát střešní intenzivní m3 1,00000 3 250,00 3 250,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

71 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,15459 1 250,00 193,24 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 18 665,61
72 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2 9,43000 165,00 1 555,95 RTS 24/ II RTS 24/ I

73 713141323R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na 
kotvy

m2 9,22500 455,00 4 197,38 RTS 24/ II RTS 24/ I

4,5*2,05 9,22500

74 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 9,43000 56,00 528,08 RTS 24/ II RTS 24/ I

75 283754601R Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm m3 0,51865 3 650,00 1 893,07 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,43*0,05*1,1 0,51865

76 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 0,66420 2 120,00 1 408,10 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,225*0,06*1,2 0,66420

77 283758902R Deska izolační polystyrenová PERIMETER tl. 60 mm m2 11,07000 215,00 2 380,05 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,225*1,2 11,07000
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Veřejné toalety

78 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 0,69741 2 620,00 1 827,21 RTS 24/ II RTS 24/ I

4,5*2,05*(0,02+0,106)/2*1,2 0,69741

79 28376815R Deska izolační PIR tl. 40 mm m2 10,37300 456,00 4 730,09 RTS 24/ II RTS 24/ I

9,43*1,1 10,37300

80 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,09910 1 470,00 145,68 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26 800,00
81 721-100 Vnitřní kanalizace kompl 1,00000 26 800,00 26 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 36 800,00
82 722-100 Vnitřní vodovod kompl 1,00000 36 800,00 36 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 725 Zařizovací předměty 185 142,97
83 725119110R00 Montáž splachovače pro nádrže pro WC kus 2,00000 2 366,00 4 732,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

84 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 2,00000 1 561,00 3 122,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

85 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 2 111,00 2 111,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

86 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,00000 1 851,00 3 702,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

87 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 19,00000 321,00 6 099,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

88 725534112R00 Ohřívač elektrický zásobníkový 15 l soubor 1,00000 9 812,00 9 812,00 RTS 24/ II Indiv

89 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 1,00000 689,00 689,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

90 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00000 325,00 650,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

91 404113010000R Háček dvojitý nerez kus 2,00000 350,00 700,00 RTS 23/ II Indiv

92 404127350000R Piktogram WC muži/ženy/invalidní kus 3,00000 250,00 750,00 RTS 24/ II Indiv

93 40444928.AR Zrcadlo nerez 600x400mm kus 2,00000 3 279,00 6 558,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

94 55143303R Baterie automatická kus 2,00000 3 222,00 6 444,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

95 55145001R WC závěsné nerez kus 1,00000 18 303,00 18 303,00 Vlastní Indiv

96 55145002R WC závěsné nerez pro invalidy kus 1,00000 25 698,00 25 698,00 Vlastní Indiv

97 55145003R WC sedátko černé kus 2,00000 2 113,00 4 226,00 Vlastní Indiv

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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98 55147017R Splachovač WC s tlačítkem, antivandal.kryt s oddáleným 
splachováním

kus 1,00000 9 866,00 9 866,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

99 55147022R Splachovač WC s tlačítkem, antivandal.kryt kus 1,00000 8 951,00 8 951,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

100 55149001R Zásobník nerez na toaletní papír kus 1,00000 1 619,00 1 619,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

101 55149002R Koš nerez na hygienické potřeby 4,5l kus 2,00000 1 985,00 3 970,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

102 55149010R Zásobník nerez na hygienické sáčky kus 2,00000 1 588,00 3 176,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

103 55149020R Osoušeč rukou nerez kus 2,00000 5 121,00 10 242,00 RTS 23/ I Indiv

104 55149021R Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 1,2 l kus 2,00000 1 625,00 3 250,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

105 55412010R Umyvadlo nerez kónické pr. 360mm kus 1,00000 15 233,00 15 233,00 RTS 24/ II Indiv

106 55412012R Umyvadlo nerez nástěnné kus 1,00000 8 658,00 8 658,00 Vlastní Indiv

107 55440001R Madlo sklopné dl. 830mm kus 1,00000 3 955,00 3 955,00 RTS 24/ II Indiv

108 55440002R Madlo sklopné dl. 830mm s držákem toalet.papíru kus 1,00000 4 236,00 4 236,00 RTS 24/ II Indiv

109 55440003R Madlo univerzální dl. 600mm kus 1,00000 1 325,00 1 325,00 RTS 24/ II Indiv

110 64251380R Pisoár nerez s antivandal.splachováním kus 1,00000 16 980,00 16 980,00 RTS 24/ II Indiv

111 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,09659 890,00 85,97 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 726 Předstěnové systémy 38 274,13
112 726211111R00 Modul-umyvadlo Kombifix soubor 2,00000 5 361,00 10 722,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

113 726211121R00 Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm soubor 2,00000 9 120,00 18 240,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

114 726211141R00 Modul-pisoár Kombifix Universal, h 109-127 cm soubor 1,00000 9 278,00 9 278,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

115 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,02775 1 230,00 34,13 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 43 271,85
116 721223424RT1 Vpusť střešní PVC s manžetou atyp kus 1,00000 4 689,00 4 689,00 RTS 24/ II Indiv

117 764817143RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 440 mm m 15,50000 1 270,00 19 685,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

118 764813125R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 240 mm m 15,50000 317,00 4 913,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

včetně krycí lišty
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119 764819102R00 Odpadní trouby čtvercové z lak.Pz plechu,str.100mm m 3,00000 1 410,00 4 230,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

120 764815834R00 Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 300x700x1000 mm kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

121 764816110RT2 Plochý profil, lakovaný Pz plech, rš 60 mm m 15,50000 221,00 3 425,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

122 764816115RT2 Rohový profil, lakovaný Pz plech, rš 120 mm m 15,50000 274,00 4 247,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

123 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,11274 2 500,00 281,85 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 62 511,70
124 766124100R00 Stěny kompletizované - sanitární systém, kabina 2150mm 

s 1 dveřmi 700 mm laminovaná dřevotříska tl. 18mm, 
barva šedá 

kompl 1,00000 30 512,00 30 512,00 RTS 24/ II Indiv

125 766124100R01 Stěny kompletizované - uzamykatelná skříň s policemi (3 
ks) laminovaná dřevotříska tl. 18mm, barva šedá 

kompl 1,00000 23 687,10 23 687,10 Vlastní Indiv

126 766124100R02 Stěny kompletizované - zákryt 700mm umyvadlo/pisoár 
laminovaná dřevotříska tl. 18mm, barva šedá 

kompl 1,00000 8 152,00 8 152,00 Vlastní Indiv

127 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,14600 1 100,00 160,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 149 887,40
128 767646510R00 Montáž dveří hliníkových včetně zárubně jednokřídlových kus 2,00000 4 160,00 8 320,00 RTS 24/ II Indiv

129 55345503R Dveře vchodové hliník 900/2100mm včetně zárubně, RAL 
7043 zámek FAB, paniková klika, samozavírač

kus 2,00000 70 620,00 141 240,00 RTS 24/ II Indiv

130 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,20086 1 630,00 327,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 870,19
131 771101121R00 Provedení penetrace podkladu pod dlažby m2 9,43000 86,00 810,98 RTS 24/ II RTS 24/ I

132 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 9,43000 1 195,20 11 270,74 RTS 24/ II RTS 24/ I

133 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 17,57000 69,00 1 212,33 RTS 24/ II RTS 24/ I

(1,49+0,02+1,04+1,935+2,15*2)*2 17,57000

134 59763002 Dodávka dlažby keramická 60x60 cm M2 11,31600 650,00 7 355,40 Vlastní Indiv

9,43*1,2 11,31600

135 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,29237 755,00 220,74 RTS 24/ II RTS 24/ I

včetně krytek a spojovacích prostředků.

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Veřejné toalety

Veřejné toalety

Díl: 781 Obklady keramické 92 564,45
136 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 41,66000 86,00 3 582,76 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,59*2+(5,59*2+11,65*2)-4 41,66000

137 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 30,48000 1 198,00 36 515,04 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,59*2+11,65*2-4 30,48000

138 781475124R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm m2 11,18000 1 306,00 14 601,08 RTS 24/ II RTS 24/ I

5,59*2 11,18000

139 781497111R00 Lišta hliníková ukončovací/rohová k obkladům m 31,57000 175,40 5 537,38 RTS 24/ II RTS 24/ I

(1,49+0,02+1,04+1,935+2,15*2)*2 17,57000

4*1,50+4*2,00 14,00000

140 59763002 Dodávka dlažby keramická 60x60 cm M2 13,41600 650,00 8 720,40 Vlastní Indiv

11,18*1,2 13,41600

141 59767079 Dodávka obklad keramický 30x60 cm M2 36,57600 620,00 22 677,12 Vlastní Indiv

30,48*1,2 36,57600

142 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,23105 756,00 930,67 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: M21 Elektromontáže 77 611,42
143 R-pol 001 rozváděč r1 pro nástěnnou montáž, s náplní, materiál ks 1,00000 15 622,00 15 622,00 Vlastní Indiv

výkres č. D01.3 rozváděč r1 : 1,00 1,00000

144 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, montáž m 37,00000 49,00 1 813,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D01.2 : 37,00 37,00000

145 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2, 
materiál

m 37,00000 15,38 569,06 RTS 24/ II RTS 24/ I

146 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, montáž m 22,00000 49,00 1 078,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D01.2 : 22,00 22,00000

147 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2, 
materiál

m 22,00000 25,46 560,12 RTS 24/ II RTS 24/ I

148 R-pol 002 kabelová chránička pr. 50, montáž m 9,00000 55,00 495,00 Vlastní Indiv

včetně dodávky materiálu.
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S: 22/071

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Veřejné toalety

Veřejné toalety

výkres č. D01.2 : 9,00 9,00000

149 R-pol 003 kabelová chránička pr. 50, materiál m 9,00000 31,49 283,41 Vlastní Indiv

150 R-pol 004 kabelová chránička pr. 40, montáž m 3,00000 55,00 165,00 Vlastní Indiv

výkres č. D01.2 : 3,00 3,00000

151 R-pol 005 kabelová chránička pr. 40, materiál m 3,00000 17,12 51,36 Vlastní Indiv

152 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, montáž m 27,00000 55,00 1 485,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D01.2 : 27,00 27,00000

153 3457115961R Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1220, materiál m 27,00000 12,87 347,49 RTS 24/ II RTS 24/ I

154 210010120R00 Kanál parapetní PVC š. do 215 mm, uložení na omítku 
vodorovně, ukončení kabelových chrániček, montáž

m 0,60000 156,00 93,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D01.2 : 0,60 0,60000

155 3457099952R Kanál parapetní dutý PK 130 x 65 mm, materiál m 0,60000 469,44 281,66 Vlastní Indiv

156 210010120R01 Kanál parapetní PVC š. do 215 mm, uložení na omítku 
svisle, mezi vodorovným kanálem a rozvodnicí r1, montáž

m 0,50000 156,00 78,00 Vlastní Indiv

výkres č. D01.2 : 0,50 0,50000

157 3457099952S Kanál parapetní dutý PK 130 x 65 mm, materiál m 0,50000 469,44 234,72 Vlastní Indiv

158 210800106R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 2x 
ventilátor, 2x osoušeč rukou, montáž

ks 4,00000 1 140,00 4 560,00 RTS 24/ II Indiv

výkres č. D01.2 : 4,00 4,00000

159 34111036S Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2, 
materiál

ks 4,00000 636,50 2 546,00 Vlastní Indiv

160 R-pol 006 instalace rozvodnice r1 na omítku, připojení a popis 
rozvodnice, montáž

ks 1,00000 950,00 950,00 Vlastní Indiv

výkres č. D01.2, D01.3 : 1,00 1,00000

161 R-pol 007 instalace rozvodnice r1 na omítku, připojení a popis 
rozvodnice, materiál

ks 1,00000 1 025,00 1 025,00 Vlastní Indiv

162 210111011R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, montáž kus 5,00000 309,00 1 545,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D01.2, D01.3 : 5,00 5,00000

163 R-pol 008 zásuvka 2P+PE 230 V AC 50 Hz a krabice do plastového 
kanálu, na omítku, barva bílá, s popisem, materiál

ks 5,00000 301,00 1 505,00 Vlastní Indiv
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S: 22/071

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Veřejné toalety

Veřejné toalety

164 R-pol 009 topná rohož 230 V AC 50 Hz pro přímotopné temperování 
podlahy, montáž

kus 1,00000 1 965,00 1 965,00 Vlastní Indiv

výkres č. D01.2, D01.3 : 1,00 1,00000

165 R-pol 010 topná rohož 230 V AC 50 Hz pro přímotopné temperování 
podlah, 410W vč. příchytek (muži), materiál

kus 1,00000 3 955,00 3 955,00 Vlastní Indiv

166 R-pol 011 topná rohož 230 V AC 50 Hz pro přímotopné temperování 
podlahy, montáž

kus 1,00000 1 785,00 1 785,00 Vlastní Indiv

výkres č. D01.2, D01.3 : 1,00 1,00000

167 R-pol 012 topná rohož 230 V AC 50 Hz pro přímotopné temperování 
podlahy, 290W vč. příchytek (ženy), materiál

kus 1,00000 3 521,00 3 521,00 Vlastní Indiv

168 210140650R00 Termostat prostorový, montáž kus 1,00000 1 785,00 1 785,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D01.2, D01.3 : 1,00 1,00000

169 R-pol 013 termostat dvoukanálový na DIN lištu, nezávislé kanály, 
relé 2x16 A, třída ochrany II., teplotní hystereze do 2°C, 
vč. 2 ks teplotních čidel, materiál

ks 1,00000 1 852,00 1 852,00 Vlastní Indiv

170 R-pol 014 Svítidlo stropní s pohybovým senzorem vč. připojení 
přívodního kabelu k ventilátoru, montáž

ks 3,00000 355,00 1 065,00 Vlastní Indiv

ozn. "A" : 3,00 3,00000

171 R-pol 015 Svítidlo stropní LED 20 W/2700 K, 1300-1500 lm s 
pohybovým senzorem 2-10 min., 2 až 8 m, kulaté fí 350 
mm, plast, barva bílá, IP 20, en.tř. A, materiál

ks 3,00000 2 050,00 6 150,00 Vlastní Indiv

typ doplní uchazeč : 3,00 3,00000

172 R-pol 016 Svítidlo nástěnné s dodatečně instalovaným pohybovým 
senzorem, montáž

ks 1,00000 400,00 400,00 Vlastní Indiv

ozn. "B" : 1,00 1,00000

173 R-pol 017 Svítidlo nástěnné LED 10,5 W/3000 K, 1200-1500 lm s 
pohybovým senzorem 2-10 min., 2 až 8 m, hranaté 
čtverec 90/95x360 mm, AL, barva černá, IP 54, materiál

ks 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

typ doplní uchazeč : 1,00 1,00000

174 220890202R00 Revize výchozí elektro ks 1,00000 7 995,00 7 995,00 RTS 24/ II Indiv

175 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21 ks 1,00000 1 850,00 1 850,00 RTS 24/ II Indiv

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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S: 22/071

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Veřejné toalety

Veřejné toalety

176 203      R00 Zednické výpomoci M 21, drážka pro kabely 3 x 3 cm v 
neomítnuté stěně

m 20,00000 325,00 6 500,00 RTS 24/ II Indiv

Celkem 1 279 745,22

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/071

O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 37 075,29
1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 40,00000 84,90 3 396,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

5*8 40,00000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 16,38000 251,00 4 111,38 RTS 24/ II RTS 24/ I

2,34*7 16,38000

3 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 16,38000 19,00 311,22 RTS 24/ II RTS 24/ I

4 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,80400 451,00 3 068,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,9*0,9*7*1,2 6,80400

5 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 6,80400 19,00 129,28 RTS 24/ II RTS 24/ I

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 23,18400 326,00 7 557,98 RTS 24/ II RTS 24/ I

16,38+6,804 23,18400

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 23,18400 198,00 4 590,43 RTS 24/ II RTS 24/ I

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 34,77600 400,00 13 910,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

23,184*1,500 34,77600

Díl: 1.1 Výměna podloží 35 662,00
9 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 8,00000 251,00 2 008,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

40*0,2 8,00000

10 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 8,00000 19,00 152,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 8,00000 326,00 2 608,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 8,00000 198,00 1 584,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 12,00000 400,00 4 800,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

8*1,500 12,00000

14 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 40,00000 56,00 2 240,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 40,00000 268,00 10 720,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

16 215901199RT5 Zkouška únosnosti podloží kompl 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní Indiv

Díl: 1.3 Vsakování 7 974,50

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Altán

Altán
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S: 22/071

O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Altán

Altán

17 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,50000 451,00 676,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

18 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1,50000 19,00 28,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,00000 326,00 326,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 1,00000 198,00 198,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

21 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,50000 355,00 532,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

22 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 1,50000 400,00 600,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

1*1,500 1,50000

23 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 7,20000 81,00 583,20 RTS 24/ II RTS 24/ I

6*1,2 7,20000

24 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 4,00000 987,00 3 948,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

25 583428051R Kamenivo drcené 63/125 t 1,80000 601,00 1 081,80 RTS 24/ II RTS 24/ I

1*1,800 1,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 54 808,74
26 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 8,33000 1 850,00 15 410,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

(0,72+0,47)*7 8,33000

27 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 5,04000 1 310,00 6 602,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

2*(0,9+0,9)*0,20*7 5,04000

28 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 5,04000 472,00 2 378,88 RTS 24/ II RTS 24/ I

29 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 
d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 0,05076 64 200,00 3 258,79 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*2,96*(0,7*0,7*5*7) 0,05076

30 275321321R00 Železobeton základových patek C 20/25 m3 5,10300 5 322,00 27 158,17 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,9*0,9*0,9*7 5,10300

Díl: 43 Schodiště 179 819,89
31 380326142R00 Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 m3 12,95000 7 050,00 91 297,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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S: 22/071

O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Altán

Altán

1,85*7 12,95000

32 380356221R00 Příplatek za pohledový beton m3 12,93000 1 450,00 18 748,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

33 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 15,63600 1 960,00 30 646,56 RTS 24/ II RTS 24/ I

(0,6*2+0,374*2)*7+2 15,63600

34 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 15,63600 373,20 5 835,36 RTS 24/ II RTS 24/ I

35 382761111R00 Systémová dilatace schodiště dle dodavatele kompl 1,00000 10 305,00 10 305,00 RTS 24/ II Indiv

36 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí B500B z oceli (10 505) t 0,12997 85 020,00 11 050,05 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*0,617*143 0,08823

0,001*0,222*188 0,04174

37 430361921RT9 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí KY 80, 
drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 0,14858 80 340,00 11 936,92 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*5,36*3,3*7*1,2 0,14858

Díl: 8 Trubní vedení 12 550,00
38 894411010RAA Vpusť dvorní s odkalištěm, napojení mříž litina 250x250 kus 1,00000 12 550,00 12 550,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 12 200,00
39 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 40,00000 305,00 12 200,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 611,28
40 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 85,34099 429,00 36 611,28 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 712 Izolace proti vodě 45 142,22
41 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie m2 32,88000 178,00 5 852,64 RTS 24/ II RTS 24/ I

42 712351111RT2 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími 
asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu 

m2 32,88000 458,00 15 059,04 RTS 24/ II RTS 24/ I

43 712371801RZ4 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, 
položenou volně 1 vrstva - včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm

m2 42,04000 569,00 23 920,76 RTS 24/ II RTS 24/ I

32,88+9,16 42,04000

44 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,24782 1 250,00 309,78 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 31 372,75

včetně dodávky těsnicí pásky
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O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Altán

Altán

45 713141323R00 Montáž tepelné izolace střech do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na 
kotvy

m2 32,88000 455,00 14 960,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

46 713191120R00 Izolace tepelné, překrytí geotextilií včetně dodávky m2 32,88000 99,00 3 255,12 RTS 24/ II RTS 24/ I

47 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 4,93200 2 620,00 12 921,84 RTS 24/ II RTS 24/ I

32,88*(0,05+0,10) 4,93200

48 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,16013 1 470,00 235,39 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 161 149,31
49 762341230R00 Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka m2 32,88000 459,00 15 091,92 RTS 24/ II Indiv

50 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 75,00000 347,20 26 040,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

6,25*12 75,00000

51 762712150R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 m 24,76000 680,40 16 846,70 RTS 24/ II RTS 24/ I

52 41190 Zpracování dílenské dokumentace kompl 1,00000 7 236,00 7 236,00 Vlastní Indiv

53 311710164R Spojovací a kotevní prostředky kompl 1,00000 2 169,00 2 169,00 RTS 24/ II Indiv

54 60515822R Hranol konstrukční masivní KVH Si C24 m3 3,15908 21 033,00 66 444,93 RTS 24/ II Indiv

0,1*0,18*6,25*12*1,2 1,62000

0,14*0,37*24,76*1,2 1,53908

55 61189997R Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B m2 39,45600 569,00 22 450,46 RTS 24/ II Indiv

32,88*1,2 39,45600

56 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,27584 2 140,00 4 870,30 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 61 207,26
57 721223424RT1 Vpusť střešní PVC s manžetou atyp kus 1,00000 4 689,00 4 689,00 RTS 24/ II Indiv

58 764817128RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 280 mm m 24,76000 856,00 21 194,56 RTS 24/ II RTS 24/ I

59 764817160RT2 Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm m 24,76000 1 410,00 34 911,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

60 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,16484 2 500,00 412,10 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 421 840,75
61 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg kg 1 527,44780 97,30 148 620,67 RTS 24/ II Indiv

20,2*(4,195*6+3,67*4) 804,97000

16,67*(7,62*2+4,76*2+4,6*2+2,33*2+2,36*2) 722,47780
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S: 22/071

O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Altán

Altán

62 41190 Zpracování dílenské dokumentace kompl 1,00000 7 236,00 7 236,00 Vlastní Indiv

63 55390 Spojovací prvky - ocelové plotny kompl 1,00000 8 556,00 8 556,00 Vlastní Indiv

64 55392 Spojovací a kotevní prostředky kompl 1,00000 6 890,00 6 890,00 Vlastní Indiv

65 55399 Lakování konstrukce kompl 1,00000 31 850,00 31 850,00 Vlastní Indiv

66 15416820R Profily tenkostěnné uzavřené S235 140/140 x 5 mm, 
80/180 x 5 mm

t 1,83294 89 566,00 164 169,10 RTS 24/ II RTS 24/ I

0,001*20,2*(4,195*6+3,67*4)*1,2 0,96596

0,001*16,67*(7,62*2+4,76*2+4,6*2+2,33*2+2,36*2)*1,2 0,86697

67 30995961R Přirážka pozinkování konstrukce kg 1 527,44780 32,00 48 878,33 RTS 24/ II Indiv

68 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 3,46052 1 630,00 5 640,65 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 783 Nátěry 30 209,95
69 783710020RAH Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem m2 94,11200 321,00 30 209,95 RTS 24/ II RTS 24/ I

39,456*2 78,91200

15,2 15,20000

Díl: M21 Elektromontáže 48 829,89
70 R-pol 001 rozváděč r2 včetně plastového pilíře, s náplní, materiál ks 1,00000 16 225,00 16 225,00 Vlastní Indiv

výkres č. D02.3 rozváděč r2 : 1,00 1,00000

71 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, montáž m 80,00000 49,00 3 920,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D02.2 : 80,00 80,00000

72 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2, 
materiál

m 80,00000 15,38 1 230,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

73 210010002R00 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, montáž m 27,00000 55,00 1 485,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D02.2 : 27,00 27,00000

74 3457115961R Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1220, materiál m 27,00000 12,87 347,49 RTS 24/ II RTS 24/ I

75 R-pol 002 instalace rozvodnice r2 s pilířkem do země, připojení a 
popis rozvodnice, montáž

ks 1,00000 988,00 988,00 Vlastní Indiv

výkres č. D02.2, D02.3 : 1,00 1,00000

76 R-pol 003 instalace rozvodnice r2 s pilířkem do země, připojení a 
popis rozvodnice, materiál

ks 1,00000 1 325,00 1 325,00 Vlastní Indiv
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S: 22/071

O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Altán

Altán

77 R-pol 004 Svítidlo nástěnné na ocelové pilířky montáž ks 4,00000 401,00 1 604,00 Vlastní Indiv

ozn. "B" : 4,00 4,00000

78 R-pol 005 Svítidlo nástěnné LED 10,5 W/3000 K, 1200-1500 lm, 
hranaté čtverec 90/95x360 mm, AL, barva černá, IP 54, 
materiál

ks 4,00000 2 965,00 11 860,00 Vlastní Indiv

typ doplní uchazeč : 4,00 4,00000

79 220890202R00 Revize výchozí elektro ks 1,00000 7 995,00 7 995,00 RTS 24/ II Indiv

80 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21 ks 1,00000 1 850,00 1 850,00 RTS 24/ II Indiv

Celkem 1 176 453,83

Poznámky uchazeče k zadání

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
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S: 22/071

O: 03

R: 03.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 9 929,70
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 3,30000 1 885,00 6 220,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,30000 326,00 1 075,80 RTS 24/ II RTS 24/ I

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 3,30000 198,00 653,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

4 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 4,95000 400,00 1 980,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

3,3*1,500 4,95000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 117 312,07
5 338171122R00 Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 20/25 kus 29,00000 429,00 12 441,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

6 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 1,8 m,napínací drát m 150,00000 149,00 22 350,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

7 767912110R00 Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m m 51,60000 26,00 1 341,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

8 767920220R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

9 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 1,00000 1 998,00 1 998,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

10 14110980R Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 30 x 1,5 mm m 14,00000 217,00 3 038,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

2*7 14,00000

11 14115361R Trubky bezešvé hladké 11 353.0, rozměr 48 x 1,5 mm m 38,25000 229,00 8 759,25 RTS 24/ II RTS 22/ II

2,25*17 38,25000

12 14130815R Trubka bezešvá hladká 11 353.0, rozměr 102,0 x 4,0 mm m 14,90000 1 301,00 19 384,90 RTS 24/ II RTS 24/ I

2,5*4+4,9*1 14,90000

13 30995961R Přirážka pozinkování konstrukce kg 225,69300 32,00 7 222,18 RTS 24/ II Indiv

14*1,13+38,25*1,72+14,9*9,67 225,69300

14 31327101R Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška  1750 mm m 51,60000 213,00 10 990,80 RTS 24/ II Indiv

15 31477515R Drát ostnatý Zn 4 špičkový d 2,24 mm kg 9,57696 45,60 436,71 RTS 24/ II RTS 23/ I

16 31478201R Drát napínací POZ pr.drátu 3,15 mm m 162,54000 6,10 991,49 RTS 24/ II RTS 24/ I

17 31479010R Napínací strojek - žárový zinek kus 8,00000 36,00 288,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

18 55342605R Branka k oplocení 130x180 cm, 2 sloupky kus 1,00000 6 851,00 6 851,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

19 55342655R Brána k oplocení 300x180 cm, 2 sloupky kus 1,00000 12 301,00 12 301,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

20 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 4,33628 1 630,00 7 068,14 RTS 24/ II RTS 24/ I

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Oplocení, rampa a schody

Oplocení
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S: 22/071

O: 03

R: 03.01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Oplocení, rampa a schody

Oplocení

Celkem 127 241,77

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/071

O: 03

R: 03.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 150 950,53
1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 78,83390 352,00 27 749,53 RTS 24/ II RTS 24/ I

opěrné stěny : 34,97*1,97 68,89090

schody : 1,63*6,1 9,94300

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 78,83390 19,00 1 497,84 RTS 24/ II RTS 24/ I

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 65,83390 326,00 21 461,85 RTS 24/ II RTS 24/ I

opěrné stěny : 34,97*1,97 68,89090

schody : 1,63*6,1 9,94300

zemina pro zpětný zásyp : -13 -13,00000

4 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 65,83390 198,00 13 035,11 RTS 24/ II RTS 24/ I

5 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 25,92000 1 050,00 27 216,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

13+12,92 25,92000

6 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 13,00000 501,00 6 513,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 98,75085 400,00 39 500,34 RTS 24/ II RTS 24/ I

65,8339*1,5 98,75085

8 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 t 23,25600 601,00 13 976,86 RTS 24/ II RTS 23/ I

12,92*1,800 23,25600

Díl: 1.1 Výměna podloží 62 788,00
9 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 17,00000 251,00 4 267,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

5*17*0,2 17,00000

10 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 17,00000 19,00 323,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 17,00000 326,00 5 542,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 17,00000 198,00 3 366,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

13 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

t 25,50000 400,00 10 200,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

17*1,500 25,50000

14 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 85,00000 56,00 4 760,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Oplocení, rampa a schody

Rampa a schody
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S: 22/071

O: 03

R: 03.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Oplocení, rampa a schody

Rampa a schody

5*17 85,00000

15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 85,00000 268,00 22 780,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

16 215901199RT5 Zkouška únosnosti podloží kompl 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní Indiv

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 45 133,51
17 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 3,51300 5 322,00 18 696,19 RTS 24/ II RTS 24/ I

schody : 0,32*9,15+0,15*3,9 3,51300

18 632451034R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 34,97000 756,00 26 437,32 RTS 24/ II RTS 24/ I

opěrné stěny : 34,97 34,97000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 788 825,45
19 380326142R00 Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 m3 31,38800 7 050,00 221 285,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

opěrné stěny : 58,19*0,25 14,54750

pata stěn : 34,97*0,25 8,74250

rampa : 25,8*0,12 3,09600

schody : 0,82*6,1 5,00200

20 380356221R00 Příplatek za pohledový beton m3 31,38800 1 450,00 45 512,60 RTS 24/ II Indiv

21 380356222R00 Příplatek za česaný beton m2 25,80000 1 250,00 32 250,00 RTS 24/ II Indiv

rampa : 25,8 25,80000

22 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 154,04000 1 960,00 301 918,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

opěrné stěny : 58,19*2 116,38000

schody : 37,66 37,66000

23 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 154,04000 373,20 57 487,73 RTS 24/ II RTS 24/ I

24 382761111R00 Systémová dilatace dle dodavatele kompl 1,00000 15 455,00 15 455,00 RTS 24/ II Indiv

25 953941121R00 Osazení systémové plastové okapnice včetně dodávky kus 2,65000 356,00 943,40 RTS 24/ II RTS 24/ I

rampa : 2,65 2,65000

26 380361821R00 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli B500B 
(10 505)

t 0,20848 71 589,00 14 924,87 Vlastní RTS 22/ II

opěrné stěny : 0,001*0,395*198 0,07821

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: 22/071

O: 03

R: 03.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Oplocení, rampa a schody

Rampa a schody

schody : 0,001*(0,617*164+0,222*131) 0,13027

27 380361921RT9 Výztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí KY 80, 
drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 1,48987 66 481,00 99 048,05 Vlastní RTS 22/ II

opěrné stěny : 0,001*5,36*223 1,19528

rampa : 0,001*5,36*25,8*1,2 0,16595

schody : 0,001*5,36*24 0,12864

Díl: 8 Trubní vedení 60 500,00
28 831230010RAC Přeložení stávajícího vodovodu m 25,00000 2 420,00 60 500,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 72 231,48
29 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 168,37174 429,00 72 231,48 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 6 562,71
30 711112001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového 
laku

m2 10,00000 43,60 436,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

opěrné stěny : 10 10,00000

31 711142559RZ3 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 
asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky 
asfaltového pásu

m2 10,00000 426,00 4 260,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

32 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 10,00000 178,00 1 780,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

33 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,06670 1 300,00 86,71 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 211 861,16
34 767995107R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg kg 345,15300 97,30 33 583,39 RTS 24/ II Indiv

2,5*63,47 158,67500

5,03*32,6 163,97800

22,5 22,50000

35 41190 Zpracování dílenské dokumentace kompl 1,00000 7 236,00 7 236,00 Vlastní Indiv

36 55390 Spojovací prvky - ocelové plotny kompl 1,00000 15 400,80 15 400,80 Vlastní Indiv

37 55392 Spojovací a kotevní prostředky kompl 1,00000 6 545,50 6 545,50 Vlastní Indiv

38 55399 Lakování konstrukce kompl 1,00000 25 480,00 25 480,00 Vlastní Indiv
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S: 22/071

O: 03

R: 03.02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Oplocení, rampa a schody

Rampa a schody

39 12750010R Pletivo nerez - výplň zábradlí m2 14,98000 4 500,00 67 410,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

40 14115370R Trubka bezešvá hladká 11 353, rozměr 50 mm m 32,60000 655,00 21 353,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

41 15416820S Profily tenkostěnné uzavřené S235 50/20 x 3 mm t 0,15868 89 566,00 14 212,33 Vlastní RTS 22/ II

0,001*2,5*63,47 0,15868

42 30995961R Přirážka pozinkování konstrukce kg 345,15300 32,00 11 044,90 RTS 24/ II Indiv

43 31171313.AR Kotva pro chem.kotvení-šroub RG M 12x150 kus 64,00000 126,00 8 064,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

44 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,93941 1 630,00 1 531,24 RTS 24/ II RTS 24/ I

Celkem 1 398 852,84

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/071

O: 04

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 795 577,90
1 121101101R00 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2 tl. 

vrstvy do 200 mm
m3 2 159,00000 75,00 161 925,00 RTS 24/ II Indiv

zpevněné plochy, vodní prvek : 783 783,00000

vegetační úpravy : 1376 1 376,00000

2 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 218,00000 280,60 61 170,80 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: 50% objemu výkopu : 

zpěvněné plochy : 81*0,5 40,50000

vegetační úpravy : 57*0,5 28,50000

terénní modelace : 298*0,5 149,00000

3 122401102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 m3 218,00000 566,95 123 595,10 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: 50% objemu výkopu : 

zpěvněné plochy : 81*0,5 40,50000

vegetační úpravy : 57*0,5 28,50000

terénní modelace : 298*0,5 149,00000

4 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 197,97000 216,20 42 801,11 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek, vsakovací jámy (odvodňovací žlaby) : 
(78*2+38*0,8)+2

188,40000

vodoměrná šachta : 5,8*1,65 9,57000

5 132301110R00 Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 10,50000 1 357,00 14 248,50 RTS 24/ II Indiv

drenáž : (0,7*1,5*5)*2 10,50000

6 132301111R00 Hloubení rýh š.do 80 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 52,50000 1 101,70 57 839,25 RTS 24/ II Indiv

7 132301210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 24,00000 961,40 23 073,60 RTS 24/ II Indiv

vsakovací jáma (vodní prvek) : 24 24,00000

8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.4-5 do 50 m m3 436,00000 78,89 34 396,04 RTS 24/ II Indiv

přemístění sypaniny na meziskládku : 436 436,00000

9 171101121R00 Uložení sypaniny z hornin soudržných ve vrstvách s 
hrubým urovnáním

m3 436,00000 140,00 61 040,00 RTS 24/ II Indiv

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Terénní úpravy

Terénní úpravy
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Terénní úpravy

Terénní úpravy

modelace terénu pod zpevněnými plochami : 436 436,00000

10 171101131R00 Uložení sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním m3 109,00000 86,90 9 472,10 RTS 24/ II Indiv

modelace terénu : 109 109,00000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku bez 
hutněné úprava do předepsaného tvaru

m3 436,00000 21,90 9 548,40 RTS 24/ II Indiv

uložení sypaniny na meziskládku : 436 436,00000

12 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 4-5, bez zhutnění m2 1 503,00000 16,00 24 048,00 RTS 24/ II Indiv

nezpevněné plochy : 1503 1 503,00000

13 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 616,00000 20,00 12 320,00 RTS 24/ II Indiv

616 616,00000

14 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 4-5 m2 760,00000 125,00 95 000,00 RTS 24/ II Indiv

125+635 760,00000

15 182201101R00 Svahování násypů m2 930,00000 70,00 65 100,00 RTS 24/ II Indiv

930 930,00000

Celkem 795 577,90

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 50 923,60
1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 4-5, se zhutněním m2 1 246,00000 31,60 39 373,60 RTS 24/ II Indiv

pod zpevněnými plochami : 1246 1 246,00000

2 215901199RT5 Zkouška únosnosti podloží kompl 3,00000 3 850,00 11 550,00 Vlastní Indiv

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 837,00
3 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 1,00000 1 326,00 1 326,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: HDK 32/63 : 

vsakovací jámy u odvodňovacích žlabů : (1*1*0,5)*2 1,00000

4 211971121R00 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m m2 8,00000 39,00 312,00 RTS 24/ II Indiv

vsakovací jámy u odvodňovacích žlabů : 8,00000

5 69366197R Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200 g/m2

m2 9,47600 21,00 199,00 RTS 24/ II Indiv

8*1,1845 9,47600

Díl: 5 Komunikace 1 753 894,40
6 564922104R00 Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm m2 527,00000 527,00 277 729,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

Minerální povrch : 

-technická norma: DIN 18035-5 : 

-metodika realizace: Fachbericht zu Planung, Bau und 
Instandhaltung : 
von Wassergebunden Wegen 2007 : 

-barva: okrová : 

-frakce: 0/5 mm : 

-obj.hmotnost po zhutnění: 2,171 t/m3 : 

-vodopropustnost: min. 0,0027 cm/s : 

-pevnost ve smyku: min. 67,2 kPa : 

-zatížení: min. 7,5 t : 

orientační spotřeba materiálu: 100 kg/m2 : 

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Zpevněné plochy
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Zpevněné plochy

typ zpěvnění: minerální povrch : 527 527,00000

7 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 733,00000 199,00 145 867,00 RTS 24/ II Indiv

sanace neúnosného podloží pod zpevněnými plochami : 
696+15+22

733,00000

8 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 190,50000 268,00 51 054,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: štěrkodrť ŠDa 0/32 mm : 

typ zpevnění: litý polyuretan : 183 183,00000

vodní prvek : 7,5 7,50000

9 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 26 cm m2 527,00000 336,00 177 072,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: štěrkodrť ŠDa 0/32 mm : 

typ zpevnění: minerální povrch : 527 527,00000

10 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 0,6 kg/m2 m2 183,00000 40,95 7 493,85 RTS 24/ II Indiv

typ zpevnění: litý polyuretan : 183 183,00000

11 573231122R00 Postřik spojovací bez posypu, asfalt 0,2 kg/m2 m2 183,00000 18,90 3 458,70 RTS 24/ II Indiv

typ zpevnění: litý polyuretan : 183 183,00000

12 577112113R00 Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) modifik. š. do 3 
m, tl.4 cm

m2 183,00000 358,05 65 523,15 RTS 24/ II Indiv

typ zpevnění: litý polyuretan : 183 183,00000

13 577113114R00 Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) nemodif. š.do 
3 m, 5 cm

m2 183,00000 355,95 65 138,85 RTS 24/ II Indiv

typ zpevnění: litý polyuretan : 183 183,00000

14 579202111R00 Venkovní lité pryžové povrchy tl. 13 mm na asfalt. podklad 
s impregnací prováděné ručně do 300 m2, jedna barva

m2 183,00000 3 135,30 573 759,90 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

tl. 10 mm, RAL 1034 : 

Litý polyuretan : 

-ČSN EN 1177 : 

-bezpečnostní umělý povrch tlumící pád : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Zpevněné plochy

-konstrukce tl. 60 mm (ochrana před pádem z výšky 210 
cm) : 
-spodní vrstva:pryžový SBR černý granulát s 
polyuretanovým pojivem : 
-vrchní vrstva: barevný pryžový EPDM granulát : 

typ zpevnění: litý polyuretan : 183 183,00000

15 596921213R00 Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště z 
recykl. pryže desky 500x500x50 mm lepené ve spojích

m2 183,00000 2 113,65 386 797,95 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

Litý polyuretan : 

-ČSN EN 1177 : 

-bezpečnostní umělý povrch tlumící pád : 

-konstrukce tl. 60 mm (ochrana před pádem z výšky 210 
cm) : 
-spodní vrstva:pryžový SBR černý granulát s 
polyuretanovým pojivem : 
-vrchní vrstva: barevný pryžový EPDM granulát : 

typ zpevnění: litý polyuretan, podkladní vrstva granulátu : 

z recyklované pryže : 183 183,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 234 677,53
16 917862111R00 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 12/15
m 13,20000 401,00 5 293,20 RTS 24/ II Indiv

vstup : 11,2+2 13,20000

17 59217488R Obrubník silniční v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní kus 13,46400 170,52 2 295,88 RTS 24/ II Indiv

13,2*1,02 13,46400

18 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 27,50000 382,00 10 505,00 RTS 24/ II Indiv

17,5+10 27,50000

19 59217331R Obrubník zahradní v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní kus 27,50000 64,38 1 770,45 RTS 24/ II Indiv

20 916581112R00 Osazení skrytého ocel. flex. obrubníku zapuštěného 
včetně začištění

m 375,00000 49,20 18 450,00 RTS 24/ II Indiv
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Zpevněné plochy

375 375,00000

21 27240080R Ocelová samofixační obruba tl. 2,0 mm s vrchním lemem 
výška 250 mm, povrchová úprava pozink

m 375,00000 145,00 54 375,00 RTS 24/ II Indiv

22 568212111R00 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z 
polypropylenu tl. 4 mm

m2 733,00000 171,00 125 343,00 RTS 24/ II Indiv

sanace neúnosného podloží pod zpevněnými plochami : 
696+15+22

733,00000

23 597101111RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně 
betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN

m 4,00000 701,00 2 804,00 RTS 24/ II Indiv

Trasa 2, st. 23.00 : 2 2,00000

Trasa 2, st. 29.50 : 2 2,00000

24 59227106R Žlab polymerbetonový rozměr 1000 x 130 x 155 - 160 mm m 4,00000 1 012,00 4 048,00 RTS 24/ II Indiv

25 5534298001R Rošt můstkový pozink, oka 10/85 A15, rozměr 1000 x 130 
mm

m 4,00000 495,00 1 980,00 RTS 24/ II Indiv

26 59227131R Koš kalový krátký pro žlaby z PE š. 300 mm kus 2,00000 3 425,00 6 850,00 RTS 24/ II Indiv

27 28611141.AR Trubka kanalizační PE-HD D110 mm m 3,00000 321,00 963,00 RTS 24/ II Indiv

potrubí od odvodňovacích žlabů do vsaku : 1,5+1,5 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 27 755,52
28 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 17,79200 1 560,00 27 755,52 RTS 24/ II Indiv

Celkem 2 069 088,05

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

Poznámky uchazeče k zadání
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Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Zpevněné plochy
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Díl: 1 Zemní práce 82 313,75
1 121101103R00 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm
m3 105,00000 190,00 19 950,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 105 105,00000

2 122301101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 3,60000 500,00 1 800,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - výkop pro základy pro chodníky a molo : 3,6 3,60000

3 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 161,50000 250,00 40 375,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 95*1,7 161,50000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.4-5 do 50 m m3 182,50000 65,00 11 862,50 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - přemístění sypaniny na meziskládku : 
161,5+(105*0,2)

182,50000

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku bez 
hutněné úprava do předepsaného tvaru

m3 182,50000 29,00 5 292,50 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - přemístění sypaniny na meziskládku : 
161,5+(105*0,2)

182,50000

6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,53500 250,00 633,75 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 0,065*39 2,53500

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 80,00000 30,00 2 400,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - základová spára : 80 80,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 394 849,27
8 211531111R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm m3 84,76500 1 340,00 113 585,10 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: HDK 32/63 : 

vodní prvek : 0,75*39+24,3*1,05 54,76500

vodní prvek - vsakovací jáma : (1,5*2)*8+(0,6*1)*5*2 30,00000

9 211971121R00 Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m m2 172,40000 50,00 8 620,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 2,6*39 101,40000

vodní prvek - vsakovací jáma : 7*8+1,5*5*2 71,00000

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

10 69366197R Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200 g/m2

m2 204,20780 20,00 4 084,16 RTS 24/ II Indiv

172,4*1,1845 204,20780

11 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 0,90000 2 100,00 1 890,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - podsyp pod základ mola : 0,9 0,90000

12 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 7,50000 1 530,00 11 475,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: štěrkodrť 0/32 mm : 

vodní prvek : 7,5 7,50000

13 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 7,50000 3 150,00 23 625,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 7,5 7,50000

14 59515400R Tvárnice pro ztracené bednění polystyrenová pro zdivo tl. 
250 mm

kus 285,00000 650,00 185 250,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: dodávka+montáž : 

polystyrenové tvárnice PS20 100x25x25 cm (0,0625 
m3/ks) : 
hmotnost 1 kg, prostor pro beton 33 l/ks : 

vodní prvek : (17,8/0,0625)+0,2 285,00000

15 31390019.AR Síť svařovaná Kari, typ KH20, d 6 mm, oko 150 x 150 
mm, formát 3 x 2 m

m2 72,50000 210,00 15 225,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 72,5 72,50000

16 273354111R00 Bednění základových desek zřízení m2 11,40000 581,00 6 623,40 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 38*0,3 11,40000

17 273354211R00 Bednění základových desek odstranění m2 13,78700 154,00 2 123,20 RTS 24/ II Indiv

18 69366199R Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500 g/m2

m2 156,76250 53,00 8 308,41 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 56+22,5*1,5+0,25*10,65+35 127,41250

vodní prvek - technolog. šachta : 5,1+9,5*1,5+10 29,35000

19 274272120RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň 
tvárnic betonem C 12/15

m2 10,40000 1 350,00 14 040,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: montáž+dodávka : 
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Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

ztracené bednění 500x200x250 mm, dutinová tvárnice : 

z vibrolisovaného betonu : 

vodní prvek - ztracené bednění pod dřevěné terasy a molo 
: 10,4

10,40000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 459 582,06
20 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 11,90500 4 300,00 51 191,50 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - výplň PS tvárnic : 285*0,033 9,40500

vodní prvek - výplň ztraceného bednění : 2,5 2,50000

21 13285291R Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm t 0,62700 52 000,00 32 604,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

Hmotnost: 0,62 kg/m : 

vodní prvek - výztuž zdiva : 
(1,6*2*4*(37+4)+1,25*2*4*10,5+1,5*4*(41+21+2,5))*0,617*
0,001

0,62737

zaokrouhlení : -0,0003656 -0,00037

22 13285286R Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 8 mm t 0,04700 55 000,00 2 585,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

Hmotnost: 0,40 kg/m : 

vodní prvek - výztuž ztraceného bednění : 0,04740

zaokrouhlení : -0,0004 -0,00040

23 380311561R00 Beton komplet. konstrukcí prostý C 25/30 do 15 cm m3 2,50000 4 800,00 12 000,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 2,5 2,50000

24 380321441R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 15 cm m3 1,04300 4 920,00 5 131,56 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - techmol. šachta : 6,95*0,15+0,0005 1,04300

25 389541112R00 Náplň filtrů z hrubého kameniva drcen. 4-16 mm m3 7,00000 2 010,00 14 070,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

dolomitický vápenec certifikovaný 6/8 mm : 

vodní prvek - filtrace : 5*1,4 7,00000
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Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

26 28697936R Základní filtrační set (16+2 filtrační válce) kompl 1,00000 342 000,00 342 000,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

dodávka + montáž + doprava : 1 1,00000

Filtrační systém založený na principu mechanického : 

a biologického čištění vody. : 

Předfiltrace provedena pomocí vrstev promytého : 

bezfosfátového štěrku na bázi dolomitického vápence : 

pro udržení optimálního pH 8,4, kterým jsou filtry 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 630,00
27 421161111R00 Filtrační vrstvy z hrubého těženého kameniva bez 

zhutnění frakce 16-32 mm
m3 2,50000 1 452,00 3 630,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - Kneipův chodník : 2,5 2,50000

Díl: 8 Trubní vedení 19 576,00
28 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 41,00000 10,00 410,00 RTS 24/ II Indiv

29 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 41,00000 52,00 2 132,00 RTS 24/ II Indiv

30 28611220.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 32 mm m 42,00000 17,00 714,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - filtrace : (3*2+1)*6 42,00000

31 899912123R00 Čerpadlo - technologická šachta filtrace, maximální průtok 
Q=190 l/min trafo 12V

kus 1,00000 16 320,00 16 320,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 

Parametry: : 

Rozěry (d x š x v) 340 x 280 x 165 mm : 

Napětí 230V/50Hz, 12V/DC : 

Příkon 100 W : 

Napájecí kabel 2,5+8 m : 

Hmotnost 10,6 kg : 

Maximální průtok 11400 l/hod : 

Včetně požlábku z cementové malty.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

Maximální výtlak 3,2 m : 

Závit vstup 2" : 

Závit sání 2" : 

Připojení na hadici v mm 25, 32, 38, 50 : 

Přečerpávání hrubých nečistot 11 mm : 

vodní prvek - filtrace : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

23 100,00

32 953802111R00 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 
konstrukcí bentonitový rozměr 15 x 10 mm

m 70,00000 330,00 23 100,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 35+35 70,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 108 269,28
33 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 96,66900 1 120,00 108 269,28 RTS 24/ II Indiv

Díl: 711 Izolace proti vodě 81 978,30
34 711461104R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 

foliemi natavenými
m2 73,10000 125,00 9 137,50 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 56+12 68,00000

vodní prvek - technolog. šachta : 5,1 5,10000

35 711462104R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 
foliemi přitavenými

m2 62,66300 125,00 7 832,88 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 22,5*1,5+0,25*10,65+12+0,0005 48,41300

vodní prvek - technolog. šachta : 9,5*1,5 14,25000

36 283220182R Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm, zemní m2 158,23200 310,00 49 051,92 RTS 24/ II Indiv

135,763*1,1655+0,00022 158,23200

37 711823129R00 Montáž ukončovací lišty k fólii m 75,00000 37,00 2 775,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 75 75,00000

38 283424105R Lišta ukončovací pro fólie profilované tl. 20 mm kus 76,50000 154,00 11 781,00 RTS 24/ II Indiv

75*1,02 76,50000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

39 711777688R00 Opracování prostupů trub termoplasty, D do 500 mm kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek : 2 2,00000

40 24742610R Tmel těsnicí butylkaučukový l     1,00000 400,00 400,00 RTS 24/ II Indiv

Díl: 762 Konstrukce tesařské 61 995,60
41 762712110R00 Montáž prostorových vázaných konstrukcí hoblovaných do 

120 cm2
m 140,00000 205,00 28 700,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - bezpečnostní rošt : 60*1,1+37*2 140,00000

42 60511100R Hranol řezivo stavební průřezu do 120 cm2 dl. 6-8 m m3 2,69600 10 920,00 29 440,32 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - bezpečnostní rošt : 2,69600

43 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 2,69600 1 430,00 3 855,28 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - bezpečnostní rošt : 2,69600

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 178 289,80
44 766412133R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami DB, š. do 10 cm m2 38,40000 1 810,00 69 504,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - dřevěný obklad, pobytové molo : 
22,4+(0,1*2)*30+10

38,40000

45 61191741R Tepelně upravená finská borovice obkladová, profil 
26x140 mm

m2 38,40000 1 730,00 66 432,00 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 38,4 38,40000

tepelně upraveno při 180°st. C : 

umělě sušeno 16-18% : 

hustota dřeva 450-470 kg/m3 : 

46 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 95,00000 70,00 6 650,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - dřevěný obklad, pochozí plocha : 80+15 95,00000

47 60511110R Řezivo dubové sušené tl. 30 mm m3 0,85000 31 000,00 26 350,00 RTS 24/ II Indiv

48 766495100R00 Zhotovení otvorů pro instal. dvířka do 0,9 m2 m2 1,00000 730,00 730,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - technolog. šachta, vlez : 1 1,00000

49 31174350R Vrut 5 x 50 mm kus 1 597,00000 5,40 8 623,80 RTS 24/ II Indiv

Včetně našroubování soklu.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek

Poznámka k položce: : 

kotvící prvek nosných hliníkových lišt do dřev. konstrukce : 
1597

1 597,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 280 294,50
50 767162110R00 Montáž zábradlí rovné.z profilů do zdiva nebo betonu m 18,65000 1 230,00 22 939,50 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - zábradlí : 10,65+8 18,65000

51 55395100.AR Zábradlí ocelové s plochým sloupkem, prutovou výplní a 
horním kotvením

m 18,65000 13 100,00 244 315,00 RTS 24/ II Indiv

52 767221191R00 Montáž zábradlí schodišťového, příplatek za ohyb kus 18,00000 530,00 9 540,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - zábradlí : 18 18,00000

53 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kompl 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - oplach nohou : 1 1,00000

Díl: 783 Nátěry 2 950,00
54 783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 5,00000 100,00 500,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - zábradlí : 5 5,00000

55 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 5,00000 240,00 1 200,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - zábradlí : 5 5,00000

56 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 5,00000 250,00 1 250,00 RTS 24/ II Indiv

vodní prvek - zábradlí : 5 5,00000

Celkem 1 696 828,56

Poznámky uchazeče k zadání

včetně pomocného lešení.
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platnost
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Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Vodní prvek
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Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 38 307,11
1 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 7,09500 262,37 1 861,52 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : 4,3*1,65 7,09500

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 29,40000 147,65 4 340,91 RTS 24/ II Indiv

0,28*105 29,40000

3 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 18,90000 624,84 11 809,48 RTS 24/ II Indiv

0,18*105 18,90000

4 583320201R Kamenivo těžené 0/2 t 37,80000 536,91 20 295,20 RTS 24/ II Indiv

18,9*2 37,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 162,43
5 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,25000 1 608,32 8 443,68 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: kamenivo těžené 0/2 mm : 0,05*105 5,25000

6 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,17000 4 227,96 718,75 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : 1,7*0,1 0,17000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 112,87
7 617452201R00 Omítka vnitř.stěn šachet hranatých stěrkou z 

cement.malty 2 vrstvy
m2 7,38000 557,30 4 112,87 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : (1,2+0,9)*2*1,5+(1,2*0,9) 7,38000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 500,51
8 625452111R00 Omítka vnějš.stěn šachet hranatých stěrkou z cement. 

malty 2 vrstvy
m2 8,34000 539,63 4 500,51 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : (1,36+1,06)*2*1,5+(1,2*0,9) 8,34000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 369,44
9 617451401R00 Potěry dna šachet vodotěsnou cement. maltou tl. 20 mm 

hlazené dřevěným hladítkem
m2 1,08000 342,07 369,44 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : 1,2*0,9 1,08000

Díl: 8 Trubní vedení 108 536,31

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Rozvody pitné a užitkové vody
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Rozvody pitné a užitkové vody

10 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 105,00000 55,26 5 802,30 RTS 24/ II Indiv

pitná voda : 78 78,00000

užitková voda : 22 22,00000

oplach nohou : 5 5,00000

11 28613420R Trubka vodovodní PE100 32 x 3,0 mm se signalizační 
vrstvou

m 106,57500 66,66 7 104,29 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: PAS 1075 : 105*1,015 106,57500

12 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm m 21,00000 102,98 2 162,58 RTS 24/ II Indiv

chráničky potrubí pod zpevněnými plochami : 12+3+3+3 21,00000

13 28611141.AR Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 110 x 3,4 x 500 kus 21,63000 413,48 8 943,57 RTS 24/ II Indiv

21*1,03 21,63000

14 877162121R00 Přirážka za 1 spoj tvarovky d 32 mm spojka, koleno, 
redukce

kus 6,00000 126,36 758,16 RTS 24/ II Indiv

15 42291200R Pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro 
vodovodní PE a PVC potrubí 160-5/4

kus 1,00000 3 434,54 3 434,54 RTS 24/ II Indiv

16 286550903R Kohout kulový PP-R d 32 mm kus 3,00000 380,45 1 141,35 RTS 24/ II Indiv

17 551295625R Spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d 32 mm kus 6,00000 388,28 2 329,68 RTS 24/ II Indiv

18 31952051R Spojovací a drobný doplňkový materiál kus 1,00000 5 417,88 5 417,88 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: spojky, přechodky, kohouty, : 1 1,00000

svěrné prvky, třmeny, tvarovky : 

19 877172121R00 Přirážka za 1 spoj tvarovky d 32 mm T-kus kus 3,00000 143,96 431,88 RTS 24/ II Indiv

20 28653160.AR T-kus 90 st. svěrný kompozitní pro PE potrubí d 32 mm kus 3,00000 738,50 2 215,50 RTS 24/ II Indiv

21 891181111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí, vodoměr 
závitový G 5/4 v šachtě

kus 1,00000 1 678,26 1 678,26 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : 1 1,00000

22 38821471R Vodoměr domovní  na studenou užitkovou vodu L260 
G5/4 Q3,5-BE PB 

kus 1,00000 2 713,05 2 713,05 RTS 24/ II Indiv

23 55118004R Souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a 
zpět. klapkou 1"-1"

kus 2,00000 4 158,71 8 317,42 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: dodávka vč. montáže : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Rozvody pitné a užitkové vody

uzávěr před vodoměrem, uzávěr za vodoměrem, : 

zpětná klapka, vypouštěcí ventil : 

vodoměrná šachta - vystrojení : 2 2,00000

24 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 105,00000 29,18 3 063,90 RTS 24/ II Indiv

105 105,00000

25 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 105,00000 20,27 2 128,35 RTS 24/ II Indiv

105 105,00000

26 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 3,00000 8 824,46 26 473,38 RTS 24/ II Indiv

celkem 3 úseky : 3 3,00000

27 894411311R00 Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm kus 5,00000 1 282,31 6 411,55 RTS 24/ II Indiv

vodoměrná šachta : 5 5,00000

28 59225346R Šachta vodoměrná prefabrikovaná, vnitřní rozměr 
1200x900 mm, H=1500 mm

kus 1,00000 16 301,37 16 301,37 RTS 24/ II Indiv

Poznámka k položce: : 1 1,00000

1x šachtové dno 136/106/10, 1360x1060 mm, H=100 mm, 
hm. 0,328 : 
3x šachtová skruž 120/90/50, 1200x900 mm, H=500 mm, 
hm. 0,480 t : 
1x šachtová zákrytová deska 136/106/10, 1360x1060 mm, 
H=100 mm, otvor 600x600 mm, hm. 0,288 t : 
Konstrukce : 

-spoj jednotlivých dílů na pero a polodrážku výšky 45 mm : 

-skruže šachet osazeny kramlovými stupadly s ocelovým 
jádrem a PE povlakem dle DIN 19555-A-ST : 
-zákrytová deska vč. rámu s poklop=em : 

Materiálo : 

-beton třídy C 25/30 XF2 (ČSN EN 206-1) : 

29 899721111R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 25 cm m 105,00000 16,26 1 707,30 RTS 24/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 54 105,98
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Zpevněné plochy, vodní prvek

Rozvody pitné a užitkové vody

30 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 46,56200 1 162,02 54 105,98 RTS 24/ II Indiv

Celkem 219 094,65

Poznámky uchazeče k zadání
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Cen. 
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Cenová 
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Díl: 01a Výsadba stromů vel. 175-200 cm 16 572,80
1 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 2,00000 500,00 1 000,00 RTS 24/ II Indiv

2 184102114R00 Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině kus 2,00000 350,00 700,00 RTS 24/ II Indiv

3 5832020R Mikohrizní přípravek 120 g/strom kg 0,24000 390,00 93,60 Vlastní Indiv

2*0,12 0,24000

4 5832021R Kompost VL 30 kg/strom t 0,06000 1 350,00 81,00 Vlastní Indiv

2*30/1000 0,06000

5 184202112R00 Ukotvení dřeviny 3 kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 2,00000 264,00 528,00 RTS 24/ II Indiv

6 60850016R Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm kus 6,00000 120,00 720,00 RTS 24/ II Indiv

7 60850010R Kůl vyvazovací impregnovaný 1500 x 80 mm půlený kus 6,00000 23,00 138,00 RTS 24/ II Indiv

8 184211111R00 Zhotovení závlahové mísy v rovině/svah 1:5 průměr 0,5-1 
m

kus 2,00000 55,00 110,00 RTS 24/ II Indiv

9 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,12000 350,00 42,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

1 strom á 60 l : 2*0,06 0,12000

10 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 0,12000 500,00 60,00 RTS 24/ II Indiv

11 185851119R00 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 0,60000 150,00 90,00 RTS 24/ II Indiv

0,12*5 0,60000

12 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,12000 85,00 10,20 RTS 24/ II Indiv

13 02662104R Soliterní strom vel. 12-14 cm - dle TZ kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 RTS 24/ II Indiv

Díl: 01b Výsadba stromů vel. 10-12 cm 105 749,40
14 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 8,00000 1 050,00 8 400,00 RTS 24/ II Indiv

15 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině kus 8,00000 910,00 7 280,00 RTS 24/ II Indiv

16 5832020R Mikohrizní přípravek 120 g/strom kg 0,96000 390,00 374,40 Vlastní Indiv

8*0,12 0,96000

17 5832021R Kompost VL 30 kg/strom t 0,24000 1 350,00 324,00 Vlastní Indiv

8*30/1000 0,24000

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Včetně hloubení jamek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

18 184202112R00 Ukotvení dřeviny 3 kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 8,00000 264,00 2 112,00 RTS 24/ II Indiv

19 60850016R Kůl vyvazovací impregnovaný 2500 x 80 mm kus 24,00000 120,00 2 880,00 RTS 24/ II Indiv

20 60850010R Kůl vyvazovací impregnovaný 1500 x 80 mm půlený kus 24,00000 23,00 552,00 RTS 24/ II Indiv

21 184501111R00 Zhotovení obalu kmene z juty, 1vrstva, v rovině m2 4,20000 95,00 399,00 RTS 24/ II Indiv

1,5*0,35*8 4,20000

22 05540002R Rákosová chránička 1,5 x 0,35 m kus 8,00000 145,00 1 160,00 RTS 24/ II Indiv

23 184211111R00 Zhotovení závlahové mísy v rovině/svah 1:5 průměr 0,5-1 
m

kus 8,00000 55,00 440,00 RTS 24/ II Indiv

24 184806111R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m kus 8,00000 60,00 480,00 RTS 24/ II Indiv

25 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,80000 350,00 280,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

1 strom á 100 l : 8*0,1 0,80000

26 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 0,80000 500,00 400,00 RTS 24/ II Indiv

27 185851119R00 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 4,00000 150,00 600,00 RTS 24/ II Indiv

0,8*5 4,00000

28 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,80000 85,00 68,00 RTS 24/ II Indiv

29 02656048R Soliterní strom vel. 16-18 cm - dle TZ kus 8,00000 10 000,00 80 000,00 RTS 24/ II Indiv

Díl: 02 Keřové výsadby a smíšené výsadby 203 146,95
30 183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 252,00000 17,00 4 284,00 RTS 24/ II Indiv

(222+112)-82 252,00000

31 183205131R00 Založení záhonu na svahu 1 : 2, hor. 1 - 2 m2 82,00000 20,00 1 640,00 RTS 24/ II Indiv

32 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 kus 537,00000 30,00 16 110,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 80+270+187 537,00000

33 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 kus 99,00000 30,00 2 970,00 RTS 24/ II Indiv

34 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 52,00000 40,00 2 080,00 RTS 24/ II Indiv

Včetně hloubení jamek.

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

35 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 21,00000 460,00 9 660,00 RTS 24/ II Indiv

36 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných se zalitím, květináč do 12 cm kus 537,00000 19,00 10 203,00 RTS 24/ II Indiv

37 183204116R00 Výsadba květin hrnkovaných se zalitím, květináč do 25 cm kus 151,00000 40,00 6 040,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 99+52 151,00000

38 184102113R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 21,00000 150,00 3 150,00 RTS 24/ II Indiv

39 184806151R00 Řez průklestem netrnitých keřů výšky do 0,5 m kus 252,00000 21,00 5 292,00 RTS 24/ II Indiv

40 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 334,00000 65,00 21 710,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

0,5*0,5 m2/popínavka : 222+112 334,00000

41 10371531R Kůra mulčovací VL m3 26,72000 1 450,00 38 744,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

591 m2 á 0,08 m : (222+112)*0,08 26,72000

42 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,67000 350,00 584,50 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

25 ks popínavek * 2 l vody : (222+112)*0,005 1,67000

43 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 1,67000 500,00 835,00 RTS 24/ II Indiv

44 185851119R00 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 8,35000 150,00 1 252,50 RTS 24/ II Indiv

1,67*5 8,35000

45 08211320R Voda pitná - vodné m3 1,67000 85,00 141,95 RTS 24/ II Indiv

46 02662135R Keře vel. 20-40 cm kont. - dle TZ kus 99,00000 105,00 10 395,00 Vlastní Indiv

47 02662136R Keře vel. 40-60 cm kont. - dle TZ kus 52,00000 450,00 23 400,00 Vlastní Indiv

48 02662137R Keře vel. 80-100 cm kont. - dle TZ kus 21,00000 720,00 15 120,00 Vlastní Indiv

49 02662138R Keře K9 - dle TZ kus 80,00000 55,00 4 400,00 Vlastní Indiv

50 02662139R Trvalky v kontejnerech kus 457,00000 55,00 25 135,00 Vlastní Indiv

270+187 457,00000

Díl: 03 Trvalkové záhony 65 136,02
51 183205113R00 Založení štěrkového záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 4 m2 43,80000 750,00 32 850,00 RTS 24/ II Indiv
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

52 183101112R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 kus 190,00000 35,00 6 650,00 RTS 24/ II Indiv

53 183204115R00 Výsadba květin hrnkovaných se zalitím, květináč do 12 cm kus 190,00000 12,00 2 280,00 RTS 24/ II Indiv

54 183204113R00 Výsadba se zalitím cibulí nebo hlíz kus 551,00000 12,00 6 612,00 RTS 24/ II Indiv

55 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,21900 350,00 76,65 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

31 ks trvalek * 1 l vody : 43,8*0,005 0,21900

56 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 0,21900 500,00 109,50 RTS 24/ II Indiv

57 185851119R00 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 1,09500 150,00 164,25 RTS 24/ II Indiv

0,219*5 1,09500

58 08211320R Voda pitná - vodné m3 0,21900 85,00 18,62 RTS 24/ II Indiv

59 02662139R Trvalky v kontejnerech kus 190,00000 55,00 10 450,00 Vlastní Indiv

60 02662140R Cibuloviny - camassia tulipány, narcisy kus 161,00000 15,00 2 415,00 Vlastní Indiv

61 02662141R Cibuloviny - krokusy kus 390,00000 9,00 3 510,00 Vlastní Indiv

Díl: 04 Extenzivní zelená střecha 127 328,00
62 712731101R00 Založení vegetace položením vegetační nebo trávníkové 

rohože sklon do 5 st.
m2 34,60000 1 900,00 65 740,00 RTS 24/ II Indiv

63 00590031R Rohož rozchodníková m2 34,60000 740,00 25 604,00 RTS 24/ II Indiv

64 712732101R00 Založení vegetační vrstvy ze substrátu tl. do 10 cm sklon 
do 5 st.

m2 34,60000 750,00 25 950,00 RTS 24/ II Indiv

65 10371511R Substrát střešní extenzivní s vyšším obsahem organické 
složky

m3 3,46000 2 900,00 10 034,00 RTS 24/ II Indiv

34,6*0,1 3,46000

Díl: 05 Parkový trávník 271 856,98
66 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, tl. vrstvy do 20 cm m2 149,55000 20,00 2 991,00 RTS 24/ II Indiv

67 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 997,00000 49,00 48 853,00 RTS 24/ II Indiv

68 10311100R Substrát pro trávníky VL m3 149,55000 1 100,00 164 505,00 RTS 24/ II Indiv

997*0,15 149,55000

Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

69 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 997,00000 15,00 14 955,00 RTS 24/ II Indiv

70 180403111R00 Založení trávníku parterového výsevem v rovině m2 997,00000 15,00 14 955,00 RTS 24/ II Indiv

71 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 997,00000 9,00 8 973,00 RTS 24/ II Indiv

72 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 1 994,00000 5,50 10 967,00 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva, měřeno digitálně : 

98 m2, hrabat 2x : 997*2 1 994,00000

73 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 997,00000 2,30 2 293,10 RTS 24/ II Indiv

74 00572400R Směs travní parková do sucha, 25 g/m2 kg 24,92500 135,00 3 364,88 RTS 24/ II Indiv

technická zpráva : 

368 m2, 25 g osiva/m2 : 997*0,025 24,92500

Díl: 06 Odstranění keřových porostů vč. kořenů 35 475,00
75 111212131R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem do 

100 m2
m2 55,00000 205,00 11 275,00 RTS 24/ II Indiv

47+2+6 55,00000

76 111212132R00 Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem do 
500 m2

m2 130,00000 115,00 14 950,00 RTS 24/ II Indiv

170-40 130,00000

77 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 18,50000 500,00 9 250,00 RTS 24/ II Indiv

Díl: 07 Ochrana stávajících stromů 11 625,00
78 184807111R00 Ochrana stromu oplocením výšky do 2 m, kořenová zóna 

stromu
m 31,00000 190,00 5 890,00 RTS 24/ II Indiv

79 184807112R00 Ochrana stromu oplocením - odstranění m 31,00000 185,00 5 735,00 RTS 24/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 62 451,60
80 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 21,99000 1 500,00 32 985,00 RTS 24/ II Indiv

81 998231319R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy ručně do t 21,99000 1 340,00 29 466,60 Vlastní Indiv

kategorie 17 02 01 dřevo

Včetně řeziva.

Včetně řeziva.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Celkem 899 341,75

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 95.1 KOVOVÁ PERGOLA - OBRUČE 273 329,60
1 R-pol 001 obruč z pozink. ocelové pásoviny s prášk barvou š. 100 

mm, tl. 8 mm, prům 3 m
ks 4,00000 14 000,00 56 000,00 Vlastní Indiv

2 R-pol 002 obruč z pozink. ocelové pásoviny s prášk barvou š. 150 
mm, tl. 8 mm, prům 3 m

ks 4,00000 16 000,00 64 000,00 Vlastní Indiv

3 R-pol 003 obruč z pozink. ocelové pásoviny s prášk barvou š. 200 
mm, tl. 8 mm, prům 3 m

ks 4,00000 22 000,00 88 000,00 Vlastní Indiv

4 R-pol 004 betonový základ včetně zemních prací m3 4,60000 7 900,00 36 340,00 Vlastní Indiv

12*2,40*0,40*0,40 4,60800

zaokrouhlení : -0,008 -0,00800

5 R-pol 005 zhutněná štěrková vrstva pod betonovým základem, tl. 7 m3 0,80000 1 830,00 1 464,00 Vlastní Indiv

6 R-pol 006 montáž, doprava % 229 380,00000 0,12 27 525,60 Vlastní Indiv

Díl: 95.2 INFORMAČNÍ PANELY 695 517,87
7 R-pol 007 informační panel ks 4,00000 150 000,00 600 000,00 Vlastní Indiv

8 R-pol 008 betonový základ včetně zemních prací ks 0,20918 7 900,00 1 652,52 Vlastní Indiv

4*0,25*0,35*0,60 0,21000

zaokrouhlení : -0,0008236 -0,00082

9 R-pol 009 zhutněná štěrková vrstva pod betonovým základem, tl. 7 m3 0,02500 1 830,00 45,75 Vlastní Indiv

10 R-pol 010 montáž, doprava % 781 830,00000 0,12 93 819,60 Vlastní Indiv

Díl: 95.3 REHABILITAČNÍ PRVKY 379 058,60
11 R-pol 011 trenažér pro procvičování pohyblivosti prstů ks 1,00000 25 410,00 25 410,00 Vlastní Indiv

12 R-pol 012 trenažér pro chodidla a kotníky s jednolavičkou ks 2,00000 19 200,00 38 400,00 Vlastní Indiv

13 R-pol 013 rotoped s lavičkou pro jednu osobu ks 2,00000 28 320,00 56 640,00 Vlastní Indiv

14 R-pol 014 trenažér pro procvičování pohyblivosti ramen ks 1,00000 45 200,00 45 200,00 Vlastní Indiv

15 R-pol 015 trenažér pro procvičování pohyblivosti ramen pro ks 1,00000 45 200,00 45 200,00 Vlastní Indiv

16 R-pol 016 trenažér pro překonávání překážek ks 1,00000 49 000,00 49 000,00 Vlastní Indiv

17 R-pol 017 panel s psychomotorickými disky ks 1,00000 37 600,00 37 600,00 Vlastní Indiv

18 R-pol 018 panel pro procvičování pohyblivosti prstů pro vozíčkáře ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky

19 R-pol 019 betonový základ včetně zemních prací m3 1,23000 7 900,00 9 717,00 Vlastní Indiv

trenažér pro procvičování pohyblivosti prstů : 0,15 0,15000

trenažér pro chodidla a kotníky s jednolavičkou : 0,07 0,07000

rotoped s lavičkou pro jednu osobu : 0,07 0,07000

trenažér pro procvičování pohyblivosti ramen : 0,15 0,15000

trenažér pro procvičování pohyblivosti ramen pro 
vozíčkáře : 0,15

0,15000

trenažér pro překonávání překážek : 0,34 0,34000

panel s psychomotorickými disky : 0,15 0,15000

panel pro procvičování pohyblivosti prstů pro vozíčkáře : 
0,15

0,15000

20 R-pol 020 zhutněná štěrková vrstva pod betonovým základem, tl. 7 m3 1,16000 1 830,00 2 122,80 Vlastní Indiv

21 R-pol 021 montáž, doprava % 289 740,00000 0,12 34 768,80 Vlastní Indiv

Díl: 95.4 MOBILIÁŘ 251 098,10
22 R-pol 022 parková lavička, dřevo z finské borovice hoblované, 

tepelně zpracované
ks 6,00000 8 500,00 51 000,00 Vlastní Indiv

23 R-pol 023 křeslo, dřevo z finské borovice hoblované, tepelně 
zpracované

ks 4,00000 7 900,00 31 600,00 Vlastní Indiv

24 R-pol 024 odpadkový koš, dřevo z finské borovice hoblované, 
tepelně zpracované

kus 1,00000 12 300,00 12 300,00 Vlastní Indiv

25 R-pol 025 betonový sedák "zub" kompl 8,00000 15 000,00 120 000,00 Vlastní Indiv

26 R-pol 026 betonový základ včetně zemních prací m3 1,27600 7 900,00 10 080,40 Vlastní Indiv

parková lavička : 6*2*0,20*0,75*0,25 0,45000

křelo : 4*2*0,20*0,75*0,25 0,30000

odpadkový koš : 0,014 0,01400

betonový sedák "zub" : 8*0,40*0,40*0,40 0,51200

27 R-pol 027 zhutněná štěrková vrstva pod betonovým základem, tl. 7 m3 0,23000 1 830,00 420,90 Vlastní Indiv

28 R-pol 028 montáž, doprava % 214 140,00000 0,12 25 696,80 Vlastní Indiv

Díl: 95.5 HERNÍ PRVKY 367 765,60
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky

Mobiliář, herní a rehabilitační prvky

29 R-pol 029 trampolína ks 1,00000 150 000,00 150 000,00 Vlastní Indiv

30 R-pol 030 herní sestava - skluzavka, lezecké chyty, sloupek s lanem ks 1,00000 175 000,00 175 000,00 Vlastní Indiv

31 R-pol 031 zhutněná štěrková vrstva pod betonovým základem, tl. 10 
cm

m3 0,24000 1 200,00 288,00 Vlastní Indiv

32 R-pol 032 montáž, doprava % 353 980,00000 0,12 42 477,60 Vlastní Indiv

Celkem 1 966 769,77

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 61 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/071

O: 08

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Zemní práce při montážích 275 694,70
1 R-pol 001 rozváděč rh, skříň s pilířem, s náplní, materiál ks 1,00000 29 123,00 29 123,00 Vlastní Indiv

výkres č. D08.04 rozváděč rh : 1,00 1,00000

2 210810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, montáž m 50,00000 49,00 2 450,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D08.02-03 : 50,00 50,00000

3 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2, 
materiál

m 50,00000 15,38 769,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

4 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, montáž m 135,00000 49,00 6 615,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D08.02-03 : 135,00 135,00000

5 34111036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2, 
materiál

m 135,00000 25,46 3 437,10 RTS 24/ II RTS 24/ I

6 210810007R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, montáž m 40,00000 44,00 1 760,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D08.02-03 : 40,00 40,00000

7 34111042R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2, m 40,00000 54,04 2 161,60 RTS 24/ II RTS 24/ I

8 210810017R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 
montáž

m 125,00000 46,00 5 750,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D08.02-03 : 125,00 125,00000

9 34111100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2, m 125,00000 128,74 16 092,50 RTS 24/ II RTS 24/ I

10 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený, montáž m 130,00000 49,00 6 370,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D08.02-03 : 130,00 130,00000

11 34111076R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2, m 130,00000 165,44 21 507,20 RTS 24/ II RTS 24/ I

12 R-pol 002 kabelová chránička pr. 63, montáž ks 375,00000 29,00 10 875,00 Vlastní Indiv

výkres č. D08.02-03 : 375,00 375,00000

13 R-pol 003 kabelová chránička pr. 63, materiál m 375,00000 35,88 13 455,00 Vlastní Indiv

14 R-pol 004 kabelová chránička pr. 110, montáž ks 10,00000 31,00 310,00 Vlastní Indiv

výkres č. D08.02-03 : 10,00 10,00000

15 R-pol 005 kabelová chránička pr. 110, materiál m 10,00000 68,73 687,30 Vlastní Indiv

16 R-pol 006 Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze bez další ochrany, 
montáž

m 550,00000 18,00 9 900,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Elektrické rozvody

Elektrické rozvody
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výkres č. D08.02-03 : 550,00 550,00000

17 R-pol 007 Mikrotrubička 14/10 pro montáž do země včetně spojek na 
trase a originálních koncovek v souběhu s NN kabelem 
minim. 100 mm, materiál

m 550,00000 14,10 7 755,00 Vlastní Indiv

18 R-pol 008 Mikrotrubička HDPE instalace ze země vnitřkem stožáru, 
vrtání otvoru vč. těsnění montáž

m 5,00000 18,00 90,00 Vlastní Indiv

výkres č. D08.02-03 : 5,00 5,00000

19 R-pol 009 Mikrotrubička 14/10 pro montáž ze země vnitřkem stožáru 
č. 2 pro kameru K1, materiál

m 5,00000 31,20 156,00 Vlastní Indiv

20 R-pol 010 Svítidlo stožárové montáž ks 3,00000 2 158,00 6 474,00 Vlastní Indiv

výkres č. D08.02 : 3,00 3,00000

21 R-pol 011 Svítidlo 230 V, LED 65 W/2700 K, 8000-9000 lm, s 
nastavitelnou programovatelnou funkcí stmívání, IP 65/66, 
IK 08 až 09, 80 000 hod minim., materiál

ks 3,00000 10 229,00 30 687,00 Vlastní Indiv

typ doplní uchazeč : 3,00 3,00000

22 R-pol 012 Svítidlo stožárové montáž ks 1,00000 2 158,00 2 158,00 Vlastní Indiv

výkres č. D08.02 : 1,00 1,00000

23 R-pol 013 Svítidlo 230 V, LED 35 W/2700 K, 4000-5000 lm, s 
nastavitelnou programovatelnou funkcí stmívání, IP 66, IK 
08 až 09, 70 000 hod minim., materiál

ks 1,00000 8 956,00 8 956,00 Vlastní Indiv

typ doplní uchazeč : 1,00 1,00000

24 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový, montáž kus 4,00000 1 899,00 7 596,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

25 R-pol 014 osvětlovací stožár sadový 5 m, vetknutý, bezpaticový, 
žárově zinkovaný, konec 60 mm, vč. svorkovnice pro 
smyčkování kabelů CYKY J-4x10, s pojistkou, tř. izolace 
II., materiál

ks 4,00000 7 985,00 31 940,00 Vlastní Indiv

26 R-pol 015 instalace rozvodnice rh, usazení, zapojení vč. zednických 
prací, montáž

ks 1,00000 6 581,00 6 581,00 Vlastní Indiv

27 R-pol 016 instalace rozvodnice rh, usazení, zapojení vč. zednických 
prací, materiál

ks 1,00000 1 655,00 1 655,00 Vlastní Indiv

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.
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Elektrické rozvody

28 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, propojení 
a připojení ke stožárům a kci altánu montáž

m 160,00000 26,50 4 240,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

výkres č. D08.02-03 : 160,00 160,00000

29 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11 343  D 10,00 mm včetně 
svorek materiál

m 160,00000 48,90 7 824,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

30 R-pol 017 demontáž stávajícího osvětlovacího stožáru a svítidla 
montáž

ks 2,00000 350,00 700,00 Vlastní Indiv

31 R-pol 018 demontáž stávajících rozvaděčů, zajištění provozu míst 
napojených z původních rozvaděčů odhad 12 hodin, 

ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv

32 005241020R Geodetické zaměření skutečné polohy kabelových tras a 
mikrotrubiček včetně jejich konců, montáž

Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 RTS 24/ II Indiv

33 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, montáž m 350,00000 5,00 1 750,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

34 673909992034R Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina, materiál m 350,00000 3,50 1 225,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

35 R-pol 019 připojení nové trasy osvětlení na původní rozvody v bodu 
č. 01 a v bodu č. 04 odhad 7 hodin, montáž

ks 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní Indiv

36 R-pol 020 připojení nové trasy osvětlení, materiál ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

37 220890202R00 Revize výchozí elektro ks 1,00000 7 995,00 7 995,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

38 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21 ks 1,00000 1 850,00 1 850,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 223 222,52
39 005241020S Geodetické zaměření nových tras IS v zastaveném 

prostoru, montáž
km 0,35000 3 050,00 1 067,50 Vlastní Indiv

40 005241020T Geodetické zaměření nových tras IS v zastaveném 
prostoru, materiál

km 0,35000 150,00 52,50 Vlastní Indiv

41 460050601RT1 Jáma pro stožár, hornina třídy 1-2, ruční výkop jámy, 
zához s hutněním, pažení, označení, zajištění odhalených 
sítí a potrubí, montáž

m3 5,30000 1 500,00 7 950,00 RTS 24/ II Indiv

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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osvětlovací stožáry, základy pilířků pro rh a r2 : 5,30 5,30000

42 460050601RT2 Jáma pro stožár, hornina třídy 1-2, ruční výkop jámy, 
zához s hutněním, materiál

m3 5,30000 550,00 2 915,00 Vlastní Indiv

43 460200162R00 Výkop a zához vč. hutnění kabelové rýhy 35/80 cm  hor.2 
volný terén, pažení, označení, zajištění odhalených sítí a 
potrubí, montáž 

m 245,00000 605,00 148 225,00 RTS 24/ II Indiv

44 460200162R01 Výkop a zához vč. hutnění kabelové rýhy 35/80 cm  hor.2, 
materiál

m 245,00000 85,00 20 825,00 Vlastní Indiv

45 460200273R00 Výkop a zához vč. hutnění kabelové rýhy 50/90 cm  hor.3 
přes komunikaci, pažení, označení, zajištění, oprava 
komunikace, montáž  

m 4,00000 705,00 2 820,00 RTS 24/ II Indiv

46 460200273R01 Výkop a zához vč. hutnění kabelové rýhy 50/90 cm  hor.3, 
materiál

m 4,00000 95,00 380,00 Vlastní Indiv

47 460080002R00 Betonový základ do bednění, montáž m3 1,80000 2 486,40 4 475,52 RTS 24/ II RTS 24/ I

osvětlovací stožáry, základy pilířků pro rh a r2 : 1,80 1,80000

48 460080002R01 Betonový základ do bednění, materiál m3 1,80000 3 900,00 7 020,00 Vlastní Indiv

49 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 
tloušťka vrstvy 2x8 cm + tl. chráničky 5 cm, montáž

m 342,00000 40,00 13 680,00 RTS 24/ II RTS 24/ I

50 460420018RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, m 342,00000 36,00 12 312,00 Vlastní Indiv

51 R-pol 021 Drobné zednické výpomoci pol. neuvedené ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv

Celkem 498 917,22

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 09.1 Výkopové práce 36 112,45
1 R-pol 001 Hloubení rýhy minibagrem hl. do 30 cm, š. do 30 cm  

délka do 400 m
m 25,00000 100,00 2 500,00 Vlastní Indiv

2 R-pol 002 Houbení rýh rýhovačem hl. do 30 cm, š. do 15 cm délka 
do 400 m

m 245,00000 39,00 9 555,00 Vlastní Indiv

3 R-pol 003 Podsyp a obsyp potrubí, frakce 0-12 mm m3 7,00500 490,00 3 432,45 Vlastní Indiv

25*0,3*0,15+245*0,16*0,15 7,00500

4 R-pol 004 Zásyp výkopkem včetně hutnění tř. 1, písčito hlinitá m3 9,34000 1 250,00 11 675,00 Vlastní Indiv

25*0,3*0,2+245*0,16*0,2 9,34000

5 R-pol 005 Výkop pro osazení akumulační nádrže včetně zarovnání a 
zhutnění základové spáry

m3 10,00000 780,00 7 800,00 Vlastní Indiv

6 R-pol 006 Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m t 1,00000 1 150,00 1 150,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.2 Potrubí a kabely 35 465,00
7 R-pol 007 Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6 včetně montáže potrubí 

v otevřeném výkopu
m 500,00000 23,00 11 500,00 Vlastní Indiv

8 R-pol 008 Spojovací materiál pro PE potrubí (T kusy, spojky, 
přechodky, kolena) včetně montáže svěrných tvarovek pro 
potrubí PE 32

soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní Indiv

9 R-pol 009 Kabel CYKY-J 5x1,5 včetně montáže kabelu v otevřeném 
výkopu

m 150,00000 45,00 6 750,00 Vlastní Indiv

10 R-pol 010 Kabel CYKY-J 3x1,5 včetně montáže kabelu v otevřeném 
výkopu

m 100,00000 40,00 4 000,00 Vlastní Indiv

11 R-pol 011 Chránička PVC KG 110, délka 3 m kus 4,00000 400,00 1 600,00 Vlastní Indiv

12 R-pol 012 Chránička na potrubí DN 40 včetně položení chráničky 
DN40-DN65 do otevřeného výkopu

m 100,00000 38,00 3 800,00 Vlastní Indiv

13 R-pol 013 Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m včetně 
položení výstražné fólie do otevřeného výkopu

kus 6,00000 220,00 1 320,00 Vlastní Indiv

14 R-pol 014 Lišta vkládací 24 x 22 mm, bílá LV, délka 2 m včetně 
montáže lišty na zeď

kus 2,00000 220,00 440,00 Vlastní Indiv

15 R-pol 015 Flexibilní spárovací hmota, tuba 310 ml kus 1,00000 555,00 555,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.3 Řídící jednotka a elektroinstalace 14 310,00

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Automatická závlaha

Automatická závlaha
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16 R-pol 16 Řídící jednotka pro 4-16 sekcí, přístup přes Wi-Fi, 
umístění v interiéru ovládací napětí AC-24 V, 
transformátor 220 V, včetně montáže a nastavení

kus 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní Indiv

17 R-pol 017 Modul rozšíření řídící jednotky o 4 stanice kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní Indiv

18 R-pol 018 Wi-Fi modul pro spojení s lokální Wi-Fi kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní Indiv

19 R-pol 019 Čidlo srážek, kabel 8 m včetně montáže senzoru srážek 
připojeného kabelem

kus 1,00000 1 410,00 1 410,00 Vlastní Indiv

20 R-pol 020 Čidlo půdní vlhkosti bezdrátové, dosah až 150 m  včetně 
montáže senzoru vlhkosti půdy bezdrátového

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.4 Elektromagnetické ventily 8 745,00
21 R-pol 021 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V 

bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar
kus 7,00000 720,00 5 040,00 Vlastní Indiv

22 R-pol 022 Montáž sestavy 6 elmag ventilů pro závlahový systém 1" kus 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní Indiv

23 R-pol 023 Montáž elmag ventilu pro závlahový systém 1" kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní Indiv

24 R-pol 024 Přechodka 32x1" vni s převlečnou maticí včetně montáže 
tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-40

kus 1,00000 105,00 105,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.5 Závlahové prvky 27 322,00
25 R-pol 025 Postřikovač rozprašovací, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez 

trysky, zpětný ventil včetně montáže, napojení pomocí 
třmenu na pružnou hadici, nastavení

kus 35,00000 165,00 5 775,00 Vlastní Indiv

26 R-pol 026 Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 90-120 st., vnější závit kus 4,00000 260,00 1 040,00 Vlastní Indiv

27 R-pol 027 Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 90-120 st., vnější závit kus 11,00000 260,00 2 860,00 Vlastní Indiv

28 R-pol 028 Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 210-270 st., vnější závit kus 1,00000 260,00 260,00 Vlastní Indiv

29 R-pol 029 Tryska rotační, dostřik 5,5 m, 360 st., vnější závit kus 4,00000 260,00 1 040,00 Vlastní Indiv

30 R-pol 030 Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 90-210 st., vnější závit kus 8,00000 260,00 2 080,00 Vlastní Indiv

31 R-pol 031 Tryska rotační, dostřik 8,5 m, 360 st., vnější závit kus 2,00000 260,00 520,00 Vlastní Indiv

32 R-pol 032 Tryska rotační, dostřik 4,0 m, 45-105 st., vnější závit kus 4,00000 260,00 1 040,00 Vlastní Indiv

33 R-pol 033 Tryska rotační, dostřik 1,5x4,60 m, levá výseč, vnější závit kus 1,00000 260,00 260,00 Vlastní Indiv

34 R-pol 034 Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací kus 35,00000 29,00 1 015,00 Vlastní Indiv

35 R-pol 035 Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, 
30 m

kus 1,00000 1 390,00 1 390,00 Vlastní Indiv
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36 R-pol 036 Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 3/4" včetně 
připojení pomocí mosazné přechodky a montáže

kus 3,00000 2 800,00 8 400,00 Vlastní Indiv

37 R-pol 037 Klíč k mosaznému rychlopřípojnému ventilu 3/4" kus 1,00000 1 190,00 1 190,00 Vlastní Indiv

38 R-pol 038 Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4", mosaz RN kus 1,00000 452,00 452,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.6 Filtr, zazimovací sestava a automat 
dopouštění

10 006,00

39 R-pol 039 Filtr 6/4", lamelový, 130 mikron, PN8  včetně montáže kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 Vlastní Indiv

40 R-pol 040 Kulový ventil vni x vně závit 6/4" x 6/4" včetně nastavení 
jednotky zpětného proplachu

kus 1,00000 1 430,00 1 430,00 Vlastní Indiv

41 R-pol 041 Přechodka 32x1" vně včetně montáže tvarovky s 
převlečnou maticí pro PE 32-40

kus 2,00000 79,00 158,00 Vlastní Indiv

42 R-pol 042 Sestava pro zazimování včetně montáže sestavy kus 1,00000 551,00 551,00 Vlastní Indiv

43 R-pol 043 Elektromagnetický ventil 1" vnější závit, cívka AC-24 V, 
bez regulace průtoku pracovní tlak do 12 bar

kus 1,00000 620,00 620,00 Vlastní Indiv

44 R-pol 044 Montáž elmag ventilu pro závlahový systém 1" kus 1,00000 560,00 560,00 Vlastní Indiv

45 R-pol 045 Filtr 1" lamelový, 130 mikron, PN 8 včetně montáže filtru kus 1,00000 587,00 587,00 Vlastní Indiv

46 R-pol 046 Kulový uzávěr 1", vni x vně včetně montáže uzávěru kus 1,00000 590,00 590,00 Vlastní Indiv

47 R-pol 047 Snímač hladiny pro 2 sondy včetně montáže ovládací 
skříňky pro dopouštění nebo vyčerpávání

kus 1,00000 1 860,00 1 860,00 Vlastní Indiv

48 R-pol 048 Ponorná sonda dvojitá 10 + 5 m včetně montáže 
ponorných sond

kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.7 Čerpadlo 14 120,00
49 R-pol 049 Ponorné automatické čerpadlo s pracovním bodem 30 

l/min při 4,7 bar výkon 1,1 kW, 230 V/50 Hz, 20 m kabel
kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní Indiv

50 R-pol 050 Mosazná spojka redukovaná 5/4" x 1" vně kus 1,00000 145,00 145,00 Vlastní Indiv

51 R-pol 051 Mosazný zpětný ventil 5/4" vni kus 1,00000 530,00 530,00 Vlastní Indiv

52 R-pol 052 Mosazný přechodový kus 32 x 5/4" vně kus 1,00000 420,00 420,00 Vlastní Indiv

53 R-pol 053 Silonový popruh 15 m kus 1,00000 230,00 230,00 Vlastní Indiv

54 R-pol 054 Krabice rozbočovací, plastová, šedá kus 1,00000 95,00 95,00 Vlastní Indiv

55 R-pol 055 Montáž ponorného čerpadla kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 Vlastní Indiv
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O: 09

R: 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Automatická závlaha

Automatická závlaha

Díl: 09.8 Akumulační nádrž, šachty 60 410,00
56 R-pol 056 Akumulační nádrž z PPR tl. 8 mm, objem 3 m3 dle 

specifikace v TZ
kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv

57 R-pol 057 Podkladní betonová deska C16/20 XC2 včetně výztuže 
KARI síť 100x100x8 mm, betonu a hutnění

m3 0,40000 5 300,00 2 120,00 Vlastní Indiv

58 R-pol 058 Obsyp a zásyp nádrže včetně hutnění po vrstvách včetně 
výztuže pomocí prutů pr. 8 mm, betonu a hutnění

m3 6,00000 1 800,00 10 800,00 Vlastní Indiv

59 R-pol 059 Napojení bezpečnostního přepadu do revizní šachty 
kanalizace, potrubí PVC KG 110 včetně spojovacího 
materiálu a montáže

m 10,00000 250,00 2 500,00 Vlastní Indiv

60 R-pol 060 Trubka plastová kanalizační PVC-U, korundovaná, D=476 
mm, L=1000 mm

kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní Indiv

61 R-pol 061 Dno šachetní přímý tok, PP, úhel odpadu o st., DN 400 
mm, L=562 mm, H=374 mm DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní Indiv

62 R-pol 062 Poklop kanalizační do šachtové roury, DN šachty 400 mm 
litinový, únosnost 1500 kg

kus 1,00000 1 430,00 1 430,00 Vlastní Indiv

63 R-pol 063 Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm včetně montáže kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 Vlastní Indiv

64 R-pol 064 Ventilová šachta velká zátěžová, prům. 32 cm včetně 
montáže

kus 3,00000 920,00 2 760,00 Vlastní Indiv

Díl: 09.9 Ostatní náklady 16 900,00
65 R-pol 065 Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE 

DN do 32
m 120,00000 20,00 2 400,00 Vlastní Indiv

66 R-pol 066 Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 
zavlažované plochy

soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní Indiv

67 R-pol 067 Zazimování závlahy soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

68 R-pol 068 Ostatí instalační a spotřební materiál soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 223 390,45

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 22/071

O: 09

R: 09

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Automatická závlaha

Automatická závlaha

Stránka 71 z 72Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22/071

O: VRN

R: VRN

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 435 500,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 RTS 24/ II Indiv

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 407 000,00 407 000,00 RTS 24/ II Indiv

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ II Indiv

Celkem 435 500,00

Položkový rozpočet 

Otevřený pavilon rehabilitace nemocnice Písek, a.s. 

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámky uchazeče k zadání

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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