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SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Odstranovani postradatelnych
objektli SZ - Demolice v obvodu OR PHA 2025 -
Benesov u Prahy, telefonni Gstfedna™

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupenda: Ing. Vladimirem Filipem, reditelem Oblastniho feditelstvi Praha, na zakladé
povéreni ¢. 2381 ze dne 21. 03. 2018

Korespondencni adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7
Adresa pro dorucovani pisemnosti v elektronické podobé:

XXX

(dale jen ,Objednatel")
¢islo smlouvy: 645 200 007 / 2025

a

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

se sidlem: K Vapence 2677, Zelené Pfredmésti, 530 02 Pardubice

1€0O: 252 53 361, DIC: CZ25253361

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
spisova znacka B/1441

bank. spojeni: CSOB Hradec Kralové, ¢. G¢tu: XXX

zastoupena: Ing. Martin Dvorak, prokurista

Korespondencni adresa:
K Vapence 2677, Zelené Pfedmeésti, 530 02 Pardubice

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: 2025/1015/0139

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586

a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zdkonik, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen
~obcansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazkd v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem
byt touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:



1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zékona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpist, splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavrit a fadné plnit povinnosti v ni
obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, Zze splfiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohladuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zédkona ¢&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni
zadkon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o vSech skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho
spolec¢nosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel &i jeho
poddodavatel prokazal pti zafazeni do Systému v dale uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, ze se ke dni uzavieni této Smlouvy Fadné seznamil se
vSemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi PFilohu ¢. 1 této Smlouvy
(déle jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil odeslanim vyzvy k podani nabidky dne 14. 02 2025 pod
evidenénim &islem 64525010 svij imysl zadat ve vyb&rovém tizeni vefejnou zakazku
s ndzvem ,,Odstrafiovani postradatelnych objekt& SZ - Demolice v obvodu OR
PHA 2025 - Benesov u Prahy, telefonni ustfedna“ (dale jen ,Vefejna
zakazka"). Verejna zakazka byla zadavana ve vybérovém fizeni vedeném v Systému
kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakozto zadavatelem (dale jen ,,Systém™). Na
zékladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako
nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladédna tak, aby v co nejsirsi mife zohledfiovala Ucel Vefejné
zakazky vyjadifeny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vdzan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v rdmci zadavaciho
Fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro Upravu vzdjemnych vztahl
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou prislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").
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3.2 Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se, ze jednotlivé ¢asti Dila, odpovidajici kvalifikaci
prokdzané Zhotovitelem (pfip. jeho kvalifikaénimi poddodavateli) pfi zafazeni do
Systému, budou plnény pouze Zhotovitelem/kvalifikacnimi poddodavateli, ktefi k nim
v Zaddosti o zarazeni do Systému prokazali odpovidajici kvalifikaci. Prehled
dodavatell/Sdruzeni dodavateld a kvalifikatnich poddodavateld zafazenych
v jednotlivych kategoriich/kvalifikacnich stupnich Systému, ktefi budou plinit
jednotlivé casti Dila odpovidajici rozsahu prokazani kvalifikace pfi zarazeni
v Systému, predlozil Zhotovitel jako soucast svoji Nabidky a je pro Zhotovitele pro
plnéni této Smlouvy zavazny. V pfipadé, Zze Zhotovitel porusi povinnost dle tohoto
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 %
z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotéeny. Porusi-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel opravnén
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodnich podminek neni timto odstavcem
dotéen.

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

3.4 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 2 290 677,87 KC

slovy: ~dvamilionydvéstédevadesattisicSestsetsedmdesatsedm
korun &eskych a osmdesatsedm halérd®

Rekapitulace Ceny Dila dle objektd provoznich ¢asti (PS) je uvedena v Ptiloze &. 4
této Smiouvy.

3.5 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe pfebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcCanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vié& Objednateli pfi zméné& okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

3.6 Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce zeleznicni infrastruktury (zatfidénych
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy ¢&. 41-43) na Uzemi Ceské republiky,
u nichz je mezi platci v tuzemsku uplatfiovan rezim pfeneseni danové povinnosti dle
ust. § 92a, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zdkona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1
zédkona o DPH, nebot pfijatd pInéni pouZije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy
osobou povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

3.7 Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
Cislo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném
registru spolehlivych Gétl, vedeném spravcem dané&, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané
Zhotovitele.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokondit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném
v Priloze ¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci‘), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich souborl & jinych &asti
plnéni, pficemzZ zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem pfedani Stavenisté za podminek dle PFilohy
¢. 2 b) Smiouvy.

Celkova lhiita pro dokonéeni Dila ¢ini celkem 4 mésice ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil celé Dilo, je
Pfedavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).
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Lhita pro dokonc&eni stavebnich praci ¢&ini celkem 4 mésice ode dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace
a predal Objednateli veskera plnéni pripadajici na tuto cast Dila, je posledni Zapis
o predani a prevzeti Dila).

3.9 Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Uprava obsazend v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a v€as a Objednatelem pfevzato sjednanym
zplsobem.

3.11  Misto pInéni je dano mistem, v némzZ ma byt Dilo dle Pfilohy ¢. 2 b) této smlouvy
umisténo. Smluvni strany se dohodly, Ze pro provadéni Dila neni s ohledem na jeho
charakter a naroc¢nost vyhotovena Projektova dokumentace. V pfipadé, ze prilohy
této smlouvy odkazuji na Projektovou dokumentaci, rozumi se tim odkaz na
dokumenty, které obsahuji technickou specifikaci Dila, a projektovou dokumentaci
nahrazuji (dale jen ,Technicka specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou
oznaceny v Zadavaci dokumentaci jako Dil 3 Zadavaci dokumentace a jsou pfilohou
této Smlouvy. V pripadé, Zze ustanoveni pfilohy této smlouvy odkazuje na Projektovou
dokumentaci ¢i konkrétni Upravu, kterd by méla byt obsazena v Projektové
dokumentaci, avSak neni obsazena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na
Projektovou dokumentaci takovym zplsobem, ktery neni aplikovatelny na Technickou
specifikaci stavby s ohledem na jeji obsah, se toto ustanoveni nepouzije. Smluvni
strany se dohodly, Ze dokumentaci skutecného provedeni Zhotovitel nevyhotovuje a
nepfedava Objednateli. Ustanoveni Obchodnich podminek tykajici se dokumentace
skute¢ného provedeni se nepouZziji.

3.12 Dohoda o jednorazové fakturaci

Cena Dila bude uhrazena na zakladé jednoho danového dokladu, ktery bude vystaven
Zhotovitelem po dokonceni dila. Datem uskutecnéni zdanitelného pinéni na danovém
dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den
dokonceni dila.

Ustanoveni bodu 13.2 Obchodnich podminek se pro ucely této Smlouvy neuplatni a
nahrazuji se takto:

Danové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodnich podminek se povazuji za
kompletni, obsahuji-li vSechny nasledujici pfilohy:

a) zjistovaci protokoly,
b) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez protokold
o skutecné vymére).

Datem uskutecnéni zdanitelného pinéni na danovém dokladu vystaveném
Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodnich podminek je den dokonceni dila.

4. DALSI USTANOVENI

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se
tedy nepouzije. Césti ¢. 19.17 a 19.19 Obchodnich podminek tykajici se narokl
Objednatele z bankovni zaruky za odstranéni vad se taktéz nepouziji.

4.2 PF¥i realizaci Dila nejsou planovany vyluky. Pokud z divod{ na strané Zhotovitele bude
nutné vyluku realizovat, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovouto vyluku se uplatni
ustanoveni odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ") nevyhradil pozadavek, ze urcité vyznamné cinnosti pfi
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plnéni verejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi
prostfedky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prib&hu pInéni vefejné zakazky, dojde-
li k predCasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pred¢asnému
ukoné&eni Smlouvy ze strany Objednatele z dlivodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplsobem a za podminek dle ¢&l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
a nové urcenému zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

4.5 Ustanoveni bodu 9.2 az 9.5 a bodu 9.7. Obchodnich podminek, stejné jako souvisejici
ustanoveni tykajici se prejimacich zkousek, se nepouziji.

4.6 Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, Osvédceni o fadném plnéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jdich predpist. Podminkou pro vydani tohoto
osvédéeni je predlozeni dale uvedenych (dajd Zhotovitelem, a to zaroven
s predloZzenim zavérecné fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, véetné hodnoty vyhrazeného pinéni,
v ptipadé dvou a vice spole¢nikl specifikovana v K& dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavatell/ ¢&lenl koncernu
specifikovand dle jednotlivych poddodavatelt/ ¢lend koncernu, a to jak v K&, tak
Vv %, véetné vécného rozsahu pinéni (oznaceni dle &isel a ndzvl jednotlivych PS
a SO, ptipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism. a) a pism. b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované (daje, predlozené formou Cestného prohlaseni podepsaného
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o Fadném plnéni verejné zakazky
uvedeného v priloze ¢. 10 této Smlouvy o dilo, pokud o néj Zhotovitel/ spolecnici/
poddodavatelé/ clenové koncernu pozadaji. Osvédcéeni o Fadném pinéni verejné
zakazky bude vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vsechny subjekty,
podilejici se na pInéni Dila (Zhotovitel/ spolecnici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

4.7 Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych
cinnostech s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu
se zasadami, hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni
strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou
uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti). Sprava zeleznic,
statni organizace, ma vyse uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci

4.8 Zhotovitel je povinen zacit odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci,
kterd zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prdtahl, nejpozdé&ji véak do
1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich zneci&ténim v rozsahu plynoucim z platnych pravnich predpist.
Zhotovitel odpovida za vzniklé gkody zplisobené nedodrzenim téchto povinnosti. Po
ukoné&eni uzivani pFistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij naklad do
plvodniho stavu.

5. ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni daje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v PFiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného

SMLOUVA O DiLO
5/12 Zhotoveni stavby



pokynu Objednatele osobni daje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto
dalSi osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodnd technickd a organizacni opatieni podle
nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich Gdajd a o volném
pohybu téchto Udajd a o zruSeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na zpracovatele vztahuji a
plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vcéetné pravidel pro
hodnoceni nabidek, a vybéru dodavatele, verejné zakazky, na zakladé, které byla
uzaviena tato smlouva dodrzovat zasady socialné odpovédného zadavani,
environmentalné odpovédného zadavani a inovaci, jak jsou definovany v § 28 odst. 1
pism. p) az r) ZzVZ (déle jen ,odpovédné zadavani‘). Zhotovitel bere podpisem
této smlouvy vyslovné na védomi tuto povinnost objednatele, jakoz i veskeré s tim
souvisejici pozadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako
jednotlivé prvky odpovédného zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto
¢lanku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisi, zejména
zakona €. 262/2006 Sb. (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpocinku mezi sménami, placené prescasy) a soucasné se zavazuje, ze
pfi plnéni Dila pro Objednatele neumozni vykon nelegdlni prace vymezené v § 5
pism. e) zédkona €. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, a to vi¢i véem osobam, které se
na plnéni Dila podileji a bez ohledu na to, zda je predmét smlouvy plnén
bezprostfedné Zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli. V pfipadé, ze pFislusny spravni
organ pravomocné rozhodne o tom, ze Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatel spachal
prestupek Ci se dopustil spravniho deliktu v souvislosti s porusenim vyse uvedenych
povinnosti, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za
kazdy takovy pfipad. Ustanoveni 20.35 Obchodnich podminek se v tomto pfipadé
neuplatni.

6.3 Objednatel poZaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci Dila pro Objednatele zajistil
rovnocenné platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to
nasledovné:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalsimi osobami, které se na jeho
strané podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen
.~smluvni partnefi Zhotovitele"), stejnou nebo kratSi dobu
splatnosti dafiovych dokladd, jakd je sjedndna v této smlouvé.
Zhotovitel je vSak opravnén se smluvnimi partnery Zhotovitele
sjednat dobu vystaveni dafovych dokladd ze strany smluvnich
partnerd Zhotovitele tak, aby byly dafové doklady splatné
vystavené smluvnimi partnery Zhotovitele splatné nejpozdéji do 10
dnG ode dne, kdy jsou splatné darfiové doklady vystavené
Objednateli Zhotovitelem.  Zhotovitel se zavazuje na pisemnou
vyzvu pfedlozit Objednateli do t¥ pracovnich dnd od doruéeni vyzvy
smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi
partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchozi véty.
Predkladanad smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ci
smluvnich partnerd Zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zifejmé
splnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy, byt i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedloZit
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smluvni dokumentaci dle pfedchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel
se dale zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy,
byt i zapodaty den, po ktery porusil svou povinnost mit se smluvnimi
partnery Zhotovitele stejnou nebo kratsi dobu splatnosti danovych
dokladd, jaka je sjednana v této smlouvé. Smluvni sankce dle tohoto
odstavce smlouvy lze v pripadé postupného poruseni obou
povinnosti Zhotovitele scitat.

6.4 Zhotovitel ve své nabidce na Verejnou zakazku nabidnul, Ze do realizace Dila zapoji
celkem 3 osoby znevyhodnénych na trhu prace. Osoby znevyhodnéné na trhu prace
jsou definované v Zadavaci dokumentaci. V pfipadé, ze Zhotovitel ve své nabidce
uvedl, ze do plnéni do realizace Dila zapoji 0 osob znevyhodnénych na trhu prace,
ustanoveni této Casti smlouvy upravujici povinnosti Zhotovitele s ohledem na
nabidnuté zapojeni osob znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila se nepouZziji.
Prava a povinnosti smluvnich stran s ohledem na nabidnuté zapojeni osob
znevyhodnénych na trhu prace do realizace dila jsou nasledujici:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Dila nejméné vyse
uvedeny pocet osob znevyhodnénych na trhu prace. Pro Ucely této
Smlouvy se ma za to, Ze osoba znevyhodnéna na trhu prace je do
realizace Dila zapojena, pokud je zaméstnaneckém poméru ke
Zhotoviteli ¢i jeho Poddodavateli a zaroven v rdmci tohoto poméru
strdvi pfi plnéni pracovnich Ukoll souvisejicich s realizaci Dila
nejméné 3 celé hodiny na kazdy pracovni den v daném kalendarnim
meésici, a to ode dne zahajeni stavebnich praci do konce dokondeni
stavebnich praci. Polet pracovnich dnli ode dne zahajeni stavebnich
praci do dokonceni stavebnich praci nasobeny tfemi tvofi fond
pracovnich U(koll, ktery je Zhotovitel povinen dodrZet u kazdé
znevyhodnéné osoby na trhu prace, jejichz zapojeni do realizace
Dila nabidnul. Do doby pln&ni pracovnich Ukoll souvisejicich
s realizaci Dila se zapocitavaji i pripady, kdy je Zhotovitel nebo
Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit nepfitomnost
zaméstnance v praci dle platnych legislativnich predpist, avdak
nejvyse ve vysi 3 celych hodin na pracovni den v ramci kterého byl
Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaméstnavatel povinen omluvit
nepfitomnost zaméstnance v praci. Pro vypocet fondu pracovnich
Ukoll se nezohledfuji pracovni dny v kalendafnim mésici, po které:

e trvala technologicka prestavka v provadéni praci na celém Dile, ktera
byla radné zapsana TDS ve stavebnim deniku,

e byl pferusen postup praci na Dile dle ¢lanku 3 Obchodnich podminek,

~ z z v z z ’ o v

e nebylo mozné provadéet prace na celém Dile z duvodu na strane

Objednatele, Vy$& moci, legislativnich predpisd & rozhodnuti
pfisluénych spravnich organd.

Takovéto pracovni dny oznaci Zhotovitel v evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob, v&etné uvedeni konkrétniho divodu dle piredchozi véty.

6.4.2 Za Ucelem splnéni svych povinnosti dle predchoziho odstavce vede
Zhotovitel evidenci zapojeni téchto osob znevyhodnénych na trhu
prace, jejichz zapojeni do realizace Dila nabidnul, obsahujici
identifikacni Udaje téchto osob, doklady prokazujici, Ze se jedna o
osobu znevyhodnénou na trhu prace (déle jen ,evidence zapojeni
znevyhodnénych osob"). V evidenci zapojeni znevyhodnénych
osob Zhotovitel eviduje pocet hodin stravenych pfi plnéni pracovnich
Ukold souvisejicich s realizaci Dila zvlast pro kazdou takovou osobu.
Zavazny vzor evidence zapojeni znevyhodnénych osob, tvofi PFilohy
¢. 11 této Smlouvy.
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6.4.3 Zhotovitel pfedd TDS nejpozdéji k zahajeni stavebnich praci na dile evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob, ve které budou vyplnény identifikacni idaje
znevyhodnénych osob, které maji byt do plnéni Dila zapojeny. Evidenci
zapojeni znevyhodnénych osob dale vede Zhotovitel pribézng&, kdyz
relevantni Gdaje do ni doplfiuje vZdy do 5 pracovnich dnd od konce
predchoziho kalendafniho mésice. Zhotovitel je povinen umoznit TDS nebo
TDS ¢i objednatelem povérené osobé nahlédnout do evidence zapojeni
znevyhodnénych osob. Vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
preda Zhotovitel Objednateli spole¢né s dalsimi doklady k predani Dila.

6.4.4 Pokud je Dilo plnéno v prib&hu dvou ¢&i vice kalendainich rokd, preda
Zhotovitel do konce prvniho mésice nasledujiciho kalendarniho roku
Objednateli taktéz vyplnénou evidenci zapojeni znevyhodnénych osob
obsahujici data za pfedchozi kalendarni rok.

6.4.5 Zhotovitel je opravnén zameénit osoby znevyhodnéné na trhu prace, jejichz
zapojeni do realizace Dila nabidnul. Takovouto zaménu provadi pisemnym
oznamenim TDS nebo TDS ¢i objednatelem povérené osobé obsahujici
evidence zapojeni znevyhodnénych osob vztahujici se k nové sobé. Ode dne
nasledujicim po doruceni oznameni dle predchozi véty se do fondu pracovnich
UkolG plvodni osoby zapoditavaji pracovni Gkoly plnéné na realizaci Dila touto
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojeni znevyhodnénych osob je soucasti Predavaciho protokolu.
Po predani dila vyhodnoti Objednatel spInéni fondu pracovnich GkolG za celou
dobu realizace Dila.

6.4.7 V pfipad&, e Zhotovitel nedodrzi fond pracovnich Gkoll ve vztahu ke kazdé
osobé znevyhodnéné na trhu prace, jejiz zapojeni do realizace Dila nabidnul,
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % Ceny
Dila za kazdou osobou znevyhodnénou na trhu prace, jejiz fond pracovnich
kol nedodrzel.

7. STRET ZAJMU, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI
S MEZINARODNIMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) on, ani zadny z jeho poddodavatell, nejsou osobami, na néz se vztahuje
zdkaz zadani verejné zakazky, pokud je to v rozporu s mezinarodnimi
sankcemi podle zakona upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci; pravni
Uprava dle § 48a ZZVZ se pouZije analogicky,

b) on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zpUlsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne
31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni
smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani vefejnych
zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10,
¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, &léanku 7 pism. a) az d), élanku
8, Cl. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18,
&l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU
a dl. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ES a hlavy VII nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani 2adny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zpdsobilost
byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek,
nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne
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17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cdinnostem
narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost
Ukrajiny, ve znéni pozdé&jdich predpisti, a daldich provadécich predpisl
k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni
uvedenych v odstavci 27.4 této smlouvy (dale jen ,Sankéni seznamy"'),

d) neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2
odst. 1 pism. c) zdkona ¢&. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdé&jsich
prredpisd (dale jen ,Zakon o stfetu z&jmG™) nebo jim ovladdand osoba vlastni
podil predstavujici alespon 25 % Ucasti spolecnika v obchodni spolec¢nosti,
a ze zadni poddodavatelé, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na
zadani Verejné zakazky, nejsou obchodni spolec¢nosti, ve které vefejny
funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) Zakona o stietu zajm{ nebo
jim ovladanad osoba vlastni podil predstavujici alesponn 25 % Ucasti
spolecnika v obchodni spoleCnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati podminky dle tohoto ¢lanku 7 Smlouvy
také jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na
pravni formu tohoto sdruzeni.

7.3 PFestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
splfiovat podminky dle tohoto clanku Smlouvy, oznami tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy prestal
splfiovat vyse uvedené podminky, Objednateli.

7.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi pIlnéni této Smlouvy v souladu s nafizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem
k situaci v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni
pozdé&jsich predpisl a v souladu s nafizenim Rady (EU) &. 208/2014 ze dne 5. bfezna
2014 o omezujicich opatfenich v0¢& nékterym osobdm, subjektim a organdm
vzhledem k situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich ptedpist, a daldich provadécich
predpist k témto nafizenim.

7.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které
obdrzi od Objednatele na zakladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezpiistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjektdim ¢i
organim s nimi spojenym uvedenym v sank&nich seznamech, nebo v jejich prospé&ch.

7.6 Ukaze-li se prohlaseni Zhotovitele dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy jako nepravdivé
nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost nebo nékterou z dalSich
povinnosti dle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
této Smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle predchozi véty smluvni pokutu ve vysi 5 % procent z Ceny Dila bez
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a
§ 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

8. ZAVERECNA USTANOVENI

8.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obCanskym
zakonikem a ostatnimi prislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

8.2 Zhotovitel bere na védomi, Ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve
znéni pozdé&jsich predpist se pravnicka ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach
zboZi ¢&i sluZzeb hrazenych z vefejnych vydajd nebo z vefejné finanéni podpory stava
osobou povinnou spoluplsobit pFi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného
zakona.

8.3 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou
a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho
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podpisu posledni Smluvni stranou v pfipadé, Ze se na ni jako na celek nevztahuje
povinnost uverejnéni dle § 3 ZRS.

8.4 Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
gislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

8.5 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

8.6 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obCanského zakoniku.

8.7 Zadné Ukony ¢&i jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

8.8 Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy piechazeji, pokud to povaha
té&chto prav a povinnosti nevyluc¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve
Smlouvé uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem
pravniho nastupnictvi v souvislosti s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo
prevodem jeho zavodu, popfipadé Casti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnt ode dne, kdy nastanou pravni u&inky zmény, predloZit Objednateli
dokumenty prokazujici, ze nadale spliuje podminky pro zafazeni stanovené pro
prislusnou kategorii/stupen Systému, v némz bylo vedeno vybérové fizeni, v némz
byla tato Smlouva uzavfena. Marné uplynuti této Ihdty je divodem pro rozhodnuti
TDS o preruseni praci dle odst. 3.7 a nasl. Obchodnich podminek z divod( na strané
Zhotovitele.

8.9 Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotlena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narok( z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku Gcinnosti této Smiouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfreni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich piedpisd jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné Cdi
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi 2
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 3 vyhotoveni.

8.12  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ,ZRS") s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv
v rozsahu vyzadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zveiejnénim Gdajl o identifikaci
Smluvnich stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této
Smlouvy. Zaslani této Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv
zajistuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostiednictvim registru smluv, neni zddna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat
po druhé Smluvni strané nahradu skody ani jiné Ujmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje,
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ze souhlasi s pripadnym zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou
Obchodnich podminek) na internetovych strankach Objednatele.

8.13  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma cCasti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“),
a ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na
zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

8.14  Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v disledku toho bude pro Géely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznaéeni byla uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy vcetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, naplniuji
soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 obcdanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skuteCnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

8.15 Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

8.16  Soucast Smlouvy tvori tyto pfilohy:
Priloha €. 1: Obchodni podminky

Priloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) Zvlastni technické podminky

Priloha €. 3: Neobsazeno

Pfiloha €. 4: Rozpis Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci

Priloha €. 6: Opravnéné osoby

Priloha €. 7: Seznam pozadovanych pojisténi

Priloha €. 8: Neobsazeno

Ptiloha €. 9: Neobsazeno

Priloha ¢. 10: Osvédceni Spravy Zeleznic o fadném
poskytnuti a dokonceni stavebnich praci

Priloha ¢&. 11: Zavazny vzor evidence zapojeni osob
znevyhodnénych na trhu prace

Pfiloha ¢. 12: Analyza nebezpeci a hodnoceni rizik

pracovnich ¢innosti

SMLOUVA O DiLO
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Priloha ¢&. 13: Opatreni pro postup v pfipadé anonymniho
oznameni o NVS

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Praze dne 13. 03. 2025 V Pardubicich dne 11. 03. 2025
Ing. Vladimir Filip v. r. Ing. Martin DvoFak v. r.
feditel Oblastniho feditelstvi Praha prokurista spole¢nosti

Sprava zeleznic, statni organizace Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Tato smlouva byla uverejnéna prostfednictvim Registru smluv dne ...............
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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatec¢na vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Dokumentace pro
povoleni zdméru

Harmonogram
postupu praci

Interni  predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba
Koordinator BOZP

MéfFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢ 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka") nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢ 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti ucinnosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy ¢ 2b) Smlouvy

pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyvd, e ma byt v pribé&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

je dokumentace pro povoleni stavby, rémcové povoleni a povoleni
zmény vyuziti izemi dle ust. § 157 odst. 2 zékona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zadkon (dale jen ,NSZ')

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prfilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich pFedpisdi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna v{¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpisl

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jakoUcastnika vzadavacim fizenina Verejnou
zakazku

Je pravnickd osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérovani
subsystému, ktera splfiuje pozadavky dle § 49r zakona ¢. 266/1994
Sb., Zakon o drahach, ve znéni pozdé&jdich predpisi (dale jen
~Zakon od drahach").

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)/Projektova
dokumentace pro
povoleni stavby

Predavaci
protokol

Pfekrocena
vyluka

Realiza¢ni
dokumentace
stavby (RDS)

tento dokument, tvofici pfilohu ¢ 1 Smlouvy
smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel"

je financni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zakona ¢. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, vystavena v souladu se zdkonem ¢.
277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou
vydavat

pojistné zaruky v rdmci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,Ceska pojistovna") nebo zahrani¢ni
pojistovnou (financni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahraniéni pojistovna") ve prospéch Objednatele
jako oprdvnéného, kterd musi byt zaruéena ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v rdmci svého podnikani.
dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, a to vCetné kompletni dokladové casti nebo Dokumentace
pro povoleni zaméru ve smyslu NSZ a jeho provadécich pravnich
predpist.

je projektovd dokumentace staveb drah a staveb na dréze pro
provadéni stavby, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢ 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho
typu ve smyslu NSZ a jeho provadécich predpist. Jednd se o
projektovou dokumentaci, kterd dopliiuje a upresriuje DOS/DSP
nebo DUSP do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni
stavby mimo casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro
provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti,
pfimefenosti a rovného zachazeni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle pfilohy ¢. 7 Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni a rozsahu prfilohy ¢ 3  vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb nebo dokumentace odpovidajiciho typu ve
smyslu NSZ a jeho ~provadecich predpisi. Pro potfeby projednani,
zejména v rémci SZ, se pouziji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky dle prilohy ¢. 6 Smérnice SM011, v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutéa Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavk( PDPS. Jedna
se o dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesnuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zédsad transparentnosti,
pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajiStuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
pro uréeni technickych parametrl pouzitych material{, konkrétnich
vyrobkd, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pfed vybérovym Fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou ¢. 8
Smérnice SM011 v nezbytném rozsahu.
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Seznam Internich
pFedpis
Objednatele
Smlouva

Soupis
provedenych praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

Sz
TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka
Vys$si moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
ZkusSebni provoz

Z0V

seznam Internich predpisi Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu
se Smlouvou za UcCelem zhotoveni Dila v prislusSném kalendarnim
meésici

Uzemi urcené k realizaci Dila

Ceské republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna
s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu & 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecnd udalost nebo okolnost:

a) kterou smluvni strana nemdZe ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
Ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mire priCist druhé smluvni strané.

Vy$8i moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky
(a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhldsena), invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou persondl Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) vale€nd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

v) (v) pfirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pudy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré pin€ni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dil¢i etapu jako pfislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovite

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné C¢asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu kjeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materialQ a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materiall a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pinéni v rdmci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfisluSnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfislusSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskutechovanych pfi provadeéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zévaznych pravnich predpisd,
Internich prfedpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, ipokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provéddéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich pFedpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidll uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v primé&fené mife TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostateCném predstihu pfed tim, nez budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamys$lené pouZiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
sjednava jako soulast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zadvazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z divodl uvedenych v ust. § 2595
obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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2.7

2.8
2.9

2.10

2.13

2.14

téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cCinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, e vedkera opravnéni vyzadovana Smilouvou zdstanou po
celou dobu Ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1a § 2912 odst. 2 obCanského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

NEOBSAZENO

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dédn poZzadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zakona o drahach.

Posouzeni interoperability, vetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicd po dokonéeni kone&ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicd ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédcCeni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢ 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spole¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢ 352/2009, pokud je vydani takového osvédcCeni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt pfedédn nejpozd&ji do 6 mésicl po dokon&eni kone&ného
prejimaciho Ffizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésict ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné Ihdt a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Uletniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozd&ji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazll a zdznaml. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, e zdznamy a vykazy véech Poddodavateld nebo tfetich osob,
kte¥ maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. §
1769 ob&anského zékoniku smluvni strany prohladuji, e povinnosti Poddodavateld dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, vCetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavatelll ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym uUcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povéFenou
osobou & kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v ptredpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
z4jmG Evropskych spolegenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do péti (5) dnd ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v pfiloze ¢ 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti po
celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokéze Objednateli existenci
pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv & pisemnych
potvrzeni.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
0 terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro fadné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vézan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povaZuje
1jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS v{¢& smluvnim strandm Géinny okamZikem uGé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smiouveé.

TDS neni oprédvnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvofFicich Smlouvu.

TDS nemé bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smiouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v Ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na
vlastni naklady prekladatele ¢& tlumocnika ve |h(téch a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka. U véech
Ufednich listin musi byt takovy preklad Grfedné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, zZe je
opréavnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotoviteld, jakoZ ivdechny
Zhotovitele spolecné, aje opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat dafové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen v{¢ Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se
zadkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvori prilohu ¢ 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmé&ny Vedouciho Zhotovitele vici
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
13.6.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahadjeni praci. Pokud vSak stavebni & jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdé&ji do 2 dnll ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfisluSnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
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3.4

3.5

3.6

narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3$i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Césti Dila ve |hdtach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zhotovitel se zavazuje, ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a financniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovdem nemdize
posunout zavazné Ihdty pro dokonéeni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montdze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zprévu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, veobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(i) Udaje o predpokladaném poctu pracovnikl Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do sedmi (7) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé
a rozsah, v némZz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou oprévnéni spoléhat se pfi pldnovani svych Cinnosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mize pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel m& pravo na adekvatni prodlouzeni Ihity pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,
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2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekézka nebo opatfeni zplsobené nebo pfiitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ihdty
pro predani Dila nebo prislusné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni Ih(ty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ihity prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihiity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozd&ji do patnacti (15) dn{, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky. K
pozdéji predlozenym argumentdm se jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

3.6.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Césti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni piislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni prisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zérover prodlouzeni
termind pro dokonceni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjiSténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodné&nych ptipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V pripadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpeclnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpetit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedosSlo kjejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila
dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vzniké Zhotoviteli nédrok na Uhradu veskerych
prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek Ucelné vynalozenych
nakladl. Za Ulelem stanoveni vy3e nakladd v dlsledku prerudeni postupu praci budou
smluvni strany postupovat obdobnym zptisobem dle &. 17 téchto Obchodnich podminek.
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3.11
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3.13

3.14

3.15

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nakladd v dlsledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiZ vzniklého prodleni s pInénim
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ih(ité stanovené v Harmonogramu
postupu praci. Zhotovitel vdak vyvine maximalni Usili ktomu, aby plvodni Ihdty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pfipadi, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni IhQty pro
pInéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v8ak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 oblanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v ptipadé, ze
je Zhotovitel opominul chranit, uskladfovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt DodateCna vyluka zahajena. V
pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatecnou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vysSe uvedeného povazuje
i kazdé samostatnd etapa vyluky v ROV. NiZze uvedené castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veSkerou sSkodu ¢ nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v{¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) di jiné tfeti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vSemi dalSimi zucCastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dariovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Darnovy doklad bude mit
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splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zasahy vy$&i moci, napt. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho Fizeni.

PrekrocCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné ne? 120 dnll pred za¢atkem mésice, ve
kterém ma byt vyluka zahdjena, & ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového
Casu o vice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné zadosti. V pfipadech, kdy je
jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu kjiz vydanému
ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku Objednateli uhradit,
bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekro¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd piimo dotéenych prekroenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) & jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené dCastky za prekrocenou
a dodateCnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k pfekrocené, nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
a) nemohl predvidat, patii zejména

- zasahy vy$&i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:
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- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pFipravé na realizaci zakazky
v prib&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2  dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZadavkd;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutec¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

4.1.5 dal$i daje dle pozadavkl ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpist,
a vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd, pfi¢emZ dalsi podrobnosti pro vedeni

stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pfi¢emz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

NEOBSAZENO

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za déle uvedenych podminek:

4.4.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat mi&enlivost ve vztahu ke vdem osobnim (dajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zveFejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich udaju.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢1.32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpednost osobnich tdajd.

4.4.3  Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zékladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisté&ni bezpelnosti osobnich Udaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

4.4.5  Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle clanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez méd Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
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povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich dajd vyplyvajicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smilouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukonleni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych
systéml nebo databazi, véetné vymazani vdech zaloznich kopii s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze & 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi kjednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢ 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
tii (3) pracovnich dnll pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostifednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v rédmci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval Cast kvalifikace anebo dalsi podminky pfi podani zadosti
0 zarazeni do Systému, anebo ve vztahu kniz Zhotovitel predkladdal doklady v réamci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladd, z nichZ bude vyplyvat splnéni podminek kvalifikace & dalich podminek
pro zarazeni do Systému, anebo splnéni podminek soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu pozadovaném pro zarazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobeé.
V pripadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo Gfedné& ovéfenych kopii
dokladl dle pFedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnd od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkousSeni praci v rdmci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatelll dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se ktémto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostateCny pocet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (vCetné poZzadovanych metod a technik, rizik,
kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pired nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
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6.6

6.7

6.8

6.9

znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v Ceském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumocnika ve
IhGtach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Staveniéti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbala,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své Femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnanci a zaméstnancl Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti véem opradvn&nym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zaméstnancim pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpQsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét &innosti na
7elezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpdsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jdich predpist;
ové&feni zdravotni zplsobilosti a prodkoleni z bezpecnostnich predpist. Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném piedpisem
SZDC Zam1l o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drézni
dopravy, vydaného pod &j.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18.12.2019 s Gcinnosti od
1.1.2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zarfizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit osvédceni
0 odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle zakona & 250/2021 Sb., o bezpe&nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich
zakonl a dle § 7 nafizeni vlady & 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost
k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice;
a u prisludnych specialistd (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na
elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 7 nafizeni vlady ¢ 194/2022 Sb.,
losvédceni o zkousSce pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky ¢ 100/1995 Sb.,
Fad uréenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jich predpist, pfFilohy & 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pfi pFedani stavenisté
a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZzeni predmétnych dokladd
zpUsobilosti (originald nebo ovéfenych kopii). Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nemdZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zelezniéni dopravni
cesté. Doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich s tim, Ze
Objednatel si kdykoliv mize vyzadat pfedloZeni originall & ové&fenych kopii dokladd.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist veFejnosti neptistupnych. Prikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
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dne 26.3.2019 pod ¢.j,10583/2019-GR-030 s ucinnosti od 1.4.2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro vstup je odbor
bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani Zadosti a pro
oznamovani zmeén a ztrat je: . Prislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drédzni dopravy, budou mit s pfislusnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalsi povinnosti
vyzadované pFisludnymi ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich predpisi. Zhotovitel
se zavazuje pred zahdjenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predloZenim kopii pfedmétnych dokladd zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V ptipadé zahraniénich technickych pracovniki a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit stouto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych Ilatek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, urcenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dot&end osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty ". Kontrola bude
provad&na v souladu se smérnici Objednatele &120 ¢&.j.36503/2017-SZDC-GR-010
z 3.11.2017 ,Dodrzovani zékazu koufeni, pozivani alkoholickych napoji a uZivani jinych
navykovych latek" v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena Cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostredky
s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostifednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smilouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji Cast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 oblanského zakoniku nenecha provést dalS$im Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Zze tato povinnost Poddodavatele neni sjedndvana jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zadkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se ktéto
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢ 8
Smilouvy.

NEOBSAZENO
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Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pFislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro Ucely tohoto Clanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢ 90/2012 Sb., o obchodnich
spoleCnostech a druzstvech) maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajiSténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za préace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvori
koncern. PFislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici
se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je
opravnén uzit pti provadéni Dila pouze téch &lend koncernu, ktefi se k pInéni takovychto
povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén pinit pomoci Poddodavatell, kteF jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2  Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval Cast kvalifikace
anebo dalsi podminky pfi podani Zadosti o zarazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v rémci
tzv. Skladani kategorii, anebo prostfednictvim néhoz Zhotovitel dokladal spinéni
podminek v ramci soucinnosti vybraného dodavatele pfed podpisem Smlouvy
(napf. dolozeni dispozice stechnickym zafizenim pro Ucely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako soucadst zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy
Poddodavatel splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana pri
podani Zadosti o zafazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo Ze splfiuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele prokézany v ramci soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel
jako soucCast Zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimaln& v rozsahu, v jakém byla prokazéna
pHi podani Zadosti o zafazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele. V ptipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni originald nebo
Gfedn& ovéFenych kopii dokladl pFedlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozd&ji do dvou (2) pracovnich dnl od Zadosti
Objednatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné& pét (5) dnl pfedem predpokladané datum
zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté ozndmi zahajeni takové prace na
Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotfebi urcitého opravnéni ¢ dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit ivSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon cCinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
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ob&anského zékoniku smluvni strany prohladuji, e povinnosti Poddodavateld dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1  dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,

8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3  vynakladat pfiméfené Usili ktomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZz do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5  zajistovat vedkeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych zafizeni
o s r P o o ’ v r Ve V7 ’ Ve
a plotu), které mohou byt nezbytneé z duvodu provadeni Dila a k uzivani

a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemct pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, Ze bude bytjen urcitad Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem, napf.
bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se Smlouvou
ur¢itou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou plsobit soucasné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1zakona ¢ 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdé&jsich predpistl, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat Objednatele
a soucasné o této skuteCnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku
této skutecnosti.

Objednatel ur& a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorl BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se otom bezodkladné informovat Zhotovitele vcietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivsechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy prijme vSechna potfebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpeclnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co kni dosSlo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddvat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpelnosti a zabezpecCeni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odtvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat vesSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrznického nebo neukaznéného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.
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PREDANI A PREVZETI DILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢ldankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do &rnacti (14) dnll po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zdznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkoudky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny tak,
aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové casti Casti Dila po provedeni prejimacich zkoudek bude vyhotoven
Zépis o predani a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd ¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek piisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti ¢asti Casti Dila pfimérené pouziji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skutec¢ného provedeni a pfFirucku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pFisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily uritych zkouSek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mlZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provede né v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede pfejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
miZe pFejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pfi¢emz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl z(cCastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pfed terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro prislusnou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6  Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskédm, ma se za to, ze plné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespori zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele oto, aby byla Cast Dila zméFfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zéznamu
pozadavku TDS na provedeni zméteni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni pislusné Casti Dila dle nasledujicich podminek:
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9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud’ zucastni meéfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pfi¢emz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe MéFici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4  Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznami, budou tyto zadznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zGcastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zaznami
nezucastni, budou zédznamy povaZzovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zadznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Mé&fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly ktvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrZeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud'je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepfeda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v ramci méfeni zkontroluje cenu prislusné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny prislusné Césti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, 7e prislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pfisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepséani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodli a uvedenim praci, jeZz ma Zhotovitel provést, aby bylo moZno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pricemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pFiméFenou Ihitu pro odstranéni nedostatki odhalenych pfi
pfejimacich zkouskach. Jestlie zdrZeni a opakované zkou$eni zpUsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V ptipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila
k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Z&pisu o pfedani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné& uvedeni dodateéné prfiméfené lhity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obclanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsSech
povinnosti nezbytnych k ukondeni prislusné Casti Dila, se prislusnd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a pfislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pricemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OPOR/S/SK/1/23



9.10

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pfislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje; 9.9.4
seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani kzamyslenému U(lelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihlty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
0 predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy na
jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
1TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 oblanského zakoniku se nepouzije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedévaci protokol bez zbytec¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a Fadné preda véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila;
a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vCetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a originald stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni ZkuSebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo méa za prevzaté a pouze
Pfedavaci protokol bude dokladem konec¢ného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zUstdvaji nadéle v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dob& z{stavaji nesplné&ny nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji z(stat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, ato i v pfipadé, ze Objednatel
toto prévo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepséni Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pFislusné ¢asti
tak, aby bylo moZno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpecné provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v pribé&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve |h{té domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ihita, kterd byla za
soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pFipominky k prvni verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.2 t&chto Obchodnich podminek do ti (3) pracovnich dnd od jejiho
dorugeni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihité k prvni verzi dokumentu Zadné vyhrady
ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihité vyhrady nebo pFipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
(ve Ih{té pfiméfené povaze vyhrady), nejpozdé&ji viak do dvou (2) dnl, provést veskeré
potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument
predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 té&chto Obchodnich podminek do ti (3) pracovnich dnd od jejiho
doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h{té k druhé verzi dokumentu z&dné vyhrady
ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit
spole¢né jednani za Ucelem odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace
dokumentu, ato nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnd od doruceni vyzvy kterékoliv
smluvni strany k jednani.

V pripadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucng,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé Fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich souborl & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konec¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veSkeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pFicemz mize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfic¢emz v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran. .

Cena vedkerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje ndklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni, vcetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Oznameného subjektu. Daéle obsahuje
naklady na provedeni méfeni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
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Zhotovitele i jeho Poddodavatel, naklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ .V cené jsou zahrnuty i ndklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla ajiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuZiti do€asnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou cast a Cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich podminek
z dlvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldi nez 2 roky (a to iv souctu
jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude
dosud neuhrazena &ast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o roéni miru rdstu
indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok zvefejfiovaného Ceskym
statistickym Gfadem. V pFipadé prerudeni z divodl na strané Zhotovitele se Gprava Ceny
Dila podle tohoto odstavce nepouZzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena pribézné na zakladé dafovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich ajinych praci, které byly v predchazejicim kalendaifnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadé, Ze si to vyzada
Objednatel, ina cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim meésici na
Stavenisté za UCelem zhotoveni Dila aje fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pfi¢emz tyto stavebni ajiné prace ¢ materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou vystaveny podle Smérnice SZ SM041. Vystavené dariové doklady
se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danové doklady, v¢. vsech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalnipodobé na e-mailovou adresu , hebo
b) v digitalnipodobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centrdlni financni
uctarna Cechy, Nameésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

d) prostrednictvim kontaktniho formulafe na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontaktv/podatelna

Objednatel upfednostfiuje pFijem té&chto dafovych dokladd v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pripadé,
Ze je danovy doklad zasilan na vysSe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, ktera je automaticky odesilana
odesilateli.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni pinéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou dcastku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je tFicet (30) dnl od dorudeni Fadného dafiového
dokladu Objednateli.
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Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
G&et uréeny Zhotovitelem v prislu$ném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pFipsanim
prislusné penézni Castky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zékladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

Dafovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich predpisi a zakona
& 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jdich predpisti a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |h{té splatnosti zpé&t Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; |h{ta splatnosti po&ind b&Zet znovu od opé&tovného doruéeni
nalezité doplnéné & opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze neprovede jednostranny zapoclet pohledavky a ze
nepostoupi ?adnou pohleddvku vi¢& Objednateli ani jeji &ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit kjednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit kzdpotu vi& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vys$i zalohy,
pocCet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité meény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu sjeho moZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DiLA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DiLA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka)
ve vysi uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a terminQ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly ztoho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna finan¢ni pinéni podle této
Smiouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedkl zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy$i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zplsobenych plné&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli Castce, kterd podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi spliovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecnd, pficemz vystavce
se zavaze k plnéni bez némitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,
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b) Zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkl uvedenych v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platnd, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z divodl na strané& Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem uplatné&na;

e v{& majetku Zhotovitele probihd insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydéno rozhodnuti
o upadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje
k uhradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky ”) a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukoné&eni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfi¢emz za téchto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplné&nou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jednd o nepenéZzitou povinnost, se ma za to, ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajiSténa penézita pohledavka, ktera Objednateli
pfislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnd ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veSkeré vady

uvedené v Pfedavacim protokolu a v Zapisech o predani a prevzeti Dila a Objednatel od

Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za

odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pripadé, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predloZena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.
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BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladnég, tj. nejpozdé&ji do edesati (60) dnl ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem iTDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé
téz jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na Castku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tficeti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v predchozim odstavci; za t&chto okolnosti mlZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vySe Castky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnll po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do ¢&tyficeti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfimérené |h(té dodate¢nd mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Uhradé primé&tené slevy z ceny & k Ghradé& nakladd, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a ndroku na nahradu
skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢ nikoliv,

V ptipadé, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, Zze vSechny pozemky, na kterych mé byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu
a Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona
& 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpisi (dale jen ,zakon
o statnim podniku") nebo e k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo kvécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné strojd ajinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obc&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel souCasné ziskava odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu
zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté za
Ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného danového dokladu
v souladu s odst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici
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pravo hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcCanského zakoniku
neni dotéeno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé
vlastnického prava k Dilu a jeho Castem vzaly v Uvahu ust. § 5 zékona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve
vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neptechazi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢ 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o prévech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné& nékterych zakonl, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo kjeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici vdechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni
UCelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoZstevnim rozsahu
tomuto Ucelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, ato i prostfednictvim
tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel & jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle pfedchazejiciho &lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licencni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENi

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouveé. Vzdy se bude jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zékladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smiouvy,
Usporou pro Objednatele nebo které Fesi nové vzniklé situace.

Vedkeré nové & upravené Casti Dila, dotéené pfimo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo avsechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutec¢nost
druhé strané a zarover popide predmét zmény, jeji dlvody, predpoklddané technické
Fedeni a predpokladané disledky zmé&ny. Zména Dila bude oznacena poradovym &islem,
timto Ukonem bude zahajeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila (tj.
prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téZ na
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl od
navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd navrhované
zmény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény také zmeéna ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadl navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny prislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel oprévnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
pfislusného zadavaciho Fizeni budou fakturovany samostatnym darnovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce se
pfednostné pouziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista pinéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele, pfipadné Sborniku praci pro Udrzbu a
opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni, nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového Fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pii zménovych Fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohroZzeni, znemoznéni & navySeni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle ndzoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcCanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, ajsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribé&hu provadéni Dila, nebyly v dobé& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto Clanku & jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapis( ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci & ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni Dila pfi jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalSi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovidé za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich pFedpisi nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou sSkodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pFedpisy nebo na
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zadklad& pravnich predpist nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé Fadné uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lénku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v ptipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tietich osob neporusovalo.

Z&dné ze stran neni odpovédna za Skodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy dolasné nebo trvale zabranila Vy3si moc. Prekazka vznikla ze $kidcovych
osobnich pomérl nebo vznikla az v dobé, kdy byl dklidce s plnénim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $kddce podle Smlouvy povinen pfekonat, ho vdak
povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢ 7 Smiouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vdechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplsobeny po pfechodu nebezpedi
8kody na Dile vn&j&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv
v prib&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za viechny vady, zpdsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materiald nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zaruCnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Zaruéni doba za jakost podind bézet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind Cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemlize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, Fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem{Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé& vadou dotéené Casti
Dila ijinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
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umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli pfislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle predchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych diléich technologickych celki nebo nékterych materiald & vyrobk(
jsou v Technickych podminkadch (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v pfislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni préav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V ptipadé, Ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zékladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po&ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymé&ny béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésicd.

Objednatel je opravnén v pfipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti na
treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zalozeno jiz zédkonem,
pfevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutec¢nost,
e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vié&i Zhotoviteli uplatnit Jind opravnéna
osoba.

Jind opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji prévo podle pfedchoziho
odstavce nebo v pfipad€, Ze jina opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama
prokaze.

Objednatel nebo jind oprévn&na osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cést Dila méa vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahlddeni vady uvede, zda se jednd o vadu branici fadnému uzivani Dila nebo Casti
Dila, ¢ nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbytedného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cést Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |h{té, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé& o |h{it& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pfiméfené Ih(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
ozndmené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na
takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné
stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skuteCné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady Uucelné
vynalozil, do 30 dnid od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené |h(t&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na néaklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho piipadného prodlouzen.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Uhradé. Objednatel mé pravo vyuzit k Uhradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemQZe byt vada G¢inné odstran&na na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
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opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkoudky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro ptfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tFiceti (30) dnll od zjisténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni doteno
pfedchozim uplatnénim jiného prava zvad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel opravnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel méa pravo vyuzit k thradé nakladd na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢ k Uhradé svého ndroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢ § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pInénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysSi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou Uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Casti Dila (nebo jeho ¢asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny
za prislunou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni, piic¢emz naroky Objednatele dle
jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy & plynouci z pravnich
predpist tim nejsou dotéeny.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, vCetné vad v zaruc¢ni dobé, které
nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy jednotlivy pfipad a za
kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V ptipadé prodleni Zhotovitele se spiné&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobé, které
bréni Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, e v pribéhu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docCasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevli vyhybek
apod.) v dobé trvani delSi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapocaty
den trvani takové zmeény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vySe smluvni pokuty
uplatnéné vi¢&i Objednateli ze strany dopravcl. ProkaZe-li Zhotovitel, 7e takovd zména
nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji zjeho cinnosti nebo z vlastnosti dodavanych
&asti Dila, popF. které zplsobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouZije.

V pripadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dn{ na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢ jeho Casti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty
den prodleni az do dne Fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢ jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho c¢asti, maximalné 1.500.000
K¢ za mésic.

V pripadé, Zze Zhotovitel nesplni povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny vSech
dotcenych Césti Dila za kazdy takovy pripad.

V pfipadé, Ze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost radné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zmeéni termin (tj. datum, popf. cas) vyluky
zvefejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 KC) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotcéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své diléi opatrfeni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, e pFekro€enim doby trvani vyluky neni vyluka, které byla pozdé zahajena z divodd
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
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Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02% z celkové Ceny Dila
za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplini svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zéruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotceny.

NEOBSAZENO

V pfipadé, Ze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil byt
i jen Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pripad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢ dalsi osoby vykonavajici
pracovni &innost v kolejidti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy zjiStény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, ze
pfedmétni pracovnici obdrzeli prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" nebo prestali

vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavb®, vletné dodrzeni poZadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pFilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000 K& (slovy: dvacet tisic korun cCeskych) za kazdy zjistény ptipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednad napravu do &rnacti (14) dnl ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

NEOBSAZENO

V pfipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pri praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouZije pro Uclely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cést Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz pro
takové Ucely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zalozila pravo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad réamec jinych opravnénych
narokl Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruSeni této povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotcenou
nemovitost. Ostatni ndroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi ptfedpisy, Internimi ptredpisy, nebo jinymi pfedpisy zédvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za
kazdé jednotlivé poruseni.

NEOBSAZENO
NEOBSAZENO
NEOBSAZENO

Pokud Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim znecidténi komunikace ve Ihité dle odst. 4.8
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pfipad a za
kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni Smlouvy postupovat tak, aby nedo$lo kvili nedbalosti,
umyslnému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, Personalem zhotovitele nebo
jakymkoli jejich prislusSnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pFimo nebo
nepfimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢ movitych
vécech nebo jinému porudeni technologické kazné, které zplsobi omezeni provozovani
dréhy nize specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o I3 e s Ve v r . . r s v
e za zpusobené omezeni provozovani (kazde) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zaFazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spInénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku 20 Obchodnich podminek stanovi
smluvni pokutu formou procentniho vyjadfeni vié&i cené celého & ¢&asti Dila, uplatni pfi
vypocCtu vyse smluvni pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za kazdy pfipad poruseni
povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni, tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vyslednad &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
10.000, - K¢,

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
20.000, - K¢,

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nemiZe vysledna &astka pokuty za kazdy
pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné nez
5.000, - K&

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vySi 30 % zCeny dila.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delSim nez ¢trnact (14) dni.

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva ipo cCtrnacti (14) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji povinnost
predlozit a udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost spinil a napravil dlsledek porudeni povinnosti
ve stanovené pFimérené Ihiteé.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnd.

21.1.6 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢. 19 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé vesSkerého prospéchu
z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢ 8 Smlouvy.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Zze nema Zzadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohldasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky ndvrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostauje k Uhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona &
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve zné&ni
pozdéjich predpisl) nebo byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela
nepostalujici pro uspokojeni vé&fitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde kjakémukoliv
jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Gkonl nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti
Uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukdze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujictho odbornou zpQsobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznic¢ni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel zada celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepfedlozi Objednateli dokumenty dle odst. 8.8
Smlouvy .

21.2 Nastane-li kterékoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1 téchto Obchodnich
podminek, mdZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli,
které nabude Gcinnosti patnacty (15.) den po dorucCeni Zhotoviteli. Kromé toho
v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 t&chto Obchodnich podminek mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.
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Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za
néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté vesSkeré dalSi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy mé Zhotovitel pouze pravo na uUhradu
pfiméFenych, prokazatelnych a Géeln& vynaloZenych nakladl za stavebni ajiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
dariovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam prokazatelnych
nakladl, na jejichz Uhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smiouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materidlu, jejichZz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepie Zapis o ptedani a pfevzeti Dila do tficeti (30) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné spinil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila ve vy$e uvedené |h{t&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné &astky vice nez tFicet (30) dnl od
vypréeni |hity splatnosti pfisluiného darfiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé pfedmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouziji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.
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23. RESENI SPORU

23.1 Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pfipojeny
ke Smlouvé, ale jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb pIné
sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpist uvedenych v pislusné kapitole TKP Staveb.

b) Zvlastni technické podminky

) PRILOHA &. 2
SMLOUVA O DILO - Zhotoveni stavby



TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVEB STATNICH DRAH
Posledni aktualizace stranky - 14.6.2024

Komplet vsech aktualné platnych kapitol: TKP_Komplet 2024 06 14.zip

Cislo a nazev kapitoly

PDF soubor

Uéinnost

Starsi vydani (do Gestorsky

5 let)

atvar

1 VSeobecné TKPO1 2022 04 duben 2022 01.06.2022 |TKPO1 2010 02 o7 Ing. Petr Fojta
so\ﬁen‘:zif;é - Priloha A - Citovane a souvisejici TKPO1A 2024 06 |Gnor 2024 05.02.2024 |TKPO1A 2024 02 CTD  |Ing. Pavel Pitak

2 Priprava stavenisté TKP02 2022 04 duben 2022 01.06.2022 |TKP02 2000 12 o7 Ing. Petr Fojta

3 Zemni prace TKPO3 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Radek Bernatik
4 Odvodnéni trati a stanic TKPO4 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Petr Brestovsky
5 Ochrana zemniho télesa TKPO5 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Petr Jasansky

6 Konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku TKPO6 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Petr Jasansky

7 Kolejové loze TKPO7 2021 10 fijen 2021 01.11.2021 |TKPO7 2013 05 013 Ing. Jan Cihak

8 Konstrukce koleje a vyhybek TKPO8 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 013 Ing. Vojtéch Langer

9 Zelezni¢ni prejezdy a prechody TKP09 2023 11 listopad 2023 01.01.2024 |TKP0O9 2008 07 013 Ing. Hana Bouberlova
;Ozyezé\/s:ggie’étisgi;npy, zeliezzdl, Utslovs domunl e TKP10 2008 07 cervenec 2008 01.07.2008 013 Ing. Hana Bouberlova
11 Trvalé oploceni TKP11 2000 12 prosinec 2000 01.12.2000 013 Ivana Borovska

12 Chranicky a kolektory TKP12 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 013 Ing. MiloS Novak

13 Plyn, voda, produktovody TKP13 2008 07 ¢ervenec 2008 01.07.2008 023 Ing. Vanda Simankova
14 Kanalizace, odpadni jimky, Cisticky, lapace TKP14 2021 04 duben 2021 01.05.2021 |TKP14 2017 04 023 Ing. Vanda Simdankova
15 Vegetacni Upravy TKP15 2021 02 Unor 2021 01.03.2021 |TKP15 2000 12 015 Ing. Miroslav Bulant
16 Protihlukova opatreni TKP16 2022 01 leden 2022 01.02.2022 [TKP16 2010 02 013 Ing. Ilvo Jauris

17 Beton pro konstrukce TKP17 2022 04 duben 2022 01.06.2022 |TKP17 2013 05 013 Ing. Toma$ Slais

18 Betonové mosty a konstrukce TKP18 2022 05 kvéten 2022 01.06.2022 |TKP18 2013 05 013 Ing. Toma$ Slais

19 Ocelové mosty a konstrukce TKP19 2015 03 bfezen 2015 01.03.2015 013 Ing. Milan Kucera

20 Tunely TKP20 2002 01 leden 2002 01.01.2002 013 Ing. Jan Vrbata, Ph.D.
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https://typdok.tudc.cz/files/tkp/TKP17_2022_04.pdf
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slo a nazev kapitoly

PDF soubor

Uéinnost

Starsi vydani (do Gestorsky

5 let)

atvar

Gestor

21 Mostni loziska a ukon&eni nosné konstrukce mostd |[TKP21 2006 09 zari 2006 01.09.2006 013 Ing. Vaclav Podlipny
22 Izolace proti vodé TKP22 2022 06 cerven 2022 01.07.2022 |TKP22 2001 11 013 Ing. David Zeman
23 Sanace inzenyrskych objektd TKP23 2006 09 zari 2006 01.09.2006 013 Ing. Zdenék Necekal
24 Zvlastni zakladani TKP24 2003 12 prosinec 2003 31.12.2003 013 Ing. Milos Novak
25A Protikorozni ochrana uloznych zatizeni

a konstrukci - Ochrana proti elektrochemické korozi a |[TKP25A 2018 09 zari 2018 01.09.2018 |TKP25A 2000 12 024 Ing. Josef Dostal
korozi bludnymi proudy

25B Protikorozni ochrana uloznych zarizeni

a konstrukci - Ochrana ocelovych konstrukci proti TKP25B 2024 06 |Cerven 2024 01.07.2024 |TKP25B 2001 11 013 Ing. Milan Kucera
atmosférické korozi

26 Osvetleni, EOV, stozarove transformatory VN/NN,  |oypo6 9016 11 [iistopad 2016 | 01.11.2016 |TKP26 2002 12 024  |Bc. Jaroslav Valnitek
rozvody NN vcetné dalkoveho ovladani

27 Zabezpecovaci zafizeni TKP27 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 014 Ing. Marcel Klega

28 Sdélovaci zarizeni TKP28 2022 12 prosinec 2022 01.01.2023 [TKP28 2002 12 014 Bc. Jan Bednar

29 Silnoprouda technologicka zafizeni TKP29 2016 11 listopad 2016 01.11.2016 |TKP29 2001 11 024 Ing. Zdenék Kri$

30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV TKP30 2017 04 duben 2017 01.04.2017 |TKP30 2001 11 024 Bc. Jaroslav Valnicek
31 Trak¢ni vedeni TKP31 2006 09 zari 2006 01.09.2006 024 Ing. Tom4ds Kréma, Ph.D
32 Zafizeni trati a tratové znacky TKP32 2013 05 kvéten 2013 01.05.2013 013 Ing. Tomds Hartman
33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) TKP33 2016 11 listopad 2016 01.11.2016 024 Ing. Ondrej Plocek
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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné zndmé, zavedené pravnimi predpisy,
uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.
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1.1 uvobp

Pojmy, ustanoveni, pozadavky a (daje uvedené v této kapitole TKP plati i pro vSéechny
ostatni kapitoly TKP.

1.1.1 DEFINICE TKP

(1) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP“) jsou souborem
standardnich poZadavk{ zadavatele/Objednatele stavby drahy a stavby na drédze, pokud se
dotyka cesty urcené k pohybu draznich vozidel pfipadné jejiho rozsifeni, doplnéni nebo
zabezpeceni ve smyslu zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, (dale také ,zakon o drahach")
vCetné provadéni zmén téchto staveb, jejich odstrafiovani, provadéni jejich oprav a Udrzby.

(2) TKP plati pro vyse uvedené stavby a prace provadéné na drahach ve vlastnictvi statu a dale
je lze uplatnit na drahach jinych vlastnik(, které provozuje Sprava zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ) na zakladé smluvniho vztahu nebo rozhodnuti Drézniho Ufadu.
V piipadech, kdy provozuje drahu ve vlastnictvi statu jiny subjekt neZ SZ, musi byt
povinnost dodrzeni téchto TKP s provozovatelem upravena smluvné. Dale tyto TKP mohou
vyuZivat provozovatelé drah ostatnich vlastnikll, pokud se s nimi takto dohodnou. TKP jsou
rezortnim prredpisem MD a SZ je povéiena jejich vypracovanim.

(3) TKP urcuji podminky pro provedeni zhotovovacich praci, jejich kontrolu a prevzeti. Stanovuji
pozadavky na kvalitu vyrobk{, materialQ, stavebnich dilc{, stavebnich smési, konstrukci
a technologického vybaveni. Uréuji téZ zplsoby a rozsah kontroly poZadovanych parametrd
kvality, mnozstvi vykonl a dodavek a urcuji podminky pro odsouhlaseni a prevzeti praci.

(4) Ve vykladu ustanoveni TKP ma prioritu Kapitola 1 — VSeobecné (dale jen ,kapitola").
Od roku 2021 jsou jednotlivé TKP vydavany pouze elektronicky ve formatu *.PDF
a v souladu s Fadem SZDC R2, Spisovy Fad statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty. TKP jsou k dispozici a ke stazeni na webovych strédnkach SZ.

(5) Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, hormy
nebo vnitini predpisy provozovatele drahy (dale jen ,vnitiFni predpisy"), pak se
vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu. PIné znéni nazvu je uvedeno
v PFiloze A této kapitoly.

1.1.2 UCEL TKP

(1) Pro vyhledani vhodného Zhotovitele, uzavieni kvalitni smlouvy o dilo, fadné provedeni dila

a vytvoreni pozadovaného predmétu dila (stavby) je nezbytné co nejpresnéji urcit dilo

a jeho predmeét. Toto se zajisti Zadavaci dokumentaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb.,

o zadavani vefejnych zakazek, (dale jen ,ZZVZ") a jeho provadécich predpisd, jejiz soudasti

mimo jiné jsou:

e Obchodni podminky (déle také ,OP"“), které upravuji zdvazkové vztahy mezi
Objednatelem a Zhotovitelem z obchodné pravnich hledisek. Obchodnimi podminkami
jsou bud’Smluvni podminky FIDIC, které zahrnuji ,Obecné podminky" vydané v ¢eském
prekladu Ceskou asociaci konzultacnich inzenyrl (CACE) a Zvlaétni podminky SZ
schvélené MD, nebo Obchodni podminky vydané SZ;

e Technické podminky ve smyslu § 37 odst. (1) pism. b) a § 89 a nasl. ZZVZ, které
jsou souhrnem technickych a kvalitativnich (jakostnich) pozadavk( na provedeni dila
(zhotoveni stavby). Technické podminky tvori TKP, pfislusné VSeobecné technické
podminky (déle jen ,VTP"), které jsou zpracovany pro dany typ zadéani dila, Zvlastni
technické podminky (dale jen ,ZTP"), které jsou vypracované pro konkrétni stavbu,
vnitini predpisy, Ceské technické normy a dalsi dokumenty uvedené jako soucast
Smlouvy;

e Projektova dokumentace (déle jen ,Dokumentace") ve smyslu § 92 odst. (1) ZZVZ
je projektové dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. nebo
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky €. 583/2020 Sb. a smérnice SZ SM011, ktera
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(2)

(3)

1.1
(1)

(2)

(3)

(4)
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urcuje predmét dila, zejména Clenéni stavby, jeji polohu a prostorové usporadani, druh
konstrukci a praci, technologické zafizeni a dalsi potfebné Udaje;

e Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,Soupis
praci"), ktery v ndvaznosti na Zadavaci dokumentaci znamena podrobny popis vSech
predpokladanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem dila.
Soupisem praci se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu s vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., nebo v souladu s jakymkoli pravnim predpisem, ktery tuto vyhlasku
doplfiuje nebo nahrazuje, a to véetné vnitinich predpisd;

e Dokumentace a Soupis praci mohou byt dle § 92 odst. (2) ZZVZ CasteCné nebo zcela
nahrazeny jinymi pozadavky na vykon nebo funkci (tzv. zadani stavby v rezimu
D+B);

e pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky.

TKP jsou tedy jednim z dokumentd, které uréuji dilo a jeho predmét ve smyslu zdkona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, (dale jen ,obcansky zakonik"). Dojde-li k nesouladu mezi
jednotlivymi dokumenty Zadavaci dokumentace, plati ustanoveni dokumentu podle poradi
zavaznosti uvedené ve smluvnim ujednani (je-li uvedeno).

V zadavacim fizeni jsou TKP soucasti Zadavaci dokumentace ve smyslu ZZVZ. V procesu
uzavieni Smlouvy tvori TKP ¢ast obsahu Smlouvy, kterad urCuje zavazkové vztahy mezi
Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu obCanského zakoniku. Pfi zhotoveni stavby urcuji
TKP Zhotoviteli podminky pro provadéni praci a dale jsou jednim z podkladt pro vykon
Stavebniho dozoru Objednatele.

.3 OBSAH TKP

TKP obsahuji technické a kvalitativni poZadavky na vétSinu praci z oborl dopravniho
a inzenyrského stavitelstvi a sdélovaci, zabezpecovaci a silnoproudé techniky, které
se vyskytuji na stavbach statnich drah. V podrobnostech se odvolavaji na obecné zavazné
pravni predpisy, technické normy a vnitfni pfedpisy. Tyto odvolavky na celé dokumenty
nebo jejich &asti uvedené v textech kapitol uréuji zavaznost celych citovanych dokumentd
nebo jejich ¢asti pro jmenovitou stavbu tim, ze TKP tvofi ¢ast obsahu Smilouvy.

Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby uvedené cinnosti zahrnovaly rozhodujici
vétsinu praci na stavbach statnich drah. TKP plati i pro opravy a udrzbu v rozsahu
stanoveném v jednotlivych kapitolach TKP.

TKP neobsahuji prace z oboru pozemnich staveb s vyjimkou ocelovych konstrukci budov,
pro které plati kapitola 19 TKP, betonovych ¢&asti budov, pro které plati kapitola 17 TKP
a nékteré c¢asti kapitoly 18 TKP.

V pripadech, kdy

e stavba zahrnuje prace, které nejsou uvedeny v TKP,

e je potfebné zménit (zejména zprisnit) a/nebo doplnit (upfesnit) ustanoveni TKP,
e se jedna o specialni technologie a materidly a/nebo

e charakter stavenisté, pripadné jiné okolnosti dané stavby jsou odliSné, nez
je predpokladano v TKP,

pak musi Objednatel zajistit vypracovani technickych a kvalitativnich pozadavkd a uvést
je v ZTP vypracovanych pro konkrétni stavbu. Ustanoveni ZTP jsou nadfazenda ustanovenim
TKP na stavbé, pro které jsou ZTP vypracovany a jsou pouzity jako soucast Zadavaci
dokumentace. ZTP vSak obecné nesmi snizovat kvalitativni pozadavky TKP a musi
vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, zivotniho prostiedi a ostatnich neopominutelnych
pozadavkda.
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1.1.4 SKLADBA TKP

(1) Cely soubor TKP obsahuje téchto 33 samostatnych kapitol (platnych v dobé vydani
této kapitoly):

Kapitola ¢. 1 Vseobecné

2 Pfiprava stavenisté

3 Zemni prace

4 Odvodnéni trati a stanic

5 Ochrana zemniho télesa

6 Konstruk¢ni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku

7 Kolejové loze

8 Konstrukce koleje a vyhybek

9 Uroviiové prejezdy a prechody

10 Nastupisté, rampy, zarazedla, ucelové komunikace a zpevnéné plochy
11 Trvalé oploceni

12 Chranicky a kolektory

13 Plyn, voda, produktovody

14 Kanalizace, odpadni jimky, Cistirny, lapace

15  Vegetacni Upravy

16 Protihlukova opatfeni

17 Beton pro konstrukce

18 Betonové mosty a konstrukce

19 Ocelové mosty a konstrukce

20 Tunely

21 Mostni loZiska a ukon&eni nosné konstrukce mostd
22 Izolace proti vodé

23 Sanace inzenyrskych objektl

24 Zvlastni zakladani

25 Protikorozni ochrana Uloznych zafizeni a konstrukci

Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy

Cast B: Ochrana ocelovych konstrukci proti atmosférické korozi

26 Osvétleni, EQOV, stoZarové transformatory vn/nn, rozvody nn vcetné
dalkového ovladani

27 Zabezpecovaci zarizeni

28 Sdélovaci zarizeni

29  Silnoprouda technologicka zafizeni

30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV a 22 kV, napajeni z TV
31 Trak¢ni vedeni

32 Zafizeni trati a tratové znacéky

33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

(2) Jednotlivé kapitoly TKP jsou pribézné aktualizovény a doplfiovany.

(3) Kapitoly se cleni na oddily. Jednotlivé oddily se dale cleni na ¢lanky a podclanky, které
se dale cleni na jednotlivé odstavce.

(4) Jestlize kapitola TKP zahrnuje dva nebo vice druhd odlidnych praci, pak se kapitola déli
na Casti podle druhu praci a kazda ¢ast zachovava nize uvedené clenéni na oddily. Pokud
néktery z oddild nepfichazi pro danou kapitolu v Gvahu, je tato skute¢nost uvedena jak
v obsahu, tak ve vlastnim textu.
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(5)

(6)

1.2

Kapitoly 2 az 33 TKP maji nasledujici ¢lenéni na oddily:

Uvod (v$eobecné)

Popis a kvalita stavebnich materiall a ¢asti stavby
Technologické predpisy a postupy

Dodavka, skladovani a prikazni zkousky

Odebirani vzorkl a kontrolni zkousky

PFipustné odchylky, mira opotiebeni, zaruky

Klimatické omezeni

Odsouhlaseni a prevzeti praci

Kontrolni a ovéFovaci méreni, méFeni posunt a pretvoreni (deformaci)
10 Zivotni prostiedi

11 Bezpecnost prace a technickych zafizeni, pozarni ochrana
12  Citované a souvisejici dokumenty

o NOoO O, WOWN -~

©

Kapitola 1 TKP se ¢leni také na oddily a ¢lanky, ale jeji ndzvy oddill jsou odli$né od nazvi
oddill stanovenych v odstavci (5) tohoto ¢ldnku pro ostatni kapitoly TKP. Soudasti této
kapitoly je Priloha A - Citované a souvisejici dokumenty, ktera uvadi citované
a souvisejici dokumenty pro vsechny kapitoly TKP. Pfiloha A je vedena jako
samostatny dokument.

ZAKLADNI POJMY A JEJICH VYKLAD

NiZze uvedené pojmy maji pro TKP a navazujici dokumenty Zadavaci dokumentace
vyznam podle zde uvedeného vykladu s vyjimkou pfipadd, kdy kontext vyZzaduje
jiny vyklad.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Funkci ,Vlastnika drahy" je pro Zelezni¢ni drahy v majetku Ceské republiky (dale jen
»Statni drahy“), na jejichz stavby se tyto TKP vztahuji, povéfena na zakladé zakona
¢.77/2002 Sb. SZ, kterd na vétdiné statnich drah zaroveh vykonava funkci
provozovatele drahy.

~Provozovatel drahy" je pravnicka nebo fyzickd osoba, majici k této Cinnosti Uredni
povoleni vydané draznim spravnim Ufadem. Provozovatelem statni drahy je ve smyslu
zédkona ¢. 77/2002 Sb. SZ.

~Smlouva o dilo" (dale jen ,Smlouva"“) je dvoustranny pisemny pravni Ukon uzavieny mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, ktery ma& minimalné nalezitosti pozadované obcanskym
zdkonikem, a jejiz obsah se obvykle sestdvd ze souboru listin a vykresd vzajemné
se doplnujicich (napf. Obchodni podminky, Technické podminky, vykresy, formulare a dalsi
dokumenty). V rezimu FIDIC tvofi soucast Smlouvy o dilo i dalsi, v ni vyjmenované,
dokumenty, a jako jeji soucast musi byt cteny a vykladany.

~Objednatel®™ je pojem podle obanského zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzicka osoba
uvedena ve Smlouvé, ktera prijala nabidku na zhotoveni dila (provedeni stavby) a zavazuje
se k zaplaceni ceny za zhotoveni dila. U¢astnikem Smlouvy na strané Objednatele mdze byt
i vice osob. V nasledujicim textu bude v tomto pripadé pojem Objednatel pouzivan
v jednotném (isle. Pojmem Objednatel se rozumi i ,stavebnik" nebo ,investor" ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), (dale
také ,stavebni zakon“) nebo zadavatel ve smyslu ZZVZ a zadkona ¢. 309/2006 Sb. a také
~Spravce stavby", kde se u staveb zhotovovanych dle smluvnich podminek ,FIDIC" jedna

o osobu jmenovanou Objednatelem k vykonu fizeni stavby a Stavebniho dozoru.

~Zhotovitel" je pojem podle obCanského zakoniku a je jim pravnicka nebo fyzickd osoba
uvedend ve Smlouvé, majici prislusna opravnéni k podnikani ve vystavbé, jejiz nabidka
na zhotoveni dila byla pfijata Objednatelem. V pfipadé, Ze stavba je provadéna pouze
na zakladé objednavky, pak Zhotovitelem je ten, kdo objednavku pfijal a stavbu provadi.
Ucastnikem Smlouvy na strané Zhotovitele mdze byt i vice osob a v tomto pfipadé bude
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v nasledujicim textu pojem Zhotovitel pouzivan v jednotném Cisle. Pojmem Zhotovitel
se rozumi i dodavatel ve smyslu ZZVZ.

(6) .Podzhotovitel" je pravnicka nebo fyzicka osoba majici pfislusna opravnéni k podnikani.
Tato osoba je povérena zhotovit Cast dila a je uvedena ve Smlouvé nebo je povérena
Zhotovitelem na zakladé souhlasu Objednatele. Zhotovitel odpovida pfi zhotoveni ¢asti dila
za vekerou ¢innost podzhotovitele (podzhotovitell), proto je dale uvad&n pouze pojem
~Zhotovitel".

(7) .Zhotovitel projektové dokumentace™ (dale také ,projektant") je pravnicka nebo fyzicka
osoba opravnéna k projektové Ccinnosti, ktera se Smlouvou zavazuje ke zhotoveni
dokumentace stavby a na pozadani zajistuje Autorsky dozor projektanta.

(8) .Stavebni dozor“ je souhrn veskerych cinnosti, vyplyvajicich z prav a povinnosti
Objednatele pFi provadéni dila, které zajistuji a vykonavaji povéfeni pracovnici Objednatele
(stavebnika) nebo Spravce stavby u staveb zhotovovanych dle smluvnich podminek ,FIDIC".
Stavebni dozor je vykonavan od zahajeni stavby, pfi vyzkouseni a zkuSebnim provozu,
pfi pfedani stavby uzivateli, az po jeji kolaudaci. Soucasti Stavebniho dozoru je zajisténi
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby ve smyslu § 152 odst. (4)
stavebniho zakona. Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor
dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zakona. V TKP je dale pro veskeré tyto c¢innosti
pouzivan jednotny nazev ,,Stavebni dozor".

(9) .Provadéni stavby" je zhotoveni stavby Zhotovitelem (Zhotoviteli) na zakladé Smlouvy.
Zhotovitelem mdZe byt pouze osoba, kterd mé k tomu pfislu§né opravnéni, nebo vnitfni
zhotovitel (zhotovitelé) provozovatele drahy pfi zabezpeceni odborného vedeni stavby.

(10) ,Prace™ zahrnuji jak urcitou cinnost, tak i predmét (hmotny vysledek) této cinnosti.
RozliSuji se zhotovovaci, udrZzovaci a pomocné prace.

(11) »,Zhotovovaci prace" jsou ty ¢innosti a jejich hmotny i nehmotny vysledek, které vytvareji
predmét Smiouvy.

(12) ,Udrzovaci prace", ve smyslu stavebniho zakona, jsou ¢innosti na stavebnim dile, jez ho
udrzuji v poZadovaném technickém stavu béhem jeho wuzivani a nepodléhaji
stavebnimu fizeni.

(13) ,Pomocné prace" jsou ty cinnosti a jejich hmotny vysledek, které umoziuji provést
zhotovovaci prace a odstranéni jejich vad. Nejsou obvykle trvalou soucasti predmétu dila.

(14) ,Technologické zaFizeni“ je oznaceni pro veskeré stroje a zafizeni, které jsou trvalou
soucasti predmétu dila.

(15) ,Stavebni vybaveni® je ndzev pro vSechna zafizeni, stroje a véci vSeho druhu nutné
k provedeni a dokonceni dila, jeho udrzby do predani praci a k odstranéni vad. Nezahrnuje
technologicka zafizeni a dalsi véci, které jsou trvalou soucasti dila.

(16) ,Urcéena technicka zarizeni" jsou ve smyslu zdkona o drahach, technicka zarizeni tlakova,
plynova, elektricka, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred uclinky atmosférické a statické
elektfiny, pro ochranu pfed negativnimi G&inky zpétnych trak&nich proudd, kontejnery
a vyménné nastavby, ktera jsou konstruovana a vyrabéna pro provozovani drahy nebo
drazni dopravu a slouzi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy. Tato zafizeni
podléhaji dozoru ve smyslu pFislusné pravni Upravy. Taxativni vylet téchto zafizeni urcuje
vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.

(17) ~Vyrobek™ je jakakoliv movita véc, kterd byla vyrobena, vytézena nebo jinak ziskdna bez
ohledu na stupen jejiho zpracovéani a je uréena k uvedeni na trh jako nova nebo pouzitd
(repasovana, resp. regenerovana Ci recyklovana).

(18) ,Stanovené vyrobky" jsou vyrobky a zafizeni, které predstavuji zvySenou miru ohroZeni
opravnéného zajmu a u kterych proto musi byt posouzena shoda. Pfislusna vladni nafizeni
rozdéluji ,stanovené vyrobky" na jednotlivé skupiny a stanovi jejich rozdilné postupy
posuzovani shody.
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(19) ,Projektova dokumentace pro provadéni stavby"“ (dale také ,PDPS"“) je soubor
pisemnosti, vypoctl a vykresi, ktery uréuje predmét dila a tvori ¢ast Zadavaci dokumentace
ve smyslu ZZVZ.

(20) ,Zadavaci dokumentace" (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (Obchodni podminky,
Technické podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky
v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb. a ¢lanek
1.2 této kapitoly), s obsahem stanovenym ZZVZ.

(21) ,Pozadavky na vykon nebo funkci® je stanoveni technickych podminek na stavebni
prace, popisu Ucelu a potfeb v rezimu zadani stavby D+B. Jeho soucasti pro ocenéni je také
rekapitulace ceny.

(22) ,Plan BOZP" je zavaznym dokumentem, ktery nechava zpracovat Objednatel (zadavatel
stavby) v navaznosti na Dokumentaci v souladu s ustanovenim § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb. a prilohy €. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

(23) ,Realiza¢ni dokumentace stavby" (dale jen ,RDS") je dokumentaci Zhotovitele, kterou
zpracovava Zhotovitel na zdkladé Dokumentace a ostatnich poZadavkd Smlouvy, jeho
stavebniho vybaveni, odborné Urovné pracovnikl, organizaci praci, pouZivanymi
technologiemi, materiadlG a vyrobkd pro zaji$t&ni podrobnosti potfebnych pro zhotoveni
stavby.

(24) ,Technologicky predpis" (dale také ,TePi") je dokument, ktery obsahuje zejména
predepsané technické poZadavky a pracovni postupy pro provadéni konkrétni prace nebo
vykonu, vcetné k tomu potfebného strojné technologického vybaveni a uréuje podminky
pro provadéni uréitych praci nebo vykond, véetné podminek zajitujicich pozadavky BOZP.

(25) ,Technologicky postup™ (dale také ,TEP") je pojem, ktery se pouziva pro dokument, ktery
je soué&asti privodni dokumentace vyrobku a uréuje pravidla pro pouZiti vyrobku a systému
ve/na stavbé a ktery vydava vyrobce / dovozce / zplnomocnény zastupce v souladu
se zakonem ¢. 102/2001 Sb. a narizenim vilady ¢. 163/2002 Sb. Technologicky postup
je soucasti Technickych podminek dodacich (dale také ,TPD").

(26) ,,Obvod drahy" je Gzemi urcené Gzemnim rozhodnutim pro umisténi drahy.

(27) ,Mista verejnosti pFistupna™ na draze a v obvodu drahy" tvofi prostory, objekty
a zarizeni provozovatele drahy, které jsou prFistupné vefejnosti dle zakona o drahach.

(28) ,Stavenisté" je souhrn pozemkl a ploch potfebnych pro zhotoveni predmétu dila,
poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem drahy, pripadné i dalSich ploch,
jmenovité uréenych Smlouvou, resp. Dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek
nebo jeho ¢ast anebo ¢ast stavby, popripadé, v rozsahu vymezeném stavebnim Uradem, téz
jiny pozemek nebo jeho ¢ast anebo ¢ast jiné stavby.

(29) ,Stavba"“ je souhrn stavebnich praci, véetné dodavek stavebnich hmot a dilci a dodavek
stroj0 a zafizeni, véetné jejich montdzi, provaddény zpravidla na souvislém misté
a v souvislém case, jehoz Ucelem je vybudovani nového hmotného majetku (novostavba)
nebo zména dosavadniho hmotného majetku. Tento hmotny majetek ma urcité funkcni
poslani a pfi jeho navrhovani a provadéni se uplatnily zasady a pozadavky urené stavebnim
zakonem. Docasna stavba je stavba, u které stavebni Ufad predem omezi dobu jejiho trvani.
Z hlediska obcanského zakoniku je stavba predmétem a vysledkem dila. Z hlediska
organizacni Cinnosti je stavba chapana jako zakladni Gtvar. Stavby se déli na objekty.
Velké stavby se mohou délit na Useky. Ve smyslu Obchodnich podminek je stavba

povazovana za ,dilo".

~

~Cast dila" znamena ¢ast predmétu dila jmenovité uréenou ve Smlouvé jako Usek, etapu
nebo Sekci.

(30

~

7 v s

(31) ,,Objekt stavebni casti (dale jen ,SO"), dfive téz stavebni objekt, znamena ucelenou ¢ast
predmétu dila jmenovité uréenou ve Smlouvé jako objekt stavebni ¢asti.

(32) ,,Objekt technickych a technologickych zafizeni“ (dale jen ,PS"“)", dfive téz Provozni
soubor, je souhrn stroji a zafizeni, véetné jejich montazi, ktery slouzi k zajisténi dil¢iho
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samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uvadén do provozu
v souvislém cdase; ve Smlouveé je oznacen jako objekt technologické ¢asti.

(33) ~Odsouhlaseni praci® znamena, ze prace jsou provedeny ve shodé s pozadavky Smlouvy
a Dokumentaci (poloha, rozméry, kvalita atd.) a rozsah praci pozadovany k zaplaceni

souhlasi se skutecnosti.

~

4L}

~PFevzeti praci“ je akt, kterym prechazeji veskera dalsi prava a povinnosti k pfedmétu
dila nebo jeho casti na Objednatele. Vlastnickd prava prechazeji na Objednatele
az po prevzeti dila nebo ¢asti dila pouze v tom pfipadé, Zze byl dohodnut odliSny postup
od § 2599, odst. (2) obcdanského zakoniku v Obchodnich podminkach, pfip. ve Zvlastnich
obchodnich podminkach. O prevzeti praci je vzdy vystaven pisemny protokol (,zapis
o predani a prevzeti dila“, ,predavaci protokol® nebo ,potvrzeni o prevzeti*
dle typu Smlouvy).

(34

~

(35
(36

»~Listinny" znamena rukopisny, strojopisny nebo pocitacovy a telekomunikacni vytisk a fax.

~

.Statni stavebni dohled" je ¢innost pové&ifenych pracovnikd statnich organd opravnénych
dohlizet na provadéni, uzivani, zmény a odstranéni staveb a terénnich Uprav, praci a zafizeni
podle stavebniho zakona (i povéFenych pracovnikl Drazniho Gfadu jako specidlniho
stavebniho Uradu).

~

»Statni dozor" ve vécech drah a dopravcd podle zékona o drahach vykonavaji povéieni
zam éstnanci Ministerstva dopravy a Drazniho Ufadu. Tento pojem je zde uveden proto, aby
nedoslo k zaméné se statnim stavebnim dohledem.

(37

~

(38) ,Autorsky dozor“ vykonava zhotovitel projektové dokumentace pro provadéni stavby
na zdkladé smlouvy s Objednatelem. U&elem je dohled nad souladem zhotoveni stavby
s ovéfenou projektovou dokumentaci (DUSP/DSP + PDPS), posouzeni RDS a reSeni
ptipadnych pozméfovacich a/nebo doplfiujicich navrhl ptipravenych jinou osobou

(viz Priloha B - Autorsky dozor této kapitoly).

~

(39) ,Poradenska firma Objednatele, supervizor, geotechnicky dozor apod.“ jsou
pravnické nebo fyzické osoby, které smluvné pro Objednatele vykonavaji dohodnuté
¢innosti. Nenahrazuji vykon cinnosti Stavebniho dozoru a sva pripadna doporuceni nebo

vyhrady uplatfiuji vyhradné cestou Objednatele stavby.

~

(40) ,,Technicko-bezpecnostni zkouskou" (dale jen ,TBZ") se ovéfuje stavba nebo jeji cast
z hlediska dosaZeni projektovanych parametrl, funkce stavby a bezpeénosti provozovani

drahy a drazni dopravy a jeji kladny vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.

~

(41) ,,Zkusebni provoz" slouzi k ovéreni funkce a vlastnosti dokonéené stavby drahy jako celku
nebo jeji samostatné ¢asti. Zkusebni provoz se zavadi pred vydanim kolaudac¢niho souhlasu
Drazniho Uradu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.

(42) ,Koordinator BOZP pri praci na stavenisti® jsou pravnické nebo fyzické osoby, které
na zakladé smlouvy pro Objednatele (zadavatele) vykonavaji ¢innosti dohodnuté v souladu
s podminkami zakona ¢. 309/2006 Sb. Nenahrazuji vykon cinnosti Stavebniho dozoru a sva
pfipadna doporuceni nebo vyhrady a nalezy, souvisejici s jejich ¢innosti, uplatniuji vyhradné
prostfednictvim Objednatele stavby.

(43) ,Oznameni o zahajeni praci“ - podani ,Oznameni o zahajeni praci* (dale jen ,OIP"“)
je dokument zpracovany dle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. a jeho prilohy €. 4.

(44) ,Hornicka cinnost" je takova stavebni Cinnost, kterd spada do spravy Banského Uradu
ve smyslu zakona ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky ¢. 298/2005 Sb.

(45) ,Zavodni dolu" je fyzicka osoba odpovédna za bezpec¢né a odborné fizeni hornické Cinnosti
nebo ¢&innosti provadéné hornickym zptsobem.

(46) ,Drazni inspekce" je spravni Urad podfizeny MD, provadéjici inspekcni Cinnost a dozor
ve smyslu zdkona o drahach.
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(47) ,Interoperabilita™ je schopnost evropského Zzelezni¢niho systému umoznit bezpecny
a neprerudovany provoz vlakl, dosahujicich stanovenych Grovni vykonnosti na tratich
zafazenych v tomto systému. Tato schopnost je zalozena na vsSech predpisovych,
technickych a provoznich podminkach, které musi byt dodrzeny v zdjmu splnéni zakladnich
pozadavkd.

(48) ,Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI )" jsou specifikace, které se vztahuji
na kazdy subsystém nebo ¢&ast subsystému tak, aby vyhovél zakladnim poZzadavkim
a zajistoval interoperabilitu Zelezni¢niho systému Evropské unie.

(49) ,Oznameny subjekt" znamend subjekt povéfeny posouzenim shody nebo vhodnosti
pro pouziti prvkl interoperability, posuzovanim postupl ES ovéFovani subsystéml nebo
pro ov&Fovani technickych poZadavkl na vybrané stavebni vyrobky.

(50) ,MimoFadna udalost™ je nehoda nebo incident dle § 49 zadkona o drahach.

(51) »Zivelni pohroma" je mimoradna udalost vznikld v dlsledku S$kodlivého pisobeni
pfirodnich sil

(52) ~Ekologicka havarie™ je havarie, mimoradna udalost poskozujici zivotni prostredi.

(53) ,Hasebni obvod" - rozdéleni plsobnosti Hasi¢ského zachranného sboru Spravy Zeleznic,
statni organizace.

(54) ,D+B" - Design & Build (vyprojektuj a postav) je rozsah zadani zhotoveni stavby, zahrnujici
také zpracovani a projednani projektové dokumentace.

1.3 VYCHOZI PODKLADY

(1) Vychozimi podklady pro obsah a pouziti TKP jsou pravni predpisy, technické normy a vnitini
predpisy v platné verzi uvedené v textu této kapitoly a Priloze A této kapitoly.

(2) Pro zhotoveni stavby jsou zavazné vsSechny vnitfni predpisy a technické normy uvedené
v ZD (pfimo nebo odkazem na TKP) ve znéni ucinném ke dni vydani ZD. Na zakladé
rozhodnuti Objednatele se Zhotovitel zavazuje respektovat zmény vnitinich predpist
i norem, které se tykaji predmétného dila, i pokud k nim dojde béhem zhotoveni stavby,
a to ode dne jejich G&innosti. Zplsob Ffedeni té&chto zmén je uveden v pisludnych OP.

(3) Souhrnny ptehled citovanych a nejdllezit&jSich pravnich predpisl, seznam technickych
norem a vnitfnich pfedpisy, je uveden v P¥iloze A — Citované a souvisejici dokumenty
této kapitoly. Do vydani aktualizace kapitol 2 az 33 TKP, je seznam souvisejicich norem
a pfedpistl uveden v oddilu 12 v jednotlivych kapitolach TKP.

1.3.1  PRAVNI PREDPISY

(1) V oblasti plisobnosti TKP plati, a je nezbytné uplatnit, vdechny pravni ptedpisy, které maji
k jejich tématice urcity vztah. V jednotlivych kapitolach TKP jsou na né uvedeny odvolavky,
pfipadné citovany jejich zakladni poZzadavky. Tyto odvolavky nemusi byt ve vSech pfipadech
Uplné. Zhotovitel véak musi dodrzet viechna souvisejici ustanoveni pravnich predpisd, i kdyz
nejsou uvedeny v TKP, pokud maji obecnou platnost.

(2) Zakladnimi pravnimi predpisy z hlediska TKP jsou zejména:

v

e zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon & 266/1994 Sb., o drahach, véetné jeho provadécich predpisd,

e zdkon ¢. 90/2012 Sb., zadkon o obchodnich korporacich, vietné jeho provadécich
predpisd,

e zakon ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, véetné jeho provéadécich predpisd,
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e zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci a predpisy souvisejicimi (v navaznosti na zakonik prace), vcetné jeho
provéadécich predpisd,

e zakon €& 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, véetné jeho provadécich predpist.

1.3.2 TECHNICKE NORMY, PREDPISY A PODKLADY

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Technické normy nebo jejich ¢asti uvedené v textu TKP jsou zavazné pro kazdou
Stavbu, pro kterou jsou TKP pouzity jako soucast obsahu Smiouvy.

Za technické normy jsou v TKP povazovany:

o  Ceské technické normy (CSN, €SN ISO, €SN EN, atd.),
e Technické normy Zeleznic (TNZ),

e  Technicka normalizacni informace (TNI).

V textu jednotlivych kapitol TKP se normy uvadéji pouze oznacenim druhu normy a jejim
¢islem a edici, napt. CSN 73 0040, doplnéné pripadné odkazem na urdity ¢lanek. V PFiloze A
této kapitoly je uveden seznam souvisejicich technickych norem s Uplnou identifikaci,
tj. oznacenim druhu, ¢islem, edici a nazvem.

Ustanoveni o zavaznosti technickych norem, které jsou uvedeny v TKP, plati i pro
ostatni dale jmenované technické predpisy a podklady.

Technologicky predpis (TePF), ktery je vydavan ve tfech Grovnich:

a) Technologické predpisy vydavané MD nebo Objednatelem jako interni predpis platny
pro stavby drahy nebo stavby na draze, které predepisuji technologie pro prislusné
zhotovovaci prace (TKP, smérnice, pokyny, metodické pokyny, rukovéti, vzorové
listy atd.),

b) Technologické predpisy uvedené v Dokumentaci stavby nebo ZTP pro specialni
(neobvyklé) prace nebo technologie, které navrhuje zhotovitel Dokumentace
a schvaluje Objednatel. Tyto TePF jsou platné pro danou Stavbu,

c) Technologické predpisy vydané Zhotovitelem stavby. V pripadé, kdy podrobné
technické pozadavky a postupy praci zavisi na dovednosti a vybaveni Zhotovitele nebo
se jedna o pouziti neobvyklych materialt, pracovniho zafizeni a obchodné chranénych
znalosti, a které nejsou uvedeny pod pismeny a) a b) tohoto odstavce, pozaduje ZD
vypracovani technologického predpisu na Zhotoviteli a jeho predlozeni Objednateli
k odsouhlaseni. Tyto Technologické predpisy konkretizuji technologické postupy
zhotovovacich praci pro jednotlivé technologické procesy (technologie) uzivané
Zhotovitelem a fizené v rdmci systému managementu kvality Zhotovitele na podminky
konkrétni Stavby. Osoba vykondvajici Stavebni dozor mdlze v prib&hu stavby
pozadovat od Zhotovitele vypracovani TePf pro provadéni dodatecnych nebo
specifickych praci. Tyto TePf Zhotovitele jsou platné pouze pro danou Stavbu.

Technologicky postup (TEP) - jedna-li se o pouZziti vyrobku uréeného Zadavaci dokumentaci,
pro ktery vyrobce predepisuje urcity technologicky postup pro pouziti, musi Zhotovitel
zajistit jeho dodrzeni.

Technickymi predpisy a podklady se rozuméji vSechny technické smeérnice, normadlie,
sborniky technickych feseni apod. jmenovité uvedené v Zadavaci dokumentaci. Technické
kvalitativni pozadavky obsazené v téchto technickych podkladech jsou zavazné
pro zhotoveni praci.

1.3.3 VNITRNI PREDPISY PROVOZOVATELE DRAHY

(1)

Pro stavby statnich drah plati vSechny vnitini predpisy, které k nim maji urcity vztah a jsou
uvedeny v Zadavaci dokumentaci.
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(2) Zhotovitel je povinen se seznamit s prisluSnymi vnitfnimi predpisy, které se tykaji provadéni
praci na draze, jejich kontroly a prejimky a zajistit jejich dodrzovani vlastnimi pracovniky
i zaméstnanci Podzhotoviteld.

(3) Odvolava-li se ZD na platné technické predpisy a podklady SZ, predeviim na vzorové
a zavadéci listy, typovou dokumentaci, technické normalie, technické specifikace, smérnice,
pokyny, rukovéti, obecné technické podminky pro funkcnost urcitého vyrobku a konkrétni
technické podminky zpracované vyrobcem a odsouhlasené SZ, pak jsou tyto dokumenty
pro Zhotovitele zavazné.

1.4 KVALITA PRACI

1.4.1 VSEOBECNE

(1) Kvalita celého stavebniho dila je tvofena souhrnem vsSech jeho vlastnosti, které jsou
méritkem pro stanoveni jeho funkce, uZitné hodnoty a jeho Zivotnosti. Je vysledkem cCinnosti
Zhotovitele, jeho Podzhotovitele a vdech daldich U&astnikd vystavby, podilejicich se
na vytvoreni predmétu dila.

(2) Zakladni charakteristiky drovné kvality predmétu dila a jednotlivych praci urcuje
dokumentace vypocty, ndvrhem tvard a rozmérd, uréenim typl konstrukci, druhu materialu,
stavebnich smé&si a dilc a poZzadavky na technologicka zafizeni.

(3) Podrobné technické pozadavky, pracovni postupy, navody na zajisténi, sledovani a kontrolu
provadéni jednotlivych zhotovovacich praci stanovuji TKP, pfipadné technologické predpisy.

(4) Z hlediska obchodné& pravnich zavazki podle ob&anského zakoniku, je pozadovana kvalita
dila dosazena shodou provedenych praci s pozadavky uréenymi ve Smlouvé. Jestlize hotové
dilo nesplfiuje vSechny pozadavky urcené ve Smlouvé, ma toto dilo vady.

1.4.2 TECHNOLOGICKA KAZEN

(1) VSechny zhotovovaci prace musi byt provedeny podle pozadavkd Zadavaci dokumentace,
aveshodé s RDS a TePf schvalenymi Objednatelem nebo osobou vykonavajici
Stavebni dozor.

(2) Jestlize pro provedeni urcitych praci, zhotoveni nékterych konstrukci nebo montazi
stavebnich dilc a technologického zafizeni nejsou v ZD stanoveny podrobné technické
pozadavky a postupy praci, je Zhotovitel povinen na pozadani osoby vykonavajici Stavebni
dozor pfislusné podklady zpracovat TePr a predlozit jej k odsouhlaseni. TePf musi obsahovat
podminky pro kvalitu dodavek materidld, jeho skladovani, ptfipravu, provedeni, odetteni
a pfipadné kontrolni zkousky a dal$i potfebné (daje zajidtujici, Ze prace provedené podle
téchto podkladl budou mit zakladni kvalitativni parametry pozadované dokumentaci nebo
uréené Stavebnim dozorem. Podklady schvalené osobou povérenou vykonem Stavebniho
dozoru maji ucinnost TKP.

1.4.3 SYSTEM ZABEZPECENI KVALITY

(1) Pro zajiténi kvality zhotovovacich praci je zésadnim predpokladem odbornéd zpdsobilost
Zhotovitele Stavby a jeho Podzhotovitell. Zabezpe&eni kvality Zhotovitelem vychazi z jeho
,Systému fizeni kvality", certifikovaného akreditovanym certifika¢nim organem podle CSN
EN ISO 9001. Kopie certifikatu systému Fizeni kvality se predklada jako soucast nabidky
Zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen zajistit Fizeni kvality pro predmétnou Stavbu ve shodé s predlozenym
systémem a s cilem dosdhnout kvalitativni parametry pozadované ZD.
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1.4.4 KVALITA ZHOTOVOVACICH PRACI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Provadéné prace véetné pouzitych materiall, stavebnich smési a dilcd a technologického
zafizeni musi odpovidat poZadavkim v pFisludnych kapitoldch TKP, specifikaci
v Dokumentaci, RDS a kvalitativnim poZzadavkim uvedenych v nich citovanych
technologickych predpisech, normach a technickych pfedpisech nebo pozadovanych osobou
vykonavajici Stavebni dozor nebo Autorsky dozor projektanta.

Jestlize nékteré podrobnosti technickych poZadavkd nebo pracovnich postupl nejsou
jmenovité v Zadavaci dokumentaci uvedeny nebo pozadovany Stavebnim dozorem,
Zhotovitel musi postupovat tak, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a piredpisd, nebo méla obvyklou Groven s pfihlédnutim k funkci,
bezpecnosti a Zivotnosti celé Stavby.

Zhotovitel musi v souvislosti s provadénim praci zameéstnavat na Stavenisti:

e jen takové techniky, ktefi maji vzdélani, praxi a pozadovanou autorizaci v pfFislusnych
povolanich, mistry a predaky, ktefi jsou odborné zdatni tak, aby mohli Fidit, provadét
a kontrolovat provadeéni praci,

e takové kvalifikované (s pfislusnymi zkouskami nebo opravnénimi), vyucené
i nevyucené pracovniky, kterych je tfeba pro fadné, kvalitni a v€asné provedeni praci.

Vzdélani, praxi v oboru, $koleni, pfipadné autorizaci pracovnikl rozhodujicich profesi
je Zhotovitel povinen na pozadani dolozit osobé vykonavajici Stavebni dozor.

Zhotovitel je povinen pouzit jen takové stavebni vybaveni, tj. vSechna zafizeni, stroje a véci
véeho druhu, které umozni dosazeni pozadované kvality praci pfi zajiSténi obecné
spolecenskych zajmu (ekologie, hluk, bezpe&nost apod.).

1.4.5 VLASTNOSTI A KVALITA VYROBKU

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotovitel je povinen ve smyslu pfislusné pravni Upravy pouzit pro Stavbu jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZz vlastnosti zarucuji, aby po dobu predpokladané
existence Stavby byla pfi spravném provedeni a bézné (Udrzbé zarucena jeji Zivotnost,
mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygiena, ochrana zdravi a zivotniho
prostiedi, bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie a tepla
a udrzitelné vyuZzivani pFirodnich zdroja.

Zadavaci dokumentace urcuje obvykle pro vSechny vyrobky pozadavky na jejich druh
a minimalni kvalitativni charakteristiky ve shodé s technickymi normami a vnitfnimi
predpisy. Zhotovitel ale musi pouzit takové konkrétni vyrobky, které odpovidaji také vyse
uvedenému ustanoveni stavebniho zdkona, ktery haji verejné zajmy. Tato odpovédnost
Zhotovitele plati i pro vyrobky uvedené v RDS a Technologickych predpisech.

Pro Stavby smi byt pouzity jen bezpecné vyrobky, které spliiuji ustanoveni stavebniho
zadkona, zdkona ¢. 22/1997 Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 a jejich provadécich ptedpisi.

K plnéni zdkona o drédhach stanovi SZ ve funkci vlastnika drahy podminky a postupy péce
o kvalitu k zajisténi bezpecného a hospodarného provozovani drahy. Proto u nékterych
vyrobkd, material{, konstrukci a technologickych procesl pro pouZiti na zelezni¢ni dopravni
cesté, musi byt také posouzena pripustnost pouziti v souladu se systémem péce o kvalitu,
uplatiovanym v ndvaznosti na obecné platné pravni predpisy (vyhlaska ¢. 376/2006 Sb.).
Tyto vyrobky, materidly a technologické procesy jsou schvalovdny pro pouziti u SZ
dle smérnice SZDC ¢&. 67, Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodarstvi, nebo
smérnice SZDC ¢. 34, Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkl, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezni¢ni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty.
Povérené Utvary SZ uzaviraji na tyto vyrobky s dodavatelem TPD nebo technické podminky
vyrobku (dale jen, TPV"). Pfehled vyrobkd, technologickych procest a zafizeni, podléhajicich
tomuto schvéleni, je uveden na webovych strankéch SZ.

17/ 74


https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

TKP Kapitola 1 - VSeobecné Uginnost od 1. &ervna 2022

(5) Jestlize Zhotovitel hodld pouzit konkrétni vyrobek této kategorie, ktery dosud nebyl
schvalen, musi zazadat o jeho schvaleni a poskytnout pro schvalovaci fizeni potiebné
podklady.

1.4.6 TECHNOLOGICKA ZARIZENI

(1) Zhotovitel musi zajistit dodani, montaz a funkcni odzkouseni vSech technologickych zafizeni
pozadovanych Zadavaci dokumentaci ve shodé s pozadavky TKP, VTP a ZTP. VSechna
technologickd zafizeni musi byt schvélend a zavedena pro provoz v podminkéch SZ véetné
kompatibility s technickymi prostiedky pro zaji$téni kybernetické bezpecnosti SZ.
Nezavedend zafizeni musi byt oznadena v dokumentaci a doloZena souhlasy SZ
k provoznimu ovéfeni. V ptipadé, e Zhotovitel navrhne v prib&hu Stavby pouZit nové
nezavedené zafizeni, musi si pred jeho dodanim zajistit u prislusnych organt SZ schvéleni
k provoznimu ovéfeni v podminkéach SZ.

(2) Jedna-li se o urcena technicka zatizeni ve smyslu zakona o drahach, ktera podléhaji dozoru
podle tohoto zdkona, je vZzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet pozadavky
vyhlasky ¢ 100/1995 Sb. Zhotovitel mize predat uréena technickd zafizeni jen s jejich
platnym priikazem zpQsobilosti.

(3) Jednd-li se o zafizeni, které je souldsti subsystému energie nebo subsystému tratového
Fizeni a zabezpe&eni, mize Zhotovitel predat zafizeni jen se souasnym predédnim ES
prohldgenim o shodé& prvkl interoperability a kopiemi ptislusnych certifikatl podle platnych
pravnich prredpist Ceské republiky a Evropské unie.

1.4.7 VYZISKANY MATERIAL A ZARIZENI

(1) Pripadné pouZiti vyziskaného materialu a zafizeni na Stavbach, pro které plati TKP, je mozné
jen, pokud je to ur¢eno Zadavaci dokumentaci nebo odsouhlaseno Objednatelem. Vyziskany
materidl uréeny k opétovnému pouziti musi byt ekologicky nezavadny a musi mit vlastnosti
vhodné pro uvazované pouziti. Pouze vyziskany material, ktery nelze pfimo znovu pouZzit,
zregenerovat, opravit nebo jinak znovu pouzit, je mozno zaradit jako odpad, pokud moZzno
uréeny k recyklaci.

(2) Vyrobky uZité nebo regenerované smi byt pouzity do Staveb, pokud jsou bezpecné. K tomu
musi byt provedeny stanovené zkousky, odstranény vady a dodrzeno maximalni dovolené
opotrebeni, resp. poskozeni, uvedené v prislusnych technickych normach a predpisech
anebo vnitinich predpisech. Splnéni technickych pozadavk(l u téchto vyrobkl pro Stavbu
musi byt dokumentovano. Pokud neni smluvné dohodnuto jinak, postupuje se pfi
hospodareni s vyziskanym materidlem dle smérnice SZDC ¢&. 42, Hospodareni s vyziskanym
materialem.

(3) Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni dila tak, aby bylo zajiSténo
predpokladané vyuziti vyziskaného materialu dle Dokumentace. Objednatel se zavazuje
Zhotoviteli predat vyziskany materidl, jehoz =zapracovani do predmétu dila bude
po Zhotoviteli v souladu s Dokumentaci pozadovat.

(4) V dostateéném predstihu pred zahajenim praci provede povéieny Gtvar SZ kategorizaci
vyziskaného materiadlu s cilem vyuziti kvalitniho vyzisku zpét k opétovnému pouziti dle ZD.
Pfedmétem kategorizace neni kamenivo kolejového loze, Stérkopisek, Stérkodrt a zeminy
rlzného sloZeni. Vyziskany material je vzdy hmotnym majetkem SZ.

(5) Zhotovitel se zavazuje v pfipadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny pfedpis vydany
Objednatelem. Regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci m@ze Zhotovitel nebo
Podzhotovitel provadét pouze, pokud je k tomu zpGsobily podle platnych OTP.

1.4.8 KONTROLA KVALITY PRACT

(1) Kvalitu praci musi Zhotovitel prib&zné sledovat a disledné dodrzovat ve shodé s vlastnim
systémem Fizeni kvality pfi respektovani poZzadavk( ZD a RDS.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

VSechny vyrobky, materidly, stavebni smési, stavebni dilce, konstrukéni c¢asti nebo
technologickd zafizeni, které nejsou z hlediska kvalitativnich charakteristik presné
specifikovdny nebo maji odli$né vlastnosti od poZzadavkd uréenych v Technickych
podminkach, smi byt zabudovany nebo jinak pouzity jen na zakladé pisemného souhlasu
Stavebniho dozoru po predchozim provéreni vhodnosti pro pouziti Zhotovitelem. Pokud
odliné vlastnosti nebo kvalita neodpovidaji vnitfnim predpisim, je Zhotovitel povinen
zajistit souhlas (vyjimku) pro pouZiti u odborného Gtvaru SZ, ktery mé prislusnou oblast
v gesci a tento souhlas predlozi osobé vykonavajici Stavebni dozor pred jeho pouzitim.

Veskeré materidly, dilce a provadéné prace jsou predmétem zkousek kvality podle
pozadavkd ZD, které zajistuje Zhotovitel, a jejich vysledky predkldda osobé& vykonavaijici
Stavebni dozor. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim prislusnych praci predlozit vysledky
véech prlikaznich zkougek k pouZiti uréenych zakladnich materialQ, jejich smési a stavebnich
dilcd. Jedna-li se o vyrobky, které Zhotovitel zajistuje u vyrobcl, musi postupovat podle
oddilu 1.5 této kapitoly.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci na dile, resp. Casti dila, predlozit Objednateli
kontrolni a zkusebni plan (dale jen ,KZP"“) ke schvaleni. KZP obsahuje plan kontrolnich
zkousSek v druzich a minimalnich Cetnostech, které jsou urceny v prislusnych kapitolach TKP,
VTP nebo ZTP. V pribé&hu praci provede Zhotovitel kontrolni zkousky v druzich a minimalné
v Cetnostech, které jsou urceny ZD.

Zadné konstrukce a prace nesmi byt zakryty nebo zneptistupnény bez souhlasu osoby
vykonavajici Stavebni dozor. K Uclasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel
zavazuje vyzvat osobu vykonavajici Stavebni dozor, popfipadé prislusného provozovatele
drahy nebo jiného vlastnika podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné
5 pracovnich dnl pied terminem, ve kterém se kontrola uskuteéni a sou¢asné se zavazuje
k tomuto terminu predlozit vSechny podklady pro posouzeni provedenych praci. Zhotovitel
zajisti pristup a podminky pro provedeni kontroly konstrukci a praci, které se z divodu
nasledného zakryti dostanou mimo dohled a moZnost kontroly kvality nebo mnozstvi.
Jestlize se osoba vykonavajici Stavebni dozor nedostavi a neprovede kontrolu praci,
na kterou byla Fadné pozvana, je Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich na provadéni
dila a o tomto zakryti konstrukci a praci provede zapis, véetné fotodokumentace. Jestlize
bude Objednatel dodateCné pozadovat odkryti praci, které jiz byly zakryty, je Zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele a umoznit mu tak naslednou kontrolu.
V pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti, ze prace nebyly provedeny fadné, nese naklady
na dodatecné odkryti praci a naklady spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pfipadé,
Ye Zhotovitel pFistoupi bez védomi Objednatele nebo proti jeho vili k zakryti praci, které se
timto stanou nepristupnymi, je Objednatel opravnén naridit na naklady Zhotovitele odkryti
jiz zakrytych praci a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az
po polohovém a vySkovém zaméreni skutecného provedeni geodetickymi metodami podle
vyhlasky €. 31/1995 Sb., geodet Zhotovitele vyznaci tuto skutecnost do stavebniho deniku.

Osoba vykonavajici Stavebni dozor je opravnéna za ucelem ovérovani kvality praci provadét
sama nebo prostfednictvim jinych osob (expertd, odbornych ustavl, akreditovanych
laboratofi apod.) kontrolu dodrzovani a pInéni postupl podle KZP, nebo potfebné inspekce,
zkousky a mé&teni v prib&hu provadéni praci nebo na dokonéenych konstrukcich a objektech.
Zhotovitel je povinen za tim uUcelem umoznit pristup na libovolné misto Staveniste,
do vyroben materiall, smési a stavebnich dilc(, laboratofi a ostatnich mist, kde je tfeba
provést kontrolu, a poskytnout potfebné pisemné podklady a Ustni vysvétleni. V pripadé
odchylky postupu Zhotovitele od pozadovanych postupd a KZP miZe osoba vykonavajici
Stavebni dozor pozadovat ndpravu a v pfipadé vazného poruseni dodrzovani KZP prerusit
provadéni praci. V pfipadé preruseni praci podle tohoto odstavce nema Zhotovitel moznost
uplatfiovat naroky podle Obchodnich podminek.

Zhotovitel musi zajistit dodani, montéz a funkéni odzkouseni vSech technologickych zafizeni
dle Dokumentace a ve shodé s pozadavky Technickych podminek.
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1.5 PREJIMKA DODAVANYCH VYROBKU, MATERIALU, STAVEBNICH
DiLCU A KONSTRUKCI

1.5.1 ODBER ZASILKY

(1) Odbérem zasilky se rozumi jeji prevzeti Zhotovitelem ve vyrobné nebo od prepravce.
Od prepravce prebere zasilku Zhotovitel na zékladé privodnich doklad{. Zkontroluje, zda
zasilka neni poskozena nebo nelplna a zda dodané mnozstvi, druh a kvalita souhlasi s Gdaji
privodniho dokladu.

(2) Osoba vykonavajici Stavebni dozor musi byt pfizvana Zhotovitelem k prejimce zasilky, resp.
dodavky vybranych vyrobkd, materiald, stavebnich dilcG a konstrukci, které jsou uréeny
v TKP nebo v jiném dokumentu ZD, a dale v téch pfipadech, kdy si to tato osoba vyhradi.

(3) U prejimanych vyrobkl musi byt ovéfeno, zda byly objednény v souladu s technickymi
pozadavky na vyrobky pro pfisluSnou Stavbu a zda je kvalita dodavky v souladu s kvalitou
deklarovanou vyrobcem, zda byly spln&ny naleZitosti dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb. U vyrobkd,
které jsou prvky interoperability, zda byly splnény pozadavky zdkona o drahach a nafizeni
vlady ¢. 133/2005 Sb. Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o posouzeni shody ve smyslu
zékona 22/1997 Sb., zakona o drahach (Prohlaseni o shodé / ES prohlaseni o shodé /
Prohl&seni o vlastnostech / Prohlaseni shody nebo certifikat) a schvéalenim SZ, pokud je pro
predmétny vyrobek dle smérnice SZDC €. 34 nebo smérnice SZDC ¢. 67 pozadovano. Pokud
je to v ZD pozadovéno, pak musi byt k prohladenim/certifikatdm ptiloZzeny pfislusné
protokoly o zkouskach s jejich vysledky a déle posouzeni spinéni pozadovanych parametrl
podle TKP a ptipadnych dalgich a/nebo zmé&nénych (zejména zvysenych) pozadavkd dle ZTP.
Neni-li tento pozadavek v ZD uveden, miZe dodate¢né predlozeni protokolu
o certifikaci/posouzeni shody/ovéteni stalosti vlastnosti pozadovat Objednatel i v prib&hu
Stavby. Pokud je pro vyrobky v ZD pozadovana certifikace, stavebni technické osvédceni
nebo zkousky nad rozsah stanoveny zadkonem ¢. 22/1997 Sb. a pfisluSnymi vladnimi
nafizenimi, zajisti je Zhotovitel na své naklady.

(4) Dodavané vyrobky, materialy, stavebni dilce a konstrukce jmenovité uvedené v jednotlivych
kapitolach TKP, musi byt v souladu s pfislusSnymi TPD/ TPV ovéfeny SZ povérenym Utvarem
pro ové&fovani kvality vyrobkd.

1.5.2 PREJIMKA MNOZSTVI A KVALITY

(1) Zhotovitel je povinen zajistit fadnou prejimku, aby na Stavenisti byl k dispozici pouze
material, stavebni dilce a konstrukce, které odpovidaji pozadavkim Smlouvy.

(2) Kvantitativni pfejimka se provede prepoétem kusl, uréenim objem{, hmotnosti, kontrolou
predepsaného oznaéeni a druhd vyrobk{ a jejich porovnanim s dodacim listem, ktery musi
byt k zdsilce pfilozen. Kvalitativni pfejimkou se zjistuje, zda prejimany vyrobek nenese
zjevné vady na kvalité. Zaroven se sleduje kompletnost, neporudenost oball a funkéni
vlastnosti vyrobkd, které Ize provéfit podrobnou prohlidkou. Pfejimka mize byt provedena
u vyrobce/dovozce/zplnomocnéného zastupce nebo distributora, a to i za ucasti Objednatele
stavby v tom pripadé, ze si UCast vyzada. Rozsah kvalitativni prejimky je zpravidla stanoven
v TPD/TPV na prislusny vyrobek

(3) Ma-li zasilka zavady, které nelze odstranit, musi byt na Stavenisti ulozena oddélené
a trvanlivym zplsobem oznadena jako nepouzitelnd. Tato skuteénost musi byt zaznamenéana
do Stavebniho deniku.

1.5.3 SKLADOVANI

(1) Pozadavky na radné uskladnéni jednotlivych zakladnich materidll, stavebnich dilch
a konstrukci a ostatnich vyrobkd, jsou uvedeny v pfisludnych kapitolach TKP.
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(2)

(3)

Zhotovitel odpovidd za spravné skladovani véech materidld a ostatnich vyrobkd, jakoz
i za manipulaci s nimi. Zajisténi musi byt takové, aby se zamezilo ztratdm z poskozeni,
znehodnoceni a zaménam.

PFi zjisténi pochybeni pfi skladovéni a manipulaci s materidlem Ize postupovat v souladu
s Cldnkem 1.6.8 této kapitoly.

1.5.4 ODSTRANENI ZE STAVENISTE

(1)

1.6

1.6.

(1)

(2)

Vyrobky, materidly, stavebni dilce a konstrukce, které nespliiuji podminky pro odbér zasilek
a pozadavky na kvalitu nebo jsou neopravitelné poskozeny, musi byt Zhotovitelem viditelné
oznaceny jako vadné a bez zbytecného odkladu odstranény ze Stavenisté. Neschvalené
vyrobky, materialy a konstrukce nesmi byt skladovany ani do¢asné slozeny na Stavenisti.

ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

1  ZKOUSKY A KONTROLNI MERENI

Zkousky a kontrolni méFeni véech druhl, které jsou pozadovany Zadavaci dokumentaci,
jsou dlleZitym prvkem v zajisténi predepsané kvality dila. Jejich provad&nim
a vyhodnocenim se zajituje kvalitativni sledovani realizace dila v celém jeho pribé&hu
od jeho zacatku az do prevzeti dila Objednatelem.

Jedna se o uplatnéni zasady, ze kvalita celku je vysledkem kvality jeho ¢asti. Objednatel
i Zhotovitel si timto kontrolnim procesem zajistuji jeden z dlleZitych predpokladl dosaZzeni
finalniho vysledku ve shodé se Smlouvou.

1.6.2 ZKOUSKY A JEJICH DRUHY

(1)

(2)

Pro ucely TKP rozeznavame nasledujici druhy zkousek:
e zkousky prikazni,

e zkousky kontrolni,

e  zkousky prejimaci,

e zkousky rozhoddi.

Dojde-li pfi provadéni zkousek k poruseni jiz hotovych praci, Zhotovitel je povinen provést
véechny nutné opravy a uvedeni do plvodniho stavu jako soucast piisludnych zkousek.

1.6.2.1 Prikazni zkousky

(1)

(2)

(3)

Prikazni zkoudky poZzadované v jednotlivych kapitoldch TKP, VTP nebo ZTP jsou zkousky,
kterymi se prokazuje, Ze vlastnosti stavebnich vyrobkd (materiall, smési, dilcQ), uréenych
k zabudovani do Stavby vyhovuji predepsanym pozadavkidm. Tyto pozadavky, které uréuji
druh zkousek, zplsob jejich provedeni a pozadované parametry, jsou uvedeny pfimo v jejich
textu nebo odvoldvkami na prislusné technické normy nebo jiné technické predpisy.
V nékterych kapitoldch TKP se za prikazni zkousky povazuji také pocatecni zkousky typu
(vyrobku). Jejich zajisténi, véetné predlozeni vysledk osobé& vykonavajici Stavebni dozor,
prislugi Zhotoviteli. Prikazni zkousky prokazuji vhodnost pro pouZiti ve vyrobnim procesu,
coz je nezbytny predpoklad k souhlasu s pouZitim pfislusnych materiall, smési, dilc
a vyrobkd.

Prikazni zkoudky materidld, slozek i stavebnich smési musi Zhotovitel provadét v rozsahu
a zplUsobem uvedenym v jednotlivych kapitoldch TKP a ZTP. Jejich zajisténi, véetné
predlozeni vysledkl osobé& vykondvajici Stavebni dozor, pfisluéi Zhotoviteli.

Stejnou G¢innost jako prikazni zkousky maji také doklady o posouzeni shody nebo
vhodnosti  vystavené nezavislou autorizovanou osobou/ozndmenym  subjektem
(notifikovanou osobou). Za prikazni zkousku v pfipadé ostatnich vyrobk{ je povaZzovana
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zkouska typu (vzorku) vyrobku. Zkouskou typu se rozumi vybér a zkouseni jednoho nebo
vétdiho poctu vzorkd Vyrobku, reprezentujici spole¢nou konstrukci vyuzivajici stejné
materialy a vyrabéné stejnym vyrobnim postupem.

(4) Povinnost Zhotovitele predkladat stanoveny doklad o jakosti plati pro stanovené vyrobky
ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb. a dale pro vyrobky, pro které jsou doklady o prokazani
technickych pozadavk{ stanoveny TKP nebo ZTP. Pro stanovené vyrobky je provadéni
zkousek uvedeno v harmonizované/uréené normé nebo vyplyva z vydaného Stavebné
technického osvédceni (STO) pripadné Evropského technického posouzeni/schvaleni (ETA).

(5) U vyrobkl, u kterych je obecné& platnymi pravnimi pfedpisy stanoveno prokazovani shody
ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb. s pozadavky technickych norem (Prohlasenim o shodég,
ES prohlasenim o shodé&, Prohlaseni o vlastnostech), musi Zhotovitel tyto doklady predlozit.

(6) Zpravu o vysledcich prikaznich zkousek predkladd Zhotovitel Objednateli ke schvaleni
v dostate¢ném predstihu, obvykle nejpozdé&ji 14 dnl pfed zahajenim praci, neni-li
v jednotlivych kapitolach TKP nebo jinym ustanovenim této kapitoly stanoveno jinak.

(7) Pozaduje-li to Zadavaci dokumentace, vypracuje Zhotovitel po schvéleni priikaznich zkoudek
Technologicky predpis a predlozi jej Objednateli ke schvaleni.

(8) Veskeré naklady ve vztahu k prikaznim zkoudkam, zajidténi certifikatd nebo prohlaseni
shody, se zahrnuji do cen pfislusnych praci.

1.6.2.2  Kontrolni zkousky

(1) V pribé&hu a po dokoné&eni praci se ov&Fuje dosazeni technickych a kvalitativnich parametrd,
které jsou predepsany Zadavaci dokumentaci nebo uréeny vysledky prikaznich zkousek,
provadénim kontrolnich zkousek. Zajisténi kontrolnich zkousek je povinnosti Zhotovitele.
Druhy a zplsoby provedeni ptislu$nych kontrolnich zkousek a jejich &etnosti jsou uréeny
v jednotlivych kapitolach TKP nebo v ZTP. Vysledky zkousek a jejich vyhodnoceni predklada
Zhotovitel osob& vykondvajici Stavebni dozor priibéZné& bez prodleni. Naklady na kontrolni
zkousky se zahrnuji do cen pfislusnych praci.

(2) Odsouhlaseny KZP je soucasti planu kvality na Stavbu, pripadné soucasti technologického
predpisu. V pfipadg€, je-li KZP v rozporu s TKP, plati pozadavky TKP.

(3) Jestlize ma osoba vykonavajici Stavebni dozor pochybnosti o spravnosti provedeni kontrolni
zkousky nebo o jejim vysledku, miZe poZadovat na Zhotoviteli jeji opakovani. Dale si tato
osoba miZe vyzadat na Zhotoviteli zajist&ni vétsiho poctu kontrolnich zkoudek, nez uréuje
ZD za Ucelem presnéjsiho ovéreni pozadované kvality. V obou pFipadech néklady na zkousky
hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél vysledek zkousek.

(4) Neni-li osoba vykonavajici Stavebni dozor presvédéena o hodnovérnosti vysledkdl
kontrolnich zkou$ek provadénych Zhotovitelem, mlzZe si provadét své kontrolni zkousky
ve vlastni zkuSebné nebo je zajistit v jiné nezavislé zkusebné. Pokud vysledky téchto
zkouSek mluvi v neprospéch Zhotovitele, musi pfislusny material nebo provedenou praci
Zhotovitel odstranit nebo dal&imi zkouskami a podklady prokézat, ze vyhovuji pozadavkim
Smlouvy. Zkousky zajistované osobou vykondvajici Stavebni dozor nezbavuji Zhotovitele
7adnych zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy a nezapoéitdvaji se do poétu pozadovanych
kontrolnich zkousSek Zhotovitele. Naklady na zkousky hradi ten, v jehoz neprospéch vyznél
vysledek zkousek.

(5) Jestlize pfezkoumanim, kontrolou, mérenim nebo zkousenim osoba vykonavajici Stavebni
dozor zjisti, Ze nékteré technologické zafizeni, prace nebo material vykazuje vady nebo jinak
neodpovida smluvnim dokumentim a toto technologické zafizeni, prace nebo material byly
touto osobou odmitnuty a nasledné byly Zhotovitelem vady odstranény tak, aby odpovidaly
Smlouvé, mizZe tato osoba pozadovat, aby bylo toto opravené technologické zafizeni, prace
nebo materidl znovu za stejnych podminek zkouseno. Naklady na tyto opakované zkousky
nese Zhotovitel.
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1.6.2.3 PrFejimaci zkousky

(1)

(2)

Pfejimacimi zkouskami se provéfuje kvalita celych konstrukci nebo ucelenych casti
zhotovovacich praci, dosazeni projektovanych parametr( a funkce Stavby nebo jejich &asti
a bezpecnost provozovani drahy. Jejich provedeni a pozitivni vysledky jsou nutnym
podkladem pro pFevzeti dokonéenych zhotovovacich praci, objektl, Usekd nebo celé Stavby
ve shodé s pozadavky Smlouvy a dale jsou podkladem nebo soucasti TBZ podle vyhlasky
¢. 177/1995 Sb. Do této skupiny zkou$ek patfi napt. zkouky provozni zplsobilosti uréenych
technickych zafFizeni, zatézovaci zkousky, zméFeni a vyhodnoceni geometrickych parametrt
koleje na stavebni odchylky, zaméFeni prostorové prlichodnosti, tlakové zkougky potrubi,
zkousky tésnosti nadrzi, zkousky Unosnosti plané zelezni¢niho spodku, zkousky Unosnosti
vozovek apod.

Pozadavek na zajisténi téchto zkousek Zhotovitelem je uveden v Zadavaci dokumentaci.
Naklady na prejimaci zkousky se rozpoctuji jako samostatné polozky v Soupisu praci, pokud
neni ve Smlouvé uvedeno jinak.

1.6.2.4 Rozhodci zkousky

(1)

Rozhod¢&i zkousky jsou zkousky, které se provadé&ji v piipadé spord. V pripadd, Ze se
nedosahne smirného feseni, postupuje se v souladu s OP.

1.6.2.5 Naklady na zkousky

(1)

Naklady na prikazni a kontrolni zkoudky a méfeni véetné vedlejsich nakladl (opravy
a uvedeni do plvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovény v Zadavaci dokumentaci,
zahrnuje Zhotovitel do polozkovych cen Soupisu praci. Naklady na zkousky a méreni
nestanovené Smlouvou (napf. prikazni, kontrolni nebo rozhodé¢i zkousky neuvedené v ZD)
véetné véech vedlejich vydajl (opravy a uvedeni do plvodniho stavu) hradi ten smluvni
partner, v jehoz neprospéch vyznél jeji vysledek, neni-li v ¢lanku 1.6.2 této kapitoly
stanoveno jinak.

1.6.3 PRIPUSTNE ODCHYLKY

(1)

Odchylky zhotovovacich praci jsou uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP v oddilu 6.
PFi prekroceni pripustnych odchylek ma Objednatel pravo uplatnit naroky z vadného pinéni
dle OP. Veskera opatreni, ktera Zhotovitel hodla na zakladé prekroceni pfipustnych odchylek
a zjisténi priciny vady provést pro zlepseni stavu (opravu), musi byt predem odsouhlaseny
Objednatelem.

1.6.4 PRITOMNOST STAVEBNIHO DOZORU U ZKOUSEK

(1)

(2)

Osoba vykonavajici Stavebni dozor a jim povérené osoby maji kdykoliv pfistup do zkuseben,
stavenistnich laboratofi, vyroben a skladl Zhotovitele a na mista odbérd vzorkd za Gcelem
kontroly spravnosti odb&ru vzork{, kontroly zkouSek a méfeni. Objednatel je opravnén
od laboratofe Zhotovitele vyzadovat, piipadné si pofizovat, kopie zédznaml o pribéhu
zkousek nebo méreni. Zhotovitel jim musi ddle zajistit pristup do cizich zkuseben a vyroben,
u kterych Zhotovitel zajistuje provadéni zkousek.

Zhotovitel si odsouhlasi s osobou vykonavajici Stavebni dozor ¢as a misto odb&rl vzorkl
a zkousky. Osoba vykonavajici Stavebni dozor sdéli Zhotoviteli nejméné 24 hodin pred
konanim odbéru vzorkl a zkousky, zda se ji hodla z(&astnit. Jestlize se osoba vykonavajici
Stavebni dozor na odsouhlasenou zkoudku nedostavi, miZe Zhotovitel provést odbér vzorkd
a zkousku bez jeji pfitomnosti a preda ji vysledky pisemné.

1.6.5 ZKOUSKY ZAJISTOVANE OBJEDNATELEM

(1)

Pokud v ZD (obvykle v ZTP) ma Objednatel uvedeny nékteré druhy zkousek, které zajistuje
sam, pak tyto zkousky jsou vyjmuty z povinnosti Zhotovitele.
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1.6.6 ODBORNA ZPUSOBILOST ZKUSEBEN A PRACOVNiKU K PROVADENI

(1)

(2)

ZKOUSEK

Zhotovitel je povinen zabezpecit operativni a odborné provadéni pozadovanych zkousek
v souladu s jeho systémem Fizeni kvality a s pozadavky TKP.

Jednotlivé druhy zkousek jsou opravnény provadét nasledujici zkusebny:

a) Prikazni zkousky stavebnich materiald, smési a dilch jsou opréavnény provadét jen
zkudebny, které maji doklad o odborné zpUsobilosti (splfiuji pozadavky CSN EN ISO/IEC
17025) a ,osvédceni o akreditaci® vydané Ceskym institutem pro akreditaci nebo jsou
schvéaleny MD CR;

b) Kontrolni zkousky mohou byt provadény ve staveniStnich nebo jinych odborné
zplsobilych zku&ebnéach, schvélenych Objednatelem.

Pracovnici staveniStnich zkuSeben musi mit pfislusné vzdélani, vycvik, technické
znalosti a zkusSenosti pro pInéni svych funkci. Laboratorni zafizeni musi splfiovat
pozadavky prislusnych norem. U méficich zafizeni musi byt vedena evidence
o kalibraci. Zkusebna musi byt umisténa v objektu umoZiujicim udrZovani
predepsaného normalniho laboratorniho prostredi;

c) Prejimaci zkousky pozadované Zadavaci dokumentaci jsou opravnény provadét
akreditované zkusSebny, statni zkuSebny nebo zkuSebny schvalené pfislusnym
Ustfednim organem statni spravy;

d) Rozhodc¢i zkousky provadi na zakladé dohody Objednatele a Zhotovitele nezavisla
odborné uznavana zkusebna, kterd se nepodilela na provadéni zkousek, jejichz
vysledky jsou zpochybnény.

1.6.7 KONTROLNI A OVEROVACI MERENI, MERENI POSUNU A PRETVORENI

(1)

(DEFORMACI)

Zadavaci dokumentace urcuje stavebni objekty, u kterych Zhotovitel zajisti kontrolni
a ovéfovaci méreni, méreni posund a pretvoreni (deformaci). Souc¢asti dokumentace musi
byt projekt méreni posunl pro kazdy stavebni objekt nebo jeho &ast, ktery je uréen
ke sledovéni. Jedna-li se o vice objektl, je zpracovan spoleény projekt mé&teni. Pozadavky
na kontrolni a ov&fovaci méFeni, méFeni posunl a pretvorfeni (deformaci) jsou uvedeny
v oddile 9 kazdé kapitoly TKP.

1.6.7.1 Kontrolni a ovérovaci méreni

(1)

(2)

(3)

Kontrolnim a ov&Fovacim mérenim Zhotovitele se rozumi zjisténi geometrickych parametrd,
prostorové polohy a dal$ich fyzikalnich vlastnosti stavebnich dilcd a dokonéenych stavebnich
konstrukci a objektd, které jsou uréeny Zadavaci dokumentaci. Pro kontrolu geometrické
presnosti plati ustanoveni CSN 73 0210-1, €SN 73 6360-2, CSN EN 13670, CSN 73 0212-3,
CSN 73 0212-4 a CSN 73 0212-5. Toto méfeni slouzi ke kontrole shody geometrickych
parametrl uréenych Dokumentaci se skuteénymi parametry. Dale se provede kontrolni
meéreni téch fyzikdlnich vlastnosti, které jsou jmenovité uréeny ZD (méreni a sledovani
prazcového podlozi atd.).

Vysledky kontrolniho méreni predklddd Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
a vyuziji se jako podklad pro prevzeti praci a pro zhotoveni dokumentace skutecného
provedeni stavby. Naklady na kontrolni méfeni jsou obsazeny v cenach za zhotoveni praci.

Za kontrolni méfeni se nepovazuje méfeni za Ucelem zjisténi mnozstvi provedenych praci.

1.6.7.2 Mé&Feni posunil a pretvoreni (deformaci)

(1)

Mé&Feni posund a pretvoreni (deformaci) stavebnich objektd zajisti Zhotovitel ve shodé
s projektem méfeni posund, zpracovanym pro objekty uvedené v &l. 3.2 CSN 73 0405.
Mé&Feni se provede bé&hem vystavby a po jejim dokoné&eni. Pokud projekt méfeni posunt
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(2)

stanovi nutnost méfeni posunl pred zahdjenim vystavby, zajisti ho Zhotovitel, pokud
je nemé& Objednatel zajisténo jinym zplsobem. Projekt méFeni je soucasti Dokumentace.

Obsah projektu méteni posund stanovi ¢l. 3.3 CSN 73 0405. Vlastni méFeni se provede podle
kap. 4 a vysledky méreni se vyhodnoti podle kap. 5 CSN 73 0405.

1.6.8 ODMITNUTI VYROBKU, MATERIALU, STAVEBNICH SMESI, DiLCU,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.7

1.7.

(1)

(2)

KONSTRUKCI A PRACI

Jestlize vyrobky, materialy, stavebni smési a dilce prokazatelné nesplfiuji pozadavky ZD,
osoba vykonavajici Stavebni dozor odmitne jejich zabudovani a nafidi jejich odstranéni
ze Stavenisté.

Osoba vykonavajici Stavebni dozor je opravnéna s odlvodnénim nafidit:

a) odstrané&ni vyrobk{, materiall nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu s ZD,
jejimi prilohami, pokyny osoby vykonavajici Stavebni dozor a jejich nahrazeni
odpovidajicimi a vhodnymi vyrobky, materialy nebo provoznimi zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo dil¢i platbu, pokud vyrobky,
materialy, provozni zafizeni, provedeni, kvalita, navrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery
je Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu s ZD, jejimi pfilohami a pokyny k jejich
odpovidajicimu novému provedeni.

Lhitu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi osoba vykonavajici Stavebni
dozor ve svém pokynu. Pokud Ih{tu tato osoba v pokynu nestanovi, plati pro provedeni
pokynu pfiméfend doba, ne deldi nez pro provedeni praci v plvodnim rozsahu
do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté vyrobky, materidly, provozni zafizeni
nebo prace, byly nahrazeny vyhovujicimi. Jestlize to osoba vykonavajici Stavebni dozor
poZaduje, budou provedeny nebo opakovany zkousky odmitnutého vyrobku, materialu nebo
provozniho zafizeni, za stejnych podminek a pozadavki. Ndklady vynalozené Objednatelem
pfi opakovani zkousek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny.

V pfipadég, Ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni, ma
Objednatel pravo pro zajisténi splnéni pokynu dle odstavce (2) tohoto ¢lanku zaméstnat
a zaplatit jiné osoby k jeho vykonani. Zhotovitel uhradi Objednateli vSechny z toho
vyplyvajici nebo s tim souvisejici naklady.

Pokud Zhotovitel neuzna vady v plnéni na zakladé kontrolnich zkousek, provedou se zkousky
prikazni nebo rozhod&.

ZEMEMERICKA CINNOST

1 VSEOBECNE

VSechny zemémeérické ¢innosti spojené se stavbami statnich drah a stavbami na draze musi
byt provadény v souladu zejména se zakonem ¢. 200/1994 Sb., vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb.,
zakonem ¢. 256/2013 Sb., vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., nafizenim vlady ¢. 430/2006 Sb.,
technickymi normami a predpisem pro zeméméfictvi SZDC M20. Zplsob kontrolnich
a ové&fovacich méfeni, vypoctl a zpracovani méfické dokumentace musi byt v souladu
s Fidicimi technickymi akty pro kazdou z oblasti zelezni¢ni geodézie, které jsou zpracovany
dle fady metodickych pokynl k predpisu SZDC M20. Zemémérfické cinnosti (geodetické
prace), zpracovavané a predavané geodetické a mapové podklady, pokud neni ve Smlouvé
stanoveno jinak, musi byt v souladu se zédsadami smérnice SZ SM011, smérnice SZDC &. 117
a pokynu GR ¢&. 4/2016 a déle v souladu s dokumenty v této kapitole citovanymi.

Kontrolni méfeni terénu pfi predani Stavenisté, prace na bodovém poli, vytyCovaci prace,
geodetickd kontrolni a ovéFovaci méfeni, méfeni posuni a pretvofeni (deformaci),
geodetickd bezpecnostni méfeni pfi provadéni stavby, kontrolni méfeni prostorové polohy
koleje, stabilizace znacek k zajisténi prostorové polohy koleje a jejich vytyceni a zaméreni,
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(3)

(4)

(5)

(6)

meéreni skutec¢ného provedeni stavby a zhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby, zhotoveni souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, osazeni normalizovanych hrani¢nich znak{ a jejich vyty&eni
a zaméfeni, vytyéeni hranic pozemkl a vyhotoveni geometrického planu, jsou pro Gcely
téchto TKP zeméméFickou ¢&innosti, kterou zajistuje Zhotovitel a plné odpovida za jejich
spravnost.

Vykonavat zemé&méfické ¢innosti Zhotovitele jsou opravnény pouze odborné zplsobilé osoby
podle § 3 odst. (4) zdkona ¢. 200/1994 Sb. Vysledky téchto zemémeérickych ¢innosti musi
byt ovéreny fyzickou osobou, které bylo udéleno Gredni opravnéni, tj. Uredné opravnénym
zemémerickym inzenyrem (podle § 13 odst. (1) pismene a) nebo c) zdkona ¢. 200/1994
Sb.). Toto ovéfeni prokazuje, Ze vysledky zemémeérické Cinnosti odpovidaji nalezitostmi
a pfesnosti pravnim predpisim a podminkdm pisemné dohodnutym s Objednatelem
(Smlouva, pripadné podminky Stavebniho dozoru). Na vykon zemémeérickych cinnosti
a jejich ové&rovani se vztahuje predpis SZ Zam1.

Geodetickd ¢ast dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadieni skuteéné polohy, vysky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodim
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickym pokynem
SZ M20/MP010.

Souborné zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného provedeni stavby je
polohopis s vyskovymi (daji vSech nové postavenych PS nebo SO ve formé vyhotovené
Ucelové mapy velkého méfitka podle vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickym
pokynem SZ M20/MP010.

Naklady na vSechny zemémeérické Cinnosti Objednatele a Zhotovitele jsou zahrnuty v cené
Stavby.

1.7.2 VYCHOZI PODKLADY PRO VYKON ZEMEMERICKYCH CINNOSTI PRI

(1)

(2)

(3)

PROVADENI STAVBY

Pro stavebni Cinnosti na statnich drahach mohou byt pouzity jako vychozi podklady jen
Objednatelem predané podklady, kterymi jsou:

e  Zelezniéni bodové pole véetné stanovenych transformaénich kli¢Q,
e topologie sité,

e projekt stavajiciho stavu prostorové polohy koleje,

e mapové podklady.

PFi zpracovani Dokumentace se vyuZivaji jen ovéfené nebo UOZI schvalené mapové
podklady zajistované SZG a posuzuje se vliv stavebni ¢innosti na stavajici ZBP i body
statnich bodovych poli (geodetické zaklady CR).

Dokumentace stavby se predava ve volné editovatelném formatu (*.DGN nebo *.DWG)
se zachovanymi geoprostorovymi informacemi (Uroveri 3D, referen¢ni ramec — vykres
orientovany v S-JTSK). Tato oteviend podoba Dokumentace bude k dispozici UOZI
Objednatele i Zhotovitele.

1.7.3 ZEMEMERICKA CINNOST ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM

1.7.3.1  Vytydovaci sit a geodeticka mikrosit

(1)

(2)

Stabilizace, ochrana, méreni, dokumentace, zplsob ovéreni bodll ZBP a jejich tdrzba, se Fidi
metodickym pokynem SZDC M20/MP007. Pro body vytyCovaci sité plati i ustanoveni
CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

Zhotovitel prevezme od Objednatele pfi zahdjeni procesu piedani Staveniété body ZBP,
které jsou zakladem pro vytycovaci sit (polohovou vyty¢ovaci sit a hlavni vyskové body).
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10

~

Zhotovitel zajisti pfed zahdjenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soudinnosti se spravcem ZBP.
Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projedna s UOZI Objednatele a se spravcem
ZBP. Pfed timto projedndnim nelze zahajit vytycovaci prace pro Zelezni¢ni svréek a objekty,
které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo volného schiidného
a manipulacniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové, podle navrhu vytycovaci
sité z Dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu, a jeji
postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to s ohledem na aktualni
harmonogram, zejména vystavby novych zakladd trakénich stozar( a odstranéni starych
trakénich stozarl. Dokumentaci nové zfizenych bodd vyty&ovaci sit&, véetn& protokolu
o vypoltu, je Zhotovitel povinen predat pied zruenim plivodnich bod& UOZI Objednatele.

Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytylovaci sité v prib&hu provadéni dila.
Soucasti dokumentace musi byt ¢asovy vyvoj prekladani vytyCovaci sité, zaznamy méreni,
protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, seznam soufradnic a vysek po stavbé
vyuZitelnych bodl vyty&ovaci sité, geodetické Gidaje po stavbé vyuzitelnych bodl vyty&ovaci
sité a vysledky kontrolnich a ovéfovacich méfreni. Zhotovitel je povinen na vyzadani udaje
vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a UOZI Objednatele.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Dokumentace, tj. jejich
stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci a udrzbu pro vytyCeni SO nebo jejich Casti
se zvy$enou presnosti a pro geotechnicky monitoring a jind méFeni posund a pretvoreni
(deformaci), pokud tyto geodetické mikrosit& bodl v presnosti stanovené v Dokumentaci
nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele nezavisle. Vedeni dokumentace
k mikrositim se Fidi pfedchozim odstavcem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel béhem realizace Stavby az po jeji predani Objednateli musi zabezpecit ochranu,
neporudenost a neménnost vybranych bodl primarniho systému ZBP. Pldnované preloZeni,
obnoveni nebo premisténi téchto bodd, mize byt uskuteénéno pouze spradvcem ZBP nebo
jen s jeho souhlasem. Naklady na tuto ¢innost jsou soucasti ceny dila.

Jakékoli neoprédvnénd manipulace s body primarniho systému ZBP, mimo planované
projekty a prelozky vytyCovacich siti, musi byt neprodlené oznédmena a projednana
se spravcem ZBP.

Zhotovitelem predavané bodové pole po Stavbé musi svymi nalezitostmi i presnosti
odpovidat pozadavkim dle metodického pokynu SZDC M20/MP007. Spravcem ZBP
schvalené bodové pole je zavaznym geodeticky zakladem pro urceni definitivniho
zajisténi PPK.

Kompletni dokumentace k bodovému poli a vytyCovaci siti Stavby je soucasti souborného
zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby viz ¢lanek 1.11.5.2
této kapitoly.

1.7.3.2 Vytycovaci prace a kontrolni a ovéfrovaci méreni

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyceni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté podle
Dokumentace a vyhotovi Protokol o vytycéeni hranice Stavenisté. Soucasti protokolu je nacrt
a seznam souradnic vyty&enych bodd hranice Stavenisté. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu provadéni dila udrzovat body hranice Stavenisté zretelné vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyleni prostorové polohy jednotlivych objektl
(charakteristické body pldorysi budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vySkové body) podle
vytycovacich vykres v souladu s Gzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace t&chto a zajistovacich bod{, a vyhotovi Protokol o vyty&eni prostorové polohy.
Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
do jednoho tydne po jejim zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vyty&eni rozmér{ a tvaru Stavby
ve vodorovném a svislém sméru a vytyleni jednotlivych &asti a konstrukénich prvkl uvnitf
Stavby, kterd je predmétem dila).
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(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytycCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni na povrchu,
pokud mohou byt dotcena stavebni cCinnosti a jsou dokumentovéna v geodetickém
referencnim systému.

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsand geodeticka kontrolni a ovérovaci méreni
ve smyslu ¢lanku 1.6.7.1 této kapitoly jako pribé&Znou kontrolu dokonéenych konstrukci
a objektd (napF. polohové a vyskové kontrolni méFeni nastupistni hrany/boéni rampy, ktera
bude pfilenld ke koleji, vySkové méreni skuteCného provedeni podkladnich vrstev
zelezni¢niho spodku a odvodnéni), mimo kontrolnich a ovérovacich méreni zabezpecovanych
Objednatelem - viz ¢lanku 1.7.6 této kapitoly.

Zhotovitel se zavazuje zajistit mé&reni posunl a pretvoreni (deformaci) SO a jejich &asti,
véetné stavajicich objektd nadzemni zastavby, podle ndvrhu méfeni posund a pretvoreni
(deformaci), pokud jsou v Dokumentaci predepsana a pokud tato méreni nebyla zajisténa
samotnym Objednatelem.

Kontrolni méfeni terénu pfi predani Stavenisté provadi Zhotovitel za Ucasti Objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni a ovérovaci geodeticka méreni
v pribéhu realizace dila.

1.7.3.3 MéfFeni skutecného provedeni stavby a geodeticka cast dokumentace

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

skutec¢ného provedeni SO a PS

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni dokoncenych PS a SO
nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami z vytycovaci sité v soufadnicovém systému S-JTSK
a ve vysSkovém systému Bpv.

Presnost, technické specifikace a pozadavky na zaméreni a zpracovani vykresl stanovuje
metodicky pokyn SZ M20/MP010.

Zplsob méfeni a zobrazeni predmé&td mérfeni stanovuje ptisludny metodicky pokyn
SZ M20/MP006 a SZ M20/MP005.

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.).
Tuto skutecnost vyznaci geodet Zhotovitele do stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich
Casti zhotovovanych v ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno podle smérnice
SZDC &. 117.

Soucasti zaméreni jednotlivych dokoncenych PS a SO nebo jejich ¢asti bude prilehla situace
alesponi v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body pro nasledné zpracovani
geometrického planu. Tato situace bude soucasti vykresu predané geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO.

Geodetickou cast dokumentace skuteCného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
ovéfenou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich nebo
v poctu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobé v rozsahu stanoveném
VTP, ptipadné ZTP. Déle musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci
o spravnosti, Uplnosti, pfesnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické Casti
dokumentace skutec¢ného provedeni dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam
pripadnych odchylek od Dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby
nebo jeho casti pro nedrdzni vlastniky nebo spravce podzemnich a nadzemnich vedeni
technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémd.

Pozadavky na souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni
stavby jsou uvedeny v ¢lanku 1.11.5.2 této kapitoly. Rozsah stanovuji VTP, pripadné ZTP.
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1.7.3.4  Zajisténi prostorové polohy koleje

(1)

(2)

(3)

Zajisténi prostorové polohy koleji, zplisob méFeni a pFislusnou dokumentaci se Zhotovitel
zavazuje zajistit ve smyslu predpisu SZDC S3, dil III a metodického pokynu SZDC
M20/MP007 v soucinnosti s pfislusSnymi regiondlnimi spravci prostorové polohy koleje
a zelezni¢niho bodového pole.

Zhotovitel zajisti kontrolni méreni PPK pred zfizenim bezstykové koleje ve smyslu predpisu
SZDC S3/2 a kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako vysledek zeméméFické ¢innosti predava
k ovéfeni regionalnimu spravci PPK v digitalni formé. Podminky a zplsob méfeni, zplsob
vypoctu a obsah zpracovavané dokumentace, musi byt v souladu s metodickym pokynem
SZDC M20/MP004. Soucasti predavané dokumentace je také podkladovéd Dokumentace
(napf. vykres situace zelezni¢niho svrsku, projekt zajisténi PPK, apod.), ke které je PPK
vyhodnocena.

Zhotovitel zajisti u SZG kontrolni méfeni PPK po nésledné Upravé smérového a vyskového
usporadani koleje a vyhybek. V pripadech, kdy neni naslednd Uprava smérového
a vySkového usporadani koleji a vyhybek soucasti stavebnich praci, musi byt kontrolni
meéreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi provedeno pred terminem
ukonceni zkusebniho provozu.

1.7.3.5 Geometrické plany a vytycovani hranic pozemki

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zhotovitel je povinen za uclelem dokonceni majetkopravniho vyporadani dila, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu s katastraini

vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami, Ze jejich
vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

Vyhotoveni té&chto podklad bude pIné koordinovéno se zadborovym elabordtem (metodicky
pokyn SZ M20/MP013), ktery bude na jejich zakladé postupné aktualizovan.

V ptipadé geometrickych plant pro vyznaéeni budov nebo jejich vnéjéiho obvodu v katastru
nemovitosti (novostavby a pfistavby) a pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku
zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV, trakéni
podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné a nikoliv z projektované polohy téchto
objektl. Mé&Feni je Zhotovitel opravnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni uloZeno,
nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemkd nebo jejich &asti, které jsou
trvale zabrany pro provedeni dila, véetn& navrhu rozdé&leni pozemkl, které budou
po dokoné&eni Stavby v rozdilném druhu pozemku a zplsobu jejich vyuziti (dréha, pozemni
komunikace, vodni plocha, jind plocha apod.). Hranice pozemkd budou navrzeny podle
metodického pokynu SZ M20/MP013. Graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkd se
Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem)
a budoucim vlastnikem (spravcem).

V ramci majetkopravni pripravy Staveb a tvorby zaborového elaboratu je zavazné pro
Zhotovitele vyhotoveni prislusné dokumentace podle metodického pokynu SZ M20/MP013,
ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zaborového elaboratu, jez je zavaznym datovym standardem
pii tvorbé& zaborovych elaboratd (pFiloha B),

o formu dokumentace zaborového elaboratu, véetné vzorld (pfiloha C),

e zasady pro stanoveni hranic pozemkd, v&cnych bfemen a jiného dotéeni nemovitosti
(ptiloha D - Katalog opakovanych feSeni - navrh hranice zaboru),

e rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury ve spravé SZ (pfiloha E).

Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SZ M20/MP013 jsou ke stazeni
na webovych strankach SZ.
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(7) Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranic¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhd jednotlivych geometrickych planG. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni ndvrhii geometrickych pland.

(8) Zhotovitel zajisti oznadeni lomovych bodd nové nebo vyty&ené hranice pozemkd (a to véetné
lomovych bodd, které jsou pred Stavbou nebo po dobu vystavby oznaceny dodasnym
zplsobem) dle ustanoveni katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sb.

(9) Sluéovani dilG z vice pozemk{ je mozné pouze v pFipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

(10) Geometricky plan pro rozdéleni pozemku musi byt projednan a musi byt zajiStén souhlas
prislusného stavebniho Ufadu s délenim pozemku.

(11) V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemk{, které Fe&i trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dGvodu trvalého zaboru.

(12) Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vZzdy uvedeno cislo a nazev PS ¢&i SO, pro
které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjisténého nebo alespon
predpokladaného opravnéného, poloha vécného bremene ve vztahu ke staniceni trati, délka
v&cného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemk( dotéenych vécnym bifemenem,
a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd.

(13) Ke geometrickému planu pro vyznaceni budovy Zhotovitel vyhotovi Objednateli pFilohu,
v niz budou uvedeny lokalizacni Udaje definicniho bodu objektu stavebni Casti
(popf¥. defini¢niho bodu adresniho mista) (RUIAN).

(14) Zhotovitel preda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.) v elektronické podobg,

b) vyjadifeni zmény podle geometrického planu a seznam soufadnic v textovém formatu
v elektronické podobé,

c) geometricky pldn v poctu stejnopisti pfedédvanych Objednateli, ktery bude uréen jako
soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytyCovaci protokol, vytyCovaci nacrt) vse
ve dvou vyhotovenich,

e) u geometrickych plan( pro vymezeni rozsahu v&cného bFfemene pfiloha dle odstavce
(12) tohoto c¢lanku,

f)  u geometrickych pland pro vyznaleni budovy pFilohu dle odstavce (13) tohoto &lanku,

g) u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres ve formatu *.DGN
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla prislusnych
SO/PS nebo jinych casti dila,

h) ugeometrickych plan{ pro pribéh vytyéené nebo vlastniky zptesn&né hranice pozemku
souhlasné prohldgeni o shodé na pribé&hu hranic pozemku nebo prohlaseni o chybném
geometrickém a polohovém urceni pozemku v pfipadé geometrického planu pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

(15) Geometrické plany budou vedeny v piehledné tabulce seznamu geometrickych pland.

(16) Zhotovitel odevzda dokumentaci dle odstavce (14) tohoto &ldnku nejpozdé&ji do 3 mésicd
od dokonceni Casti dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

(17) Po dokonéeni dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd hranice trvalym zplsobem
dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. Zhotovitel pfedd Objednateli, za Gcasti budouciho
vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalych zabord
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a novych hranic z geometrickych pland vyhotovenych pfi realizaci Stavby. O tomto predani
Strany vyhotovi protokol.

(18) V pripadé, ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plant pred zahdjenim provadéni dila, je Objednatel opravnén snizit cenu dila
ve vysi pfimé&fenych nakladd na zajisténi té&chto geometrickych pland, a to ve formé jejich
odecteni od ceny za Cast dila odpovidajici prvni etapé.

1.7.4 POSOUZENI ZEMEMERICKYCH CINNOSTI ZHOTOVITELE PRI VYKONU
STAVEBNIHO DOZORU

(1) Pri vykonu Stavebniho dozoru se posuzuje Uplnost, spravnost a vhodnost zemémeérickych
¢innosti Zhotovitele. Toto posouzeni mdZe provadét pouze odborné zplsobild osoba
(odstavce (3) Clanku 1.7.1 této kapitoly) a vysledky tohoto posouzeni musi byt ovéreny
Ufedné opravnénym zemémeéfickym inzenyrem (odstavce (3) ¢lanku 1.7.1 této kapitoly).
PFedmétem posouzeni jsou vSechny zemémérické ¢innosti Zhotovitele.

(2) Posouzeni Uplnosti, spravnosti a vhodnosti zemémeéfickych cinnosti Zhotovitele
se uskutedfiuje bud pFitomnosti odborné zplsobilé osoby Objednatele pFi vykonu
zemémeérickych &innosti, nebo naslednym posouzenim vysledkll zemé&métickych &innosti
Zhotovitele, véetné zajisténi vlastniho kontrolniho méfeni. V pfipadé zjisténi nelplnych nebo
chybnych vysledkl zeméméFickych ¢&innosti Zhotovitele nebo nevhodnych postupd k jejich
dosazeni, nafidi osoba vykonavajici Stavebni dozor jejich napravu. Posouzeni
zemémérickych cinnosti Zhotovitele pfi vykonu Stavebniho dozoru nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za Gplnost, spravnost a vhodnost jeho zemémeérickych
c¢innosti.

(3) Jestlize né&jaké prace byly provedeny na zakladé nelplnych nebo chybnych vysledkd
zeméméFickych dinnosti Zhotovitele nebo nevhodnych postupl k jejich dosaZeni,
je Zhotovitel povinen provést napravu na vlastni naklady a ve shodé s pokyny osoby
vykonavajici Stavebni dozor.

1.7.5 PRESNOST GEODETICKYCH MERENI

(1) Presnost geodetickych méreni pfi vykonu zemémérickych ¢innosti Zhotovitele a Objednatele
je upravena pfislusSnymi technickymi normami. Tyto technické normy jsou uvedeny
v Pfiloze A této kapitoly. Dale je presnost geodetickych méfeni upravena predpisy
uvedenymi v ¢lanku 1.7.1 této kapitoly.

1.7.6 KONTROLNI ZEMEMERICKE CINNOSTI ZAJISTOVANE OBJEDNATELEM

(1) PFi predani dila Zhotovitelem zaji$tuje Objednatel u SZG:

e geodetickou kontrolu vybranych mapovych prvk( dokumentace skute¢ného provedeni
a formalni kontrolu digitalniho modelu kontrolnim SW, stanovenou metodickym
pokynem SZ M20/MP010,

e  kontrolu bodd ZBP predanych po Stavbé,

e kontrolu majetkopravni c¢asti, resp. souladu ¢i porovnani se stavem katastru
nemovitosti a kontrolu vyhotovenych podkladd pro majetkopravni vyporadani dila.

1.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI, ZARUKY

1.8.1 ODSOUHLASENI PRACI

(1) Odsouhlaseni praci znamena, Ze predmétné prace a odsouhlasené zmény byly provedeny
v souladu se zavazky Zhotovitele ve Smlouvé, tj. Ze jejich poloha, tvar, rozméry, mnozstvi,
kvalita a ostatni charakteristiky, odpovidaji pozadavkim Zaddvaci dokumentace
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(2)

(3)

(4)

(5)

a uvedenému mnozstvi (provedenych praci a pouzitého materidlu) ve stavebnich denicich.
Toto odsouhlaseni je nutné pro:

e zahajeni nasledujicich praci, které na posuzované prace navazuji nebo je zakryiji,
e  potvrzeni mésic¢nich plateb za provedené prace.

Zhotovitel musi i nadale o provedené a odsouhlasené prace radné pecovat, udrzovat je
a zodpovida za vzniklé skody az do doby prevzeti dila nebo jeho ¢asti Objednatelem, pokud
neni Smlouvou stanoveno jinak.

Pozadavek na odsouhlaseni praci predklada Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
pisemnou formou. K Zadosti se prikladaji doklady prokazujici fadné provedeni praci, pokud
pro konkrétni praci jsou predepsany nebo pfichazeji v ivahu, tj. napfiklad:

e vysledky prikaznich zkou$ek, nebo doklady o kvalité vyrobkd (prohlaseni
o vlastnostech, ES prohlaseni o shodé, prohldseni o shodé, -certifikdty nebo
prohlaseni shody,

e vysledky kontrolnich zkou$ek a jejich porovnani s parametry Smlouvy a prikaznich
zkousek,

e vysledky kontrolnich a ovérfovacich méreni, zahrnujici i geodetické protokoly
Zhotovitele o zaméfeni a kontrole,

e spravcem PPK ovérené kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho zajisténi pred
zfizenim bezstykové koleje (viz odstavec (2) ¢lanku 1.7.3.4 této kapitoly),

e zmérené vymeéry,
e potvrzeni o sjednani pozarucniho servisu zafizeni, jejichZz charakter to vyzaduje,

e vsSechny ostatni doklady pozadované Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy nebo
osobou vykonavajici Stavebni dozor.

Odsouhlaseni praci provede osoba vykonavajici Stavebni dozor, jen pokud bylo dodrzeno
provedeni podle dokumentace a kvalita odpovida pozadavkdm zD.

Odsouhlasenim praci se nerusi zavazky Zhotovitele vyplyvajici ze Smlouvy.

1.8.2 PREVZETI PRACI

(1)

(2)

(3)

(4)

PFevzeti praci se provadi pro celé dilo nebo pro jeho jednotlivé Casti (objekt, jejich Casti,
usek, etapu, sekce) ve shodé s pozadavkem Objednatele, ktery je uveden ve Smlouvé.

Poznamka: Dilo nebo jeho jednotlivé Casti musi pfi pfejimacim Fizeni spiriovat parametry
stanovené schvédlenou Dokumentaci (i kdyZ napf. nebude hned zavedena pind tratova
rychlost).

Pfevzeti praci probiha zpravidla pred rozhodnutim prislusného stavebniho Uradu:
e 0 uzivani dokoncené Stavby (§ 119, § 122 stavebniho zakona),
e 0 zkuSebnim provozu (§ 124 stavebniho zakona).

Pfevzeti praci se uskuteCnuje prejimacim Fizenim, které svola Objednatel po oznameni
Zhotovitele, ze dokoncil pFislusny objekt, Usek, sekci nebo celé dilo. Podminkou uskutecnéni
prejimaciho Fizeni je provedeni prejimacich zkousek s kladnym vysledkem, pokud jsou tyto
zkousky v obsahu Smlouvy pozadovany.

Prevzeti praci potvrdi osoba vykondavajici Stavebni dozor pouze tehdy, kdyz vSechny
prebirané prace jsou provedeny v souladu se Smlouvou a ve shodé s ZD a pfipadnymi
odsouhlasenymi zménami, s vyjimkou jakychkoli drobnych nedokoncenych praci a vad,
které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani dila, &asti dila nebo Sekce k jejich
zamysSlenému Ucelu. Tyto vady a nedodélky se uvedou do protokolu o prevzeti praci véetné
jejich termin{ odstranéni.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Uc&astnikem prejimaciho fizeni je vzdy vedle Objednatele, Zhotovitele a provozovatele drahy
i organizadni jednotka zajistujici provozuschopnost drahy, které bude pfisluset sprava
predavaného dila nebo jeho ¢asti (neni-li souCasné Objednatelem), ptFipadné dalsi
zainteresované osoby pozvané Objednatelem.

K prejimacimu Fizeni musi Zhotovitel pfedlozit vSechny potfebné doklady, zejména:
a) kompletni RDS s vyznacenim vSech odsouhlasenych a provedenych zmén,
b) dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby v rozsahu podle ¢lanku 1.11.5 této kapitoly,

c) zapisy o odsouhlaseni nasledné zakrytych nebo nepfistupnych praci, konstrukci
a technologickych zafizeni (dle ¢lanku 1.8.1 této kapitoly),

d) protokoly vech druhd zkousek a vyhodnoceni jejich vysledkd,

e) dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych vyrobk{, materiall, dilcd a konstrukci
(tj. doklady o posouzeni shody ve smyslu zakona 22/1997 Sb., pfedepsané dokumenty
kontroly vyrobce, popf. doklady o ovéreni kvality ze strany SZ v souladu s pfislusnymi
TPD atd.),

f)  protokoly o odzkouseni technologickych zafizeni,
g) prlikazy zpUsobilosti uréenych technickych zafizeni,
h) vysledky kontrolnich a ové&fovacich méFeni, méfeni posunl a pretvoreni (deformaci),

i) kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho zajisténi po nasledném podbiti
provedené spravcem PPK (viz odstavec (3) ¢lanku 1.7.3.4 této kapitoly),

i) vysledky ptejimacich zkousek véetné& zapisu o TBZ a vyhodnoceni vysledkt zkugebniho
provozu — doklady poZadované stavebnim povolenim drazniho spravniho Gradu,

k) stavebni deniky,

I)  vSechny doklady uvedené ve Smlouvé a pozadované podle specifikace praci uvedenych
v jednotlivych kapitolach TKP, VTP a ZTP,

m) vsSechny dalsi doklady pozadované osobou vykonavajici Stavebni dozor,
n) doklady o zméreni GPK,
o) doklady o zajist&ni prostorové priichodnosti trati.

Uplatnéni a rozsah jednotlivych dokladl uvedenych v odstavci (6) tohoto &lanku se Fidi
druhem rozhodnuti, o néz se zada u prislusného stavebniho Gradu. Napriklad vyhodnoceni
zkuSebniho provozu a kompletni dokumentace skutecného provedeni stavby se predklada
az k Zadosti o kolaudac¢ni souhlas (§ 121 stavebniho zakona).

K terminu uvedeni objektu do provozu musi byt odstranény vady branici provozu nebo
ohrozujici stav osob nebo véci, vCetné vad zjisténych pfi TBZ. Ostatni vady zjisténé
na Stavbé, musi byt Zhotovitelem odstranény v terminech dohodnutych s Objednatelem,
nejpozdéji do ukonceni zkusebniho provozu. Zhotovitel oznamuje odstranéni vad pisemné
osobé vykonavajici Stavebni dozor. Vady zjiSténé pri prejimacim Fizeni nelze povazovat
za reklamace dila.

Dokonceny objekt se zpravidla ovéfuje zkusebnim provozem na zakladé vykonané TBZ podle
zakona C. 266/1994 Sb., ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. Pro uvedeni Stavby
do zkuSebniho provozu musi Objednatel draznimu Gfadu predlozit minimalné tyto doklady:

e (islo stavebniho povoleni,
e seznam objektd uvadé&nych do zkusebniho provozu,

e navrh délky zkusebniho provozu.

(10) PFi mistnim Setfeni musi Zhotovitel predlozit vSechny potfebné doklady, zejména doklady

dle bodd c), d), e), f) a g) dle odstavce (6), tohoto &lanku, dokladl pro prevzeti praci, zapis
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o vysledku TBZ a prohlaseni budouciho spravce (organizacni jednotky provozovatele drahy),
ze uvedena Stavba je schopna bezpecného provozu.

(11) Prejimaci fizeni se uzavie vydanim protokolu o prevzeti praci, ktery vystavi osoba
vykonavajici Stavebni dozor.

(12) Od okamziku prevzeti praci prechazi povinnost pecovat o dilo nebo ¢ast dila na Objednatele,
resp. na organizacni jednotku provozovatele drahy, spravce dlouhodobého hmotného
majetku (dale jen ,DLHM"), ktery se stava odpové&dnym za $kody zplsobené timto dilem
a na dile samotném, pokud nevyplynuly z vadného plnéni Smlouvy Zhotovitelem. V pfipadé
zahajeni zkuSebniho provozu PS nebo SO rovnéz prechazi povinnost pecovat o pfislusny
objekt na organizacni jednotku provozovatele drahy, spravce DLHM.

(13) Prevzetim praci se nerusi zbyvajici zadvazky Zhotovitele urené Smlouvou a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, tj. zejména odpovédnost za vady dila.

(14) Pokud je stanoveno ve Smlouvé anebo vznikne potfeba na strané Objednatele zajistit
predCasné uzivani dila, ¢asti dila nebo sekce, zajisti Objednatel tato nezbytna opatreni:

e Objednatel zajisti dohodu se Zhotovitelem Stavby o pred¢asném uzivani,

e uskutecni se prohlidka dila, prislusné casti dila urené pro predcasné uzivani se
zvla&tnim ddrazem na bezpeé&nost provozu anebo stanoveni podminek k jeho zajisténi,

e Objednatel, v pfipadé vefejného provozu, zajisti kladné stanovisko dotéenych organd
statni spravy (podle uréeni stavebniho Ufadu), hygienika, po ptipadé i vlastnik{
pozemkd, pokud neni ukonéeno majetkopravni vyporadani,

e Objednatel vyZzadda u stavebniho Ufadu mistni Setfeni k vydani jeho rozhodnuti
o predCasném uzivani a s Uclastniky Fizeni sepiSe prohlaseni, ze se vzdavaji prava
na odvolani,

e predcasné uzivani dila se zahaji po vydani povoleni k predéasnému uzivani stavebnim
Uradem.

1.8.3 ZARUKY, ZARUCNI DOBA A UDRZBA V ZARUCNI DOBE

(1) Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je bez vad, v kvalité podle obecné& zavaznych predpisd,
platnych norem, TNZ, vyhlasky & 173/1995 Sb., vyhlasky & 177/1995 Sb. a zZD véetné
souvisejicich predpisG a pFipadnych schvélenych vyjimek z vnitfnich predpisG. Musi
dodrzovat i ujednani Smlouvy a jejich pfiloh, Dokumentaci, stavebni povoleni, stanoviska
a rozhodnuti pfisludnych organl statni spravy a vychazet z podkladl pfedanych mu
Objednatelem, véetné vdech zmén a dodatkl t&chto dokumentl. Odpovidd za to,
ze v zaruéni dobé bude dilo mit vlastnosti obvyklé a ve Smlouvé dohodnuté. Tuto
odpovédnost mé po sjednanou zaruéni dobu vici Objednateli i v pfipadé, e k provedeni dila
pouzije tfeti osoby nebo jejiho vyrobku.

(2) Zarucni doba z hlediska jakosti znamena, ze po dobu trvani zarucni doby si dilo zachova
bud’ stejné vlastnosti, jaké mélo pfi predani dila, nebo bude mit jiné smluvné dohodnuté
vlastnosti (ve Smlouvé uréend maximalni zména vlastnosti dila).

(3) Pocatek béhu zaruéni doby je dan prevzetim praci. V pripadé zjisténi vad pfri tomto
prejimacim fizeni je béh zaruéni doby zahajen az po jejich odstranéni (viz ¢lanek 1.8.2 této
kapitoly). V aktualnich Smlouvach je uvazovan pocatek béhu zaruéni doby zahdjenim
zkuebniho provozu. U objektl (PS/SO), u kterych se zkuSebni provoz nezahajuje, bézi
zarucni doba od okamziku prevzeti dila nebo ¢asti dila. Zarucni doba se prodluzuje o dobu,
po kterou je dilo nebo jeho ¢ast mimo provoz nebo provozovano v omezeném rozsahu
z dlvodl vady, za kterou Zhotovitel odpovida v souladu s pfevzatou zarukou.

1.8.3.1 Oznameni vad

(1) Vady dila v zaru¢ni dobé ma Objednatel podle upfesnéni ve Smlouvé pravo reklamovat
a Zhotovitel povinnost v terminu stanoveném dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem
vady odstranit.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Reklamaci vady uplatni Objednatel, tj. zpravidla Stavebni sprava SZ na z&kladé podnétu
spravce DLHM, tj. pfislusné organizac¢ni jednotky provozovatele drahy. Do konce zarucni
doby je opravnéna reklamovat vady ¢i nedodélky dila spravce DLHM jen u pfislusného
Objednatele, ktery je uplatni u Zhotovitele podle Smlouvy. Soucasné je Objednatel povinen
zasilat spravci DLHM a ptislusnym gestorskym Gtvarlm kopie reklamaénich dopisd.

Je-li vada na dile neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen dodat na svij naklad a nebezpedi
v konkrétnim ¢asovém terminu novy nahradni predmét plnéni. Na tento nahradni predmét
plnéni se vztahuje nova zaruka, kterad zacina bézet znovu okamzikem uvedeni nahradniho
piredmétu plnéni do provozu a jeji délka je nejméneé stejna, jako byla smluvena délka zarucni
doby vztahujici se na vadnou ¢ast dila.

V pfipadé€, ze reklamovana vada ohroZuje bezpecné provozovani drahy nebo drazni dopravy,
je nezbytné jeji neprodlené odstranéni. V takovém pripadé je Objednatel nebo spravce dila
opravnén zajistit odstranéni vady i jinym Zhotovitelem nebo vlastni kapacitou. Uhradu takto
vynaloZenych nakladd na odstranéni opravnéné reklamace je Zhotovitel povinen nahradit
Objednateli, pfipadné spravci dila, v rozsahu, ktery byl sjednan smluvné nebo podle
prislusnych ustanoveni obCanského zakoniku.

Pokud vadu dila ohrozujici bezpecné provozovani drahy nebo drazni dopravy zjisti Zhotovitel
a prace je nutno provést okamzité, je nutno ihned o této skutecnosti vyrozumét spravce
s predloZzenim technologického postupu opravy. Pokud nelze vyrozumét spravce a hrozi
nebezpedi z prodleni, musi byt provedena oprava dle platnych predpisti a smérnic.

V pfipadé, Ze Zhotovitel Stavby bude na zhotoveném a pfedmétném dile provadét jakékoliv
opravy (vCetné reklamovanych zavad), je povinen o této skutecnosti informovat minimalné
14 dnl pfedem spravce dila a zastupce investora a predlozit k odsouhlaseni technologicky
postup opravy. V pfipadé, Ze provedeni opravy vyzaduje omezeni provozovani drahy
a drazni dopravy musi Zhotovitel informovat spravce v souladu s predpisy pro projednani
tohoto omezeni.

Zhotovitel odpovida za prokazatelné kody, véetné pripadného uslého zisku, které z dévodu
poruseni jeho povinnosti pfi provadeéni dila dle Smlouvy vzniknou Objednateli nebo uZivateli
dila nedodrzenim navrZzenych a v Dokumentaci uvedenych ekonomicko-provoznich
parametrd Stavby.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani reklamovaného SO nebo PS postupovat obdobné jako
pii prevzeti praci (viz ¢ldnek 1.8.2 této kapitoly), véetné predani pfislusnych dokladd
prokazujicich pfevzeti zaruky od konkrétniho vyrobce celkl a komponentl, a to v jazyce
Ceském, Objednateli a organizacni jednotce provozovatele drahy — spravci DLHM.

1.8.3.2 Vady v objektivni Ihaté pro oznameni vad

(1)

(2)

Na Stavbu nebo na jeji ¢ast nebo na urcité zhotovovaci prace, pro které neni podle této
kapitoly jmenovité stanovena zaruc¢ni doba a neni stanovena ani v jinych kapitolach TKP
nebo v jiné &asti Smlouvy, plati Ih(ta na uplatn&ni vad uvedena v§ 2629 odst. (1) a (2)
obc¢anského zakoniku, tj. do péti let od predani predmétu dila.

Pro uplatnéni naroku z tohoto vadného pinéni, musi Objednatel ucinit oznadmeni vad
Zhotoviteli Stavby bez zbytecného odkladu poté, co je zjistil.

1.8.3.3  Zarucni doby

(1)

Konkrétni zaruéni doby stanovi Smlouva. Délky zaruénich dob pro dodavku a montaz objektd
stavenich a technologickych &asti a jejich komponentl staveb statnich drah jsou stanoveny
v nasledujicim prehledu, pripadné v jednotlivych kapitolach TKP nebo ZTP. V pfipadé,
ze tomu tak neni, plati pro tyto dodavky zarucni doba 5 let.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Technologické casti Zarucni doba [roky]

zelezni¢ni spodek vcetné prazcového podlozi, staveb a zafizeni 5

nastupisté, rampy, nakladisté, zpevnéné plochy, komunikace, 5

obkladni a protihlukové zdi, zafizeni trati a tratové znacky

zelezni¢ni svrsek — material: novy 5
uzity 2

zelezni¢ni svrsek - Uprava geometrickych novy 5

o s .7

parametru koleji — material: uzity 2

konstrukce Zelezni¢nich prejezdd a prechodd, 5

konstrukce trvalého oploceni

ocelové mosty a masivni mostni objekty véetné lozisek 5

a mostnich zavérd

protikorozni ochrana ocelovych mostd 10

protikorozni ochrana ocelovych konstrukci definovana 5

dle predpisu SZDC S5/4

Tunely 10

izolace proti vodé& véetné mostovek ocelovych mostd 10

a celoplosné izolace v tunelech

rekonstrukce a opravy masivnich mostd (z kamene, cihel, 5

betonu) a tunell

pozemni stavby a inzenyrské sité 5

sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni 5

trak¢ni vedeni, napajeci a spinaci stanice 5

silnoprouda zafizeni, specialni elektricka zafizeni 5

fidici a automatizacni systémy elektrickych zafizeni 5

Konstrukéni prvky z nerezavéjici oceli a z Al slitin 10

s povrchovou Upravou (zaruka odolnosti proti korozi)

Useky s pevnou jizdni drahou a pirechodové oblasti - Zelezni¢ni 10

spodek, svrsek a Uprava GPK (viz predpis SZDC S9)

V pripadé, Ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, po&ind ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet nova zaruéni doba v délce 24 mésict, pokud by doba dle odstavce
(1) tohoto ¢lanku uplynula drive.

Pokud pro dodavku dil¢ich technologickych celk( nebo pro nékteré materialy & vyrobky byly
SZ v ramci schvaleni technickych podminek (Technickych podminek dodacich apod.)
dohodnuty kratsi nebo delsi nez vySe uvedené zarucni doby, plati ujednani pfislusnych
technickych podminek.

Na vyrobky, které ze své podstaty (napiiklad ndvéstni zarovky) nemohou bez probléma plnit
svoji funkci po dobu vyse uvedené zarucni doby, plati idaje vyrobce tohoto vyrobku.

NemdizZe-li Objednatel dilo uZivat pro jeho vady, za které odpovida Zhotovitel, dochazi
k zastaveni zarucni doby. Pokud jiz bézela, prerusi se, a po odstranéni vad jeji béh
pokracuje. Tzn., Ze o dobu, po kterou nebylo dilo mozné uzivat, se zaru¢ni doba prodluzuje.

Vyskytne-li se v dobé zaruky vada dila, je predmétem reklamacniho fizeni, pokud ji zéruka
pokryva. Bez ohledu na vysledek reklamace musi byt jeji odstranéni zajisténo tak, aby
zadvada neohrozovala bezpecné provozovani drahy a drazni dopravy a aby pfipadné snizeni
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technickych parametr( traté bylo minimalizovdno na dobu nezbytn& nutnou. V piipadé,
ze v ramci uznané reklamace provede Zhotovitel vyménu nékteré soucasti dila, poskytuje
na tuto soucast dila novou zaruku v délce stanovené pro novou soucast. Na prace spojené
s odstranovanim reklamované vady poskytuje Zhotovitel samostatnou zaruku v délce min.
3 mésice, pFesahuje-li tato doba délku plvodni zaruky, v opaéném pripadé plati plvodni
zarucni doby. Pokud pfi opraveé reklamované vady dojde k vyméné dilu (soucastky) a zarucni
doba dle TPD presahuje zarucni dobu dila, plati zaruka dle TPD. Obdobné plati zaruka
na provedené prace.

1.8.3.4 Udrzba v zaruéni dobé

(1)

(2)

Obecné plati, Ze dohled, oSetfovani a uUdrzbu v zaruéni dobé zajistuje provozovatel
drahy, pokud neni ve Smlouvé uvedeno jinak. Oetfovani a Gdrzba prvkl a jimi tvofenych
SO a PS musi byt provadéna v souladu s navody na pouZiti prvkd, obecnou legislativou
a predpisy SZ s dirazem na bezpecnost a s cilem predchazet vzniku vad, které by se mohly
stat pricinou reklamace dila.

Pfipadné povinnosti Zhotovitele pfi zajistovani Gdrzby v zaruéni dobé upfesriuji jednotlivé
kapitoly TKP.

1.8.3.5 Mimoradné udalosti v zaruéni dobé

(1)

V tomto oddile uvedené zasady neplati v pripadé odstrafiovani nasledkld Zivelnich pohrom
a mimoradnych udalosti. Kazdy takovy pfipad posuzuje pfislusna organizacni jednotka
provozovatele drahy, spravce DLHM, individualné na komisionalnim jednani, které stanovi
dal$i postup na odstranéni nasledkl s dopadem na zrudeni nebo trvani platnosti zaruéni
doby pro pfislusny SO, PS nebo jeho ¢ast.

1.8.4 UKONCENI ZARUCNI DOBY

(1)

(2)

(3)

Objednatel sleduje terminy ukonceni zarucnich dob. Pred ukoncenim zarucni doby
realizovaného dila (zpravidla jeden mésic) svola Objednatel komisionalni jednani o ukonceni
zaruky na zédkladé terminl uvedenych ve Smlouvé mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Tohoto jednani se vzdy zUcastni zastupce:

e organiza¢ni jednotky provozovatele dréhy — spréavce DLHM (zpravidla prisluéné OR),
e Zhotovitele Stavby,

e Objednatele — zpravidla pfislusné Stavebni spravy,

e uZivatele v obvodu ZST, pokud se ho provozni soubor nebo stavebni objekt tyka.

Soucasti uvedeného komisionalniho jednani mize byt pé&si pochlizka s vizualni kontrolou
stavu trati.

Provozovatel drahy, zpravidla pfisluéné OR, k jednani pfipravi pisemné zhodnoceni
z hlediska spréavce DLHM s vyuzitim nasledujicich dokladd:

e vystupy z posledniho méreni a vyhodnoceni GPK méricim vozem pro zelezni¢ni svrsek
nebo mérici drezinou dle charakteru trati,

e prehled vyvoje GPK (vyhodnoceni grafu z technické prejimky v ramci kolaudacniho
fizeni a vSech tretich méreni v jednotlivych letech zarucni doby),

e posledni kontinualni méreni a vyhodnoceni GPK ve vyhybkach,

e vysledek geodetického ovéFeni polohy zaji$tovacich znaéek a prostorové polohy koleje
provedeného mistné prislusnou SZG,

e vysledky posledni defektoskopické kontroly kolejnic, srdcovek a jazykd,
e vysledek posledni komplexni prohlidky stavu zelezni¢niho spodku,

o zaméfeni polohy nastupist vi¢&i koleji (ne stardi nez 6 mésicl),
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e vystup z georadaru dle metodického pokynu Pouziti nedestruktivnich geofyzikalnich
metod v diagnostice a prizkumu télesa zelezni¢niho spodku,

e prehled opravnych praci zajistovanych béhem zaruéni doby spravcem,
e revizni zpravy jednotlivych zafizeni, protokoly z méfeni, technickych prohlidek apod.,
e soupis neodstranénych zavad z kolaudace a reklamacnich Fizeni,

e prehled zavad a poruch, jejichz odstranéni bylo uplatnéno u investora s vyhodnocenim
vysledku

a podobnych nespecifikovanych dokladd.

(4) O ukonceni zarucnich dob se sepiSe stru¢ny zapis.

1.9 STAVENISTE

1.9.1 SITUACE A VYBAVENI STAVENISTE

(1) Stavenisté a jeho vyuZiti pro Stavbu je uréeno ZD. Obsahuje zejména tyto Udaje:
e hranice Stavenisté nebo Stavenist,

e Clenéni ploch Stavenisté na Casti, které budou pfedavany postupné a poradi, ve kterém
budou jednotlivé ¢asti predavany,

e plochy, na kterych je mozno vybudovat deponie a do¢asné objekty zafizeni Staveniste,
e oznaceni Stavenisté,

e oploceni Stavenisté, oddéleni ¢asti Stavenisté atd.,

e privody a pfipojovaci a odbérova mista vody, energii, telefonu, kanalizace atd.,

e poZadavky na ochrannd opatieni stdvajicich objektl, zafizeni a porostd,

e Udaje o dopravnich trasach, vstupy a vjezdy na Stavenisté,

e moZnost vyuZiti stavajicich objektl a zaFizeni.

(2) Jestlize se Stavba nebo jeji Cast realizuje v existujicim obvodu drahy, musi Dokumentace
vyznacit na ploSe Stavenisté:

e verejny obvod drahy,

e vyhrazeny (neverejny) obvod drahy (charakteristiky jsou uvedeny v pojmech).

1.9.2 PREDANI STAVENISTE

(1) Prfedani Stavenisté Zhotoviteli zajiStuje Objednatel nebo osoba vykonavajici Stavebni dozor.
Osoba vykonavajici Stavebni dozor je rovnéz ucastnikem predani i v pripadé, kdy
Objednatele nezastupuje. DalSimi (castniky jsou =zainteresované osoby pozvané
Objednatelem.

(2) Stavenisté je predano Objednatelem Zhotoviteli v souladu se Smlouvou najednou nebo
po Castech v samostatnych lokalitach v ¢asové oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby
mohl Zhotovitel zahajit provadeéni prislusné casti dila.

(3) Predani jednotlivych Casti Stavenisté se uskutechiuje v dobach stanovenych
v harmonogramu a neni-li v harmonogramu takto stanovené, v souladu se Smlouvou, a to
na zakladé predchozi pisemné Zadosti Zhotovitele, ktera nesmi byt osobé vykonavajici
Stavebni dozor dorucena pozdéji nez 14 kalendarnich dni pred stanovenou dobou
predani Stavenisté.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Objednatel preda Zhotoviteli:
e Stavenisté v rozsahu podle ZD s jasné stanovenym obvodem a c¢lenénim;
e  pristupy na Stavenisté, které v souladu se Smlouvou ma zajistit;

e Objednatelem uréené deponie a mista skladl materidlu v obvodu drahy a poZadavky
na jejich uzivani;

e kontakt na ,hlavniho koordindtora BOZP pfi praci na stavenisti®, je-li povinnost jej
stanovit;

e ,Plan BOZP na stavenisti", je-li povinnost jej vyhotovit;

e oznadmeni pro OIP o zahajeni stavebnich praci nebo Cestné prohlaseni Zhotovitele
Stavby;

e ozndmeni Stavby prislusnému Obvodnimu banskému afadu (pokud se jedna
o hornickou &innost, pfipadné &innost provadénou hornickym zptisobem);

e body ZBP, které jsou zékladem pro vytvoreni vytycovaci sité dle oddilu 1.7
Zeméméricka cCinnost a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v Dokumentaci,
v Dokladové casti - Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle
jinych pravnich predpist, a to za Ucasti spravce ZBP. Pro vytyleni stavby, kterd je
predmétem dila, je Zhotovitel povinen pouzivat pouze body uréené z predaného ZBP
nebo vytyCovaci sité;

e prostfednictvim Stavebniho dozoru zjisténé stavajici podzemni a nadzemni vedeni
a zarizeni technické infrastruktury, které mohou byt dotleny provadénim dila
s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto skutecnosti uvedeny
v Dokumentaci;

e pripadné dalsi potifebné naleZitosti.
Hranice Staveni&té se urdi jednim z t&chto zplsobi:

e je-li hranice Stavenisté hranici obvodu drahy, hranice je urcena mezniky hranice
pozemkU drahy,

o fyzické vyznadeni v terénu obvodu drahy podle Gdaji v Dokumentaci.

Predani Stavenisté (Casti Stavenisté) je ukonceno podepsanim zapisu o predani Stavenisté,
ve kterém musi byt uvedeny veskeré nalezitosti pfedani (co bylo predano, v jakém stavu
atd.) a uvedeno, Ze Stavenisté bylo predano ve stavu, ktery umoznuje Zhotoviteli zahajeni
praci ve |hdté stanovené Smlouvou, popf. se uvedou zjisténé zavady a lhity k jejich
odstranéni. Zhotovitel podpisem zapisu o predani Stavenisté prohlasuje, ze Stavenisté
(pfipadné jeho cast) prejima, a ze jsou mu znamy podminky jeho uzivani a Ze je si védom
disledkl vyplyvajicich z nedodrzeni hranic Stavenisté. Zapis o predani Staveni&té bude
sepsan ve dvou vyhotovenich, ktera musi byt podepsdna zmocnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni tohoto zapisu.

Soucasti zapisu o predani a prevzeti Stavenisté je protokol o vytyceni hranic obvodu
Stavenisté dle ¢lanku 1.7.3 Zemémérficka ¢innost zajistovana Zhotovitelem.

Po pfevzeti Staveni$td, a je-li vydano stavebni povoleni, mize Zhotovitel po oznaleni
Stavenisté zahajit prace na Stavbé i na vybudovani zafizeni Stavenisté, pokud jsou splnény
dalsi predpoklady uréené Smiouvou.

Zhotovitel omezi svou cdinnost pfi zhotovovani dila na Stavenisté a pripadné na dalsi
prostory, které mlze Zhotovitel ziskat, a které Stavebni dozor odsouhlasi jako pracovni
prostor Stavenisté. Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni
a pracovnici Zhotovitele neprekracovali hranice Stavenisté, pripadné tyto dalsi prostory,
a aby nezabirali jakékoli dalsi pozemky, Ci jiné prostory.
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1.9.3 OZNACENI STAVENISTE

(1) Zhotoviteli se uklada povinnost oznaclit Stavenisté a umistit na vhodném misté (napf.
u vstupu na Stavenisté) tabuli s idaji ze stitku o povoleni Stavby a s informacemi o Stavbég,
tj. alesponi:

e oznaceni (ndzev) Stavby,

e zakladni charakteristika Stavby,

e Objednatel (nazev, adresa, telefon, www),

e poskytovatel finanénich prosttedkd,

e o0soba povérena vykonem Stavebniho dozoru,
e Zhotovitel (nazev, adresa, telefon, www),

e stavbyvedouci (jméno, telefon),

e stavebni povoleni (oznaceni stavebniho Ufadu, ktery stavbu povolil, Cislo jednaci
stavebniho povoleni a datum nabyti pravni moci),

e datum zahajeni a ukonceni stavby,

e 0znameni o zahajeni stavebnich praci v aktualnim vyhotoveni,
e koordinator BOZP, je-li ur¢en (jméno, telefon),

e zakladni informace pro cestujici v prostoru jim uréeném.

(2) Informacni tabule se osadi na Stavenisti, pripadné na plose zafizeni Stavenisté, v souladu
s predpisy u vstupd na Stavenist&, aby byly viditelné a ¢itelné z vefejné pfistupného
prostoru mimo Stavenisté. U liniovych Staveb se tabule umistuji na jejim zaéatku a na konci
Stavby.

(3) Stavenisté bude oznaceno podle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. vystraznymi tabulkami
se zdkazem vstupu nepovolanych osob a zajisténo podle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich,
u vjezdl do Stavenisté a na mistech s nebezpedim Urazu.

(4) Zhotovitel zajisti Stavenisté dle pokynu SZ PO-09/2021-GR, Pokyn generalniho feditele
stanovujici podminky pro pfistupy osob v prostoru Stavby.

1.9.4 ZARIZENI STAVENISTE

(1) Zafizeni Stavenisté a stavebni vybaveni (véetné& véech stroji a zafizeni), jakoZ i postup
vybudovani zafizeni Stavenisté a jeho provozovani, udrzovani a likvidace, pokud je to
v souladu se stavebnim povolenim, je zalezitosti Zhotovitele, ktery vSak musi v této véci
respektovat:

e pripadné podminky Dokumentace nebo Smlouvy,

e podminky ohlaseni stavby, stavebniho povoleni a pozadavky vodopravniho Uradu,
e pozadavky bezpecnosti drazniho provozu,

e  prislusné pravni predpisy, technické normy a vnitini predpisy,

e bezpecnostni podminky ochrany zdravi,

e  predpisy o pozarni ochrané,

e pozadavky bezpecnosti silni¢niho provozu.

(2) V objektech zafFizeni Stavenidté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit a zajistovat
provoz prostord pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu Objednatele. Prostory
poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti Stavby, uzamykatelné, vybaveny
kancelafskym nabytkem (min. 2x stdl, 4x zidle) spolu s obvyklymi sluzbami (elektricka
energie, pripojeni k internetu, Uklid min. 1x tydné, pfistup k socidlnimu zafizeni,
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dle moznosti vytapéni/klimatizace apod.) a dale prostory pro konani pravidelnych
kontrolnich dnl Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnd Objednatele s kapacitou
umeérnou rozsahu dila, véetné parkovacich mist. Naklady na vyse uvedenou soucinnost jsou
zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak sou&asti nakladd na zafizeni Stavenisté.

(3) Zhotovitel se zavazuje po dokonleni dila uvést zafizeni Staveni$té do plvodniho nebo
pfedem dohodnutého stavu a vratit ho plvodnimu vlastnikovi nebo jiné pfedem dohodnuté
osobé.

(4) Zhotovitel projednd dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho zafizeni Stavenisté
s prislusnymi organy ve smyslu stavebniho zakona, vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. ve znéni
pozd&jdich predpisii a vyhladky ¢&.503/2006 Sb. ve znéni pozdé&jdich predpisd. Pred
uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel vydani rozhodnuti nebo
souhlas, nebo provede ohlaseni ¢i oznameni, na zakladé kterého bude opravnén uzivat
Stavbu, kterd tvofi zafizeni Stavenisté, je-li takové rozhodnuti, souhlas, oznameni
¢i ohladseni vyzadovano pravnimi predpisy.

(5) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho zarizeni
Staveniété a odpadového hospodafstvi pro potfeby své a potfeby svych poddodavatell
v souladu s Dokumentaci. Dokumentace provozniho, socialniho a vyrobniho zafizeni
StaveniSté bude fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti,
vnitrostavenistni komunikace, oploceni, kancelafe pro fizeni Stavby a kancelare pro osoby
vykondavajici Stavebni dozor. Zajisti projednani osazeni dopravniho znadeni s Policii CR
a za Ucasti osoby vykondvajici Stavebni dozor. Dale bude Fesdit zplisob odstaveni stavebnich
strojd, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti zneci$téni povrchovych
a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny
unik ropnych latek ve smyslu zékona ¢. 254/2001 Sb.

(6) Pozemky, které tvofi zemé&dé&lsky pldni fond nebo do né&j nalezi, je Zhotovitel opravnén
pouZit po dobu kratsi nez jeden rok (véetné uvedeni pQdy do plvodniho stavu), a to pouze
po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, a v souladu
se zakonem ¢. 334/1992 Sb.

(7) Za komunikaci se podle TKP povazuje také vodni cesta a za vozidlo se povazuje rovnéz
plavidlo.

(8) Zhotovitel vyuzije pro umisténi zafizeni Stavenisté a pro manipulacni plochy v maximalni
mife plochy a objekty doporucené a projednané v Dokumentaci jako docCasné zabory.
Naklady na zfizeni a zruseni zafizeni Stavenisté a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich
¢asti nebo prav k nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou soucasti ceny dila.
Jestlize Zhotovitel pouzije pro realizaci dila dodate¢na vybaveni neobsazena v Dokumentaci,
zajisti si tato vybaveni na své naklady.

(9) V pripadé najemni ¢i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou, je Zhotovitel
v pripadé potreby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto skute¢nost pisemné
oznamit Objednateli a to nejméné 6 tydnd pfed terminem plvodniho skonéeni smlouvy.
Objednatel se zavazuje, Ze bude s druhou smluvni stranou jednat o prodlouzeni smlouvy,
pficemz naklady spojené s timto prodlouzenim, zejména pak najemné (Ci jinou uUplatu)
za dobu prodlouzeni, je povinen Zhotovitel po vyzvé Objednateli uhradit.

Zhotovitel mGze pro vyhotoveni dila na svij naklad pouZit na zafizeni Stavenisté dalsi
nemovitosti a pro stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny
v Dokumentaci, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tretich osob, popfipadé
po pfedchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym a s jeho
souhlasem (v&etné zavazku uvedeni nemovitosti do pdvodniho stavu). Nesmi pfitom pouZit
pozemky tvofici zemédélsky plidni fond nebo pozemky do né&j naleZejici a pozemky uréené
pro plnéni funkce lesa bez predchoziho projedndni a rozhodnuti o vynéti t&chto pozemka.

(10

~

(11) Zhotovitel se zavazuje zajistit veskeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim
objektl zafizeni Staveni&t&. Zhotovitel si zajisti u pFisludného vlastnika (spravce) potfebné
prikazy ke vstupu do objektl provozovanych zatizeni. Pokud to nebude objektivné mozné,
zabezpedi soucinnost Objednatel.

41/74



TKP Kapitola 1 - VSeobecné Uginnost od 1. &ervna 2022

1.9.5 ZAKLADNI PODMINKY PRO UZIVANI STAVENISTE

1.9.5.1 Vseobecné

(1) Podminky pro usporadani a uzivani Stavenisté urcuji pravni predpisy a vnitfni predpisy,
napr. stavebni zdkon, zakon ¢. 309/2006 Sb., ¢. 361/2000 Sb., ¢. 262/2006 Sb., predpisy
SZ Bpl, SZ Bp3, SZ R14 a pokyn PO-09/2021-GR a Zhotovitel je musi pIné& respektovat.
Jsou to zejména tyto podminky:

a) Stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami materidlu
a stavebnich stroji tak, aby se objekty Stavby mohly fadn& a bezpe&né provadét,
upravovat nebo odstranovat. Nesmi pfitom dochazet k ohrozovani a nadmérnému nebo
zbyte¢nému obtézovani okoli Staveb, pozemkl Stavenisté a piistupovych komunikaci,
ke znedigfovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pFistupl k pFilehlym stavbam
nebo pozemk{m a k porudeni podminek ochrannych pasem nebo chranénych Gzemi.

b) Zafizeni Stavenisté, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpecna.

c) Stavenisté, popfipadé jeho oddélena pracovisté, se vhodnym a predepsanym
zplsobem oploti nebo jinak zajisti.

d) Zhotovitel odpovida za baleni, naloZeni, pfepravu, dodavku, vylozeni, skladovani
a ochranu veskerého vybaveni a dalSich véci vyZzadovanych pro dilo.

e) Zhotovitel ozndmi osobé& vykonavajici Stavebni dozor nejméné 21 dnd pfedem datum,
kdy bude na Stavenisté dodano jakékoli technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi
polozka jiného vybaveni.

f)  Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sité, pfipadné dalsi
vedeni v prostoru Stavenisté se vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred predanim
Stavenisté. Tyto sité véetné méfickych znacek v prostoru Stavenisté se musi nalezité
chranit a podle potieby zpFistupnit po celou dobu stavebnich praci.

g) Stavby, vefejna prostranstvi, komunikace a zelef, které jsou v dosahu G&ink( zafizeni
Stavenisté, se musi po dobu provadéni nebo odstrafiovani Stavby bezpecné ochranit.

h) Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro Stavenisté pouZiji jen v nezbytném
rozsahu a dobé a Zhotovitel nebude zbyte¢né nebo nevhodné omezovat pohodli
vefejnosti nebo pistup a uzivani veskerych silnic a chodnik{, bez ohledu na to, zda
jsou verejné nebo v drzeni Objednatele nebo jinych osob. Pfed ukoncéenim jejich uzivani
se musi uvést do plvodniho stavu. Jestlize se uzivanim narusuje plynulost dopravy,
musi se vCas zabezpedit nahradni dopravni feSeni a udrZzovat dopravni znaceni
v poradku a Cistoté.

i) Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docCasné uzivané pro Stavenisté
a soucasné ponechané v uzivani verejnosti (chodniky pod leSenim, podchody, pfechody
apod.) se musi po dobu uzivani bezpecné ochrafiovat a udrzovat.

i) Nebezpecnd mista Stavenisté se zabezpedi a/nebo oznali vystraznymi znackami
a okamzité se zajisti proti pfistupu nepovolanych osob.

k) Stavenisté, staveniStni zafizeni, oploceni Stavenist, kterd jsou zcela nebo zdéasti
umisténa na vefejnych pozemnich komunikacich a verejnych prostranstvich, se musi
zabezpedit, vyrazné oznacit a za snizené viditelnosti nalezité osvétlit a opatfit
ochrannymi svétly.

) Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi Ucinky, zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovénim, zastinénim pQsobit na okoli
nad pFipustnou miru. Nelze-li Ucinky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zarizeni
provozovat jen ve vymezené dobé.

m) Provadéji-li se stavebni a montazni prace nebo jsou-li v provozu stavenistni zaFizeni
za snizené viditelnosti nebo v noci, musi se Stavenisté na vSech potfebnych mistech
dostatecné osvétlit.
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(2)

(3)

(4)

n) PFi provadéni stavebni ¢innosti je nezbytné dbat na ochranu cestujici verejnosti a ucinit
takova opatfeni, aby byla =zajiSténa zvySena ochrana a pohyb invalidnich
a handicapovanych osob a déti.

o) Osvétleni Stavenisté na verejné pristupnych stavbach (napf. nastupisté, podchody,
haly) musi byt dostate¢né, zejména béhem stavebnich praci.

p) Provadéji-li se stavebni prace pfi zhorsenych klimatickych podminkach, je nezbytné
tomu prizplsobit stavebni ¢innost a pracovni postupy s ohledem na bezpeé&nost osob.

q) Stavenisté musi byt pribézné a uc&inn& odvodfiovéno a stavenistni cesty udrzované
ve sjizdném stavu, pokud mozno suché a bezprasné.

r)  Zhotovitel provadi pravidelny tklid odpadd vznikajicich v prostoru Stavenisté a v rdmci
zavérecného Uklidu odstrani ze Stavenisté veskery nepotfebny materidl, odpad
a docasna dila.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalSich sluzeb, které bude
potfebovat pro zhotoveni dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro Ucely dila ty zdroje
elektfiny, vody, plynu a dalsich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou oficidlné
predany Zhotoviteli Objednatelem a jejichz detaily jsou pfipadné uvedeny v ZD. Zhotovitel
si zajisti na vlastni naklady a riziko vesSkeré pristroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb
a méfeni spotfebovaného mnozstvi. Napojeni na pFipojné body si u jednotlivych spravcd siti
projedné a zajisti na svij naklad Zhotovitel. Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb, napf.
vySe odbéru, vybudovani novych pfipojek apod., si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen hradit spravcim jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu
za spotfebu podle skute¢ného odbéru energii. VSechny naklady za odér energii jsou soucasti
ceny dila.

Pfed umisténim Stavby nebo jeji Casti na nemovitostech ve vlastnictvi trfetich osob
je Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto Ucelu byly pfedmétné nemovitosti urceny
v Dokumentaci a zda je predlozena smlouva, ktera by Objednateli zakladala pravo
na pfedmétnych nemovitostech Stavbu umistit. Zjisti-li pfi tomto ovéfeni Zhotovitel
jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutecnost Objednateli bezodkladné prokazatelné
oznamit a pozadat jej o udéleni pokynu k dalSimu postupu pfi provadéni prislusné casti dila
na nemovitostech.

Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chranit zdjmy a prava vlastnikl pozemkd, pfedem
projedna s vlastniky veSkeré pripadné zmény Stavby, které se tykaji Stavbou dotlenych
pozemkdU. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci a po jejich skonéeni zpracovat pasport
staveb a zafizeni, vCetné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt Stavbou ovlivnén,
s cilem definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred Stavbou a po ni, za Ucelem
moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni
poskozenych Stavbou, na naklady Stavby. PFi zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel Ucast
vlastnikd a spravct predmétnych staveb zafizeni a Objednatele. Pasport se provede také
u vodnich zdrojd, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni a povrchové
vody Stavbou a pozemnich objektl a pozemkdl v okoli pfistupovych tras v pasu, ktery mize
byt dotcen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pfistupovych trasach. Ke dni
ukonc&eni Stavby uvede Zhotovitel pozemky do plivodniho stavu vyjma Staveb, které byly
na pozemcich v souladu se stavebnim povolenim zfizeny, pfiCemz Zhotovitel a vlastnik
vyhotovi struény zapis z predani nemovitosti, kde oznadi pripadné zjisténé zavady nebo
zplsobené 8kody. Soucdsti uvedeni pozemk( do plvodniho stavu bude i ekologické
posouzeni pozemkd provedené opravnénou osobou, jehoz pisemné vyhotoveni preda
Zhotovitel vlastnikdm. Zhotovitel uhradi vedkeré 3kody, které v dusledku realizace
pfedmétné stavby nebo jakékoliv jeho dalSi Cinnosti na pozemcich &i jiném majetku
vlastnikd vzniknou.

1.9.5.2  PFistup na stavenisté

(1)

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupova prava,
ktera potfebuje, vCetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, vietné Zelezni¢ni
dopravni cesty. Pro Uclely ziskani zvladstnich a/nebo docasnych pristupovych prav
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

k nemovitostem, které bude Zhotovitel potifebovat pro pfistup ke Stavenisti, se Zhotovitel
zavazuje uzavfit ndjemni nebo pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypUjéce (podle
okolnosti) s vlastniky dotéenych nemovitosti a Fadné jim uhradit ndjemné (pachtovné),
nebude-li s vlastniky pfisluSsnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance
a zaméstnance svych podzhotovitell osobou uvedenou ve Smlouvé jako opréavnénou jednat
za Zhotovitele ve vécech technickych. DoloZeni skutecnosti, Ze konkrétni subjekt
je podzhotovitelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie pfislusné pfilohy
Smlouvy. Z&dost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam véech zaméstnanct
Zhotovitele véetn& zaméstnancl jeho podzhotovitell. Zhotovitel se zavazuje tento seznam
zaméstnancl Fadné vést a aktualizovat a v ptipadé jakékoli zmé&ny tohoto seznamu
zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro novy
aktudlni seznam zaméstnancl dle predpisu SZDC Ob 1 dil II, Vydavani povoleni ke vstupu
do mist vefejnosti neptistupnych. Prllkaz pro cizi subjekt, a informovat Objednatele
o Clenech, ktefi maji byt ze seznamu vyskrtnuti.

Pravo pfistupu a wuzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vsSem svym
podzhotoviteldim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mdZe udé&lit opravnéni k ptistupu
na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném souhlasu osoby vykonavajici
Stavebni dozor. Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich osob, které
nemaji opravnéni pfistupu na Stavenisté, budou predem oznameny Zhotovitelem
Objednateli. Objednatel je opravnén dle svého uvazeni navstévu treti osoby zakazat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dal$i osoby nachazejici se
v prostoru Staveniété byli vybaveni prikazem ,Oprédvnéni ke vstupu do kolejisté"
dle predpisu SZDC Ob 1 dil II, kterym je pracovnikdim Zhotovitele a dal$im osobdm dano
opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Povolané osoby budou tvofit vylu¢né pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele
a veskefi dalsi pracovnici ohlaseni Zhotoviteli Objednatelem nebo osobou vykonavajici
Stavebni dozor, jako opravnéni pracovnici daldich zhotoviteld a Objednatele na Stavenisti
a opravnéni pracovnici vedkerych organl vefejné zpravy, zejména stavebniho Ufadu,
a pracovnici koordinatora BOZP jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, ze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

1.9.5.3  PFistupové cesty

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotovitel Stavby je povinen udrzovat véechny komunikace, na kterych se zajistuje silniéni
provoz béhem zhotoveni Stavby, v pfijatelném technickém stavu umoznujicim bezpecny
provoz a zachovani volného prijezdu pro integrovany zachranny systém.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli v zakresu i popisu vSechny pfistupové cesty
na Staveni$té, které bude vyuzivat k napojeni na sit vefejné pfistupnych pozemnich
komunikaci v¢. dokladu o projednani téchto pristupovych cest (je-li takové projednani
nutné) s prislusnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pred jejich pouzitim
pro potfeby Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen predat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pristupné pozemni
komunikace, které bude vyuzivat v souvislosti s provadénim dila, vcéetné dokladu
o projednani uziti téchto verejné pristupnych komunikaci (je-li takovéto projednani nutné)
s prisluSnymi organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci, pred jejich pouzitim pro
potfeby Zhotovitele. Tyto vefejné pristupné pozemni komunikace se nepovazuji
za pristupové cesty, pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaceny v Zadavaci
dokumentaci. V pripadé zvlastniho uzivani verejné pristupnych pozemnich komunikaci
Zhotovitelem podle zdkona o pozemnich komunikacich se ma za to, ze takovato komunikace
je pristupovou cestou bez ohledu na predchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera zpdsobi
v souvislosti s provadénim dila, a to bez pritah(, nejpozdé&ji véak do 1 hodiny od vzniku
kazdého takového znecisténi. Po ukonceni uzivani pfistupové cesty je Zhotovitel povinen
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(5)

(6)

(7)

(8)

uvést ji na svij naklad do plvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znedi$ténim, v rozsahu plynoucim z pravnich predpist. Zhotovitel odpovida za vzniklé $kody
zplsobené nedodrzenim t&chto povinnosti.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poskozeni vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci stavenistni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel
povinen pro prepravu materidll upfednostnit vyuZiti pristupovych cest pred verejné
pristupnymi pozemnimi komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat verejné pfristupné
pozemni komunikace, jejichz stavebné-technicky stav neodpovidd moznosti vedeni
stavenistni dopravy.

PFed zahajenim stavebnich praci je Zhotovitel povinen na své naklady zajistit za Gcasti osoby
vykonavajici Stavebni dozor, vlastnika pristupové cesty nebo jejiho spravce, popfipadé
prisludnych vefejnych organl, prohlidku pristupovych cest dotéenych provadénim dila.
Soucasti prohlidky je pasportizace stavajiciho stavu pfistupovych cest ve formé obrazového
zdaznamu (foto, video), vcetné sepsani zapisu. Zhotovitel je povinen predat jednu kopii
tohoto zaznamu osobé vykonavajici Stavebni dozor pred zahajenim praci. Stejnou prohlidku
a kontrolu komunikaci na Stavenisté zajisti Zhotovitel na své naklady po skonceni
stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych cest (uvedenych v Zasadach
organizace vystavby) zajistit jejich potfebné Upravy, pokud jejich stavebni stav nebo
dopravné technicky stav neodpovida rozsahu nebo zpUsobu jejich pouzivani pti stavbé (§ 38
zadkona €. 13/1997 Sb.) nebo pokud v disledku stavenistni dopravy doslo k podstatnému
narlistu zatizeni pristupové cesty (§ 39 zdkona ¢&. 13/1997 Sb.). Po ukoné&eni uzivani
piistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svlj naklad do plvodniho stavu. Zhotovitel
je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych
cest, s jejich poskozenim a jejich znecisténim, v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb.
Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrZenim té&chto povinnosti podle
pravnich predpisti, nebo pokud v dlsledku stavenistni dopravy do$lo k podstatnému nartstu
zatizeni pFistupové cesty.

Bude-li tfeba v ramci provadéni dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle zakona
¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. a v souladu s dokumentaci dopravnich opatfeni,
Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto prace na své naklady. Zhotovitel se rovnéz zavazuje
zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pfipadé potfeby zmény dopravniho znaceni
se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s prisluSnymi orgdny verejné spravy.

1.9.6 VYKLIZENI STAVENISTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

K okamziku zahajeni prejimaciho Fizeni musi Zhotovitel odstranit z té cCasti Staveniste,
na které jsou umistény dokoncené a prebirané prace, veskeré své stavebni vybaveni,
prebytecny material a odpady, pomocné prace vseho druhu, aby byla v istém a fadném
stavu ke spokojenosti Stavebniho dozoru a dilo (nebo jeho ¢ast) bylo mozno prevzit
a bezpecné provozovat. Pokud tak Zhotovitel neucini, nepovazuji se prace za radné
provedené a prejimaci fizeni se odlozi do doby, nez je uvedeny pozadavek splnén.

Vydanim potvrzeni o prevzeti praci prebird Objednatel dokoncené prace soucasné
s prislusnou casti Stavenisté. Toto plati bez ohledu na to, jedna-li se o objekt (SO/PS),
sekci, ¢ast dila nebo celou stavbu.

V pFipadé prevzeti dokon&enych jednotlivych objektl (SO/PS) nebo sekci, mize Zhotovitel
plné pouzivat zbyvajici ¢ast Stavenisté.

Jedna-li se o prevzeti celé stavby, je Zhotovitel opradvnén zlstat na Stavenisti az do konce
doby uréené pro odstranéni vad, a to i s materidlem, stavebnim vybavenim a pomocnymi
pracemi, které jsou zapotiebi pro odstranéni vad.

Je-li Stavba prevzata bez zdvad nebo byly odstranény vady, musi Zhotovitel vyklidit
zbyvajici ¢ast Stavenisté do 30 dnl po vydani protokolu o pfevzeti praci, nebo po dobé
uréené pro odstranéni vad, pokud Smlouva neuréuje jinak (aviak nejpozdé&ji ve Ih{té
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stanovené ve stavebnim povoleni). Z vyklizené ¢asti Stavenisté musi byt odstranény
docCasné stavby, provizorni prace, zbyly materidl a vSechny odpady. VSechny plochy se
vycisti a uvedou do plvodniho stavu nebo do stavu uréeného Smlouvou. Pokud Zhotovitel
nevyklidi Stavenisté do 30 dnl od podepsani protokolu o prevzeti praci, je Objednatel
opravnén vyklidit prislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

1.10 PROVADENI PRACI

1.10.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pfed zapocetim praci je Objednatel povinen provést nebo smluvné zajistit provedeni
naleZitosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., tj. oznamit zahajeni praci atd.

Podle § 2592 obcanského zakoniku ma Zhotovitel pravo postupovat pfi provadéni Stavby
samostatné, ale je povinen plnit podminky, které jsou uvedeny v Zadavaci dokumentaci,
pokyny Objednatele a osoby vykondvajici Stavebni dozor, tykajici se zplsobu provedeni.

PFi provadéni praci musi Zhotovitel dodrzovat pozadavky ZD, RDS tak, aby bylo dosazeno
pfedepsaného umisténi, tvaru, rozmérd, jakosti a vybaveni v3ech objektl i celé Stavby.
Prace musi organizovat a zabezpecovat tak, aby byla zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi
pfi praci, ochrana Zivotniho prostredi, zachazeni s odpady a dodrzeny podminky pfislusnych
pravnich a vnitfnich pfedpist Objednatele uvedenych v jednotlivych kapitolach TKP.

Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci plati ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ¢ 592/2006 Sb.
a ¢ 362/2005 Sb. Na Stavbach SZ je déle nutné fidit se predpisem SZ Bpl a SZ Bp3,
zejména zpracovanym planem zajisténi BOZP. Na Stavbach, pro které je jmenovan
koordinator BOZP, je nutné respektovat jeho informace o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich na stavbé.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Stavby a vykonavat Stavebni dozor v rozsahu
ur¢eném Smilouvou. Toto opravnéni je obecné dano § 2593 obcanského zakoniku.

Jako soucdast vykonu Stavebniho dozoru Objednatel zajisti Autorsky dozor projektanta
(viz PFriloha B této kapitoly). Sleduje se zejména, zda se prace provadéji podle Objednatelem
ovérené Dokumentace, RDS a dalsi ZD a jsou v souladu se stavebnim povolenim, s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami a predpisy. Kontrola Stavebniho
dozoru nezbavuje Zhotovitele jeho zavazkl vyplyvajicich ze Smlouvy, ani
odpovédnosti za dodrzovani pravnich predpisi.

1.10.2 TECHNOLOGIE PROVADENI PRACI

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel musi provadét prace ve shodé se Zadavaci dokumentaci. Dale musi dodrzovat
TPD od vyrobct materiald a vyrobkl a TEP, které uréuji podminky pro zabudovéni materiald
a vyrobk{, véetné jejich zaruk. Jestlize TKP nebo daldi smluvni dokumenty poZaduji
na Zhotoviteli, aby vypracoval pro jednotlivé technologické procesy uzivané Zhotovitelem
TeP¥, zpracuje jej na vlastni naklady. Po odsouhlaseni Objednatelem se stava navrzeny TePf
pro Stavbu zavazny.

V pripadé, ze Zhotovitel hodlad pouzit jiny postup praci, nez predepisuje prislusna kapitola
TKP nebo jind cast Zadavaci dokumentace, musi tento postup predem projednat
s Objednatelem. Navrzeny postup miZe Zhotovitel pouZit az po zpracovani TePF na tyto
prace a jeho odsouhlaseni Objednatelem.

Zhotovitel mlzZe postupovat pti provadéni praci, pro které TePF nejsou TKP nebo jinou ¢asti
ZD uvedené nebo pozadované k vypracovani, podle svého uvazeni. Musi ale respektovat
obecné platna omezeni (podasi, vlastnosti material(i, bezpecnost prace atd.) a zvolit takovou
technologii, ktera zaruci dosazeni pozadované kvality. Mohou-li byt pfi praci poSkozena nebo
jinak ovlivnéna jina instalovana zafizeni zelezni¢ni infrastruktury, musi Zhotovitel postup
praci predem dohodnout se spravcem téchto =zafizeni, pfipadné prace provadét
pod odbornym dohledem jeho zaméstnance.

46/ 74



TKP Kapitola 1 - VSeobecné U¢innost od 1. &ervna 2022

(4) Zhotovitel je povinen na vyzvani osoby vykonavajici Stavebni dozor predlozit k posouzeni
jim zvolené Technologické postupy.

1.10.3 STAVEBNI PRACE PROVADENE HORNICKYM zZPUSOBEM

(1) Né&které stavebni prace jsou klasifikovany jako prace provad&né hornickym zplisobem
a jejich provadéni pak spada pod plsobnost zédkona ¢. 61/1988 Sb. a vyhlasky Ceského
béanského uradu ¢. 15/1995 Sb.

(2) Jsou to zejména tyto prace:

e zemni prace provadéné hornickym zplsobem, zejména hloubeni jam a $achtic, razeni
Stol a tuneld, jakoZ i jinych podzemnich prostori o objemu nad 500 m3,

e zemni prace provadéné za pouziti strojd a vybu&nin, pokud se na jedné lokalité
pfemistuje vice nez 100 000 m3,

e inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum provadény za G&elem ziskani
doplfiujicich Gdajl pro dokumentaci stavby a Stavbu,

e vrtani vrtl s délkou nad 30 m pro jiné ucely neZ pro hornickou &innost nebo &innost
provadénou hornickym zplsobem.

(3) K ¢&innosti provadé&né hornickym zplsobem musi byt opravnéni vydané ptislusnym obvodnim
barnskym Ufadem v jehoZ obvodu ma Zhotovitel (pravnicka nebo fyzicka osoba) sidlo.

1.10.4 OCHRANNA PASMA

(1) Pred zahajenim praci, které zasahuji nebo by mohly zasahnout do ochrannych pasem
nadzemnich i podzemnich siti technické infrastruktury, drah a pozemnich komunikaci,
si musi Zhotovitel vyZadat souhlas k zahajeni stavebnich praci pfislusného spravce. Jedna-li
se o podzemni vedeni, kterd by mohla byt dotéena provadénymi pracemi, musi Zhotovitel,
nebo Objednatel na Zadost Zhotovitele, zajistit u spravce jejich vytyCeni a vyznaceni
na povrchu Uzemi. Prace mohou byt provadény pouze za spravcem stanovenych podminek
a pripadné pod jeho dozorem. Zhotovitel v¢as pozada prislusného spravce o vykon dozoru
nebo o jeho spolupraci. Zhotovitel odpovida i za pripadné Skody vzniklé poskozenim
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou zakresleny
v dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci i vlastniky pfFi vytyCeni podzemnich vedeni
a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto pripadné skody
neodpovidd pouze v pripadé, Ze na jejich existenci nebylo jejich spravci i vlastniky
ve stanovisku k dokumentaci nebo pfi vytyceni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury upozornéno. To vSak neplati v pfipadech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci
pied zahajenim praci nebo v pribé&hu praci dozvé&dél nebo je zjistil (napf. ochranna félie
podzemnich vedeni).

(2) Jestlize se prace provadéji v blizkosti nebo uvnitf sidelniho Gtvaru, musi Zhotovitel
respektovat jednak podminky stanovené stavebnim povolenim a dale pozadavky
pro ochranné pasmo obytné zény sidelniho Gtvaru.

(3) K ochrané vydatnosti, jakosti a zdravotni nezavadnosti vodnich zdroji slouZi ochranna
pasma, ktera podle potfeby stanovi prislusny referat Zivotniho prostredi. Pokud Stavba
prochazi timto ochrannym pasmem, zakladni problematiku fesi dokumentace. Zhotovitel
je povinen Fidit se podminkami urCenymi pro provadéni praci, které jsou uvedeny
ve stavebnim povoleni, a dale musi respektovat poZadavky hygienickych predpist
pro ochranu podzemnich vod i vodnich tokd.

(4) Prochazi-li Stavba chranénou oblasti pfirozené akumulace vod nebo zvlasté chranénym
Uzemim z hlediska ochrany pfirody a krajiny, Zhotovitel musi dodrzovat vSsechny podminky
a pozadavky dokumentace, stavebniho povoleni a pfisludnych piredpisG tykajicich se téchto
tzemi.

(5) Zhotovitel musi dodrzet veskeré podminky, které pro ochrannd pasma urcilo stavebni
povoleni a které pozaduji pfislusné pravni predpisy.
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(6) Jednotlivé druhy ochrannych pasem:

Ochranna pasma elektrickych venkovnich vedeni, podzemnich vedeni a elektrickych
stanic jsou stanovena zakonem ¢. 458/2000 Sb.,

Ochranna a bezpecnostni pasma plynarenskych zafizeni jsou uréena zakonem
¢. 458/2000 Sb.,

Ochrannd pasma vyroben a rozvodl tepla uréuje zdkon €. 458/2000 Sb.,
Ochranna pasma vodovodl a kanalizace uréuje zékon &. 274/2001 Sb.,
Ochrannd pasma sdé&lovacich kabell uvadi zakon &. 127/2005 Sb.,

Ochranna pasma potrubi pro pohonné latky a ropu uvadi zakon ¢. 189/1999 Sb.,

Silniéni ochranna pasma pro dalnice, silnice a mistni komunikace urcuje zakon
¢. 13/1997 Sb.,

Ochranné pasmo drahy je stanoveno zakonem ¢. 266/1994 Sb.,
Ochranné pasmo obytné zdny sidelniho Utvaru urcuje vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.,

Ochranna pasma vodnich zdrojd stanovi podle zdkona ¢&. 254/2001 Sb. ptisludny
vodohospodarsky Urfad. Dosud urcena ochranna pasma jsou uvedena v ,Zakladni
vodohospodarské mapé CR",

Pasma hygienické ochrany vodnich zdrojl uréenych k hromadnému zasobovani pitnou
a uzitkovou vodou a zasady pro jejich vymezeni a vyuzivani, urCuje zakon
¢. 254/2001 Sb.,

Pro chranéné oblasti pfirozené akumulace plati nafizeni vlady ¢. 40/1978 Sb.,
¢. 10/1979 Sb. a ¢. 85/1981 Sb.,

Ochrannd pasma vodnich zdrojl pro lazefistvi stanovuje zékon ¢. 164/2001 Sb.,
Ochranna pasma (Natura) uréena zakonem ¢. 114/1992 Sb.,

Ochrannd pasma lest uvadi zakon ¢. 289/1995 Sb.,

Ochranna pasma pro geologické prace urcuje zakon ¢. 62/1988 Sb.,

Ochranna pasma loZisek nerostl stanovuje zékon &. 44/1988 Sb.,

Ochrannd pdasma objektl chranénych statni paméatkovou pé&i urduje zdkon
¢. 20/1987 Sb.,

Ochranna pasma atomovych zarizeni uvadi zakon ¢. 18/1997 Sb.,
Ochranna pasma pro obor pohfrebnictvi urcuje zakon ¢. 256/2001 Sb.,

Ochranné pasma letist a leteckych zabezpeéovacich zafizeni stanovi zdkon &. 49/1997
Sb. a predpis L 14, Ochranna pasma leteckych pozemnich zafizeni.

(7) Vyse uvedené pravni predpisy urcuji, co je v ochrannych pasmech zakazano, pripadné jak
mohou byt vyuzivana, aby se umoznil spolehlivy provoz prislusnych siti, drah a komunikaci
a zajistila se ochrana vodnich zdrojd, pFirody, krajiny a Zzivota, zdravi a majetku osob.
Zhotovitel musi tyto zdkazy respektovat. Za pripadné nedodrzeni této povinnosti plné
zodpovida Zhotovitel.

(8) Jestlize je povolena vyjimka ze zdkazu stavby drahy na Uzemi chranénych Uzemi nebo
v jejich ochranném pasmu, Zhotovitel Stavby musi dlsledné dodrzovat vdechny podminky
a opatreni na jejich ochranu, uvedené v Dokumentaci a pfislusnych pravnich predpisech.
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1.10.5 VYLUKA DOPRAVNI CESTY

1.10.5.1 Vyluka zafizeni dopravni cesty

(1)

(2)

Jestlize musi byt pfi provadéni praci zavedena vyluka nékterych zarizeni dopravni cesty, ma
Zhotovitel povinnost zajistit zpracovani zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz@ ve smyslu
predpisu SZDC D7/2 Organizovani vylukovych ¢innosti a musi odpovédné spolupracovat
se zameéstnanci provozovatele drahy, aby organizovani, uskutecnéni a ukonceni vyluk
probé&hlo bez problémU a v pldnované dobé&. Zhotovitel musi mit na zFeteli, Ze i dodate¢né&
narokované vyluky nebo zmény planovanych vyluk podléhaji schvaleni Uradem pro piistup
k dopravni infrastrukture.

Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich Zelezni¢ni dopravni cesty ucinit takova
opatfeni, aby na provozovanych kolejich nevznikla dalsi omezeni, kterd by negativné
ovliviiovala provozovani drahy a drézni dopravy a omezeni projednand s Uradem pro pfistup
k dopravni infrastrukture.

1.10.5.2 Zajisténi planované vyluky, pravomoci a povinnosti icastnik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Vyluka je Uprava zplsobu dopravniho a provozniho pouziti zafizeni dopravni cesty,
vyzadujici pFijeti zvlastnich technologickych a technickych opatfeni, pfi které dochazi
k omezeni provozovani drahy a pfipadné i k omezeni provozovani drazni dopravy. Definice
vyluky a zakladni pravidla pro jeji planovani, projednavani, koordinaci, pfipravu, realizaci
stanovuje predpis SZDC D7/2.

Proces vyluky umoznuje zajistit bezpeCnou realizaci modernizacnich, rekonstrukcénich,
udrzbovych nebo opravnych praci na zafizenich dopravni cesty. Pro uvedené prace jsou
zavadény zasadné vyluky predpokladané.

Zhotovitel je povinen v dostate¢ném ¢&asovém predstihu (podle termini stanovenych
predpisem SZDC D7/2) prostifednictvim Objednatele (zpravidla Stavebni sprava) objednat
vyluky u objednavatele vyluky (vzdy mistné pfislusné oblastni Feditelstvi).

PFi objednani vyluk musi Zhotovitel projednat veskeré podklady pro zpracovani pozadavku
na vyluky, predlozit navrh zadosti o vylukovy rozkaz. Zadost musi obsahovat:

e presné vymezeni mista vyluky (zafizeni a lokace),
e termin konani vyluky (délka, Cas, den),

e pozadavky na Upravy zafizeni dopravni cesty a z nich plynouci omezeni v nevyloucené
gasti drahy, véetnd omezeni navazujicich provozovatell drahy (vle¢ek apod.) nebo
nakladkovych a vykladkovych koleji,

e upozornéni na omezeni na prejezdech, které zplsobuje omezeni v provozovani
pozemni komunikace, tzv. uzavirky prejezdu.

Vylukovy rozkaz (dale jen ,VR") je dokument urcujici podminky pro vylouceni prislusného
zarizeni dopravni cesty a v pripadé potieby obsahujici konkrétni opatfeni k provedeni
predpokladané vyluky. VR je urCen pro organizovani provozovani drahy a drazni dopravy
po dobu konani vyluky, s uvedenim pfipadnych opatfeni nutnych k pfijeti pfed zahajenim
realizace vyluky a po ukonceni vyluky (definice viz pfedpis SZDC D7/2).

Ve VR se uvadé&ji pouze povinnosti zaméstnancd provozovatele drahy a zaméstnancd vech
ostatnich zt¢astnénych subjektl, souvisejici s danou vylukou. Ve VR se neuvadéji povinnosti
vyplyvajici z ustanoveni véech s vylukou souvisejicich pfedpist a smluv. Povinnost dodrzovat
i tato ustanoveni neni jejich absenci ve VR nijak dotcena.

Zhotovitel je povinen jmenovat zastupce, ktery zajidtuje uplatfiovani pozadavkd na vyluky
u Objednatele. Jmenovany zastupce se zUcastruje (na zakladé pozvani) vylukovych porad.
Dil¢i pozadavky na vyluky, které jsou v souladu s vydanym VR, musi ureny zastupce
Zhotovitele predlozit elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych
Objednatelem, v dostatecném casovém predstihu, aby Objednatel zprostfedkoval objednani
vyluk podle ustanoveni predpisu SZDC D7/2.
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(8) O povoleni vyluk podle zpracovaného vylukového rozkazu na zakladé prohlaseni Zhotovitele,
ze je k vyluce pripraven, pozada prislusnd organizacni jednotka provozovatele drahy
v souladu s vySe uvedenym predpisem provozovatele drahy.

(9) Realizace vyluky se mlze uskuteénit, jsou-li spinény v8echny podminky stanovené predpisy
SZDC D1 a SZDC D7/2 pro konani vyluky (napf. vydan VR, Zmocnéni, ustanoven OZOV
a dalsi).

(10) Pokud je pro zavaznost vyluk jmenovan vylukovy Stab nebo urcen koordinator (v tomto
pripadé se nejednd o koordinatora BOZP), urdi Zhotovitel zaméstnance, ktery jej bude
zastupovat pri jednanich svolanych témito organy, zajisti jeho Ucast na téchto jednanich
a soucasné zajisti projednani vyluk ze strany Zhotovitele i s témito subjekty.

1.10.5.3 Povinnosti zhotovitele a stavebniho dozoru pFred ukoncenim vyluky

(1) Pred ukoncenim vyluky je Zhotovitel za soucinnosti Stavebniho dozoru povinen zajistit
preméreni vech technickych hodnot a geometrickych parametrd koleje, trakéniho vedeni,
sdélovaciho, zabezpecovaciho a pfipadné dalSich zafizeni, které byly vylukovymi pracemi
dotéeny a ovliviiuji bezpecnost provozu. Pfreméreni provede tak vcéas, aby mohla osoba
vykonavajici Stavebni dozor méfeni vyhodnotit a oznacit zavady, a aby Zhotovitel mohl
odstranit mérenim zjisténé zavady jesté pred ukoncenim vyluky. Pfed ukoncenim vyluky
je Zhotovitel také povinen odstranit veskeré zavady, které v pribé&hu praci zjistila osoba
vykonavajici Stavebni dozor a které urcila k odstranéni jesté pred ukoncenim vyluky. Na
7zadost osoby vykonavajici Stavebni dozor, je Zhotovitel povinen zajistit opakované méreni
k potvrzeni, ze zavady jsou odstranény.

(2) Stavebni vylukové prace musi byt ukonceny tak vcas, aby prfed ukoncenim vyluky mohly
byt provedeny vsechny prace na Upravé zabezpeclovaciho zafizeni, trolejového vedeni
a pripadné Upravy dalSich zafizeni, které byly vylukovymi pracemi vyvolany.

1.10.5.4 Zakladni povinnosti zhotovitele ve vztahu k vyluce

(1) Ve vztahu k vyluce ma Zhotovitel zejména tyto povinnosti:
e zUcCastnit se na vyzvani porady k projednani obsahu Zadosti o vyluku;

e jmenovat vedouciho vylukovych praci a zaméstnance pro fizeni sledu, nahlasit jejich
jména a prijmeni, v€etné kontaktu, osobé vykonavajici Stavebni dozor a objednavateli
vyluky (zaméstnanec mistné prisluéného OR zajistujici objednani, resp. povoleni vyluk
podle predpisu SZDC D7/2);

e  zajistit, aby se vedouci vylukovych praci zUcastfoval porad svolanych koordinatorem
nebo vylukovym Stabem;

.e . s v s a V. r wr v o r .
e  zajistit prokazatelné pouceni v Uvahu prichazejicich zaméstnancu s ustanovenimi
vylukového rozkazu;

e vedouci vylukovych praci je povinen potvrdit OZOV do protokolu o vyluce:

- pred zahdjenim vyluky, Ze vSechny prfipravné prace jsou ukonceny, podminky
pro realizaci vyluky jsou splnény a vyluka mdze byt zahajena,

- pred ukoncéenim vyluky, ze vsechny vylukové prace jsou ukonceny, zafizeni
dopravni cesty dotcené vylukou je provozuschopné a koleje jsou volné. Pfipadné
nahldsi omezeni provozovani drahy a drazni dopravy po vyluce, je-li povoleno,
vCetné podminek (opatfeni) za kterych je mozné ukoncit vyluku a bezpecné
provozovat drahu a drazni dopravu;

e musi zajistit bezpecné ulozeni materidlu, naradi a nekolejovych mechanizacnich
prostiedkl tak, aby byla zabezpedena volnost prijezdného priiezu.

(2) Zhotovitel je povinen neprodlené upozorfiovat osobu vykonavajici Stavebni dozor
a prislusného objednavatele vyluky, na veSkeré jemu znamé zmeény, jez by mohly vyluku
ovlivnit nebo jichz by se vyluka mohla dotknout.
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(3)

(4)

(5)

S ohledem na bezpecnost provozovani drazni dopravy v provozované casti kolejisté
je Zhotovitel povinen:

e dodat objednavateli podrobny harmonogram praci véetné seznamu mechanizace, ktera
pfi provadéni praci omezuje provozovani drazni dopravy po sousedni koleji (pomalé
jizdy, zakaz jizdy vliak( s pFekro€enou loznou mirou do $ifky, vylou¢eni sousedni koleje
apod.), véetné terminu, kdy bude provoz omezovan,

e  zajistit véasnou a Uplnou realizaci vSech stavebnich opatfeni ve vyloucené koleji,
potiebnych pro bezpecény vystup a nastup cestujicich (zachovani predepsané délky
nastupisté, vybudovani pristupovych cest, zachovani prechodl pres vylou¢enou kolej
apod.) a opatreni, které stanovi VR nebo vnitini predpisy.

Zhotovitel Stavby zajisti bezpec¢nost pracovnikl pii praci za provozu v souladu
s ustanovenim zakona €. 262/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb. (viz ¢lanek 1.10.1
této kapitoly) a vybavi je vystraznymi odévy s oznacenim z retroreflexniho materialu
s vysokou viditelnosti v provedeni podle CSN EN ISO 20471.

Vozidla a mechanizmy, pokud nejsou vybavena zvlastnim vystraznym svételnym zafizenim
v provozu, musi byt chranéna vozidlem s timto zafizenim nebo pojizdnou uzavirkovou tabuli,
pripadné dopravnim zafizenim ¢. Z1 az Z6.

1.10.6 PROVADENI PRACI ZA PROVOZU NA SOUSEDNI KOLEJI

(1)

Zhotovitel je povinen vénovat zvySenou pozornost a péci provadeéni praci na vyloucené koleji
za soucCasného provozu na sousedni koleji (sousednich kolejich), pfipadné v blizkosti
provozované koleje. Musi zajistit zejména:

e bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci podle oddilu 1.13 této kapitoly TKP,
e  bezpeénost zaméstnancl vzhledem k Zelezni¢nimu provozu,
e dodrzovani vdech podminek a pozadavkd VR a dbat pokynl OZOV,

e vsSechna technickd a organizaCni opatfeni, aby byla zajisténa stabilita a bezpecna
doprava na provozovanych kolejich (napt. pti praci stavebnich strojd, které musi nebo
mohou zasahovat do prijezdného profilu provozované koleje) a bezzavadna funkce
elektrickych obvod{ uréenych technickych zatizeni. MUZe-li k takovému ohroZeni
bé&hem prace dojit, je Zhotovitel povinen predem postup prace dojednat a odsouhlasit
s osobou vykonavajici Stavebni dozor a s provozovatelem drahy.

1.10.7 PRACE ZA VEREINEHO PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH

(1)

(2)

(3)

(4)

NEBO PRI JEJICH CASTECNE CI UPLNE UZAVIRCE

Dokumentace urcuje, které prace se provedou za verejného silni¢niho provozu nebo
pfi zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci.

Pro provadéni praci pfi zvlastnim uzivani pozemni komunikace a za plného nebo ¢astecného
vefejného silnicniho provozu je tfeba provést prechodnou Upravu provozu na pozemni
komunikaci pfechodnymi dopravnimi znackami, svételnymi signaly a dopravnim zafizenim,
v souladu s pozadavky zakona ¢. 361/2000 Sb., které urcuji stanoveni pfechodné Upravy
provozu a vztahy mezi obecnou, mistni a pfechodnou Upravou provozu.

Pfechodnd Uprava provozu se provede podle pozadavku predpisu TP 66 Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (pfedpis MD pro pozemni
komunikace, viz www.pjpk.cz).

PFi zachovani verejného provozu chodci a cyklistd se musi respektovat pozadavky uvedené
Dokumentaci a Fidi se témito hlavnimi zasadami:

e komunikace pro pési a cyklisty ve Stavenisti musi byt fadné vyznaceny, zpevnény
a Cistény,
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e veskeré vykopy v blizkosti pésich a cyklistickych tras musi byt oznaceny a zabezpeceny
tak, aby nemohlo dojit k padu chodct do vykopu,

e pfi provadéni praci ve vyskach v blizkosti pésich tras (napf. na mostech), musi byt
zfizeny konstrukce, zachytné sité apod. k zachyceni padajiciho materialu nebo naradi.
Tyto konstrukce budou uvedeny v RDS,

e a piiméfenym zplsobem zabezpedit uzivani komunikaci osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pokud toto pfichazi
v Uvahu.

1.10.8 NALEZY NA STAVENISTI

1.10.8.1 Pyrotechnicky priizkum

(1)

(2)

Provadi-li se stavebni prace na Stavenisti, kde Ize pfedpokladat munici predevsim z druhé
svétové valky, zajisti si Zhotovitel pyrotechnicky prizkum, pfip. pyrotechnicky dozor
a zpracuje havarijni plan.

Dojde-li pfi &innosti na Stavenisti k nepfedvidanym nélezim vojenské munice a jinych
vybugnych prostfedkll, zaméstnanci Zhotovitele zajisti jejich nahldSeni a odborné
zneskodnéni.

1.10.8.2 Archeologické nalezy

(1)

(2)

(3)

Dojde-li pfi ¢innosti na Stavenisti k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych predmétd,

zbytk( staveb, chran&nych &asti prirody nebo archeologickym ndlezlm, postupuje se

ve shodé s ustanovenim stavebniho zakona a zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové

péci takto:

a) Zhotovitel je povinen okamzité zastavit vSechny prace na nalezisti a provést vSechna
potfebna opatfeni, aby se zabranilo poskozeni, zni¢eni nebo ztraté nalezu a neprodlené
ohlasit nalez osobé vykonavajici Stavebni dozor,

b) Osoba vykonavajici Stavebni dozor provéfi, zda je nalez fadné zabezpecen, zajisti
piipadné odstranéni nedostatkd a o nalezu ihned uvédomi stavebni Gfad a orgén statni
pamatkové péce. Jedna-li se o chranéné Casti prirody, je treba dale ucinit oznameni
organu statni ochrany prirody, v pripadé archeologického ndalezu oznameni
archeologickému Ustavu,

c) hrozi-li prodleni oznamovaci povinnosti, protoze osoba vykonavajici Stavebni dozor
neni k dosaZeni (napf. z dlvodu provadéni pouze obcasného Stavebniho dozoru),
Zhotovitel zajisti oznameni nalezu podle bodu b) tohoto odstavce a nasledné
co nejdfive uvédomi osobu vykonavajici Stavebni dozor,

d) o predmétu, mistu a datu nalezu, nalezci, zabezpecCovacich opatfenich a provedeném
oznameni, se musi provést zaznam do stavebniho deniku nebo vypracovat protokol.

Dale se postupuje podle podminek, které stanovi stavebni Gfad ve spolupraci s prisluSnymi
statnimi organy nebo archeologickym Ustavem.

Jestlize podminky stavebniho Gfadu na ochranu z&jmu ptisludnych statnich organd ve vztahu
k nalezim na Stavenisti zplsobi Zhotoviteli zvy$ené naklady nebo dojde ke zdrzeni praci
v dlsledku zastaveni nebo prerueni praci, pak osoba vykondavajici Stavebni dozor
po projednani s Objednatelem a Zhotovitelem urc¢i a smluvné dojedna:

o prodlouzeni Ih(ty provedeni praci, ke které se Zhotovitel zavazal ve Smlouvé anebo

e  (Castku, o kterou se zvysi cena dila.
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1.10.9 STAVEBNI DENIiK

1.10.9.1 Typizovany stavebni denik / elektronicky stavebni denik

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o Stavbé v souladu s ustanovenimi stavebniho
zakona a § 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb., a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne rfadného
pfedani a prevzeti dila nebo jeho casti do uvedeni do provozu / zkusSebniho provozu,
popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace,
zjisténé pri kontrolni prohlidce dila. Identifikacni Udaje ve stavebnim deniku centralnim
a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplni v rozsahu dle PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v Ceském jazyce.

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé. Vedeni
elektronického stavebniho deniku vcéetné pouzité aplikace a poctu poskytnutych
licenci Objednatelem, je uvedeno v ZTP.

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku pro investi¢ni vystavbu je Objednatelem
pozadovana typizovana forma, ktera je schvalena dokumentem SZDC ¢j. S 17307/09-0l.
Zhotovitel je povinen pouzivat tyto typizované stavebni deniky SZ, které jsou rozClenény
na slozky:

e A. Stavebni denik /centralni stavby/ — (identifika¢ni Udaje),
e B. Stavebni denik /centralni stavby/ — denni zaznamy,

e A. Stavebni denik /Cast stavby/ - (identifikacni Udaje),

e B. Stavebni denik /Cast stavby/ - denni zaznamy.

Pro Udrzbu a opravy je Objednatelem poZadovana typizovana forma stavebniho deniku,
ktera je schvalena dokumentem ¢j. SZDC 9112/12-0P.

Vzory listinné podoby typizovanych stavebnich denikll, informace ke sprdvnému vedeni
vcetné informace o moznosti zakoupeni (Stavebni denik /centralni stavby/; Stavebni denik
/Cast stavby/; Stavebni denik pro Udrzbu a opravy), jsou na webovych strankach SZ.

1.10.9.2 Zaznamy ve stavebnim deniku

(1)

(2)

Denni zéznamy stavebniho deniku ¢asti stavby budou obsahovat nélezitosti, které vyplyvaji
z PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a této kapitoly. Budou do néj zejména zapisovany
véechny zédznamy souvisejici se stavebni ¢innosti, kontrolou a véechny skuteénosti dilezité
pro vécné, casové a financni plnéni Smlouvy, véetné mnozstvi provedenych praci a montazi.
U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemni
i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici nalezitosti,
které se tykaji prislusného dila nebo &asti dila, nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.:

a) zaloZeni a ukon&eni vedeni ostatnich Stavebnich denik{,
b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadreni geodeta Zhotovitele o provedeni zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas Stavebniho dozoru se zakryvanim
podzemnich vedeni a zafizeni,

d) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Dokumentace, piipadné stavebniho povoleni,
o v Ve v . 710 v . e v _ v Ve
oduvodnéni zmeén materialu a zmen technického reseni a odchylek od Dokumentace,
véetné zplsobu projednani,

e) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho dozoru,
f)  vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
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(3)

h) vysledky cinnosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky/biologicky dozor (pokud
je urcen).

Prilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvofi:

e zaznamy,

e vykresy,

e zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky Dokumentace,
e schvaleny podrobny harmonogram praci a finan¢niho plnéni a

e registr rizik.

1.10.9.3 Vedeni stavebniho deniku

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Centralni stavebni denik (Casti ,identifikacni Gdaje" a ,denni zaznamy") v listinné podobé
bude ulozen na pracovisti zastupce Zhotovitele zmocnéného vedenim Stavby dle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavebni denik vedeny v listinné podobé bude trvale pristupny
béhem pracovni doby pro osoby opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem uréeném
a dohodnutém misté.

Pribézné &islovani stranek listinné podoby deniku je opatifeno nezaménitelnym &islovanim.

Vytisky denikd jsou opatfeny obsahovymi a grafickymi informacemi o zpdsobu vedeni
’ o

zdznamu.

Zaznamy do stavebniho deniku citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené
Objednatelem a Zhotovitelem a dale kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici
kontrolni prohlidky, osoby povérené vykonem Autorského dozoru projektanta, koordinator
BOZP, osoby vykonavajici ekologicky dozor a dalsi osoby uvedené ve stavebnim zakoné
nebo Smlouvé. Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti ve vystavbé podle ustanoveni
stavebniho zakona, prokazuji opravnéni k vykonu téchto cinnosti ve stavebnim deniku
v listinné podobé otiskem svého razitka a podpisem, v elektronické podobé je zplisob
prokazovani opravnéni uveden v ZTP. TotéZ plati pfi zméné téchto osob v pribéhu vystavby
(jména, pfijmeni, funkce, tel. Cislo).

V pribé&hu provadéni dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni prohlidky,
jejichz sou&asti je kontrola zdznami a kontrola vedeni stavebniho deniku. Kontrolu
dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné k tomu Zhotovitelem
a Objednatelem a ty statni organy, u nichz tato pravomoc vyplyva z pfislusnych pravnich
predpisd.

Ke stavebnimu deniku se pripojuji jako ptilohy v&echny dileZité listiny (protokoly, zdznamy
o zkouskach, rozhodnuti Objednatele, apod.) a vykresy dopliujici jeho obsah.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zavaznych a vyznamnych zdznami pro celé dilo
ze stavebnich denik{ ¢asti stavby - denni zdznamy do centralniho stavebniho deniku - denni
zaznamy, a to formou pisemného zaznamu nebo pfFipojenim kopii pfislusnych stranek
stavebnich denikd ¢asti stavby.

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni pfeéteni zaznaml podpisem) stavebnich denik{
az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamlm ve stavebnich
denicich musi byt zaznamenano do pfisluiného stavebniho deniku do 5 pracovnich dnd
po jejich predlozeni pFislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predloZzen pozdéji. NevyjadFi-li se Objednatel ve |h(té 5 pracovnich dni ode dne,
kdy mu byl predloZzen zaznam, ma se za to, Ze Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

(10) Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce, nesouhlasi

se zadznamem Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, provedenym v centralnim stavebnim
deniku nebo v ostatnich stavebnich denicich, je povinen pfipojit k uvedenému zdznamu do 2
pracovnich dnll po jeho zapsani své vyjadreni a u listinné podoby je predat v tomto terminu
na predem uré¢eném a dohodnutém misté pro pristup ke stavebnim denikim. Nevyjadii-li
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Zhotovitel sv(j nesouhlas ve Ih{té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

(11) Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila vést pisemny pfehled zmén dila navrhovanych
v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény Cinit zapisy a stanoviska Objednatel,
zhotovitel Dokumentace, k tomu opravnéné osoby Objednatele (zejména osoby povérené
vykonem Stavebniho dozoru) a Zhotovitel.

(12) Je-li veden stavebni denik v listinné podobé, predklada Zhotovitel prvni kopii ,denniho
zdaznamu" osobé vykonavajici Stavebni dozor u stalého Stavebniho dozoru nejpozdéji
nasledujici pracovni den, v pripadé oblasného Stavebniho dozoru predava tuto prvni kopii
Zhotovitel osobné, nebo zasild doporu¢ené jednou za tyden. Druhou kopii té&chto ,,zdznama"
ukladdad a archivuje Zhotovitel oddélené od origindli ,zadznam@" tak, aby byla k dispozici
v pfipadé poskozeni nebo zniceni originalu stavebniho deniku.

(13) U vedeni stavebniho deniku v listinné podobé se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli
original a druhou kopii v8ech stavebnich denikd vymé&nou za prvni kopii bez zbyte¢ného
odkladu po predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a po odstranéni vad a dokonceni
nedokoncenych praci, nejpozdéji vSak v okamziku, kdy obdrzi od Objednatele potvrzeni
o prevzeti praci.

(14) Ukonceni elektronického stavebniho deniku na Stavbé probéhne ke dni smluvniho ukonceni
dle Smlouvy se Zhotovitelem, resp. pfi pfevzeti Stavby a po odstranéni vad a dokonceni
nedokoncenych praci, nejpozdéji vsak v okamziku, kdy Zhotovitel obdrzi od Objednatele
potvrzeni o pfevzeti praci. Zhotovitel pfed smluvnim ukoncéenim Stavby dle Smlouvy
provede v pfislusné aplikaci export oficialni verze stavebniho deniku v digitalni podobé,
kterd bude souc¢asti DSPS dle smérnice SZDC ¢. 117.

(15) Dal$i podrobnosti, pfipadné upfesnéni uvedenych pozadavkd, méze uréit Smlouva.

1.11 DOKUMENTACE STAVBY

(1) Pro zadani a zhotoveni stavby drahy a staveb na draze slouzi z technického hlediska
nasledujici dokumentace (viz ¢lanek 1.1.2 této kapitoly):

e Projektova dokumentace pro provadéni stavby,
e Technické podminky,
e Soupis praci.

(2) U staveb zadavanych v rezimu D+ B jsou pro zadani dila definovany Pozadavky na vykon
nebo funkci, jejichz soucasti je obvykle dokumentace pro Uzemni fizeni. Zhotovitel dila
zpracovava a projednava projektovou dokumentaci.

(3) Zhotovitel na zakladé pozadavk(d uvedenych v ZD vypracuje pro zhotoveni Stavby Realizaéni
dokumentaci stavby.

(4) Soucasti odevzdani stavby je Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS).

(5) Pro pozadavky na zpracovani Dokumentace staveb statnich drah plati smérnice SZ SMO11.

1.11.1 PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

(1) PDPS je pfi zadani stavby soucasti ZD, ktera urcuje predmét pozadovaného plnéni. V obsahu
Smlouvy definuje predmét dila a je zakladnim dokumentem pro provedeni stavby
z technického hlediska, kterad je zpracovdna v rozsahu a ¢lenéni dle smérnice SZ SMO11,
ktera je soucasné dokumentaci ve smyslu § 2 odst. (1) vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.

(2) Tato dokumentace urcuje v souladu se stavebnim zakonem predevsim cClenéni, prostorovou
polohu, tvar, hlavni rozméry, druhy konstrukci, zakladni kvalitativni parametry
a technologické zafizeni Stavby. Navrh se zabyva zhotovovacimi pracemi do podrobnosti,
které definuji Stavbu a které jsou potfebné pro sestaveni Soupisu praci. Pro Stavbu musi
byt ovéfena specialnim stavebnim Grfadem (drazni spravni Grad).
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1.11.2 SOUPIS PRACI

(1)

(2)

Soupis stavebnich praci vykazuje podrobny popis vsech predpokladanych stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb potrebnych ze zhotoveni Stavby a je podkladem pro zpracovani
nabidkové ceny. Ocenény Soupis praci je vychozim dokumentem pro fakturaci.

Zhotovitel je povinen si prekontrolovat vymeéry v Soupisu praci a posoudit, zda jsou
pfiméfené (zda vyméry nechybi nebo nepiebyvaji) vzhledem ke skutecnému rozsahu praci,
dodavek a sluzeb nutnych k Ffadnému zhotoveni Stavby. Zjisti-li nejasnosti nebo
nesrovnalosti, tak musi tuto skuteénost bez odkladu oznémit zadavateli ve Ih{té stanovené
v § 98 zdkona ZZVZ. Na pozdéjsi namitky nebude bran zfetel, nebot se ma zato,
ze Dokumentace byla Zhotovitelem zkontrolovana a cena nabidnutd Zhotovitelem za dilo
je cenou za provedeni dila i za predpokladu, ze Soupis praci nebyl kompletni v pfipadé,
ze v Dokumentaci bylo vSe uvedeno.

1.11.3 REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY

(1)

(2)

(3)

(4)

Zhotoveni dila vyzaduje obvykle vice podrobnosti, nez uvadi Dokumentace. Tyto
podrobnosti jsou predmétem RDS, ktera musi navazovat na Dokumentaci a dalsi dokumenty
ZD a kterou zajistuje Zhotovitel jako soucast zhotoveni Stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jedna se zejména o podrobnosti, které jsou podminény moznostmi,
stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného Zhotovitele, skute¢nym
postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod., ato véetné vyrobni, montazni
a dilenské dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah a rozsah
RDS se definuje s ohledem na pozadavky smérnice SZ SM011 a mohou byt v jednotlivych
kapitolach TKP, VTP a ZTP upfesnény.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Dokumentace od Objednatele bez zbytecnych
odkladd provéfit jeji Uplnost, provéfit zda dokumentace nebo jiné zavazné podklady anebo
pokyny Stavebniho dozoru, které se tykaji provadéni dila, nemaji zfrejmé nedostatky a zda
vysledky vypoltl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli.
Zhotovitel v8ak neni povinen podrobné prezkoumdavat spravnost vypoctd nebo je provadét.

Vyzaduje-li zhotoveni dila podrobnéjsi rozpracovani dokumentace, nez uvadi Dokumentace,
pripadné RDS, a jedna se o podrobnosti, které jsou podminéné moznostmi, stavebnim
vybavenim, nebo pouzivanymi technologiemi Zhotovitele v ramci provadéni dila,
se Zhotovitel zavazuje zajistit vyhotoveni této dokumentace (vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektl a ptipadné dal$i dokumentace Zhotovitele
v rozsahu nezbytném ke zhotoveni dila). Naklady Zhotovitele na zpracovani téchto
dokumentd Zhotovitele jsou sou¢asti smluvni ceny. Tato dokumentace musi byt predem
schvalena Objednatelem.

Pro zpracovani RDS plati nasledujici podminky:
a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potrebné podklady.

b) PFi zpracovani RDS se Zhotovitel zavazuje dodrzet vsechna ustanoveni ZD,
pravomocného stavebniho povoleni a jinych pravomocnych rozhodnuti pfislusnych
spravnich Gradd.

c) Zhotovitel preda 90 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Dokumentace k posouzeni souladu s DSP/DOS/DUSP/DUSL a PDPS a tfi
pracovni vyhotoveni osobé vykonavajici Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni,
vCetné pripadného rozdilového Soupisu praci.

d) Pro stavbou dotlena zabezpecovaci zafizeni musi Zhotovitel RDS predat osobé
vykondvajici Stavebni dozor ke schvéleni 4 soupravy zavérovych tabulek a jejich pfiloh
& tabulek tratovych prejezdd dle TNZ 34 2604 a CSN 34 2650 ed. 2. Podrobnosti
schvalovaciho procesu stanovi metodické pokyny SZ ,Prezkudovéni a schvalovani
zavérovych tabulek" a ,Metodicky pokyn pro prezkuSovani a schvalovani tabulek
prejezd®.
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(5)

(6)

e) Po odsouhlaseni Autorskym dozorem projektanta, zapracovani pfripadnych pripominek
a schvaleni Stavebnim dozorem, prfedad Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS
jednotlivych SO/PS do 30 dnd pred zahdjenim praci v Sesti vyhotovenich v listinné
podobé a ve dvou vyhotovenich v elektronické podobé.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracovani TePf a predloZit je osobé vykonavajici Stavebni
dozor k odsouhlaseni nejméné& 45 dnl pred zahajenim dotéenych praci. TePF budou
zpracovany na vsSechny cinnosti uvedené v Dokumentaci a v TKP. Osoba vykonavajici
Stavebni dozor ma pravo pozadovat predloZzeni TePf i pro prace neuvedené v TKP
a v Dokumentaci, a to bezuplatné. TePi Zhotovitele nesmi sniZzovat kvalitativni pozadavky
TKP, TKP PK a Dokumentace a musi vyhovovat z hledisek bezpecnosti prace, ochrany
Zivotniho prostfedi a ostatnich neopominutelnych pozadavkl. Bez odsouhlasenych TeP¥
nesmi Zhotovitel zahajit dotcené prace.

Dokumentace, pfipadné RDS, fesi ukolejnéni vodivych konstrukci pro vSechny technologické
etapy. Soucasti dila je zpracovani KSUaTP podle smérnice SZDC SM33, Sprava
koordinaénich schémat ukolejnéni a trakéniho propojeni, jednotlivych stavebnich postupl
v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a tratovych Usecich a projednani tohoto KSUaTP
prostiednictvim Stavebniho dozoru s pfislusnou provozni slozkou Objednatele. Koordinacni
plan, vietné zapisu z projednani preda Zhotovitel osobé vykonavajici Stavebni dozor
v listinné a elektronické podobé v dohodnutém poctu pred zahajenim realizace pfedmétnych
ukolejnéni a trakcnich propojek. Naklady na tuto dokumentaci jsou soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel provede ukolejnéni vodivych konstrukci na zakladé zméreni a vypoctu symetrie
kolejovych obvodd.

1.11.4 ZMENY A DODATKY DOKUMENTACE

(1)

(2)

(3)

Jestlize béhem Stavby dojde ke zméné v rozsahu a druhu praci, postupuje se podle
Obchodnich podminek a podle stavebniho zakona pro zménu Stavby pred jejim dokoncenim.

Ze strany Zhotovitele jsou zmény v Dokumentaci vedouci k odlisSnému konstrukénimu reseni
stavby zcela nepfipustné. Pouze v neodkladnych a patfi¢né oddvodnénych pripadech Ize
za souhlasu Autorského dozoru a Objednatele uskutecnit zménu v Dokumentaci. Zmény
nebo dodatky k Dokumentaci v takovémto pfipadé zajistuje a hradi Zhotovitel. Vyzaduji-li
si nutné zmény jejich povoleni stavebnim Ufadem, zajisti zménu stavebniho povoleni
Zhotovitel.

Pokud vyplyne ze strany Zhotovitele potfeba Upravy Dokumentace, zajisti ji na své naklady
Zhotovitel. Ndvrhy na zmény Dokumentace v prib&hu provadéni Stavby predloZi Zhotovitel
pisemné osobé vykonavajici Stavebni dozor. Jedna-li se o Upravy, které nevyvolavaji zménu
Stavby (nejedna se o odchylky, které vyzaduji zménu Dokumentace) a lze je financovat
v ramci ocenéného Soupisu praci, rozhodne o zménach a dopliicich osoba vykonavajici
Stavebni dozor. Zmény vSak nesmi byt v rozporu se Zadavaci dokumentaci. V opa¢ném
pfipadé osoba vykonavajici Stavebni dozor sdéli své stanovisko Objednateli, ktery o navrhu
zmeény nebo dodatku rozhodne.

1.11.5 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

(1)

(2)

(3)

Zhotovitel se zavazuje v ramci plnéni dila zajistit zpracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby pro geodetickou, technickou a dokladovou c¢ast v trvalé listinné
a elektronické podobé.

DSPS bude zpracovana minimalné v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, a v podrobnostech smérnice SZ SMO011. Podkladem pro vypracovani
je Dokumentace a RDS pro zhotovovaci prace.

Technicka ¢ast DSPS vychazi z ¢lenéni dila (SO/PS) dle ZD a obsahuje zmény, ke kterym
dodlo v prib&hu Stavby v dokumentacich jednotlivych PS a SO a v souhrnnych &astech
dokumentace dila. Rozsah geodetické ¢asti DSPS je uveden v ¢lanku 1.11.5.2 této kapitoly.
Soulasti DSPS je také zajisténi dokladové &asti sloZené jednak z dokladi pFevzatych
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z dokladové ¢asti Dokumentace, tak dokladd vzniklych v pribé&hu zhotoveni Stavby
a z podklad@ nezbytnych pro kolaudaci Stavby.

(4) Zhotovitel je povinen zaznamendvat do jednoho vyhotoveni Dokumentace, které
od Objednatele pro tento Ucel obdrzel, vSechny provedené stavebni Upravy, k nimz doslo
pfi provadéni Stavby. Tyto Upravy je povinen zakreslovat i do RDS.

1.11.5.1 Odevzdani dokumentace skutecného provedeni stavby

(1) Zhotovitel se zavazuje predat jedno pracovni vyhotoveni technické a geodetické Casti
dokumentace skutecného provedeni dila nebo pfislusné casti dila v listinné podobé
Objednateli nejpozdéji 7 kalendarnich dni pred zahdjenim prejimacich zkousek
k odsouhlaseni. K prevzeti praci dila nebo c¢asti dila predd dvé vyhotoveni technické
dokumentace v listinné podobé se zapracovanymi pfipominkami. Pfedani této dokumentace
bude zaznamenano v protokolu prevzeti praci.

(2) Zhotovitel se zavazuje predat v terminu do 14 dni po zahajeni Zkusebniho Zelezni¢niho
provozu osobé vykonavajici Stavebni dozor pFislusnou technickou ¢ast DSPS tykajici se dila
nebo jeho ¢asti pro potiebu zhotoveni nakresného prehledu bezstykové koleje a Zeleznic¢niho
svréku (smérové a sklonové poméry, km polohy objektl, izolované styky, zafizeni,
propustkl, mostd, prejezdl apod.) ve smyslu pfislu§nych kapitol TKP a vnitinich predpisG
Objednatele.

(3) Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se dila Zhotovitelem Objednateli
prob&hne v listinné podobé ve tfech vyhotovenich pro technickou ¢ast do 3 mésicll, pro
souborné zpracovani geodetické ¢asti do 6 mésich a kompletni dokumentace v elektronické
podobé& v rozsahu dle odstavce (6) tohoto ¢ldnku do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan
posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

(4) Nad ramec pozadavku odstavce (3) tohoto ¢lanku odevzda Zhotovitel dil¢i ¢asti DSPS
mostnich objekt a tunell v listinné podobé v poétu tfech souprav.

(5) Nad réamec pozadavku odstavce (3) tohoto ¢lanku odevzda Zhotovitel dil¢i ¢ast DSPS pro
kabelové sdé&lovaci sité - Kabelovou knihu pland v listinné podobé v poétu tfi souprav
a v elektronické podobé v oteviené a uzaviené podobé na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD.

(6) Odevzdéani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle smérnice SZDC ¢&. 117
a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zaznamovém médiu uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace Stavby v oteviené formé,
e kompletni dokumentace Stavby v uzaviené formé,
e kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, v oteviené a uzaviené formé,

e dokumentace mostnich objekti a tunell Stavby v oteviené a uzaviené formé
pro potfeby archivace dila.

(7) Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému softwaru
Objednatele (viz smérnice SZDC €. 117):

e oteviena forma (editovatelnd): textové c¢asti ve formatu *.DOCX; souradné,
vypocCtové a rozpocltové casti ve formatu *.XML (datovy predpis XDC), *.XLSX;
vykresové c¢asti ve formatu *.DGN; seznam souradnic a nadmorskych vysek ve formatu
* TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojeni zabezpecCovaciho zafizeni
ve formatu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovazuje vykres skenovany.

e uzaviena forma (bez moznosti editace): ve formatu *.PDF (verze PDF/A)

(8) Zhotovitel odpovidd za shodu dokumentace v uzaviené a oteviené formé. Elektronicka
podoba dokumentace bude obsahové a strukturou plné odpovidat listinné podobé.
Zaznamova média musi byt jasné oznacena (datum, nazev a stupen Stavby).
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(9)

1.11

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zhotovitel odpovida u elektronické podoby dokumentace Stavby za:

a) obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni Stavby po dobu dvou let
po uplynuti Zarucni doby,

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti Zaruc¢ni doby,

c) Uplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynuti zarucni doby
a vyporadani posledni reklamace podle Obchodnich podminek,

d) funkénost dokumentace a editovatelnost soubort po dobu archivace u Objednatele,
to jest do skonceni nejdelsi zaru¢ni doby a vyporadani posledni reklamace podle
Obchodnich podminek,

e) za soulad dokumentace skute¢ného provedeni se skutecnosti po dobu existence
Stavby,

f) za Casti, u kterych Zhotovitel uplatiuje prava k dusevnimu vlastnictvi, a to po celou
dobu trvani téchto prav.

.5.2 Souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni
stavby

Pro méreni skutecného provedeni PS a SO a vyhotoveni geodetické ¢asti DSPS jednotlivych
PS a SO plati poZzadavky uvedené v ¢lanku 1.7.3.3 této kapitoly.

Pro souborné zpracovani geodetické Casti DSPS plati vnitini predpisy uvedené v ¢lanku
1.7.3.3 této kapitoly.

Souborné zpracovéni geodetické ¢asti DSPS musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele,
ze dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast DSPS vSech PS a SO.

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli ve trech
vyhotovenich v listinné a elektronické podobé v clenéni a rozsahu stanoveném VTP,
pfipadné ZTP.

VSechna nové vybudovana a zakreslena podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury
budou obsahovat popis a prvky vlastniho vedeni a zafizeni. V pfipadé pozadavku
Objednatele uvedeného v ZTP, bude dokumentace u podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury obsahovat téz kétovani.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu
souborného zpracovani geodetické Casti DSPS dila a formalni kontrolu této dokumentace dle
smérnice SZDC €. 117. Aktudlni postup sdéli Zhotoviteli UOZI Objednatele.

1.12 ZIVOTNI PROSTREDI

1.12.1 VSEOBECNE

(1)

(2)

(3)

(4)

Oddil této kapitoly uvadi prehled a zakladni pozadavky na provadéni Stavby z hlediska jejich
vlivu na Zivotni prostredi. Specifické pozadavky z hlediska praci jednotlivych kapitol TKP
jsou obsazeny v oddile 10 pfislusné kapitoly TKP.

N&které stavby musi byt posouzeny dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Stavba je posouzena z pozice vSech slozek zivotniho prostredi
a v navazujicich fizenich (Uzemni fizeni, stavebni povoleni) jsou posouzeny i vSechny
nasledné zmény.

Vlivy Stavby, Cinnosti nebo technologie se posuzuji pro obdobi jeji pfipravy, provadeéni,
uzivani a odstranovani, popfipadé i po jejim odstranéni.

Soudasti kazdé Dokumentace je souhrnna &ast s nazvem ,Popis vlivl stavby na Zivotni
prostiedi a jeho ochrana“, ¢lenéna podle jednotlivych slozek zZivotniho prostiedi, kde musi
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

byt uveden i soupis pripadnych odkaz{ na environmentdlni souvislosti s feSenimi uvedenymi
v jinych ¢astech.

Pfi provadéni Stavby musi Zhotovitel dodrzovat pozadavky vsech predpisd tykajicich
se zivotniho prostfedi a bude podnikat takova opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi
na Stavenisti i mimo né&, ktera zabrani Ujmam v dlsledku zne¢iéténi, hluku nebo jinych pficin
vznikajicich jako dlsledek pracovnich postupl. Zhotovitel zajisti, aby emise a povrchova
znedisténi, zplsobena &innosti Zhotovitele, nepfesahly hodnoty stanovené v Technickych
podminkach ani hodnoty predepsané predpisy tykajici se Zivotniho prostredi. Ustanoveni
ptislugnych predpisl se musi uplatnit pfi skladovani materiald, jejich manipulaci, provadéni
vSech stavebnich i montaznich praci a pfi nakladani s odpady.

Zhotovitel nese plnou odpov&dnost za ptipadné poruseni pravnich predpisG na Useku
ochrany Zivotniho prostifedi, které bylo pFi provadéni dila zplsobeno Zhotovitelem
Objednateli nebo tfetim osobam.

V pfipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pfirody, Zhotovitel vzdy pfizve povéreného
zastupce zabyvajiciho se agendou zivotniho prostiedi Objednatele.

Podminky ochrany Zivotniho prostfedi pfi realizaci Stavby jsou konkrétné obsazeny
v podminkach stavebniho povoleni a zavazného stanoviska dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
bylo-li vydano.

Zakladnimi pravni predpisy pro oblast Zivotniho prostfedi jsou zejména:
e zakon & 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, véetné jeho provadécich predpisd,
e zakon & 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, véetné jeho provéadécich predpisd,

e zakon & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na Zivotni prostiedi a o zmé&né né&kterych
souvisejicich zakonl (zdkon o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi), véetné& jeho
provadécich predpisd,

e zAkon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zadkond (vodni zakon), véetné
jeho provédécich predpisd,

e zakon & 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zékond (lesni zakon),
véetné jeho provadécich predpisi,

e zakon ¢&.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, véetné jeho
provadécich predpisd,

e zakon ¢. 167/2008 Sb., o pfedchazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé a o zméné
n&kterych zakond, véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru znecistovani a o zméné nékterych zakonl (zdkon o integrované prevenci),
véetné jeho provadécich predpisi,

e zakon €& 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, véetné jeho provadé&cich predpist,

e zadkon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
né&kterych zakonl (chemicky zékon), véetné jeho provadécich predpisd,

e zakon C. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, véetné jeho provadécich predpisd,

e zdkon €. 541/2020, o odpadech, véetné jeho provadécich predpisd,

e vyhldska MZP CR ¢&.271/2019 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF,

e metodicky ndvod odboru odpadl MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadi a pro nakladani s nimi,

e« CSNENISO 14001 - Systémy Environmentdlniho managementu - Pozadavky
s navodem pro pouziti.
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1.12.2 HLUK A VIBRACE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ochrana pred hlukem a vibracemi vyplyva z § 30 a § 31 zakona ¢. 258/2000 Sb., které
ukladaji vlastniku drahy a provozovateli stroji a zafizeni zajistit, aby hluk a vibrace
neprekracovaly hygienické limity stanovené provadécim predpisem (nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb.). Za G&elem spInéni té&chto pozadavkd jsou realizovéna opatieni ke snizeni
zatéze hlukem a vibracemi, vznikajicimi béhem Zelezni¢niho provozu a pfi zhotoveni Stavby.

V ramci pfipravy Stavby je nutno posoudit vyhledové hlukové zatiZzeni dotéenych chranénych
prostor v rdmci bézného provozu a navrhnout pfipadna technicka opatreni ke sniZzeni hladin
hluku. Tato opatfeni musi zajistit dodrzeni hygienickych limitli, jeZ se stanovuji souc¢tem
zakladni hladiny akustického tlaku 50 dB a korekci pfihlizejici k druhu chranéného prostoru
(chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb, chranény vnitini prostor
staveb), vzdalenosti od drahy (v ochranném pasmu drahy nebo mimo néj) a denni a no¢ni
dobé. Technickym opatfenim se mysli opatfeni na strané infrastruktury (tj. protihlukové
stény a valy, nizké protihlukové clony, kolejnicové absorbéry apod.) nebo individualni
protihlukova opatfeni (tj. instalace nuceného vétrani obytnych mistnosti, popf. vymeéna oken).

Pfi provadéni Stavby mize Zhotovitel pouZivat jen stroje, jejichz emise hluku byla
posouzena v rdmci schvdleni typu stroje a u nichz nedoglo k narlstu hluénosti nasledkem
zhorseni jejich technického stavu. V pripadé potfeby je Zhotovitel povinen dodrzovat
stanovena technicka a organizacni opatfeni ke snizeni hlukové zatéze a na ochranu proti
Skodlivému pdsobeni hluku na okoli a pracovniky Stavby. Orgadn ochrany vefejného zdravi
mUzZe stanovit podminky pro provadé&ni Stavby tak, aby byly dodrzeny pFisluéné hygienické
limity. V pfipadé jejich stanoveni se uvedou v dokumentaci a Zhotovitel se jimi musi fidit.

Zhotovitel praci se zavazuje provést v navaznosti na Dokumentaci po dohodé
s Objednatelem méreni hluku v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku
ze zelezni¢ni dopravy, pfipadné méreni vibraci tak, aby bylo zabezpeceno v dostate¢ném
rozsahu méreni hluku v chranénych vnitfnich prostorech staveb, chranénych venkovnich
prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech, resp. méreni vibraci v chranénych
vnitfnich prostorech staveb. Méfeni hladin hluku a vibraci bude provedeno pfed zahajenim
stavebnich praci a postupné po zahajeni provozu na funké&nich ¢astech dila nebo objektl
podle harmonogramu postupu praci a po zavedeni plné rychlosti provozu. Podle vysledku
méreni hluku a vibraci se Zhotovitel zavazuje provést, po predchozim odsouhlaseni
Objednatelem, pfipadna dodatecna protihlukova opatieni vedouci k naplnéni ustanoveni
narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Méfeni hluku v chranéném vnitfnim prostoru stavby
se Zhotovitel zavazuje provést po realizaci individualnich protihlukovych opatfeni, kdy bude
vyhodnocena jak hlukova zatéz ze zelezni¢ni dopravy, tak z provozu pripadného
vzduchotechnického zarizeni. Zhotovitel se zavazuje provést méreni hluku nové osazenych,
pripadné upravovanych informacnich rozhlasovych zafizeni na Zzelezni¢nich zastdvkach
a stanicich a zajistit, Ze rozhlasové zafizeni vystrazného typu a zvukova signalizace
na prejezdech budou splhovat intenzitu hluku dle platné normy. Veskera protihlukova
opatfeni se Zhotovitel zavazuje dokoncit v terminu dokonceni pfislusné casti dila podle
harmonogramu postupu praci.

V pripadé instalace nuceného vétrani v ramci provedeni individualnich protihlukovych
opatfeni se Zhotovitel pred zahdjenim praci zavazuje dolozit technicko-kvalitativni
parametry vzduchotechnického zafizeni prokazujici, Zze bude zajisténa potifebnd vyména
vzduchu za hodinu a soucasné nebudou prekracovany hygienické limity hluku z provozu
zafizeni v chrdnéném vnitinim prostoru stavby, a prohlaseni o shodé. V pripadé instalace
oken s vy3si hladinou neprizvuénosti se Zhotovitel zavazuje doloZit technicko-kvalitativni
parametry neprlzvuénosti oken jako vestavéného celku (nestadi jen parametry okennich
dilG) a prohlaseni o shodé.

Méfeni hluku, vibraci a stavebni protihlukové Upravy budou provadény po dohodé
s Objednatelem a za spolulcasti pfislusné hygienické stanice, pokud si to prislusna
hygienicka stanice vyzada.
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(7) V blizkosti budov, podzemnich vedeni, stozar( apod. mize Zhotovitel pouzit stavebni stroje
s vibraci pouze po posouzeni vlivu vibraci na stabilitu a pevnost dotéenych objektd. Totéz
plati pro téZkou stavenistni dopravu.

(8) Osoba vykonavajici Stavebni dozor mdZe nafidit, aby Zhotovitel zajistil méfeni vibraci
a statické vypocéty u budov a zafizeni, u kterych je nebezpeéi poruch zplsobenych Géinky
vibraci.

1.12.3 OCHRANA OVZDUSI

(1) Provadéni praci zplsobuje zpravidla znecifovani ovzdu$i. Stavenist® a jeho okoli
je zat&%ovadno emisemi z provozu stavebnich strojli, prachem, uvolfovanim t&kavych
organickych latek a dalSimi druhy znedcisténi ovzdusi.

(2) V této zdlezitosti je Zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zakona ¢. 201/2012 Sb.
Zejména musi dbat na to, aby:

e motory automobil{ a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise
neprekracovaly pfipustné meze,

e vSechna pracovisté byla udrzovana v Cistotég,
e pojizdéné zpevnéné plochy byly pravidelné cistény,

e pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit
prasnost na nejmensi moznou miru,

e fadnou organizaci praci, uzitim odpovidajici mechanizace a pouzitim ochrannych
prostfedkll byla omezena prasnost pFi zemnich pracich, vyrob& betonu, Ziviénych
smési, Cisténi Stérkového loZze, demolicich apod. na nejmensi moznou miru,

v . 7 . . (o} eV, v v v . .e a v r
e verejné komunikace u vjezdu na Stavenisté, pripadné jejich Useky pouzivané
stavenistni dopravou, byly chranény pfed znecdisténim a radné udrzovany,

e se na Stavbé omezilo pouzivani materiall s t&kavymi organickymi latkami,

e byl v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. dodrzovén zakaz spalovani odpadd
na Stavbé.

1.12.4 ZABEZPECENI CHRANENYCH POROSTU, UZEMI, OBJEKTU
A OCHRANNYCH PASEM

(1) Zhotovitel odpovida za dodrzovani zakona ¢. 114/1992 Sb. Pokud jsou provadénim dila
dotcena zvlasté chranéna uzemi, pripadné evropsky vyznamné lokality (chranéna dzemi dle
narodni legislativy, lokality evropské soustavy Natura 2000, Uzemni systém ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky chranéné druhy rostlin, Zivogichd a nerostd véetné
pamatnych strom{, pamatkové chranéné objekty nebo ochrannym pasmem) a vyzaduje-li
to charakter dila nebo prislusny organ ochrany prirody. Zhotovitel je povinen na své naklady
zajistit, po dohod& s Objednatelem, biologicky dozor odborné zplsobilou osobou
a pravideln& v mésiénim intervalu informovat Objednatele o prib&hu dozorovani
prostiednictvim pribé&Znych zprav. Biologicky dozor se zaméfuje na predméty ochrany
v Uzemi, potencionalni prekroCeni zakona a na dodrzovani podminek rozhodnuti (vyjimky)
pro danou &innost. Jednotlivé prib&Zné zpravy se Zhotovitel zavazuje po provadéni dila
vyhodnotit a predlozit Objednateli souhrnnou zavéreCnou zpravu jako podklad
ke kolaudac¢nimu fizeni pfislusné Casti dila. Zaroven, musi Zhotovitel dodrZzovat vSechna
opatreni o jejich ochrané, uvedena v dokumentaci a podminkach stavebniho povoleni.

(2) Pri provadéni dila se Zhotovitel zavazuje neposkodit dreviny ani jiné porosty v Uzemi
Stavenisté a jeho okoli a bude je chranit v souladu se zadkony ¢. 114/1992 Sb. vyhlaskami
¢. 395/1992 Sb. a ¢. 189/2013 Sb. a CSN 83 9061. Pfi kaceni dfevin Zhotovitel odpovida
v plném rozsahu za dodrzeni pfislusnych CSN a metodickych pokynd Objednatele
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(viz Metodicky pokyn pro Udrzbu stromovi) jak pro dieviny rostouci mimo les, tak i v lesnich
porostech, a neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle dokumentace a pfislusného povoleni
ke kaceni.

1.12.5 OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNIiCH VOD

(1) Zhotovitel musi provést vSsechna potfebna organizacni a technickd opatfeni, aby zabranil
znedigténi povrchovych a podzemnich vod, zplsobeném stavebni &innosti.

(2) Zhotovitel se zavazuje pfi nakladani a manipulaci se zavadnymi latkami dle zakona
¢. 350/2011 Sb. minimalizovat riziko vzniku havarijni situace a v dostate¢ném rozsahu
provést havarijni zabezpeceni. Zhotovitel odpovidd za dodrzovani a plnéni podminek
havarijniho planu dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. a zavazuje se na vyzadani predlozit
Objednateli havarijni plan ke kontrole. Zhotovitel odpovida za aktualizaci havarijniho planu
uceleného provozniho Uzemi ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. a ve smyslu vyhlasky
¢. 450/2005 Sb. umozni Objednateli kontrolu havarijniho zabezpeceni, mist nakladani
se zavadnymi latkami a kontrolu dostupnosti havarijni soupravy, popf. skladu nebezpecnych
latek. Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tietich osob

z dlvodu nedodrzeni havarijniho planu nese Zhotovitel.

(3) Zhotovitel odpovidd za dodrZzovani a plnéni podminek povodriového planu dle zakona
¢. 254/2001 Sb. V pripadé, Ze se Stavenisté, nebo jeho Cast nachazi v zaplavovém Uzemi
nebo mize zhorsit prib&h povodné&, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodfiového
planu, ktery se nasledné zavazuje predlozit ke schvaleni prislusnému spravci vodniho toku
a zajistit potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem vyssi Urovné pro dilem dotcené
Uzemi. Zhotovitel se zavazuje predloZit na vyzadani Objednateli povodnovy plan ke kontrole.
Odpovédnost za pripadnou Skodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a tretich osob,
z dlvodu nedodrzeni povodfiového planu, nese Zhotovitel.

(4) Hygienické vybaveni zafizeni Stavenisté musi byt zfizeno ve shodé se stavebnim povolenim
a radné provozovano i oSetfovano.

1.12.6 ODPADY

(1) Zhotovitel nese plnou odpovédnost za nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci dila,
resp. provadéni praci, a to po celou dobu provadéni dila (tzn. do doby protokolarniho predani
a prevzeti dila), resp. provadéni ¢innosti anebo provozovani drazni dopravy, a je povinen
dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti naklddani s odpady v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb. a pravnimi predpisy v oblasti ochrany Zzivotniho prostfedi a ochrany
vefejného zdravi. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady jsou soucasti ceny
dila (jsou uvedeny v Soupisu praci), véetné& poplatkl za uloZeni jednotlivych odpadd
na skladkach. Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢i skodlivych
exhalaci ¢i jakychkoliv jinych latek do ovzdusi, vody, nebo na pozemky tvofici Stavenisté,
zarizeni Stavenisté nebo v jeho okoli.

(2) Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie, které produkuji minimum odpadu, a vypracuje
dokumentaci o postupech nakladani s odpady, kterou predlozi Objednateli pfed zahajenim
praci na prislusné casti dila dle harmonogramu. Pfilohou této dokumentace budou vSechny
doklady poZadované zdkonem &. 541/2020 Sb. Na vyzadani Objednatele se v pribé&hu
provadéni dila Zhotovitel zavazuje predlozit ke kontrole osobé vykonavajici Stavebni dozor
evidenci o druzich a mnoZstvi odpadd, o jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to véetné
opravnénych osob, jimz byly odpady pfedany. Zhotovitel se zavazuje Objednateli predlozit
na zadost kopii zdkonného hlaseni o produkci a nakladani s odpady za dany kalendarni rok,
a to i kdykoli v prib&hu roku na vyzadani Objednatele.

(3) Vzhledem k tomu, Ze vyzisk z kolejového loze a vykopové zeminy ze Stavby jsou
potencionalnim odpadem, Zhotovitel zajisti pfevzorkovani téchto téZenych materiald
v souladu s Metodickym névodem odboru odpad(l MZP pro fizeni vzniku stavebnich odpadd
a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi a v souladu s vnitfnimi pfedpisy. Pro posouzeni
pouzitelnosti materidlu kolejového loze se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové loze
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Zelezni¢nich drah. Ve vSech piipadech odbéru vzorkl bude provedena fotodokumentace,
lokalizace odbérd vzork formou mapového zakresu s uvedenim kilometréze a soufadnic
GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich tézenych zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit
nejméné ctyfi tydny pred zahajenim praci za ucasti osoby vykonavajici Stavebni dozor
a povéreného zastupce zabyvajiciho se agendou Zivotniho prostfedi Objednatele. Odebrané
vzorky se budou analyzovat jako potenciondlni odpad v souladu se zdakonem
&¢. 541/2020 Sb., véetné provadécich predpisd k tomuto zakonu. Dva tydny pfed zahdjenim
praci osoba vykondvajici Stavebni dozor rozhodne o zplisobu vyuziti vyzisku z kolejového
loze a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

(4) Na zaklad& zjist&nych hodnot Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuZiti t&Zenych materiall
kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni stavebni ¢innosti pro Objednatele.
Materialy kolejového loze a vykopové zeminy nebudou povazovany za odpad v pfipadé,
Ze se jedna o vyzisk (vyuziti vyzisku stanovuji OTP Kamenivo pro kolejové loze Zeleznic¢nich
drah) nebo budou vyuzity na provadéni dila, kde vznikly, a souasné vykazuji-li vlastnosti
plvodnich materiald, resp. pfirodniho pozadi. Pokud se materidly kolejového loze
a vykopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakladano v souladu se zakonem
¢.541/2020 Sb., vletnd provadécich predpisi k tomuto zakonu (dal&i vyuZivani
k zasypavani bude mozné pouze na zdkladé rozhodnuti prisludnych stavebnich Gfad{).

(5) V pripadé zmény umisténi recyklaéni zakladny mimo misto navrzené a projednané
v Dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje predlozit Objednateli souhlas mistné pfislusného
organu ochrany zivotniho prostfedi. Pokud je toto poZadovano v souhlasu k provozovani
zafizeni k vyuZivani odpadd, resp. povoleni zdroje znecistovani ovzdudi, Zhotovitel dale
predlozi Objednateli ozndmeni o umisténi recyklacni linky adresované mistné pfislusné
hygienické stanici. Naklady na zfizeni recyklac¢ni zakladny jsou zahrnuty v cené dila.

(6) Zhotovitel predlozi pFi prevzeti praci osobé vykonavajici Stavebni dozor jako
podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo