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Investor:

osobně

D.1.1. Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a bytu v 1. NP - dodatečně požadované práce

1.1 WC chlapci 1.S, m.č. 0.23, 0.24

2.1 WC dívky 1.S, m.č.0.08, 0.11, 0.12

3.1 Byt 1.NP

D.1.2. DMTZ a likvidace šatnových skříněk 1.PP a 1.NP - dodatečně požadované práce

D.1.3. Přesun nových šatnových skříněk do 1.NP, oprava omítek a malba - dodatečně požadované práce

D.1.4. Kamenný sokl ve dvoře - dodatečně požadované práce

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D.1.1. Oprava stávajícího stavu WC v suterénu a bytu v 1. NP - dodatečně požadované práce

1.1 WC chlapci 1.S, m.č. 0.23, 0.24

Po provedení výkopů pro ležatou kanalizaci je nutné zhotovení nového podkladního betonu,

 penetračního nátěru a živičné hydroizolace v m.č. 0.23.

V investičním záměru opravy se nepočítalo s výměnou rozvodů SUV a TUV. Po zahájení oprav byl

zjištěn jejich nevyhovující stav. Dodatečně jsou proto požadovány nové rozvody SUV a TUV, nový přívod TUV, 

nové uzávěry SUV a TUV pro WC chlapci a kontrola stávající kanalizace kamerou. S novýni rozvody souvisí výkop 

pro ležetou kanalizaci a zhotovení drážek pro vodovod a kanalizaci ve stěnách a jejich následný zásyp a začištění.

V investičním záměru opravy se uvažovalo s demontáží stávajícího otopného tělesa, s jeho nátěrem a 

zpětnou montáží. Vzhledem ke stavu stávajícího otopného tělesa a jeho nevhodným rozměrům bylo rozhodnuto 

dodat nové otopné těleso. 

Stávající dřevěné dveře 950/2170 do m.č. 0.22 měly zůstat bez úprav. Dodatečně je požadováno

vzhledem k jejich stavu tyto dveře repasovat.

Dodatečně je požadováno zadláždění parapetu okna s ukončením vodorovnou lištou.

Nátěr stávajícího otopného tělesa, které nebude montováno zpět, se odečítá. 

2.1 WC dívky 1.S, m.č.0.08, 0.11, 0.12

Dodatečně je požadována přizdívka pilíře mezi okny na zakrytí rozvodů ÚT.

Po provedení výkopů pro ležatou kanalizaci je nutné zhotovení nového podkladního betonu,

 penetračního nátěru a živičné hydroizolace v m.č. 0.08.

V investičním záměru opravy se nepočítalo s výměnou rozvodů SUV a TUV. Po zahájení oprav byl

zjištěn jejich nevyhovující stav. Dodatečně jsou proto požadovány nové rozvody SUV a TUV, nový přívod TUV, 

nové uzávěry SUV a TUV pro WC dívky a kontrola stávající kanalizace kamerou. S novýni rozvody souvisí výkop 

pro ležetou kanalizaci a zhotovení drážek pro vodovod a kanalizaci ve stěnách a jejich následný zásyp a začištění.

V investičním záměru opravy se uvažovalo s demontáží stávajících otopných těles, s jejich nátěrem a 

zpětnou montáží. Vzhledem ke stavu stávajících otopných těles a jejich nevhodným rozměrům bylo rozhodnuto 

dodat nová otopná tělesa. 

Dlažba ve sprchách bude 50/50 mm stejně jako u chlapců, dlažba 600/600 mm se odečítá.

Dodatečně je požadováno zadláždění parapetů oken s ukončením vodorovnou lištou.
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Nátěr stávajících otopných těles, která nebudou montována zpět, se odečítá. Dodatečně je požadován 

nátěr stávajících kovových zárubní.

3.1 Byt 1.NP

Dodatečně je požadováno osazení samostatného uzávěru SUV a vodoměru pro byt.

Nad rámec elektroinstalace dle investičního záměru opravy bude v bytě provedena zcela nová 

elektroinstalace vč. nového bytového rozvaděče, aby mohla být vystavena revize na tento prostor.

Odečítá se demontáž dřevěné vestavby, bude ponechána na místě.

Odečítá se dodávka dveří, které nebudou osazeny. Místo nich budou 2 ks stávajících dveří repasovány 

a 1 ks nově vyroben jako replika stávajících dveří v objektu.

Před zahájením prací musí být byt kompletně vyklizen.

D.1.2. DMTZ a likvidace šatnových skříněk 1.PP a 1.NP - dodatečně požadované práce

V rámci bezbariérového řešení objektu je dodatečně požadována DMTZ a likvidace šatnových skříněk 

v 1.PP a 1.NP. Skříňky jsou v havarijním stavu.

D.1.3. Přesun nových šatnových skříněk do 1.NP, oprava omítek a malba - dodatečně požadované 
práce

Při výměně šatnových skříněk je dodatečně požadováno provedení přesunu nových šatnových skříněk 

do 1.NP a oprava omítek a malba stěn za demontovanými skříňkami.

D.1.4. Kamenný sokl ve dvoře - dodatečně požadované práce

Po provedení opravy kamenného soklu ve dvoře je dodatečně požadováno doplnění vypadaného 

spárování kamenného obkladu na 50% plochy a doplnění chybějící parapetní desky a ostění tl. 80 mm.

Zařazení změny dle ZZVZ: § 222, odst. 6 ZZVZ.

Navýšení celkové ceny díla není ve smyslu ustanovení § 222, odst.6 zákona č. 134/2016 Sb.  

podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou   

péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny nepřekračuje 50% původní

hodnoty závazku.

Počet připojených listů specifikací:                         

Oznámení vydává:

          Zhotovitel     Kypta-Stavoservis s.r.o.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele     x chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti x

Stanovisko technického dozoru stavby:

…..............................

Stanovisko projektanta stavby:

…..............................

…..............................



SOD vč. OZ 1 - OZ4

OZ 5

Celkem

Datum:

........................................................

730 490,33 Kč

27 343 445,02 Kč

Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH :

857 955,26 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

-127 464,93 Kč

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Dokončení díla:      30.05.2025

Datum:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné nebo lepší úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, 

jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

.................................................

26 612 954,69 Kč

Příloha :  položkový rozpočet změny

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Lhůta dokončení díla se nemění.
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