
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. SM/0068/2025

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických: 

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Pavel Stručovský

Zhotovitel:

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
zastoupen:

Ing. Ivo Ježkem, jednatelem společnosti
sídlo:

Jiráskovo předměstí 1007/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


260 43 335
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 10836.
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Ivo Ježek
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx 
ČKAIT: xxxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0068/2025 uzavřené dne 21.1.2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec - demolice tribuny.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 451 522,18Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 1 599,34 Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnovém listě č. 1 (příloha).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


453 121,52 Kč

DPH 21%



  95 155,52 Kč

Cena díla celkem vč. DPH
             548 277,04 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III. 

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 170/7R/2025 ze dne 5.3.2025.
Příloha: Změnový list č.1 - Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec - demolice tribuny.
V Jindřichově Hradci dne 10. 3. 2025

V Jindřichově Hradci dne 10. 3. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Ing. Ivo Ježek, jednatel společnosti     

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
	Akce: Úpravy sportovního areálu ZŠ, Vajgar 592, Jindřichův Hradec - demolice tribuny 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa zhotovitele
	
	
	
	
	
	

	Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
	
	
	
	Změnový list číslo:
	1

	Jiráskovo předměstí 1007/III
	
	
	
	
	
	

	377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	Datum vydání ZL:
	14.02.2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135/II
	
	
	
	
	
	
	

	37722  Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změny stavby :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,12
	odpočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - požadavek objednavatele
	
	
	
	
	 

	14-18
	odpočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - požadavek objednavatele
	
	
	
	
	 

	29
	odpočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - požadavek objednavatele
	
	
	
	
	 

	6-7
	přípočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - rozpor mezi PD a skutečným stavem demolovaného objektu
	
	
	
	
	 

	22
	přípočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - rozpor mezi PD a skutečným stavem demolovaného objektu
	
	
	
	
	 

	26-28
	přípočet
	změna vyvolaná v průběhu stavby - rozpor mezi PD a skutečným stavem demolovaného objektu
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,12
	odpočet
	nevhodné klimatické podmínky
	
	
	
	
	 

	14-18
	odpočet
	nevhodné klimatické podmínky
	
	
	
	
	 

	29
	odpočet
	nevhodné klimatické podmínky
	
	
	
	
	 

	6-7
	přípočet
	změna rozsahu prací vyvolaná skutečným stavem objektu
	
	
	
	
	 

	22
	přípočet
	změna rozsahu prací vyvolaná skutečným stavem objektu
	
	
	
	
	 

	26-28
	přípočet
	změna rozsahu prací vyvolaná skutečným stavem objektu
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : NEMÁ VLIV
	 
	 
	 
	 
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy : NE
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odčítaná položka (méněpráce)
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	11
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	95,57
	20,00
	1 911,30
	CS ÚRS 2024 02

	12
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,91
	90,00
	171,99
	CS ÚRS 2024 02

	14
	K
	185803211
	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	95,57
	26,00
	2 484,69
	CS ÚRS 2024 02

	15
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	0,96
	100,00
	95,60
	CS ÚRS 2024 02

	16
	M
	08211321
	voda pitná pro ostatní odběratele
	m3
	0,96
	100,00
	95,60
	CS ÚRS 2024 02

	17
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	0,96
	180,00
	172,08
	CS ÚRS 2024 02

	18
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	18,16
	50,00
	908,20
	CS ÚRS 2024 02

	29
	K
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	252,41
	100,00
	25 241,20
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem méněpráce:
	-31 080,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přičítaná položka (vícepráce)
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	6
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	11,00
	24,00
	264,00
	CS ÚRS 2024 02

	7
	M
	10364100
	zemina pro terénní úpravy - tříděná
	t
	11,00
	200,00
	2200,00
	CS ÚRS 2024 02

	22
	K
	981511116
	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého
	m3
	12,00
	1000,00
	12000,00
	CS ÚRS 2024 02

	25
	K
	997006007
	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového
	t
	26,40
	160,00
	4224,00
	CS ÚRS 2024 02

	26
	K
	997006012
	Úprava stavebního odpadu třídění ruční
	t
	26,40
	110,00
	2904,00
	CS ÚRS 2024 02

	27
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	26,40
	150,00
	3960,00
	CS ÚRS 2024 02

	28
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	396,00
	18,00
	7128,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem vícepráce:
	32 680,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bilance změn
	
	
	
	
	
	
	1 599,34 Kč

	Původní cena dle SoD
	
	
	
	
	
	451 522,18 Kč

	Nová cena
	
	
	
	
	
	
	453 121,52 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil :  xxx  - Město Jindřichův Hradec
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	S provedením změny souhlasím.

	Datum :
	
	
	14.02.2025

	Podpis :
	 
	xxx, Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření objednatele: 
	S provedením změny souhlasím.

	Datum :
	
	
	14.02.2025

	Podpis :
	 
	xxx (TDO), Město Jindřichův Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření autorského dozoru: 
	 

	Datum :
	
	
	

	Podpis :
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