
SPRÁVA
ŽELEZN IC

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo na 
zhotovení stavby
Název zakázky: „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3993/2020/PH
ISPROFOND: 5323720006 
(samostatně jako „Objednatel č. 1")

statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň 
IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370
zastoupené: .............................., pověřenou vedením Odboru Investic Magistrátu města Plzně,
na základě plné moci ze dne 06.02.2024, č.j. ZM-13/2024
Odbor investic Magistrátu města Plzně, Jagellonská 8, PSČ 301 00, Plzeň
(samostatně jako „Objednatel č. 2")

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390; DIČ: CZ65993390
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 80478 
zastoupená: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem 
(samostatně jako „Objednatel č. 3")

(společně jako „Objednatel")

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: ..................................................................... 
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva 

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

(dále také jako „Vedoucí společník")

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 706 
zastoupena: Ing. Janem Tylem, členem představenstva 

Libuší Tintěrovou, členem představenstva

(dále také jako „společník")

společníci společnosti: „MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba"

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 
2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy Vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem 
Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě 
citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od 
Objednatele. Smlouva o dílo a je jí případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2020, kde je uveden rozsah zastupování a 
zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Korespondenční adresa:
Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

číslo smlouvy: 20050207
(dále všichni společně označováni jen jako „Zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.10.2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby 
„Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov" s účinností Smlouvy ke dni 30.10.2020 (dále jen „Smlouva).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 8 
(dále též jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Prodloužení doby splatnosti daňových dokladů, a to tak, že částky potvrzené v Potvrzení 
průběžné platby, u nichž Faktura Zhotovitele bude Zhotovitelem vystavena v období od 
01.12.2024 do 31.12.2024 včetně, zaplatí Objednatel Zhotoviteli do 60 dnů od data, kdy 
Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné 
platby a v souladu Právními předpisy.

Splatnost faktury - daňového dokladu je výše uvedeným způsobem upravena vzhledem k povaze 
závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury a s ohledem na 
specifika financování v rámci konce kalendářního roku. Novou délku splatnosti považují Smluvní 
strany za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě na dočasné změně splatnosti. Zhotovitel 
prohlašuje, že výše uvedená změna splatnosti je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje novou 
dobu splatnosti za zvlášť nevýhodnou.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), 
když tato změna smluvních podmínek:

a) neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani neovlivňuje výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 
změně,

b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 
nebo

c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.



V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 6 - 
Příloha k nabídce.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy, ve znění 
předchozích dodatků, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, č. smlouvy Objednatele č. 1: 
E618-S-3993/2020/PH, č. smlouvy Objednatele č. 2: 2020/006232 a č. smlouvy Zhotovitele: 
20050207 uzavřené dne 30.10.2020 takto:

Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících úpravách údajů 
uvedených v Příloze k nabídce (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo):

14.7 Platba

Dosavadní text prvního odstavce se doplňuje o nový Pod-odstavec (d) v tomto znění:
„(d) částku potvrzenou v Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude 

doručena Faktura Zhotovitele vystavená v období od 01.12.2024 do 31.12.2024 včetně a na 
základě Potvrzení průběžné platby a v souladu Právními předpisy."

Dosavadní text druhého odstavce se mění tak, že úvodní věta nově zní:
„Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:"
Ve zbytku zůstává druhý odstavec, ve znění Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní 
organizace čj.: 93/2019-520-DOP/1 ze dne 19. 3. 2019, beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.



Za Objednatele č. 1: Za Zhotovitele:

............................... 
13.03.2025 15:10 
Podepsáno elektronicky

.................. 
.....
Digitální podpis:
19. 12.2024
12:55:14

................................
Digitální podpis: 
19.12.2024
13:46:48

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. František Kočí
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva 
Metrostav a.s.

V Plzni V Litoměřicích
Za Objednatele č. 2:

.............. 
.....

Digitálně podepsai 
.............. 
Datum: 2024.12.17 
12:17:1 2 +01 '00 '

............
..................

Digitálně podepsai 
..................... 
Datum: 2024.12.17 
12:39:56+01'00'

..........................
pověřená vedení OI MMP 
statutární město Plzeň

Ing. Jan Tyl
člen představenstva 
Chládek & Tintěra, a.s.

Libuše Tintěrová
člen představenstva 
Chládek & Tintěra, a.s

V Praze
Za Objednatele č. 3:

Digitálně podepsai 
......................... 
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
03.03.2025 17:05:16

Ing. Radek Mátl
generální ředitel 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
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