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DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

název zakázky: „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov“ 

Smluvní strany 

Objednatel:     

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě 

Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  

 

číslo smlouvy: E617-S-2777/2023  

č.j.: 1641/2025-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5003520003 

(dále jen jako „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: 

Společnost s názvem: „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro Brno – Přerov 2“ založená 

Společenskou smlouvou ze dne 24. 4. 2023 

Vedoucí společník (Společník 1): 
 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 44960417, DIČ:CZ44960417,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 

3803 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 

                   Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

 

Korespondenční adresa:  

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno 

 
číslo smlouvy: 23067  
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a 

Společník 2: 

 

AFRY CZ s.r.o. 

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, 

IČO: 45306605, DIČ:CZ45306605 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

8073 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Gergelyem Nagyem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti 

                   Ing. Michalem Kovaříkem, jednatelem společnosti 

         Ing. Petrem Zemanem, jednatelem společnosti 

 

a 

Společník 3: 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, 

IČO: 25793349, DIČ:CZ25793349,  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 

6088 

bankovní spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva 

                   Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

         Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

          

 

(Společníci 2 a 3 jsou na základě zmocnění zastoupení vedoucím společníkem SUDOP 

BRNO, spol. s r.o.) 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2. 8. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) k akci „Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba 

Blažovice - Vyškov“ (datum nabytí účinnosti smlouvy 14. 8. 2023), k níž byl smluvními stranami 

dne 13. 2. 2024 uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 3. 2024 dodatek č. 2 a dne 26.6.2024 dodatek č. 3 

(dále jen „Smlouva“). 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 30.1.2025 a v souladu 

s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na 

změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla. 

Na základě požadavků Objednatele a dalších dotčených subjektů je nutné u některých částí 

DSP upravit technické řešení. Přehled změn je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění 

dodatku č. 4. 
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Dodatečné služby podle dodatku č. 4 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 4. 

Dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4. 

1.2 S ohledem na usnesení Vlády ČR č. 364 ze dne 18.9.2024 „o přípravě realizace výstavby 

Rychlých spojení Morava metodou spolupráce veřejného a soukromého sektoru“ byly ke dni 

14.10.2024 přerušeny práce na Díle. Vzhledem ke změně realizace předmětné stavby na 

formu „PPP“ se smluvní strany dohodly na následujících změnách předmětu Díla: 

- Ukončení prací na zpracování PDPS. Zhotovitel předá Objednateli PDPS ve stavu 

rozpracovanosti v rozsahu 55,30 % k termínu 4. Dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze 

č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 4, 

- Změna předmětu Díla v rozsahu výkon autorského dozoru projektanta při realizaci 

stavby na technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP.  

1.3 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnami podle bodů 1.1 a 1.2 tohoto dodatku č. 4 

dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající: 

- ve sloučení 4., 5. a 6. Dílčí etapy do 4. Dílčí etapy s termínem plnění do 21 měsíců od 

nabytí účinnosti smlouvy, 

- ve změně 7. Dílčí etapy na 5. Dílčí etapu s délkou plnění 68 měsíců (včetně upřesnění 

předpokládané doby), jejímž předmětem bude technická pomoc při zpracování 

navazujících stupňů DSP,  

- v upřesnění termínu dokončení Díla tak, aby byl v souladu s aktuálně platným 

harmonogramem postupu přípravy a realizace předmětné stavby. 

1.4 Smluvní strany se v souvislosti s bodem 1.3 tohoto článku dále dohodly na změně 

Obchodních podmínek OP/DSP+PDPS/06/22, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále jen 

„Obchodní podmínky“), konkrétně bodu 12.1 čl. 12 „Záruka za odstranění vad. Ostatní 

ustanovení Obchodních podmínek zůstávají beze změny. 

 

Skutečnosti uvedené v bodech 1.1 - 1.4 čl. 1 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a 

PDPS a řádně provedenou technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu 

za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon technické pomoci při zpracování navazujících stupňů DSP 

ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle SOD po dodatku č. 2:……..……………………………..…………..…….. 545 747 000,00 Kč 

Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:…………………………….…..………………….….…... 3 047 500,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.1 dodatku č. 4 bez DPH:…………….…..……………….…….... 33 090 051,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka první dodatku č. 4 bez DPH:………………..… - 97 283 363,00 Kč 

Změna ceny Díla dle bodu 1.2 odrážka druhá dodatku č. 4 bez DPH:………………..…. - 9 976 500,00 Kč 

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 4……..…………….……..……………..………. 474 624 688,00 Kč 

 

slovy: čtyři sta sedmdesát čtyři milionů šest set dvacet čtyři tisíc šest set osmdesát osm 

korun českých“ 
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Článek 3., bod 3.5 zní nově takto: 

 

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech 

uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 (dále jen 

„Harmonogram plnění“) a vykonávat technickou pomoc při zpracování navazujících stupňů DSP.“ 

 

Změna článku 12. „ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD“ Obchodních podmínek 

OP/DSP+PDPS/06/22 

Článek 12., bod 12.1 zní nově takto: 

 

„Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání 4. dílčí 

etapy předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění 

vad (dále v tomto článku 12 obě též jen jako Záruka). Záruka bude vystavena na částku odpovídající 

výši 5 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.“     

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy 

č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění.  Aktualizované 

přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 

1, 4 a 5 Smlouvy. 

2. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění 

dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění 

dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění 

dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má 

platnost originálu. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou 

smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se 

nemění a zůstávají v platnosti. 

 

V Praze     13.3.2025                                                  V Brně 27.2.2025 

                                                                                za společnost „Konsorcium SUBO – AFRY – SP pro 

                                                                                          Brno – Přerov 2“  

 

 

………………………………………………………                              ………………………………………………………………… 

Ing. Mojmír Nejezchleb                                          Ing. Kamil Chmela 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                          jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace                              SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4 

Specifikace Díla  

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení 

(DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle 

přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání 

stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na 

staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu technické 

pomoci při zpracování navazujících stupňů DSP. 

 

Součástí díla je rovněž zejména:   

- zpracování a podání vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 

příloh; 

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropské unie v rozsahu žádosti programu CEF – 

vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 

4); 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 

(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění) - vypuštěno 

z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 4); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 

směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému - 

vypuštěno z předmětu Díla na základě čl. I. bod 1.2 dodatku č. 4 (součást položky č. 9a Přílohy č. 

4). 

 

Dodatečné práce dle Dodatku č. 3:  

• Zpracování prediktivního archeologického průzkumu 

 

Dodatečné práce dle Dodatku č. 4:  

• Změna koncepce některých silničních mostů a souvisejících stavebních objektů (požadavek 

SÚS Jihomoravského kraje) 

• Změna koncepce některých mostních objektů a systému tunelů na základě doplňkového 

geotechnického průzkumu  

• Rozšíření Díla o úpravu bytových jednotek ve výpravní budově Vyškov a doplnění měření a 

regulace do některých pozemních objektů  

• Doplnění napojení nástupní plochy u Holubického tunelu (požadavek HZS Jihomoravského 

kraje) 

• Stavební úpravy vlečky v žst. Blažovice (podmínka vlastníka vlečky) 

• Méněpráce spočívající v ukončení prací na zpracování PDPS v rozpracovanosti v rozsahu 

55,30%    
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PŘÍLOHA Č. 4 ROZPIS CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a technické pomoci: 

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS: 

Pol Popis 
Měr. 
jed. 

Množství  
Jedn. cena  
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) 

1 

Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 
Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, 
vyjma části dokumentace uvedené níže 
v bodech 3, 4 a 5 

hod    

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb.v platném znění, v 
rozpracování  dle směrnice SŽ SM011 a 
dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3, 4 a 5  

hod    

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a 
PS a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 
v platném znění), směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a 
požadavků VTP a ZTP 

hod    

4 

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady objednatele, dle směrnice SŽ 
SM011 příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP, včetně související 
inženýrské činnosti 

hod    

5 

Dokumentace Fyzická ochrana objektu, 
dle směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část a požadavků VTP a ZTP 

hod    

6 

Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
listinné formě  (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl    

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl    

8 
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
elektronické formě (v rozsahu a počtu dle 
požadavku VTP a ZTP) 

kpl    

9 

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v 
elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP) 

kpl    

9a 
Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka 
první dodatku č. 4 

kpl    

Celkem za základní služby:                                                                               396 783 237,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS: 

Polo
žka 

Popis     
Měr. 
jed. 

Množství  
Jedn. cena 
(Kč)  

Cena celkem 
(Kč) 

10 Zajištění mapových podkladů kpl    

11 Geodetické práce kpl    

12 Geotechnický a stavebnětechnický 
průzkum staveb 

kpl    

13 Podrobný geotechnický a hydrogeologický 
průzkum  

kpl    

14 Pyrotechnický průzkum kpl    

15 3D geologický model kpl    

16 Doplňkové průzkumy hlubině založených 
objektů 

kpl    

17 Geofyzikální průzkum kpl    

18 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě 

hod    

19 Koordinátor BOZP v přípravě hod    

20 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod    

21 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle ZTP a VTP 

hod    

22 Dodatečné práce dle dodatku č. 3   kpl    

23 Dodatečné práce dle dodatku č. 4 kpl    

Celkem za dodatečné služby:                                                                                      72 841 951,- 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon technické pomoci při zpracování dalších stupňů dokumentace  

Položka Popis 
Měr. 

jed. 
Množství  

Jedn. cena 

(Kč)  

Cena celkem 

(Kč) 

24 rozsah činnosti při výkonu technické 
pomoci při zpracování dalších stupňů 

DSP  

hod   4 999 500,- 

24a Změna ceny díla dle bodu 1.2 odrážka 
druhá dodatku č. 4 

hod   -9 976 500,- 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

Uvedená cena za výkon technické pomoci při zpracování dalších stupňů DSP zahrnuje veškeré 

náklady na výkon této technické pomoci po celou předpokládanou dobu zpracování PDPS (předpoklad 

68 měsíců) v celkovém počtu 3 333 hodin. Uvedená cena za výkon technické pomoci odpovídá 

pracnosti a rozsahu Díla a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem technické 

pomoci včetně cestovních výloh, v předpokládané době zpracování dalších stupňů DSP. 
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4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

474 624 688,00 Kč 99 671 184,48 Kč 574 295 872,48 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DSP a PDPS:  

469 625 188,00 Kč 98 621 289,48 Kč 568 246 477,48 Kč 

Cena za výkon technické pomoci: 

4 999 500,00 Kč 1 049 895,00 Kč 6 049 395,00 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DSP a PDPS a výkon technické pomoci: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 158 530 500,00 Kč 191 821 905,00 Kč 

1a. Dílčí etapa 700 800,00 Kč 847 968,00 Kč 

2. Dílčí etapa 0,00 Kč 0,00 Kč 

3. Dílčí etapa 132 692 750,00 Kč 160 558 227,50 Kč 

4. Dílčí etapa 174 653 638,00 Kč 211 330 901,98 Kč 

4a. Dílčí etapa 3 047 500,00 Kč 3 687 475,00 Kč 

5. Dílčí etapa Výkon 
technické pomoci 

4 999 500,00 Kč 6 049 395,00 Kč 

Celkem: 474 624 688,00 Kč 574 295 872,48 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 HARMONOGRAM PLNĚNÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 4 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě 
Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín 

zahájení prací 

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 7 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

(1. dílčí fakturace 30 % ceny díla 

DSP+PDPS bez položky č. 5 Přílohy č. 

4) 

 

Potvrzení koncepce technického řešení ze vstupních 

porad včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, 

geodetických a mapových podkladů, podrobného 

geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a 

dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP 

Předání vizualizace k připomínkám 

Předání bezpečnostního projektu k připomínkám 

Předávací protokol k dané 

dílčí etapě 

1a. Dílčí etapa do 2 měsíců 

od předání aktualizace bezpečnostní 

kategorizace Objednatelem 

(2. dílčí fakturace v ceně položky č. 5 

Přílohy č. 4) 

Zpracování dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle 

směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně 

dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP k 

připomínkám   

Předávací protokol k dané 

dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 9 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

(bez fakturace) 

Definitivní předání vizualizace po připomínkách Předávací protokol k dané 

dílčí etapě 

3. Dílčí etapa do 14 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení Předávací protokol k dané 

dílčí etapě 
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(3. dílčí fakturace 25 % ceny díla 

DSP+PDPS) 

4. Dílčí etapa do 21 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

 

(4. dílčí fakturace ve výši 

174 653 638,00 Kč bez DPH) 

Předání DSP se zapracovanými připomínkami  

 

Podání žádosti o stavební povolení 

Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního úřadu 

Dodatečné práce dle dodatku č. 4 

PDPS ve stavu rozpracovanosti v rozsahu 55,30 % 

Předávací protokol k dané 

dílčí etapě - protokol o 

předání Díla 

 

Kopie žádosti předaná 

Objednateli, potvrzená 

podatelnou stavebního úřadu 

4a. Dílčí etapa do 18 měsíců 

od nabytí účinnosti smlouvy 

 

(4a. dílčí fakturace 100 % ceny 

dodatečných prací dle Dodatku č. 3) 

Předání prediktivního archeologického průzkumu Předávací protokol k dané 

dílčí etapě  

5. Dílčí etapa 68 měsíců  

(předpoklad 02/2027 – 11/2032) 

Technická pomoc při zpracování dalších stupňů DSP; 

Zhotovitel se zavazuje provádět technickou pomoc ode 

dne zahájení zpracování PDPS do ukončení zpracování 

dalších stupňů DSP v předpokládané délce 68 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 

x za čtvrtletí) - stručný popis 

výkonů a specifikace výkonu 

technické pomoci 

Termín 

dokončení Díla 
předpoklad do 30. 11. 2032 

(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) 

 Po ukončení zpracování PDPS 

a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o 

výkonu technické pomoci) 
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