Bylo provedeno a dohodnuto následující:
1 Byl projednán obsah nálezové zprávy.
2.
3.
4.
bude podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Prezenční listina
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Kontrolní den byl svolán za účelem seznámení se se závěry nálezové zprávy po demontáži turbíny na dílně zhotovitele a projednání dalšího postupu opravy dle předložených návrhů zhotovitele a případného dopadu na změnu ceny a časového harmonogramu zakázky.
Byla provedena prohlídka stavu demontovaných dílů na dílně v rozsahu: oběžné kolo rozvaděč, stator turbíny ucpávka hřídele ložiska, těsnění spojka, odstředivý vypínač servomotor oběžného kola, rotační rozvod
Bylo dohodnuto:
Nátěry rozvaděče a statoru — oprava nátěrů bude jen místně.
V obchodní části nálezové zprávy bude upravena cena u položky 1. Nátěry rozvaděče a statoru.
Ostatní body navrženého technického řešení uvedené v nálezové zprávě bod 2, 3, 4, 5 byly odsouhlaseny v celém rozsahu.
Objednateli byly předány díly: - horní díl spojky a svěrný kroužek.
Zhotovitel zašle Objednateli doplňující technické údaje pro montáž horního dílu spojky na generátor.
Termín prodloužení plnění do 9.5.2025 byl objednatelem akceptován.
Závěr:
Nálezová zpráva byla odsouhlasena s těmito poznámkami.
Nálezová zpráva
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1 Dodatek k prezenční listině ze stavby MVE Újezd — odstranění závad
Předmět jednání: 1. kontrolní den stavby ve výrobním závodu Strojírny Brno, a.s. v Kuřimi ze dne 25.2.2025
Neúčastnil se zástupce provozu, ale byl seznámen s rozsahem kontrolního dne a s odsouhlaseným rozsahem souhlasí.
— vedoucí úseku Chomutov
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