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DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo
 číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068
(dále „Dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

společnost KAMI - BBP group
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301
jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758
IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199


na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.
IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)



Čl. I	Preambule
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“.
2. Objednatel konstatuje, že z důvodu zvýšení tuhosti navržené konstrukce výtahové šachty a čelní stěny v 1NP se mění technologie provedení z původně navržených tvárnic ztraceného bednění za vyztuženou monolitickou konstrukci prováděnou do systémového bednění při zachování statických požadavků stanovených projektem. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 5 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat. Změna technologie nenavyšuje sjednanou cenu za dotčenou část díla.

Čl. II 	Předmět Dodatku
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení méněprací a víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnovém listu č. 5 který je přílohou tohoto Dodatku.
2. Touto změnou dojde ke snížení ceny Díla v částce 25,07 Kč, tj. 30,33 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%. 
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, dle změnového listu č. 1 ve znění dodatku
č. 1, dle změnových listů č. 2, 3 a 4 ve znění dodatku č. 2 a dle změnových listů č. 5 dle dodatku č. 3:
v celkové výši 47 021 700,82 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
DPH ve výši 9 874 557,17 Kč
v celkové výši 56 896 257,99 Kč vč. DPH.
4. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 7 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
· nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
· cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
· materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
· změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 5 ze dne 11. 03. 2025.

	V Olomouci, datum viz elektronický podpis

objednatel





……………………………………………………
Národní památkový ústav

Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci     
     
	V Ostravě, datum viz elektronický podpis

zhotovitel





……………………………………………………
KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu



