
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo  č. INV/2023/26 

na provedení prací (dále jen „smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Město Bílina  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   

IČ:    00266230     

DIČ:    CZ00266230 
 

zastoupené:   Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města 

telefon: 417 810 811 

email:    ePodatelna@bilina.cz      

ID Datové schránky:   qdtb7vx 

 

zastoupení ve věcech  
technických:  
 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: PRAGOTRADE spol. s r. o. 

sídlo: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny  

IČ: 16189612 

DIČ: CZ16189612 

ID Datové schránky:  djjuegp 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1274
  
 

Zastoupené ve věcech smluvních: Josef Mládek, jednatel společnosti 

zástupce pro věci technické: Josef Mládek, jednatel společnosti 
telefon: 

email: 
 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

     

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě č. INV/2023/26 o dílo na provedení prací uzavřené dne 
03.10.2023 

I. 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2023/26  uzavřené 

dne 03.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.06.2024 a dodatku č.2 ze dne 18.09.2024  
jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, 

file:///C:/Users/Tomáš/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ETX9H6D3/ePodatelna@bilina.cz


Bílina – část č. 2 Novostavba“ dle projektové dokumentace vypracované společností 

 

Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací zjištěnou při 
provádění díla dohodly, v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo INV/2023/26, na 

provedené víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 a 7 tohoto Dodatku  - Změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8. 

  

 

 

II. 

 

Přímé zadání víceprací a méněprací zhotoviteli, který realizuje původní zakázku, není v případě 
Změnový listů č. 3, podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o 
změnu v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nemění celkovou povahu veřejné zakázky,  její hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  
 

Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce a méněpráce dle Změnových 
listů č.5, 6, 7 a 8) ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů provedená tímto dodatkem činí: 

a) vícepráce: 1 769 347,23 Kč bez DPH 

b) méněpráce:  - 8 776,41 Kč bez DPH 

 

III. 

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací v souladu s ust. § 
222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se 
jedná o dodatečné stavební práce od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele  

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívající zejména 
v požadavcích nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním řízení a 

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 
 

Popis provedených změn: V rámci prováděcí projektové dokumentace byla opomenuta položka 
jednoho dvoudílného okna. 
 

Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce dle Změnového listu č. 4) ve 

smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů provedená tímto dodatkem činí:  

a) vícepráce 38 382,28 Kč bez DPH 

 

 

 



IV. 

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací v souladu s ust. § 
222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se 
jedná o dodatečné stavební práce  od zhotovitele původní veřejné zakázky, jejíž potřeba  vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

 

Popis provedených změn: vzhledem ke křížení tras podzemního vedení kabelů (sdělení správců 
sítí bylo v rozporu) a nových konstrukcí bylo nutné původní trasy kabelů kompletně odkopat a 
upravit jejich trasu. Vše bylo řádně provedeno včetně geodetického zaměření a předání 
správcům sítí. Při zemních pracích pro opěrnou dělící zeď byla na hranici vyrovnávacího 
schodiště objevena podzemní železobetonová konstrukce, která musela být odstraněna. 

 

 

Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce dle Změnového listu č. 3) ve 

smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů provedená tímto dodatkem činí:   

a) vícepráce 171 924,67 Kč bez DPH 

 

 

 

V. 

Smluvní strany upravují na základě článků II. a III. cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a 
méněpracemi v souhrnné výši 1 970 877,77 Kč bez DPH, tj. 2 384 762,10 Kč s DPH, tímto 
dodatkem.  

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 5.1. Smlouvy o dílo č. INV /2023/26,  který po 
změně učiněné tímto dodatkem zní takto: 

 

5.1. Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí: 34 700 049,21 Kč 

(slovy: třicet čtyři miliónů sedm set tisíc čtyřicet devět korun českých dvacet jedna 
haléřů)  
21 % DPH: 7 287 010,33 Kč 

(slovy: sedm miliónů dvě stě osmdesát sedm tisíc deset korun českých třicet tři haléřů)  
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí: 41 987 059,54  Kč   

(slovy: čtyřicet jedna miliónů devět set osmdesát sedm tisíc padesát devět korun českých 
padesát čtyři haléřů)  

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné. 

 

 



VI. 

Dále se smluvní strany v souladu se čl. 4.3. Smlouvy o dílo dohodly na následující změně 
Smlouvy o dílo, čl. 4.2, z důvodu úpravy podzemního vedení kabelů, odstranění 
železobetonové konstrukce, realizace akumulační nádrže včetně přeložky dešťové kanalizace a 

odbourání původního oplocení.  
 

 

Původní změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní následovně ve znění dodatku č.2 z 18.09.2024: 

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště  
Kompletní dokončení díla: kompletní dokončení díla: do 15,5 měsíců od obdržení 
písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště, tj. do 30.06.2025. 

 

Nové změní čl. 4.2. Smlouvy o dílo zní tímto dodatkem následovně: 
4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště  

Kompletní dokončení díla: kompletní dokončení díla: do 17,5 měsíců od obdržení 
písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště, tj. do 29.08.2025. 

 

 

 

 

VII. 

Tento dodatek č. 3  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2023/26 na provedení stavebních 
prací ze dne 03.10.2023 

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran  
a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v plném rozsahu 
v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv. 

Tento dodatek č. 3 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 3 je projevem jejich pravé  
a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz 
všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 3 níže vlastnoručně podepisují. 

 

 

VIII. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Bílina dne 04.03.2025 usnesením 
č.253. 

 

 

 



Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 

Příloha č. 2: Změnový list č. 4 

Příloha č. 3: Změnový list č. 5 

Příloha č. 4: Změnový list č. 6 

Příloha č. 5: Změnový list č. 7 

Příloha č. 6: Změnový list č. 8 

Příloha č. 7: Odůvodnění technického dozoru 

  

 

 

 

 

V Bílině, dne 13.03.2025 V Pcherech, dne 14.03.2025 

Město Bílina PRAGOTRADE spol. s r. o. 
 

 

 

 

 

……………………………………    .………………………………….. 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová                                       Josef Mládek                                       
starostka města                                                                       jednatel společnosti  

     
  





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 924,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 924,67 21,00% 36 104,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 028,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL3 - Venkovní úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 924,67

HSV - Práce a dodávky HSV 141 742,41

    1 - Zemní práce 116 404,18

    997 - Přesun sutě 25 338,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 182,26

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 24 690,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 492,26

ZL3 - Venkovní úpravy

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 924,67

D HSV Práce a dodávky HSV 141 742,41

D 1 Zemní práce 116 404,18

111 K 122311101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 ručně m3 41,510 1 144,00 47 487,44

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122311101

VV (37,67*1*0,5)*2 37,670

VV (12*0,8*0,4) 3,840

VV Součet 41,510

222 K 129951123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 
odkopávkách nebo prokopávkách strojně m3 7,850 6 576,00 51 621,60

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129951123

VV 5*2,5*0,5 "(betonová zeď v trase opěrné zdi)" 6,250

VV 4*2*0,2 "schody směr ul kyselská" 1,600

VV Součet 7,850

8 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 83,020 89,02 7 390,44

PP
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV 41,51*2 83,020

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 83,020 49,21 4 085,41

PP
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 
m3

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 41,510 140,19 5 819,29

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

D 997 Přesun sutě 25 338,23

333 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění t 19,625 100,80 1 978,20

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

VV 7,85*2,5 19,625

444 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 19,625 530,40 10 409,10

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

555 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 19,625 240,80 4 725,70

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km
VV 19,625 19,625

666 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 372,875 10,48 3 907,73

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

VV 19,625*19 372,875

780 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 19,625 220,00 4 317,50

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL3 - Venkovní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 182,26

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 24 690,00

1 K 012124000
Geodetické zaměření skutečného stavu území pro 
projekční činnost - zaměření skutečného vedení sítí KPL 1,000 24 690,00 24 690,00

PP Geodetické zaměření skutečného stavu území pro projekční činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012124000

D VRN9 Ostatní náklady 5 492,26

12 K 090001000 Ostatní náklady % 3,300 1 664,32 5 492,26

PP Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 382,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 382,28 21,00% 8 060,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 442,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL4 - OKNO
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 382,28

PSV - Práce a dodávky PSV 37 156,13

    761 - Konstrukce prosvětlovací a výplně otvorů - položky obsahují dodávku + montáž+ pomocný materiál 37 156,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 226,15

    VRN9 - Ostatní náklady 1 226,15

ZL4 - OKNO

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 382,28

D PSV Práce a dodávky PSV 37 156,13

D 761 Konstrukce prosvětlovací a výplně otvorů - položky obsahují dodávku + montáž+ pomocný materiál 37 156,13

1 K O-6203.R

D+M - okno dvoudílné - 1800x1000mm - hliníkový profil 

s přerušeným tepelným mostem - kompletní provedení 
včetně povrchové úpravy a všech doplňků dle tabulky 
prvků ozn. 6203

kus 1,000 37 156,13 37 156,13

PP

D+M - okno dvoudílné - 1800x1000mm - hliníkový profil s přerušeným 
tepelným mostem - kompletní provedení včetně povrchové úpravy a 
všech doplňků dle tabulky prvků ozn. 6203

VV

D+M - okno dvoudílné - 1800x1000mm - hliníkový profil s 

přerušeným tepelným mostem  UW=0,8Wm-2-K1, 
předsazená montáž, tepelně izolační trojsklo

VV
1x sklopné křídlo, 2x sklopně otočné křídlo, pákový ovladač, 
RAL 7048

VV
kompletní dodávka a montáž včetně povrchové úpravy a 
všech doplňků, okno 6203

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 226,15

D VRN9 Ostatní náklady 1 226,15

2 K 090001000 Ostatní náklady % 3,300 371,56 1 226,15

PP Ostatní náklady

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL4 - OKNO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 668,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 75 668,07 21,00% 15 890,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 558,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL5 - Dlažby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 668,07

HSV - Práce a dodávky HSV 73 250,82

    5 - Komunikace pozemní 68 423,13

    998 - Přesun hmot 4 827,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 417,25

    VRN9 - Ostatní náklady 2 417,25

ZL5 - Dlažby

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 668,07

D HSV Práce a dodávky HSV 73 250,82

D 5 Komunikace pozemní 68 423,13

74 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 155,440 440,19 68 423,13

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV "skladba 5903" 155,44 155,440

D 998 Přesun hmot 4 827,69

136 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 27,357 176,47 4 827,69

PP Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 417,25

D VRN9 Ostatní náklady 2 417,25

1 K 090001000 Ostatní náklady % 3,300 732,50 2 417,25

PP Ostatní náklady

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL5 - Dlažby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Bílina Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 416 794,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 416 794,50 21,00% 87 526,85

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 321,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

011 - Oplocení - P1 a P2

ZL6 - Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

01 - Vybourání původního oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bílina Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 416 794,50

HSV - Práce a dodávky HSV 403 175,79

    1 - Zemní práce 71 759,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 359,30

    997 - Přesun sutě 152 057,49

PSV - Práce a dodávky PSV 303,90

    766 - Konstrukce truhlářské 303,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 314,81

    VRN9 - Ostatní náklady 13 314,81

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

011 - Oplocení - P1 a P2

ZL6 - Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

01 - Vybourání původního oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Bílina Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 416 794,50

D HSV Práce a dodávky HSV 403 175,79

D 1 Zemní práce 71 759,00

17 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 145,260 23,52 3 416,52

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV odstranění stávající zámkové dlažby
VV 145,26 145,260

VV Součet 145,260

18 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, 
o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 145,260 50,48 7 332,72

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 145,26 145,260

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

VV betonová plocha vyztužená kari sítí
VV 4,11*8,53 35,058

VV Součet 35,058

1 K 129951121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách 

strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonu prostého neprokládaného

m3 17,860 3 416,00 61 009,76

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

VV P1 - základ Tvar 1

VV 0,3*0,8*38,1 9,144

VV Mezisoučet 9,144

VV P1+P2 - základ Tvar 2

VV 0,15*0,4*(62,4+1,83) 3,854

VV Mezisoučet 3,854

VV P1 - základ Tvar 3

VV 0,3*0,8*20,259 4,862

VV Mezisoučet 4,862

VV Součet 17,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 359,30

20 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 10,517 5 920,00 62 260,64

PP Bourání základů z betonu železového
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111

VV betonová plocha vyztužená kari sítí
VV 4,11*8,53*0,3 10,517

VV Součet 10,517

2 K 962033121

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, 
C12/15, C16/20, C20/25, objemu přes 1 m3

m3 4,558 2 888,00 13 163,50

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

011 - Oplocení - P1 a P2

ZL6 - Správní objekt tenisovýh kurtů Kyselka, Bílina

01 - Vybourání původního oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu 
přes 1 m3

VV P1 - zídka ze ztraceného bednění Tvar 3
VV 0,3*0,75*20,259 4,558

VV Součet 4,558

3 K 962033121R
Bourání zdiva nadzákladového ze železobetonových 
bloků m3 16,002 5 700,00 91 211,40

PP Bourání zdiva nadzákladového ze železobetonových bloků
VV P1 - opěrná zeď Tvar 1
VV 0,3*1,4*38,1 16,002

VV Součet 16,002

4 K 966071721

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 
trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 
odřezáním

kus 51,000 104,00 5 304,00

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo 
profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním

VV P1 - tvar 1

VV (38,1)/2 19,050

VV -0,05 -0,050

VV Mezisoučet 19,000

VV P1+P2 - Tvar 2

VV (62,4+1,83)/2 32,115

VV -0,115 -0,115

VV Mezisoučet 32,000

VV Součet 51,000

5 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 38,100 68,24 2 599,94

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
1,6 do 2,0 m

VV P1 - Tvar 1

VV 38,1 38,100

VV Součet 38,100

6 K 966071823
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 
oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m m 64,230 75,04 4 819,82

PP
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 
2,0 do 4,0 m

VV P1 - Tvar 2

VV 62,4+1,83 64,230

VV Součet 64,230

D 997 Přesun sutě 152 057,49

7 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 49,192 530,40 26 091,44

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 
naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

VV 231,001-181,809 49,192

VV Součet 49,192

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 192,992 240,80 46 472,47

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

8 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění t 192,992 100,80 19 453,59

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

10 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1 738,278 10,48 18 217,15

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

VV 193,142*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 738,278

11 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 192,992 220,00 42 458,24

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

12 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,150 2 056,00 308,40

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

VV P1

VV 0,15 0,150

13 K 997013R
Odpočet za výkup ve sběrně kovů (cena se záporným 
znaménkem)

kg 726,000 -1,30 -943,80

PP Odpočet za výkup ve sběrně kovů (cena se záporným znaménkem)
VV 408+94+224 726,000

VV Součet 726,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 303,90

D 766 Konstrukce truhlářské 303,90

14 K 766411812R Demontáž prkenného sedáku m2 6,078 50,00 303,90

PP Demontáž prkenného sedáku
VV sedák Tvar 3

VV 0,3*20,259 6,078

VV Součet 6,078

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 314,81

D VRN9 Ostatní náklady 13 314,81

21 K 090001000 Ostatní náklady % 3,300 4 034,79 13 314,81

PP Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 178 434,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 178 434,65 21,00% 247 471,28

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 425 905,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL7 - Dešťová kanalizace a...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 178 434,65

HSV - Práce a dodávky HSV 1 106 427,55

    1 - Zemní práce 324 630,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 585,55

    4 - Vodorovné konstrukce 136 358,89

    8 - Trubní vedení 416 770,12

    998 - Přesun hmot 91 082,14

PSV - Práce a dodávky PSV 23 461,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 461,10

M - Práce a dodávky M 10 900,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 10 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 646,00

    VRN9 - Ostatní náklady 37 646,00

ZL7 - Dešťová kanalizace a...

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 178 434,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 106 427,55

D 1 Zemní práce 324 630,85

85 K 1131022101.R Odstranění antukových ploch m2 28,000 184,39 5 162,92

PP Odstranění antukových ploch
VV "jáma pro retenci"

VV 7*4 28,000

VV Součet 28,000

75 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 49,930 343,13 17 132,48

PP
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně

VV (2,5*2,5*2,74)+(2,5*2,5*2,9)+(2*2*1,06)+(2*2*2,61) 49,930

VV Součet 49,930

1 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,150 343,13 32 991,95

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

VV (7*4*2,55)"jáma" 71,400

VV (7*1,5*1,5*2)/2"rozšíření výkopu proti sesuvu" 15,750

VV (4*1,5*1,5*2)/2 9,000

VV Součet 96,150

2 K 132151253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 93,852 350,00 32 848,20

PP
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

VV (3,9*1,2*0,95)+(7,4*1,2*1,93) "úseky DŠ8-DŠ7d, DŠ7a-DŠ7 21,584

VV
(59,1*0,6*0,95)+(42,1*0,6*1,37)+(2,5*0,6*2,65) "rozšíření 
výkopu, vedení v souběhu se splaškovou kanalizací 72,268

VV Součet 93,852

80 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 258,844 89,02 23 042,29

PP
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 85,760 147,06 12 611,87

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

81 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 629,440 0,98 1 596,85

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

11 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 m3 154,172 49,21 7 586,80

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 12,20 "zemina pro násyp AN 12,200

VV 141,972 "zemina pro zásyp 141,972

VV Součet - manipulace na/z meziskládky 154,172

12 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 12,200 107,20 1 307,84

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

VV 12,20 "násyp AN 12,200

VV Součet 12,200

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 85,760 16,64 1 427,05

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL7 - Dešťová kanalizace a...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201201

14 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 154,368 343,13 52 968,29

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 85,76*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 154,368

VV Součet 154,368

15 K 171251109 Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně m3 12,200 144,80 1 766,56

PP
Uložení sypanin do násypů strojně Příplatek k ceně za prohození 
sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251109

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 141,972 140,19 19 903,05

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (146,08+93,852) "celkový objem hloubených vykopávek 239,932

VV
-(8,924+0,625+3,36+3,443+41,008+4,46+25,4+10,74) 

"přebytečný výkopek (lože+deska+obsypy+potrubí+objekty) -97,960

VV Součet 141,972

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 74,670 182,40 13 619,81

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV (115*1,2*0,6)-8,13 74,670

VV Součet 74,670

18 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 149,340 464,80 69 413,23

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4
VV 74,67*2 "Přepočtené koeficientem množství 149,340

VV Součet 149,340

19 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 230,000 26,56 6 108,80

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111

86 K 566901132.R Vyspravení antukových ploch m2 28,000 242,52 6 790,56

PP Vyspravení antukových ploch

87 M 59691054.R antuka - tl. 20mm m3 6,160 2 979,27 18 352,30

PP antuka - tl. 20mm

VV 28*0,22 6,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 585,55

22 K 382413122
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 20000 l 

pro usazení do terénu
kus 1,000 2 008,00 2 008,00

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 

20000 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413122

23 M 56230120R

nádrž plastová samonosná hranatá rozměr 5,2 x 2,7 x 
2,0 m, objem 20m3, se 2 otvory DN 600 mm pro vstup 

ve stropu nádrže
kus 1,000 135 577,55 135 577,55

PP
nádrž plastová samonosná hranatá rozměr 5,2 x 2,7 x 2,0 m, objem 
20m3, se 2 otvory DN 600 mm pro vstup ve stropu nádrže

D 4 Vodorovné konstrukce 136 358,89

88 K 382413116
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 8000 l pro 

usazení do terénu
kus -1,000 114,64 -114,64

PP
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 8000 l pro usazení do 

terénu

24 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,360 1 040,00 3 494,40

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 
štěrkodrtě 0-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111

VV 7*4*0,12 "uložení AN, štěrk fr. 16/32mm 3,360

VV Součet 3,360

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 15,146 1 376,00 20 840,90

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

VV 115*1,2*0,1 "uložení potrubí 13,800

VV
3*(2*2*0,05)+(1,7*1,7*0,05)+(5,9*3,4*0,03) "uložení šachet a 
AN

1,346

VV Součet 15,146

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,625 77,72 48,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

VV 2,5*2,5*0,1 "uložení šachty DŠ8 0,625

VV Součet 0,625

27 K 452112122
Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 
200 mm pod poklopy a mříže kus 4,000 739,00 2 956,00

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

VV 3+1 "revizní šachty 4,000

VV Součet 4,000

28 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 3,000 256,00 768,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

29 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 1,000 292,00 292,00

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

89 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 -0,450 239,63 -107,83

PP Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop

30 K 452321171
Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop m3 21,118 3 976,00 83 965,17

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321171

VV 5,9*3,4*0,15 "uložení AN 3,009

VV (5,5*0,35*2*2)+(3*0,35*2*2)+(5,5*3*0,35)"obetonování AN" 17,675

VV 1,7*1,7*0,15 "uložení šachty DŠ8 0,434

VV Součet 21,118

31 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop m2 17,560 394,40 6 925,66

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV 2*(5,9+3,4)*0,15 "uložení AN 2,790

VV 5,5*0,5*5"bednění dlouhé strany 5x při betonáži posuv" 13,750

VV 4*1,7*0,15 "uložení šachty DŠ8 1,020

VV Součet 17,560

32 K 452351112

Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod 
potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop 
odstranění

m2 17,560 115,20 2 022,91

PP

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112

33 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,580 30 960,00 17 956,80

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211

VV 0,0079*(5,9*3,4) "uložení AN 8/100*100 všude 0,158

VV 0,0079*(1,7*1,7) "uložení šachty DŠ8 0,023

VV (5,5*2*2)*0,0079"kari kolem AN" 0,174

VV (3*2*2)*0,0079 0,095

VV 5,5*3*0,0079 0,130

VV Součet 0,580

90 K 894410303.R

Nádrž na dešťovou vodu EO8, válcová, samonosná, 
průměr nádrže 2 400 mm, výška 2 000 mm, výška 
vstupního komínku 300 mm, kruhový o průměru 600 
mm, celková výška nádrže včetně vstupního komínku 2 
300 mm, hmotnost nádrže: 260 kg, celkový objem 
nádrže: 8,3 m3

kus -1,000 2 266,79 -2 266,79

PP

Nádrž na dešťovou vodu EO8, válcová, samonosná, průměr nádrže 2 
400 mm, výška 2 000 mm, výška vstupního komínku 300 mm, kruhový o 
průměru 600 mm, celková výška nádrže včetně vstupního komínku 2 
300 mm, hmotnost nádrže: 260 kg, celkový objem nádrže: 8,3 m3

91 K 897171112.R Filtrační set kus -1,000 422,27 -422,27

PP Filtrační set

D 8 Trubní vedení 416 770,12

34 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 115,000 151,20 17 388,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871370320

35 M 28617040
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x6000mm SN12

m 116,725 1 544,00 180 223,40

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12
VV 115*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 116,725

VV Součet 116,725
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 89230020R

Napojení na stávající kanalizaci DN 300 mm - 

přerušení stávajícího potrubí a úprava pro možnost 
zřízení revizní šachty

kus 2,000 4 861,30 9 722,60

PP
Napojení na stávající kanalizaci DN 300 mm - přerušení stávajícího 
potrubí a úprava pro možnost zřízení revizní šachty

39 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 115,000 30,16 3 468,40

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111

40 K 894410101
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 600 mm kus 2,000 2 670,00 5 340,00

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
600 mm

41 M 59224337 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm kus 2,000 9 910,00 19 820,00

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm

42 K 894410102
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 800 mm kus 1,000 2 248,00 2 248,00

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 
800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410102

43 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 1,000 10 560,00 10 560,00

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm

44 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 6,000 198,40 1 190,40

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

45 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 250 mm kus 1,000 808,00 808,00

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410211

46 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 368,00 1 368,00

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

47 K 894410213
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 2,000 2 560,00 5 120,00

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, 
výšky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213

48 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 2,000 3 944,00 7 888,00

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

49 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus) kus 2,000 1 312,00 2 624,00

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová 
(konus) DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410232

VV 2 "revizní šachty 2,000

VV Součet 2,000

50 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus 2,000 2 912,00 5 824,00

PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

51 K 894410302
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 deska zákrytová

kus 1,000 1 288,00 1 288,00

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 
1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410302

52 M 59224315
deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 
100/62,5x16,5cm

kus 1,000 3 664,00 3 664,00

PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

53 K 89441120R

Šachta DŠ8 s hradítkem - pref. ŽB nádrž DN 1000mm 
v. 1,45/1,30m + nástavec v. 0,6m + zákrytová deska s 

1 vstupním otvorem - dodávka a montáž, vodotěsné 
provedení

kpl 1,000 24 890,00 24 890,00

PP

Šachta DŠ8 s hradítkem - pref. ŽB nádrž DN 1000mm v. 1,45/1,30m + 
nástavec v. 0,6m + zákrytová deska s 1 vstupním otvorem - dodávka a 

montáž, vodotěsné provedení
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 
30°,60°,90°

92 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné kus -8,000 235,75 -1 886,00

PP Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné

93 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus -8,000 251,09 -2 008,72

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez 
hrdla světlé hloubky 1500 mm

94 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus -8,000 5,99 -47,92

PP
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí 
šachtové roury
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus -8,000 240,28 -1 922,24

PP
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické 
trubky pro třídu zatížení D400

54 K 894812326
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové 
dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 2,000 16 276,90 32 553,80

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/315 průtočné 
30°,60°,90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812326

55 K 894812331
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 3,000 1 936,00 5 808,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812331

56 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 3 872,00 3 872,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812332

VV 1 "revizní šachty 1,000

VV Součet 1,000

57 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 4,000 109,60 438,40

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339

58 K 894812356
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 4,000 8 720,00 34 880,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812356

59 K 896290113
Příplatek ke spadišti jednoduchému nebo bočnímu 
ZKD 300 mm výšky kus 1,000 13 840,00 13 840,00

PP

Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m 
a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/896290113

60 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 4,000 3 000,00 12 000,00

PP
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

61 M 55241017
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace 
tř D400 pro běžný provoz kus 4,000 3 416,00 13 664,00

PP
poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro 
běžný provoz

62 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 232,00 1 232,00

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

63 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 1,000 912,00 912,00

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

D 998 Přesun hmot 91 082,14

64 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 104,452 872,00 91 082,14

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

VV 18,557 18,557

VV "betony, KARI,štěrk"
VV 52,795+0,58+32,52 85,895

VV Součet 104,452

D PSV Práce a dodávky PSV 23 461,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 461,10

82 K 741122023
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený kulatý 4x6 
mm2 (např. CYKY) m 130,000 52,30 6 799,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený kulatých (např. CYKY), 
počtu a průřezu žil 4x6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122023

83 M 34111072
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x6mm2

m 149,500 89,80 13 425,10

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x6mm2

VV 130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 149,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm m 130,000 24,90 3 237,00

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE 
(chránička) D 40/50mm

D M Práce a dodávky M 10 900,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 10 900,00

68 K 35352020R

Filtrační koš - kompletní dodávka a montáž na nátok do 
akumulační nádrže, vč. příslušenství, tvarovek a 
přechodek

soubor 1,000 10 900,00 10 900,00

PP
Filtrační koš - kompletní dodávka a montáž na nátok do akumulační 
nádrže, vč. příslušenství, tvarovek a přechodek

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 646,00

D VRN9 Ostatní náklady 37 646,00

79 K 090001000 Ostatní náklady % 3,300 11 407,88 37 646,00

PP Ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 673,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 673,60 21,00% 18 831,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 505,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL8 - Elektro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 673,60

M - Práce a dodávky M 89 673,60

    21-M - Elektromontáže 0,00

    21-M.01 - Rozvaděč R1 - doplnění 8 700,60

    21-M.02 - Kompletační materiál 17 575,50

    21-M.03 - Upevňovací a úložný materiál 12 832,00

    21-M.04 - Kabely-silnoproud 32 107,50

    21-M.05 - Zemní práce 13 458,00

    21-M.06 - Ostatní 5 000,00

ZL8 - Elektro

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 673,60

D M Práce a dodávky M 89 673,60

D 21-M Elektromontáže 0,00

D 21-M.01 Rozvaděč R1 - doplnění 8 700,60

1 K 21-M.01001 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 1,000 1 052,00 1 052,00

PP Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A

2 K 21-M.01002 Svodič přepětí FLP-12,5 V/4 ks 1,000 6 241,30 6 241,30

PP Svodič přepětí FLP-12,5 V/4

3 K 21-M.01003 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 5,000 24,30 121,50

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

4 K 21-M.01005 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 ks 5,000 39,90 199,50

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2

5 K 21-M.01007 Podružný materiál kpl 1,000 741,30 741,30

PP Podružný materiál

6 K 21-M.01008 PPV kpl 1,000 345,00 345,00

PP PPV

D 21-M.02 Kompletační materiál 17 575,50

7 K 21-M.02001
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PILÍŘ DCK SS1/N-C + PP1N-
C,

ks 1,000 10 990,00 10 990,00

PP SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ PILÍŘ DCK SS1/N-C + PP1N-C,

8 K 21-M.02002

Zásuvková skříň FAMATEL v075-ZSF10100000.1 
/3957 IP54 jištěný s chráničem 40/4/003, zásuvky 
1x230V/16A, 1x400V/16A, přístroje EATON 10kA: 
1xPL7-B16/1, 1xPL7-B16/3, PF7-40/4/003 na vstupu

ks 1,000 5 680,60 5 680,60

PP

Zásuvková skříň FAMATEL v075-ZSF10100000.1 /3957 IP54 jištěný s 
chráničem 40/4/003, zásuvky 1x230V/16A, 1x400V/16A, přístroje 
EATON 10kA: 1xPL7-B16/1, 1xPL7-B16/3, PF7-40/4/003 na vstupu

9 K 21-M.02003 Podružný materiál kpl 1,000 654,90 654,90

PP Podružný materiál

10 K 21-M.02004 PPV kpl 1,000 250,00 250,00

PP PPV

D 21-M.03 Upevňovací a úložný materiál 12 832,00

11 K 21-M.03001 Vrapovaná trubka Kopoflex DN90mm m 100,000 84,90 8 490,00

PP Vrapovaná trubka Kopoflex DN90mm

12 K 21-M.03002 Svorka Bernard pro pospojení potrubí UT,TUV atd ks 4,000 78,00 312,00

PP Svorka Bernard pro pospojení potrubí UT,TUV atd

13 K 21-M.03003 Upevňovací materiál kpl 1,000 2 880,00 2 880,00

PP Upevňovací materiál

14 K 21-M.03004 Podružný materiál kpl 1,000 900,00 900,00

PP Podružný materiál

15 K 21-M.03005 PPV kpl 1,000 250,00 250,00

PP PPV

D 21-M.04 Kabely-silnoproud 32 107,50

16 K 21-M.04001 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 100,000 52,10 5 210,00

PP Kabel CYKY 5Jx1,5

17 K 21-M.04002 Kabel CYKY 5Jx10 m 100,000 200,90 20 090,00

PP Kabel CYKY 5Jx10

18 K 21-M.04003 Drát FeZn 10 m 25,000 164,30 4 107,50

PP Drát FeZn 10

19 K 21-M.04004 Podružný materiál kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Podružný materiál

20 K 21-M.04005 PPV kpl 1,000 600,00 600,00

PP PPV

VCP - Správní objekt tenisových kurtů Keyselka, Bílina

ZL8 - Elektro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 21-M.05 Zemní práce 13 458,00

21 K 21-M.05003
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, 
lože tloušťky 15 cm m 90,000 115,90 10 431,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm

22 K 21-M.05004 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 90,000 18,30 1 647,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

23 K 21-M.05007 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod ks 50,000 3,60 180,00

PP Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod

24 K 21-M.05008 PPV kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

PP PPV

D 21-M.06 Ostatní 5 000,00

25 K 21-M.06003 Zkoušky a revize elektro kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zkoušky a revize elektro
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