Číslo smlouvy objednatele: 829-2024-523101
UID: spudms00000015371225

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:	
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa:					Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Pobočka Blansko
Adresa:					Poříčí 1569/18,678 42 Blansko
Zastoupený:					Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, jsou oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.:	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová		+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:						CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo:	U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687
DIČ:	CZ46974687, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na níže specifikovaných změnách v provedení díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

SO 102 Polní cesta HC2B-R
Po odkrytí základové spáry pod propustkem P2 na polní cestě HC2B-R bylo zjištěno, že podloží je rozbředlé s nízkou únosností. Geolog navrhl sanaci základové spáry, která spočívá v zatlačení lomového kamene do rozbředlé zeminy a poté prosypání spáry hutněnou štěrkodrtí.

Polní cesta HC2B-R je cca v km 0,370-0,460 odvodněna rigolem, zpevněným betonovými žlabovkami. Ty měly být zaústěny do vtokové šachty, a následně ze šachty do vodoteče. Šachta je navržena na pozemku, který není uveden ve stavebním povolení, vydaným Městským úřadem Boskovice, odborem dopravy pod čj. DMBO 1848/2023/DOP ze dne 10. února 2023. Z tohoto důvodu je nutné šachtu vynechat a zaústění do vodoteče provést otevřeným rigolem. 

Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka. 

Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV) snižuje o 25 031,02 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 5 990,09 Kč bez DPH a současně méněpráce v celkové výši 31 021,11 Kč bez DPH).

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení citované smlouvy o dílo.


Čl. III odst. 4. nově zní:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						16 696 490,67 Kč
DPH 21 % činí					  3 506 263,04 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	20 202 753,71 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha: Položkový výkaz méněprací a víceprací


V Brně dne 17.3.2025				V Brně dne 14.3.2025


„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček					Ing. Jiří Pavlíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu		předseda představenstva
pro Jihomoravský kraj				Ekostavby Brno, a.s.
(objednatel)						(zhotovitel)





							
							Ing. Libor Vajík
							místopředseda představenstva
							Ekostavby Brno, a.s.
							(zhotovitel)



Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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