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HARMONOGRAM

Popis práce  2.5  3.5  4.5  5.5  6.5  7.5  8.5  9.5  10.5  11.5  12.5  13.5  14.5  15.5 Poznámka

SO 01 - TSO přejezdu P6093 km 4,742

demontáž přejezd konstrukce x

montáž přejezdové konstrukce x

uavírka přejezdu x x x

most v km 4,833 x x x x x x x

neprůjezdný od 2.5 odpoledne do 8.5 

odpoledne

SO 02 - TSO přejezdu P6094 km 5,255

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený x x

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji x

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené x

demontáž přejezd konstrukce x

montáž přejezdové konstrukce x

zřízení asfaltů x

uzavírka přejezdu x x x x

SO 03 - TSO přejezdu P6095 km 5,682

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený x x

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji x

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené x

demontáž přejezd konstrukce x

montáž přejezdové konstrukce x

zřízení asfaltů x

uzavírka přejezdu x x x x x injektáž propustku v ose koleje 6.5

SO 04 - SVK km 4,728 - 7,800 a výměna podkladnic km 6,210 - 6,230 a km 7,000 - 7200

rozvoz kolejnic x

ě ů č ě ě ů x x x x x

ě x x

ě č ř ř ě x x x x

ě

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové x x x x

ř ř x x x x x

ů ř x

ů ř x x

ě x

ě x x

SO 05 - Strojní čištění koleje km 6,400 - 7,800

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové x x x

ě ě č ě ě č ě ř č x x

ř ě ř x x

ě ě x x

ě ř listopad 2025 - březen 2026

ě x x

ě x x x x x

č x x x

ř x x platí pro celý úsek

SO 06 - TSO výhybky č. 8 výhybna Nemanice I

ě ů x x x x

ě x x

ř x

ř x

ů ř ř x

ů ř ř x

SO 07 - TSO výhybky č. 9 výhybna Nemanice I

výměna pražců ve výhybce x x x x

doplnění kameniva x x

přesná úprava GPK x

demontáž prvků Zab-zař + ohřevy x

montáž prvků Zab-zař + ohřevy x

SO 08 - Výměna výhybkových součástí výh. č. 1 a 2 ŽST Hluboká n./Vlt. - Zámostí

demontáž prvků Zab-zař + ohřevy x x

výměna jazyka + srdcovky x x

výměna drobného kolejiva x

svařování x

montáž prvků Zab-zař + ohřevy x

SO 09 - TSO výhybky č. 7 ŽST Hluboká n./Vlt. - Zámostí

ě ů x x x x x x

ě x

ř x

ě x x

ř x x

ů ř ř x

ů ř ř x x

ů x x

ů x x x x

SO 10 - TSO výhybky č. 8 ŽST Hluboká n./Vlt. - Zámostí

výměna pražců ve výhybce x x x x x x

doplnění kameniva x x

přesná úprava GPK x

demontáž prvků Zab-zař + ohřevy x

montáž prvků Zab-zař + ohřevy x x

SO 11 - SVK v km 14,615 - 15,503 1.TK

ě ů č ě ě ů x x x x x x x

ě ř x

ě Ů x

ř ě ř x

ě x

ř ř x x x

demontáž prvků Zab-zař x

montáž prvků Zab-zař x

SO 12 - TSO výhybky č. 6 ŽST Chotýčany

ě ů x x x x

ě x

ř x

ě ř x x

ě x

ř x x x

ů ř ř x

ů ř ř x

x



x

SO 13 - TSO výh. č. 8 ŽST Chotýčany

výměna pražců ve výhybce x x x x x

doplnění kameniva x

přesná úprava GPK x

demontáž prvků Zab-zař + ohřevy x

montáž prvků Zab-zař + ohřevy x x

SO 14 - SVK + výměna podkladnic v km 18,600 - 19,180

ě ů č ě ě ů x x x x

ě ř x

ě Ů x

ř ě ř x

ě x

ř ř x x

demontáž prvků Zab-zař x x

montáž prvků Zab-zař x

ř x

ř x

ř ů x

x x x x x x x

SO 15 - SVK v km 20,255 - 20,805 + výměna podkladnic v km 20,470 - 20,670

ě ů č ě ě ů x x x x

ě x

ě č ř ř ě x x x

ě x

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové x

výměna LIS x

ř ř x x

ů ř x

ů ř x

SO 16 - TSO výhybky č. 13 ŽST Ševětín

výměna pražců ve výhybce x x x x x

doplnění kameniva x x

přesná úprava GPK x

demontáž prvků Zab-zař + ohřevy x

montáž prvků Zab-zař + ohřevy x

SO 17 - TSO výhybky č. 15 ŽST Ševětín

výměna pražců ve výhybce x x x x x

doplnění kameniva x x

přesná úprava GPK x

demontáž prvků Zab-zař + ohřevy x

montáž prvků Zab-zař + ohřevy x

SO 18 - SVK + výměna podkladnic v km 22,667 - 23,080 1.TK

ě ů č ě ě ů x x x x

ě ř x

ě č ř ř ě x x x x

ě ě č ě ě č ě ř č x x x

ř ě ř x x

ě x x

ř ř x x x

demontáž prvků Zab-zař x

montáž prvků Zab-zař x
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