[bookmark: _Hlk160616318]Číslo smlouvy objednatele: P1/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: …

	DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Vybudování dílen a odborných učeben“
  dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“




1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel	Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo	:			nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zástupce	:			ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních:		 ředitelka školy
b) ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:					00843547
DIČ:					CZ00843547
Bankovní ústav:			Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:				4002230801/0100
Telefon:				571654390
ID datové schránky	:		9e9xkv8
E-mail	:		                       xxxxxxxxxxxxx
(dále také jen „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:			Peter Mark s.r.o.
Sídlo:					Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno
Statutární orgán:			Petr Mareček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku:	Vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C106889
Osoby oprávněné jednat		
a)	ve věcech smluvních	:
b)	ve věcech technických:
IČO:					07214481
DIČ
Je plátce DPH		:		CZ07214481
Bankovní ústav	:		Raiffeisen Bank
Číslo účtu 	:			721448155/5500
Telefon	:	+		 420 737 933 992
ID datové schránky	:	
E-mail	:			 
(dále také jen „zhotovitel“)

Realizační tým zhotovitele (titul, jméno, příjmení, kontaktní telefon, email):
Vedoucí projektového týmu (HIP): 

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru uzavřené dne 4.12.2024 na akci:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – Vybudování dílen a odborných učeben“ (dále jen „Smlouva“) 
 
Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna rozsahu díla, termínů plnění a ceny díla. 
Dílo bude nad rámec zadání na základě skutečností nově zjištěných během procesu projektování rozšířeno o další požadavky.
Byly zjištěny nesrovnalosti ve stávající předané dokumentaci pro stavební povolení v oddíle Požárně bezpečnostního řešení stavby („dále PBŘ“), které je nezbytné zpracovat nově, a z toho plynoucí návazné úpravy dokumentace pro provádění stavby, které se promítne do všech oddílů dokumentace. A je nutné v této souvislosti zažádat o změnu stavby před dokončením, nově v rámci inženýrské činnosti. Dále je požadováno rozšíření o oddíl slaboproudých elektroinstalací i v souvislosti s požadavky na konektivitu.

Rozsah díla spočívající v zapracování PBŘ dle skutečné situace v hodnotě 56 800 Kč bez DPH vznikla v důsledku okolností, které objednatel i přes náležitou péči nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu zakázky ve smyslu odst. 9.2.4 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 (IROP). Další část změny rozsahu díla spočívá v nových požadavcích objednatele (tj. slaboproudých elektroinstalací v souvislosti s požadavky na konektivitu školy) v hodnotě 22 000 Kč bez DPH, přičemž nepřekračuje 10 % původní hodnoty závazky a nemění celkovou povahu zakázky, a z toho důvodu se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu odst. 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 (IROP). 

3. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA 
Do článku Smlouvy se za odstavec 2.1.21 doplňuje nový odstavec 2.1.22 v tomto znění: 
2.1.22 zpracování rozšíření o oddíl slaboproudých elektroinstalací i v souvislosti s požadavky na zajištění konektivity školy dle standardů, 
2.1.23 zapracování Požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBŘ“) dle skutečné situace a z toho plynoucí návazné úpravy dokumentace pro provádění stavby, které se promítnou do všech oddílů dokumentace. 
Dále se do Smlouvy doplňuje za odstavec 2.6 nový odstavec 2.7 v tomto znění: 
[bookmark: _Ref215024111][bookmark: _Ref302999649]2.7	Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem změny stavebního povolení v návaznosti na úpravu PBŘ, včetně: 
2.7.1 zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání změny povolení stavby v návaznosti na úpravu PBŘ,
2.7.2 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.7.3 vyplnění žádosti za účelem změny povolení stavby v návaznosti na úpravu PBŘ a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele;
2.7.4 podání žádosti změnu stavebního povolení v návaznosti na úpravu PBŘ na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o změnu stavebního povolení zástupcem objednatele a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli;
2.7.5 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti a zabezpečení vydání změny povolení stavby;
2.7.6 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace;
2.7.7 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání změny povolení stavby.
Veškeré správní poplatky spojené s vydáním změny povolení stavby v návaznosti na úpravu PBŘ hradí objednatel. V případě, že daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen částku odpovídající svou výší danému uhrazenému poplatku, uhradit zhotoviteli.

4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Článek 3. odst. 3.1, 3.2 a Smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním takto:
3.1.	Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. této smlouvy bude dokončena do 130 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
3.2 	Projektová dokumentace pro provedení interiéru dle odst. 2.2. této smlouvy bude dokončena do 130 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
3.3 	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.7. této smlouvy v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro provádění stavby (v rozsahu dle čl. 2.1 této smlouvy) objednateli bez vad a nedodělků. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení stavby, prodlužuje se automaticky sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek 4. odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 
Celkem  678.800,- Kč  (bez DPH)

DPH: 142.548,- Kč

Celkem s DPH  821.348,- Kč (vč. 21% DPH)
(slovy: osmsetdvacettřitisíctřistačtyřicetosmkorunčeských)

 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. [bookmark: _Hlk161043723]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
6.3. [bookmark: _Toc527338719]Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
6.4. Dodatek se vyhotovuje v 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. 
6.5. Součástí tohoto dodatku Smlouvy je:
Příloha č. 1 – cenová nabídka víceprací 


Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Rožnově pod Radhoštěm dne …………	V Brně dne ………




[bookmark: _GoBack]____________________________			__________________________

 
ředitelka školy	jednatel společnosti



Příloha č. 1 

Objednatel
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských hrdinů 570
IČO: 00843547
Rožnov pod Radhoštěm

Zhotovitel
Peter Mark s.r.o.






Příloha 1)
Cenová nabídka víceprací ze dne 7.února 2025
Dobrý den, na základě požadavku a dohody vám posíláme cenovou nabídku na vícepráce 
Rozpočet úprav projektové dokumentace:
· A, B, C                                                                                	3 000 Kč bez DPH
· D.1.1 Architektonicko-stavební řešení                 	21 800 Kč bez DPH
· D.1.2 Statika budov                                                      	20 000 Kč bez DPH
· D.1.3 PBŘS                                                                        	12 000 Kč bez DPH
· D.1.4.5 SLP                                                                       	14 000 Kč bez DPH
· Inženýrská činnost                                                        	5 000 Kč bez DPH
· Rozpočet                                                                           	3 000 Kč bez DPH

Celkem: 78 800 Kč bez DPH

Stávající termín dokončení dle SOD ze dne 04.12.2024 požadujeme prodloužit o 30 dní.
Důvod: zjištění nových skutečností během procesu projektování
· nerovnalosti ve stávající předané dokumentaci pro stavební povolení v oddíle Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ)
· PBŘ je nezbytné zpracovat nově
· PBŘ a nutné úpravy stavebních oddílů 
· Inženýrská činnost v souvislosti PBŘ
· Slaboproudé elektroinsdtalace
· Konektivita

Zpracoval :

V Rožnově   dne 7.2.2025

