
Harmonogram prací
Stavba: Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu

Objednatel: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk 

Dodavatel: Rocknet, s.r.o.

Termín provádění: 120 dní
4 měsíce

18 týdnů 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 33 38 39 40 41 43 44 45 46 42 47 48

SO 201.1 Sanace skalního zářezu v řešeném úseku

Dopravně inženýrské opatření pro sanaci skalního masívu (SO 201.1)

Kácení a odstranění náletových dřevin

Očista skalního masivu

Vylamování nestabilních bloků

Nakládka a odvoz rubaniny

Vrty a injektáž kotevních prvků

Instalace vysokopevnostních sítí

Lehká ochranná dynamická bariera

Dokončovací práce

SO 201.2 Opěrná ŽB zeď na mikropilotách

Dopravně inženýrské opatření pro opěrnou ŽB zeď na mikropilotách (SO 201.2)

Úprava pláně

Podkladní beton

Zřízení Mikropilot

Výztuž opěrné zdi

Betonáž opěrné zdi

Nátěry betonových konstrukcí

Instalace trativodů

Dokončovací práce

2025
3 4 5 6 7


