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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem 
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: 
Pavel Gažák, investiční referent, email: xxxxxx
správce objektu: 
PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka klášteru Sázava, email: xxxxxx
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem
Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem
(dále jen objednatel)
 
a

Ing. Vít MLÁZOVSKÝ
adresa sídla: Jánský vršek 310/4, 118 00, Praha 1 - Malá Strana
doručovací adresa: Besední 487/3, 118 00 Praha 1
IČO: 10180010
DIČ: CZ5704121577
Bankovní spojení, č. ú: xxxxxx
Kontaktní osoby:	
[bookmark: _GoBack]vedoucí projektu: Ing. Vít Mlázovský, tel. č: 602 379 656, email: xxxxxx
(dále jen zhotovitel)


1. Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter - zpřístupnění jeskyně sv. Prokopa – zpracování projektové dokumentace“, ev. č. NEN: N006/23/V00015931 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 21. 3. 2024, ev. č. NPU-420/19870/2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2024, ev. č. NPU-420/39715/2024 (dále jen „smlouva“).
1.2. Smluvní strany konstatují, že v rámci dílčího plnění dle čl. 2.1.2. smlouvy měl zhotovitel navrhnout dvě varianty hmotového řešení a vizualizace zpřístupnění a prezentace tzv. svatoprokopského domu včetně vazby na zpřístupnění a prezentaci svatoprokopské jeskyně a řešení náhrady stávajícího nevyhovujícího zastřešení svatoprokopské jeskyně (železobetonová terasa). Před odsouhlasením výsledného řešení měly proběhnout na podnět zhotovitele minimálně 2 konzultace s objednatelem a po těchto konzultacích měla být z předložených variant objednatelem jedna vybrána a písemně odsouhlasena.
1.3. Smluvní strany potvrzují, že: 
· Za účelem konzultace zhotovitelem vytvořených variant hmotového řešení proběhlo dne 18. 4. 2024 jednání za účasti generální ředitelky objednatele, náměstka pro památkovou péči, 2. památkového garanta objektu, zástupců památkové archeologie, zástupců objednatele a zástupců zhotovitele ve věcech technických. V rámci tohoto jednání předložil zhotovitel celkem 3 varianty řešení. K předloženým variantám se všichni vyjádřili, přičemž generální ředitelka objednatele vznesla požadavek na zpracování další varianty, která bude představovat kombinaci 1. a 2. předložené varianty a dále další, zcela nové varianty. Zhotovitel tento požadavek splnil a 2 nové varianty (celkově varianta č. 4 a 5) předložil zástupci objednatele;
· Na základě rozhodnutí generální ředitelky objednatele byly varianty č. 4 a 5 dne 20. 5. 2024 předloženy Vědecké radě generální ředitelky NPÚ k posouzení. Vědecká rada projednala obě zhotovitelem předložené varianty a na základě svého jednání vydala GŘ dne 22. 5. 2024 stanovisko se závěry Vědecké rady, ve kterém se k oběma předloženým variantám staví zamítavě; toto stanovisko se závěry Vědecké rady tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2;
· Na jednání, které se konalo dne 18. 6. 2024, byly opětovně projednány závěry Vědecké rady GŘ NPÚ. V závěru tohoto jednání bylo rozhodnuto o dalším postupu - zhotovitel dopracuje variantu č. 1, resp. č. 4, předloženou Vědecké radě do maximální podrobnosti (dokončení vizualizací, textové odůvodnění použitých materiálů, technologií a postupů, fotodokumentace obdobně použitých materiálů na stávajících památkových objektech). Tato varianta bude následně posouzena na jednání dne 20. 8. 2024. Zástupci objednatele zároveň upozornili, že dle rozhodnutí GŘ nebude tato varianta již znovu předkládána Vědecké radě GŘ NPÚ;
· V rámci jednání konaného dne 20. 8. 2024 předložil zhotovitel dopracovanou variantu č. 1, resp. č. 4a a č. 4b;
· V dopisu ze dne 9. 10. 2024 bylo zhotoviteli zasláno konečné rozhodnutí týkající se výběru jedné z předložených variant zpřístupnění v rámci studie. Tento dopis byl zhotoviteli doručen prostřednictvím datové schránky dne 11. 10. 2024.

2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany tímto konstatují, že skutečnosti popsané v čl. 1.2. preambule tohoto dodatku mají následující vliv na dokončení plnění v termínu dle čl. 3.1.3. smlouvy:
2.1.1. Smluvní strany konstatují, že termín pro provedení dílčího plnění dle č. 2.1.2 smlouvy (2 varianty nového řešení) byl dle čl. 3, odst. 3.1.3. smlouvy ve znění dodatku č. 1 stanoven do 71 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž s ohledem na nabytí účinnosti smlouvy ke dni 22. 3. 2024 vychází termín tohoto dílčího plnění do 1. 6. 2024.
2.1.2. Zhotovitel předložil ke dni 18. 4. 2024 požadované 2 (respektive nad rámec smlouvy 3) varianty řešení. Dne 18. 4. 2024 vyvstal ze strany objednatele požadavek za změnu dílčího plnění dle čl. 2.1.2. smlouvy tak, aby byly zpracovány další 2 varianty řešení, které zhotovitel předložil dne 20. 5. 2024. Vícepráce byly zhotovitelem provedeny v původně stanoveném termínu dle smlouvy ve znění dodatku č. 1. 
2.1.3. V době od 20. 5. 2024, kdy byly varianty předloženy Vědecké radě generální ředitelky NPÚ k posouzení, potažmo od 22. 5. 2024, kdy byly tyto varianty zamítnuty, až do 18. 6. 2024, kdy byl dán další pokyn objednatele k přepracování variant, si smluvní strany potvrzují, že zhotovitel není ve smyslu ust. § 1968 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za prodlení odpovědný, neboť nemohl plnit z důvodů na straně objednatele; jedná se o 29 kalendářních dní. 
2.1.4. Dne 18. 6. 2024 byl dán ze strany objednatele další pokyn ke změně zadání, resp. požadavek na vícepráce, a to na rozpracování varianty č. 1, resp. č. 4. Z důvodu změny zadání, resp. požadavku na vícepráce, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 51 kalendářních dní.
2.1.5. Smluvní strany si potvrzují, že ze strany zhotovitele bylo plnění dle čl. 2.1.2. smlouvy dokončeno a předáno dne 20. 8. 2024 (varianty C a D).
2.1.6. Smluvní strany si dále potvrzují, že v době od 20. 8. 2024 prováděl objednatel kontrolu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení, a to až do 9. 10. 2024, kdy byla objednatelem schválena konečná varianta, s tím, že přejímací řízení dle čl. 3.1.3. smlouvy bylo tedy ukončeno ve smyslu čl. 3.4. smlouvy dnem 11. 10. 2024, kdy bylo finální stanovisko zhotoviteli doručeno; písemný zápis o akceptaci dílčího plnění ze dne 9. 10. 2024 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
2.2. V důsledku výše uvedených skutečností se Smluvní strany tímto dohodly na úpravě čl. 3, Čas a místo plnění, přejímací řízení, odst. 3.1.3. smlouvy takto: 
3.1.3. Termín provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.2. smlouvy (2 varianty nového řešení): do 122 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
Objednatel má na kontrolu dílčího plnění v rámci přejímacího řízení lhůtu 5 kalendářních dní od výzvy k převzetí; zhotovitel má na odstranění vad a nedodělků lhůtu 5 kalendářních dní od podpisu zápisu o předání a převzetí díla v rozsahu dílčího plnění díla s výhradami; 
2.3. Objednatel konstatuje, že změna smlouvy je činěna v souladu s ust. § 222 ZZVZ, jakožto nepodstatná změna závazku ze smlouvy (a contrario ust. § 222 odst. 3 ZZVZ), neboť důvody pro přijetí změny závazku dle tohoto dodatku leží na straně objednatele a taková změna by nastala bez ohledu na to, kdo vystupuje na straně zhotovitele; nedochází tak k materiální změně závazku ze smlouvy, neboť zhotovitel není (oproti původním účastníkům zadávacího řízení ve veřejné zakázce) nijak zvýhodněn. 

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel. 
3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
3.4. Vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Uveřejnění zajistí objednatel. 
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří 
příloha č. 1: Stanovisko se závěry Vědecké rady generální ředitelky NPÚ ze dne 22. 5. 2024
příloha č. 2: Písemný zápis o akceptaci dílčího plnění ze dne 9. 10. 2024

	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu] 

%PODPIS%




…………………………………………..
objednatel
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel územní památkové správy 
v Ústí nad Labem
	V Praze dne [viz datum el. podpisu] 

%PODPIS%




…………………………………………..
zhotovitel
Ing. Vít Mlázovský
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