Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) stavby „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“  
  
  
I.  
Smluvní strany  
  
1. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči,    Ostrava-Poruba, příspěvková organizace   
  
se sídlem:     Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava-Poruba   
zastoupena:  Mgr. Bohumilem Vaňkem  	  
IČ:  	00601985  	  
DIČ:   	neplátce DPH  	  	  
číslo účtu:  KB Ostrava, 12334761/0100 
ID DS:   d2ifcii  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr.Bohumil Vaněk
tel.: 595 694 547, e-mail: reditel@deaf-ostrava.cz   
(dále jen objednatel)  
  
2. Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk  
  
se sídlem:  Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava - Vítkovice   	  
IČ:   	03178439  	  	  
DIČ:   	CZ8808175717  
Bankovní spojení: ČS a.s.  	  	  
číslo účtu:  4223226339/0800  	  	
 ID DS:   4wd9j39  
Zapsána v živnostenském rejstříku, vedený živnostenským úřadem Nový Jičín.   
(dále jen zhotovitel )  
  
  
II.  
Základní ustanovení  
  
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení“ a dne 27.8.2024 dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen smlouva).  
2. Z provozně technických důvodů a potřeby zajištění kontinuálního chodu organizace objednatele v průběhu rekonstrukce vyvstala potřeba dodatečného rozčlenění zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby na 2 samostatné etapy stavby.  
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednavatele dodatečnou úpravu zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby dle požadavků objednavatele.  
  
III.  
Změna smlouvy  
  
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly následovně:  
  
1. V čl. III. odst. 2. smlouvy se za bod 2.2. nově vkládá bod 2.3. tohoto znění:  
„Rozčlenění projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) na 2 etapy  
I. Etapa – DPS pro rekonstrukci 1.NP objektu B (mateřská škola) – elektroinstalace, rozvody vody a odpadů a s tím spojených navazujících prací (stržení obkladů, nové omítky a podhledy, podlahy zůstanou stávající, dojde pouze k opravě poškozených okrajů nášlapných vrstev kolem zdí a případné překrytí lištami).  
II. Etapa – DPS pro rekonstrukci ostatních prostor objektu ZŠ a MŠ.“  
  
2. V čl. IV. smlouvy se za odst. 1. nově vkládá odst. 1. písm. a) tohoto znění:  
"Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) kompletní DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce dle článku III. odst. 2. bod 2.3. smlouvy do 28.3.2025.“   
  
3. V čl. VII. smlouvy se za odst. 1. nově vkládá odst. 1. písm. a) tohoto znění:  
„Cena díla – DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  bez DPH  	  	60.000,00 Kč       
DPH 21%    	          12.600,00 Kč   
vč. DPH  	           72.600,00 Kč.“  
  
4. V čl. VIII. odst. 1. smlouvy se upravuje text a odst. 1. nově zní takto:  
„Cena za dílo bude uhrazena následovně:  
· po předání a převzetí díla v rozsahu zaměření a průzkumy a DPS, dle čl. III. odst. 2. bod 2.1. – 2.2. této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce ve výši dle čl. VII. odst. 1.  této smlouvy,  
· po předání a převzetí díla v rozsahu DPS pro I. a II. etapu rekonstrukce dle čl. III. odst. 
2. bod 2.3. této smlouvy bude uhrazena cena za tyto práce ve výši dle čl. VII. odst. 1. písm. a) této smlouvy.“  
  
5. V čl. XII. odst. 1. smlouvy se text upravuje a odst. 1. nově zní takto:  
„Autorský dozor (dozor projektanta) dle této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen vždy po započetí realizace jednotlivé etapy stavby (celkem 2 etapy) na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním příslušné zrekonstruované části stavby.“  
  
6. V čl. XIII. odst. 1. smlouvy se text upravuje a odst. 1. nově zní takto:  „Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
celkem bez DPH  	26 000 Kč  
DPH 21 %                  5 460 Kč 
celkem včetně DPH 31 460 Kč 
z toho:  I. etapa  bez DPH  10 000 Kč                      
                         DPH 21%  2 100 Kč
                     včetně DPH   12 100 Kč
II. etapa  bez DPH 16 000 Kč                               
              DPH 21% 3 360 Kč 
                     včetně DPH 19 360 Kč 
  
7. V čl. XIV. odst. 2. smlouvy se text upravuje a odst. 2. nově zní takto:  
„Odměna za výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) bude příkazníkovi uhrazena vždy v návaznosti na ukončení jednotlivé etapy stavby samostatně po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby nebo její části, a to ve výši stanovené v čl. XIII. odst. 1. této smlouvy.“  
  
  
  



IV.  
Závěrečná ustanovení  
  
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.    
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.   
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  
  
  
V Ostravě dne 19. 3. 2025 					V Ostravě dne 19. 3. 2025


_______________________ 					_________________________
      Za objednatele 							za zhotovitele
   Mgr. Bohumil Vaněk 					Ing. Arch et. Ing. Daniel Vaněk                       	ředitel								
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