
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Letiště 97 dny 2.9. 16 16.1. 17

2 Předání staveniště 1 den 2.9. 16 2.9. 16

3 Dodávka + montáž eskalátor 85 dny 5.9. 16 30.12. 16 2

4 Zahájení výroby, odsouhlasení
dispozičního výkresu

70 dny 5.9. 16 9.12. 16

5 Dodávka, montáž 15 dny 12.12. 16 30.12. 16 4

6 Dokončovací práce 8 dny 2.1. 17 11.1. 17 5

7 Zemní a bourací práce 10 dny 5.9. 16 16.9. 16 2

8 Základy - mikropiloty 15 dny 19.9. 16 7.10. 16 7

9 Základy standardní 5 dny 10.10. 16 14.10. 16 8

10 Svislé konstrukce 3 dny 17.10. 16 19.10. 16 9

11 Vodorovné konstrukce 2 dny 20.10. 16 21.10. 16 10

12 Zámečnické konstrukce 50 dny 5.9. 16 6.1. 17 2

13 ZTI ležatá kanalizace 2 dny 20.10. 16 21.10. 16 10

14 Podlahy z kamene 13 dny 28.11. 16 4.1. 17 12FF-2 dny

15 Montované konstrukce rastry 4 dny 24.10. 16 8.11. 16 11

16 Elektroinstalace silno, slabo - hrubé rozvody 10 dny 9.11. 16 22.11. 16 15

17 Podlahy z dlaždic 2 dny 24.10. 16 25.10. 16 11

18 Fasádní a vnitřní výplně 38 dny 5.9. 16 31.10. 16 2

19 Montované konstrukce dokončení 5 dny 24.11. 16 30.11. 16 16;20

20 Vzduchotechnika kompletace 6 dny 9.11. 16 23.11. 16 15

21 Elektroinstalace kompletace 15 dny 1.12. 16 21.12. 16 19

22 Malby 1 den 12.1. 17 12.1. 17 6

23 Úklid 1 den 13.1. 17 13.1. 17 22

24 Předání díla 1 den 16.1. 17 16.1. 17 23
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