Pfiloha €. 7

Budova| Patro Oddéleni HZavilka Malovel Omezeni
od od od do

B 14 1 Lékarna 10.02. 14.02. za provozu
B 43 Lékarna 17.02. 21.02. za provozu
B 21 2 Cytostatika 17.02. 21.02. za provozu
B 31 2 Porodni saly 24.02. 28.02. za provozu
B 42 Oddéleni stravovani 10.03. 21.03. za provozu
B 22 1,2 OLM 07.04. 13.04.
B 8 HTO - HA 31.03. 06.04. za provozu
B 13 1,2 HTO 01.05. 12.05. za provozu
B 21A ONK - radioterapie, provozni mistn| 12.05. 23.05. za provozu
B 21 ONK - archiv, potrubi posta - provd 12.05. 23.05. za provozu
B 26 5 STRA - jidelna 14.06. 15.06. za provozu - vikend
B 21 1 ONK - ambulance sever + stac. 23.06. 27.06. za provozu
B 20 1,2 PLI - IGzka+JIP 30.06. 11.07. 30.06. 06.07. uzavieno
B 20 1 PLI - LAKI+broncho sal 01.07. 04.07. 01.07. 03.07. uzavieno
B 47 2 OCN - operacni saly 07.07. 11.07. 07.07. 08.07. uzavieno
B 21 1 DET - ambulance 12.07. 18.07. za provozu
B2 1 KOZ - amb.+stac. 14.07. 18.07. 14.07. 16.07. uzavieno
B 31 6 GPO 19.07. 24.07. 19.07. 21.07. uzavieno
B 7 1 DET - kojenecké 19.07. 24.07. 19.07. 21.07. uzavieno
B 32 2 COS GYN 19.07. 24.07. uzavieno
B 23 2 ARIM | 21.07. 28.07. uzavieno
B 23 3 COS Il 25.07. 29.07. 25.07. 27.07. uzavieno
B 23 3 ARIM I 11.08. 17.08. uzavieno
B 12 1 ARIM - NIP 28.07. 03.08. 11.08. 13.08. uzavieno
B 23 2 COS |1 4-5 29.07. 02.07. 29.07. 30.07. uzavieno
B 23 2 ARIM || 29.07. 29.08. uzavieno
B 23 2 COS|1-3 29.07. 15.08. 11.08. 12.08. uzavieno
B 6 1 ARIM DIOP malovani+BTK 04.08. 10.08. 08.08. 09.08. uzavieno
B 21 2 ONK - zapad 11.08. 17.08. 11.08. 13.08. uzavieno
B 21 2 ONK - vychod 18.08. 24.08. 18.08. 20.08. uzavieno
B 25 2 INT - JIP 2 01.09. 07.09. 01.09. 03.09. uzavieno
B 25 4 KAR - JIP 4 15.09. 21.09. 15.09. 17.09. uzavieno
B 31 3 DET - vétsi déti 06.10. 12.10. 06.10. 08.10. uzavieno
B 25 1 KAR - arytmologicky sal 09.10. 09.10. 09.10. 09.10. uzavieno
B 6 1 CHIR - plastika 13.10. 17.10. 13.10. 15.10. uzavieno
B 31 2 NOV - JIP 03.11. 09.11. 03.11. 05.11. uzavieno
B 31 3 NOV IMP+ byt matek 7NP 10.11. 15.11. 10.11. 12.11. uzavieno
B 23 3 CHIR - ¢ekarna u ambulanci 15.11. 16.11. 15.11. 15.11. za provozu
B 23 1 UP AA 18.11. 30.11. za provozu
B 24 1 PAO - laboratofe 1.12. 12.12. za provozu
B 48 vSechna oddéleni - dle etapizace vymeény stoupacek
B 15 malovani v celé budové, po prestavbé 1.NP

I




