
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení  
 

2025 
březen  duben květen  červen  červenec srpen září  říjen  listopad prosinec leden únor březen  duben 

1 PN Bohnice - pavilon č.23 

2 Předání staveniště 

3 Vyřízení záboru investorem 

4 Vybudování zařízení staveniště 

5 VORN 

6 ASŘ 

7 Zemní práce 

8 Bourací práce 

9 Základy pro přístavbu a terasy 

10 Železobetonové konstrukce 

11 Konstrukce krovu 

12 Vyzdívky 

13 Úpravy povrchů vnitřní (omítky) 

14 Střešní plášťě (včetně přístavby) 

15 Úpravy povrchů vnější (fasády) 

16 SDK příčky 

17 Konstrukce hrubých podlah 

18 Obklady, dlažby 

19 Podlahové krytiny 

20 SDK podhledy 

21 Malby a nátěry 

22 Venkovní objekty 

23 Komunikace a zpevněné plochy 

24 Dokončení díla 

25 Předběžná kontrola a komplexní zkoušky 

26 Odstraňování vad a nedodělků 

27 Úklid stavby 

28 Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

29 Gastrotechnologie 

30 Montáž vybavení 

31 Výplně otvorů 

32 Výplně otvorů (vnější) 

33 Osazení interiérových dveří a skleněných prvků 

34 Osazení vstupních dveří 

35 TZB, elektro 

36 ZTI 

37 ZTI 

38 ZTI - kompletace 

39 Vytápění 

40 vytápění 

41 vytápění - kompletace 

42 VZT 

43 VZT 

44 VZT - kompletace 

45 Elektro - Silno, slabo, MaR 

46 Elektro - silno, slabo, MaR 

47 Elektro - silno, slabo, MaR - kompletace 

48 Výrobky 

49 Kamenné prvky 

50 Truhlářské výrobky 

51 Výtah 

52 Ostatní výrobky 

53 Klempířské prvky 

54 Zámečnické prvky 

387 dny 

1 den 

1 den 

30 dny 

387 dny 

386 dny 

25 dny 

80 dny 

35 dny 

60 dny 

80 dny 

50 dny 

65 dny 

85 dny 

50 dny 

55 dny 

75 dny 

45 dny 

60 dny 

50 dny 

50 dny 

60 dny 

60 dny 

71 dny 

40 dny 

30 dny 

30 dny 

1 den 

20 dny 

20 dny 

255 dny 

25 dny 

40 dny 

15 dny 

265 dny 

265 dny 

220 dny 

45 dny 

245 dny 

200 dny 

45 dny 

245 dny 

200 dny 

45 dny 

245 dny 

200 dny 

45 dny 

225 dny 

150 dny 

200 dny 

30 dny 

200 dny 

150 dny 

120 dny 

24.03. 25 

24.03. 25 

25.03. 25 

26.03. 25 

24.03. 25 

25.03. 25 

26.03. 25 

25.03. 25 

05.04. 25 

10.05. 25 

14.05. 25 

19.05. 25 

08.07. 25 

18.07. 25 

27.08. 25 

21.09. 25 

16.10. 25 

15.12. 25 

20.12. 25 

04.01. 26 

29.01. 26 

16.10. 25 

16.10. 25 

03.02. 26 

03.02. 26 

28.02. 26 

15.03. 26 

14.04. 26 

28.02. 26 

28.02. 26 

08.07. 25 

08.07. 25 

08.02. 26 

18.02. 26 

29.05. 25 

29.05. 25 

29.05. 25 

04.01. 26 

18.06. 25 

18.06. 25 

04.01. 26 

18.06. 25 

18.06. 25 

04.01. 26 

18.06. 25 

18.06. 25 

04.01. 26 

13.06. 25 

08.07. 25 

08.07. 25 

11.10. 25 

13.06. 25 

02.08. 25 

11.09. 25 

14.04. 26 

24.03. 25 

25.03. 25 

24.04. 25 

14.04. 26 

14.04. 26 

19.04. 25 

12.06. 25 

09.05. 25 

08.07. 25 

01.08. 25 

07.07. 25 

10.09. 25 

10.10. 25 

15.10. 25 

14.11. 25 

29.12. 25 

28.01. 26 

17.02. 26 

22.02. 26 

19.03. 26 

14.12. 25 

14.12. 25 

14.04. 26 

14.03. 26 

29.03. 26 

13.04. 26 

14.04. 26 

19.03. 26 

19.03. 26 

19.03. 26 

01.08. 25 

19.03. 26 

04.03. 26 

17.02. 26 

17.02. 26 

03.01. 26 

17.02. 26 

17.02. 26 

03.01. 26 

17.02. 26 

17.02. 26 

03.01. 26 

17.02. 26 

17.02. 26 

03.01. 26 

17.02. 26 

23.01. 26 

04.12. 25 

23.01. 26 

09.11. 25 

29.12. 25 

29.12. 25 

08.01. 26 

T-2 T-1 T1  T2  T3  T4  T5  T6  T7  T8  T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt: HMG PN Bohnice - pav 

Úkol 

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu 

 Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol 

Pouze s dobou trvání 

Ruční  úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ruční  souhrn 

Pouze zahájení 

Pouze s datem dokončení 

Vnější úkoly 

Vnější milník 

Stránka 1 

Konečný  termín 

Průběh  

Průběh ručně  zadaného úkolu 
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