
Smlouva č. U-081-00/25 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

STOPIN spol. s r.o. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

oddíl Pr., vložka 1342 
Ing. Ma1t inem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 
du 6 

a 

Klečaty 33, 391 81 Zálší 
v obchodním rejstíiku u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

od s . zn. C 10691 

26040042 
CZ26040042 
edivw72 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla - specifikace 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v rekonstrnkci sociálních zai'izení a 
sklepních prostor v budově Fugnerova 819, Tábor (dále jen „dílo"). 

Podrobná specifikace prací: 

- realizace dle zpracované projektové dokumentace společností SPERGER s.r.o., 
IČO 02182980; vydaného stavebního povolení čj . MO 350920/2021-1150 a dle soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technické specifikace výrobků 

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě 
a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (ve fo1mátu *.pdf a editovatelném 
fo1mátu * .doc, * .xls * .dwg) podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů; 

zpracování provozně-technické dokumentace 3x v listinné podobě a lx v elektronické 
podobě na přenosném nosiči (ve fo1mátu *.pdf a editovatelném fo1mátu *.doc, *.xls 
* .dwg), zejména provedení veške1ých předepsaných zkoušek, školení obsluhy, provedení 
výchozích a provozních revizí, provozní řády, atesty výrobků a materiálů, ce1iifikáty, 
prohlášení o shodě, návody k obsluze a záruční listy; 

dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě 
doloženy ce1iifikáty a prohlášení o shodě. Musí být jasně a zřetelně znám výrobce 
dodávaného výrobku či materiálu; 

- při zahájení a v průběhu plnění díla provádět fotodokumentaci postupu prací, stav 
konstrnkcí a přilehlých ploch, odhalených konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a 
polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod konstrukcemi, které nebudou viditelné 
po osazení dalších částí apod., autentickou fotodokumentaci (s datem a hodinou pořízení) 
předá zhotovitel na přenosném nosiči objednateli; 

zajištění inženýrské činnosti, včetně vyjádření dotčených orgánů, kolaudačního souhlasu; 

zřízení, rozvody, spotřeba a provoz pi'ipojek médií a energií během provádění stavby; 

- provedení stavebních prací za provozu objektu 

- provedení denního a závěrečného úklidu včetně uvedení ploch do původního stavu; 

- p1ůběžně provádět (pravidelně min. 2x měsíčně nebo na základě potřeby) kontrolní dny 
za účasti zástupce objednatele a zástupce zhotovitele; 

zpracování technologických a montážních postupů před realizací potřebných činností 
k provedení díla včetně vzorkování materiálů; 

zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně 
úhrady za případné, dočasné a trvalé skládky. 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

Te1mín zahájení plnění : 
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III. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 
dle čl. XIV. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště. 
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Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. 

T ennín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 120 dní od 
tennínu zahájení. 

Termín předložení kolaudačního souhlasu: 
zhotovitel zajistí ve lhůtě do 30 dní od te1mínu realizace díla . 

Místem plnění je Fugnerova 819, 390 01 Tábor; 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 2 129 804,90 Kč, slovy: 
„dvamilionystodvacetdevěttisícosmsetčtyři kornn českých, devadesát haléíť1 ." DPH bude 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění . 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 
se nacházejí na úzelllÍ staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do lllÍsta plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor 
veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace 
skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných 
jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních 
prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 
vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č . 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o 
účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen ,,faktura") musí dále 
obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené 
daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od dornčení faktwy objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podlllÍnce 30denní lhůty po dornčení 
do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturn vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktruy v elektronické podobě. 

AS- PO 

V případě, že není schopen zajistit elektronické dornčení, zajistí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktwy písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktmy budou obsahovat 
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scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Přílohou faktmy předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktm je _ , v případě listinného vyhotovení: Annádní 
Servisní, příspěvková organiz~ 9/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktmy jednou měsíčně podle objemu skutečně 

provedených prací v kalendái'ním měsíci, a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 
zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části díla, 
tj . den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendái'n í měsíc. Objem skutečně 
provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy 
soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendáfaím měsíci vystavený zhotovitelem 
a odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO") a objednatelem. Součástí 
závěrečný faktm·y mohou být samozřejmě i j iné dokumenty, záleží na povaze díla, např. 

geodetické zaměření. 

7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou faktmu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený IDO a zástupcem objednatele. 

8. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem faktm·ována do výše 100 % . Na 
každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena po 
vydání kolaudačního souhlasu a předání závěrečného předávacího protokolu (nehodící se 
odstraňte). Objednatel je tedy oprávněn proplatit faktmu do výše 90 %. Pozastávka podle 
předchozí věty odpovídá paušalizované hodnotě práv objednatele na odstranění vad a 
nedodělků díla uvedených v protokolu o přejímacím řízení. 

VI. Závazky smluvních stran 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 
pro činnosti, u kte1ých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 
povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně info1movat a vyžádat si jeho 
souhlasné stanovisko. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné n01m y. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 
pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a j iných dočasných prací, 
které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
fo1mou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu budovy. Plánovat práce bude 
zhotovitel tak , aby byly minimální odstávky, koordinační činnost bude zajištěna s provozem 
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objednatele. Časový předpoklad provádění stavebních prací je v pracovní dny od 8:00 do 
18:00 hodin. 

6. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za pfipadný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktmy podle cen z odevzdaných vážních 
lístkú. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od odevzdání odpadu, 
včetně dokladů o výkupu (vážní lístky) . 

7. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí, žádost o kolaudační souhlas aj .) hradí 
zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

9. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č . 190712006 
a směrnicí č . 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité 
drnhy látek a jejich množství. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

11. 

12. 

13. 
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Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
do výše min. 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 

Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba 
nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. 

V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy 
osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost 
takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost 
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prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní 
síly na pracovním trhu. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 

známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 
adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti 
i po zániku této smlouvy. 

15. Zhotovitel se dále zavazuje k: 
součinnosti s technickým, autorským dozorem stavby a s koordinátorem BOZP; 

- povinnosti předložit technickému a autorskému dozorn stavby ke schválení technické 
listy instalované technologie před j ejich objednáním; 

- k povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedené stavby, provozně 
technickou dokumentaci, a to v podobě listinné a elektronické na přenosném nosiči 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zák. č. 222/1996 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel j e oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících dílo . 
V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní 
příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom důsledků 
plynoucích z pornšení této povinnost. 

VII. Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel j e 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a d le 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, kte1ý bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne dornčení výzvy k převzetí 
staveniště 

3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
haim onogram výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendáín ích dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj . při přejímacím řízení . 

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstmkcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstmkcí bude učiněn zápis ve stavebním 
deníku. 

10. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
fo1mou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla fo1mou kontrolních dnů, kdy 
první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

12. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

VIII. Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem te1mín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, kte1ý podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci související s realizací díla. 

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 
dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 
v průběhu jejího plnění . 

3. Pokud bude lllÍt dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 

drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným 
způsobem funkčně nebo esteticky neomezují. 

4. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem vydání kolaudačního souhlasu a 
odstraněním případných vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet zámční lhůta. 

5. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost, že dílo bude lllÍt vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od předání díila 
(dále jen „zámční doba") . 

2. Zámční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
z úspěšného přejímacího řízení . Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad 
díla, zjištěných v zámční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 

provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 
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ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. VIIl. 
této smlouvy, popřípadě po zárnční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková zárnční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

4. V zárnční době se odstraňují skryté vady zda1ma. 

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po 
jejím zj ištění písemně do rnkou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu zárnční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a zárnční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
j ejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, j e 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zaj ištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho dornčení. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díila 
za účelem odstranění případných vad. 

X. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v p1ůběhu zhotovení díla odsouhlasené objednatelem 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky dopornčených cen (např. označení sborníla1 ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, v rozborn ceny bude v maximální možné míře využit sborník 
cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním nákladům 
není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových 

nákladů; 

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 
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4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel j e povinen na základě písemné žádosti objednatele provést pi'ipadné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před j ejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s: § 
222 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktw.y je zhotovitel oprávněn uplatnit vúči 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z faktw.·ované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, j e objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění . 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných te1mínů stanovených touto 
smlouvou j e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto te1mínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v te1mínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v te1mínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního i'izení, je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

6. Při pomšení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a pomšování zákonných 
povinností j e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé 
jednotlivé pomšení; jedná se zejména o pomšení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 

ploch a komunikací; 

skladování materiálu v rozpom s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prosto1y v rámci 
areálu; 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporn 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den 
do odstranění zjištěných nedostatků. 

8. V případě pomšení povinnosti dle čl. VI. odst. 12. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý zjištěný případ pomšení těchto 
povinností. 

9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, kte1ý je přílohou č. 1 této smlouvy. 

10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným faktw.·ám. 
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11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, j e objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z pornšení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v pi'ipadech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným pornšením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendái'ních dnů; 

zhotovitel bez vážných důvodů přernšil práce na díle na dobu delší než 5 kalendáín ích 
dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné poj istné smlouvy dle čl. VI. 
odst. 11. této smlouvy; 

v případě prokazatelného pornšení čl. VI odst. 16. této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem dornčení drnhé straně. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

4. Smluvní strana, která zapi'ičinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit drnhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy j e zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud 
zhotovitel staveniště nevyklidí, j e objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev str·any učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporn s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze str·an. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních str·an fo1mou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními str·anaini. 

AS- PO 



Smlouva č. U-081-00/25 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěrn pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za pornšení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

č. 3 - Technická specifikace výrobků 

V Praze 

Za objednatele: 

Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maii in Lehký 

ředitel 

AS- PO 

V Táboře 

Za zhotovitele: 

STOPIN spol. sr.o. 
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Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 
200 - 1000 I osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochrannvch zařízen í 

1.2. Nepodrobení se zkoušce čí prokázané požit í 
500 - návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek 
BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele I Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 
k zajištěn í BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplněn í ohlašovací povinností vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů , návodů k použíti 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500 - 1000 

požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 

místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi čí oenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů pří provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízen ím a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 týkajících se OŽP 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 
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TECHNICKA SPECIFIKACE VVROBKU 
Akce: Stavební úpravy ubytovny Fugnerova 819, Tábor 

Úprava části zdiva v■: 
název: specifikace: 

sanace vlhkosti 

Úpravy části povrchů v 

název: 

injektážní clona vhodná pro cihelné zdivo 

návrh parametrů dle průzkumu 

specifikace: 

sanace vlhkosti vhodné sanační souvrství dle výsledků 

vlhkostního průzkumu 

Keramická dlažba koupelny a záchody: 

název: specifikace: 

protiskluznost chůze bosou nohou, úhel skluzu nad 18°. 

(označení B dle ČSN 72 S191 nebo DIN S1097) 

reakce na oheň A1 fl 

jakost 1Jakost 

otěruvzdornost min. PEl1 

Keramická dlažba ostatní místnosti: 

název: specifikace: 

protiskluznost chůze bosou nohou, úhel skluzu nad 6°. 

(označení R9 dle ČSN 72 S191 nebo DIN S1097) 

reakce na oheň A1 fl 

jakost 1Jakost 

otěruvzdornost min. PEl2 

SOK podhled místnost■ 
název: specifikace: 

požární odolnost EI 60 

typ podkonstrukce dvojúrovňová z kovu 

typ desky vhodná do vlhkého prostředí 

minerální vata t l.80 mm - min. 40 kg/m2 

SOK podhled koupelny a záchody: 

název: 

požární odolnost 

typ podkonstrukce 

typ desky 

Malby na omítky: 

název: 

specifikace: 

EI 30 

dvojúrovňová z kovu 

vhodná do vlhkého prostředí 

specifikace: 

Příloha č . 3 smlouvy č . U-081 -00/25 



název: specifikace:

název: specifikace:
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