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Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 715/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2268-0200
Název díla:
„MVE Jindřichov – stírací stroj“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219,	430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:
zástupce objednatele:
bankovní spojení:
číslo účtu:	Povodí Ohře, státní podnik je zapsán
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Sweco a.s.[bookmark: bookmark0]Zhotovitel: sídlo:
[bookmark: bookmark1]IČO:
DIČ: statutární orgán:

Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha
26475081
CZ26475081
technicky oprávněn jednat: bankovní spojení: číslo účtu:
Společnost Sweco a. s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4](dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7](společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Tento dodatek je uzavírán z důvodu: požadavku objednatele na změnu umístění konstrukce s česlovou stěnou, stíracím strojem a vyhrnovacím žlabem do polohy blíže k objektu MVE. Umístění sestavy do nově navržené polohy vyžaduje kotvení do stávajících zdi. Pevnost stávajících zdí byla ověřena dodatečně provedeným stavebně technickým průzkumem.
Dále je předmětem dodatku změna na základě změny Stavebního zákona a souvisejících předpisů.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 4x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark14]zahájení prací na předmětu plnění:
Dodatek č. 1 k SoD 715/2024 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark15]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 21.02.2025
c) [bookmark: bookmark16]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark17]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark18]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 30.06.2025
c) [bookmark: bookmark19]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1
1. [bookmark: bookmark20]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark21]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark22]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

4. [bookmark: bookmark23]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
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v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele v Praze dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele


……………………………………
…………………………………….


investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik předseda představenstva
Sweco a.s.

……………………………………. místropředseda představenstva Sweco a.s.
………………………………. členka představenstva
Sweco a.s.
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