
 Dodatek č.2
 k SOD ze dne 18.6.2024
k veřejné zakázce: „Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií“
(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
0. Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Sídlo:	Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Statutární zástupce:	PaedDr. Marek Kňažík , ředitel
IČO:	00055468
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)
0. KONSORCIUM FIREM:
AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o. – účastník 1
Sídlo:	42-582 Rogóznik, ul. Kościuszki 231 A, PL
Statutární zástupce:	Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel
IČO:	REGON 241469227
DIČ:	PL 6252409938
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KRS sp. zn.0001077130
Bankovní spojení, č.ú. / kód banky	

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Radoslaw Rodomski
e-mail:	
telefon:	

AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o – účastník 2
Sídlo:	737 01 Český Těšín, Štefánikova 123/22, CZ
Statutární zástupce:	Wojciech Surowiec, jednatel
IČO:	03196674
DIČ:	CZ03196674
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn.59549
Bankovní spojení, č.ú. / kód banky	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Radoslaw Rodomski
e-mail:	
telefon:	

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]PREAMBULE
Smluvní strany uzavřeli dne 18.6.2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby ,,Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií“  a dne 21.2.2025 dodatek č.1. V průběhu realizace stavby vznikla oprávněná potřeba rozšíření předmětu díla o práce, které jsou potřebné pro řádné dokončení funkčního díla. Zároveň vznikla potřeba některé práce / činnosti nerealizovat. Smluvní strany se domluvy na změně / úpravě smlouvy. 
Předmět Smlouvy
1. Předmět díla byl rozšířený o práce potřebné k řádnému dokončení stavby. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
1. Cena za provedení díla
Bod č.1 odstavce V. nově zní:
1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a předložení změnových listů k tomuto dodatku činí celkem:
	
	Kč bez DPH
	DPH
	Kč celkem

	CENA DLE SOD
	38.293.000,00 Kč
	8.041.530,00 Kč
	46.334.530,00 Kč

	CENA DLE DODATKU Č.1
	1.697.867,74 Kč
	356.552,23 Kč
	2.054.419,97 Kč

	CENA DLE DODATKU Č.2
	896.712,32 Kč
	188.309,59 Kč
	1.085.021,91 Kč

	CENA DLE SOD A DODATKU Č.1
	40.887.580,06 Kč
	8.586.391,81 Kč
	  49.473.971,88 Kč



Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě Objednatel realizuje změny smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením: změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným smlouvou, a její hodnota je:
· nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
· nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Původní hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č.1 činila 39.990.867,74 Kč bez DPH. Změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 2 spočívá ve vícepracích ve výši 914.637,32 Kč bez DPH a méněpracích ve výši -17.925,00 Kč, tj. v absolutní hodnotě 13,18% původní hodnoty závazku včetně dodatku č. 1 SOD, a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku. 

XXIV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. Osoba(y), podepisující Smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy.
Ostatní body smlouvy ze dne 18. 6. 2024 a dodatku č. 1 SOD se nemění a zůstávají v platnosti.
Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č.1, kterou tvoří – Změnové listy a rozpočty č. 9, 10, 11,12 a 13.


21.3.2025	21.3.2025


Objednatel	Zhotovitel






………………………………………………………………               ………………………………………………………………
PaedDr. Marek Kňažík, ředitel	Ing. Malgorzata Surowiec, jednatel
Střední zahradnická škola Rajhrad, 	AGRO-SUR i wspólnicy, Sp. Z o.o.
příspěvková organizace








	              ………………………………………………………………
	Wojciech Surowiec, jednatel
	AGRO-SUR TECHNIKA, s.ro.
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	[bookmark: RANGE!A1:H34]PŘÍLOHA Č.1: Tabulka evidence změn

	 
	 
	 
	 
	cenové údaje bez DPH
	cenové údaje vč.

	 
	 
	 
	 
	
	DPH

	číslo změny
	snížení ceny
	bez dopadu do ceny
	nad rámec ceny
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	přípočty
	odpočty
	cena díla
	cena díla vč. DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	čl. 4.1.1. SOD
	 

	Základní smlouva
	 
	 
	 
	 
	 
	38 293 000,00 Kč
	46 334 530,00 Kč

	Změnový list č. 1
	NE
	NE
	ANO
	215 670,79 Kč
	0,00 Kč
	215 670,79 Kč
	260 961,66 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 2
	ANO
	NE
	ANO
	784 091,50 Kč
	-616 453,31 Kč
	167 638,19 Kč
	202 842,21 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 3
	NE
	NE
	ANO
	323 542,32 Kč
	0,00 Kč
	323 542,32 Kč
	391 486,21 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 4
	NE
	NE
	ANO
	413 522,70 Kč
	0,00 Kč
	413 522,70 Kč
	500 362,47 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 5
	NE
	NE
	ANO
	302 006,65 Kč
	0,00 Kč
	302 006,65 Kč
	365 428,04 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 6
	NE
	NE
	ANO
	274 605,50 Kč
	0,00 Kč
	274 605,50 Kč
	332 272,65 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 7
	ANO
	NE
	NE
	97 555,00 Kč
	-94 810,00 Kč
	2 745,00 Kč
	3 321,45 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 8
	ANO
	NE
	ANO
	494 708,00 Kč
	-496 571,40 Kč
	-1 863,40 Kč
	-2 254,71 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 9
	ANO
	NE
	NE
	0,00 Kč
	-17 925,00 Kč
	-17 925,00 Kč
	-21 689,25 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 10
	ANO
	NE
	ANO
	17 790,00 Kč
	0,00 Kč
	17 790,00 Kč
	21 525,90 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 11
	ANO
	NE
	ANO
	453 506,66 Kč
	0,00 Kč
	453 506,66 Kč
	548 743,06 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 12
	ANO
	NE
	ANO
	191 390,50 Kč
	0,00 Kč
	191 390,50 Kč
	231 582,51 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list č. 13
	ANO
	NE
	ANO
	251 950,16 Kč
	0,00 Kč
	251 950,16 Kč
	304 859,69 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Součty
	3 820 339,78 Kč
	-1 225 759,71 Kč
	40 887 580,06
	49 473 971,88
	












	PŘÍLOHA Č.1: Rekapitulace
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Č.SO.
	OBJEKT
	Č.ZL.
	NÁZEV
	PŘÍPOČTY
	ODPOČTY
	CELKEM
	ABSOLUTNÍ HODNOTA

	DODATEK Č.1

	SO-01-01
	DEMOLICE - Demontáže, demolice
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - DEMOLICE
	215 670,79 Kč
	0,00 Kč
	215 670,79 Kč
	215 670,79 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	2
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NOVOSTAVBA
	784 091,50 Kč
	-616 453,31 Kč
	167 638,19 Kč
	1 400 544,81 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	3
	JÍMKA NA ZÁLIVKOVOU VODU
	323 542,32 Kč
	0,00 Kč
	323 542,32 Kč
	323 542,32 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	4
	VENKOVNÍ ÚPRAVY SKLENÍK Č.3 A PROVEDENÍ OBRUB
	413 522,70 Kč
	0,00 Kč
	413 522,70 Kč
	413 522,70 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	5
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
	302 006,65 Kč
	0,00 Kč
	302 006,65 Kč
	302 006,65 Kč

	SO-01-02
	NOVOSTAVBA - Montáže, přistavování
	6
	VODOVOD A LINIOVÉ ŽLABY
	274 605,50 Kč
	0,00 Kč
	274 605,50 Kč
	274 605,50 Kč

	SO-02-01
	KONSTRUKCE SKLENÍKŮ
	7
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - KONSTRUKCE SKLENÍKU
	97 555,00 Kč
	-94 810,00 Kč
	2 745,00 Kč
	192 365,00 Kč

	SO-02-02
	PLÁŠŤ SKLENÍKŮ
	8
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - PLÁŠŤ SKLENÍKŮ
	494 708,00 Kč
	-496 571,40 Kč
	-1 863,40 Kč
	991 279,40 Kč

	
	
	
	CELKEM:
	2 905 702,46 Kč
	-1 207 834,71 Kč
	1 697 867,74 Kč
	4 113 537,17 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena díla dle SOD
	38 293 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	Absolutní hodnota víceprací / méněprací dle dodatku č.1
	4 113 537,17 Kč
	
	
	

	
	
	
	Procentuální vyjádření
	10,74%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DODATEK Č.2

	SO-02-08
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO02 08 VZT
	9
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO02 08 VZT
	0,00 Kč
	-17 925,00 Kč
	-17 925,00 Kč
	17 925,00 Kč

	SO-01-03
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ELEKTROINSTALACE
	10
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ELEKTROINSTALACE
	17 790,00 Kč
	0,00 Kč
	17 790,00 Kč
	17 790,00 Kč

	SO-01-02
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI
	11
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI
	453 506,66 Kč
	0,00 Kč
	453 506,66 Kč
	453 506,66 Kč

	SO-01-02
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A NAVAZUJÍCCH PROSTORŮ
	12
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A NAVAZUJÍCCH PROSTORŮ
	191 390,50 Kč
	0,00 Kč
	191 390,50 Kč
	191 390,50 Kč

	SO-01-02
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ÚPRAVA KOTELNY A NAVAZUJÍCCH PROSTORŮ
	13
	VÝSADBOVÉ ZÁHONY
	251 950,16 Kč
	0,00 Kč
	251 950,16 Kč
	251 950,16 Kč

	
	
	
	CELKEM:
	914 637,32 Kč
	-17 925,00 Kč
	896 712,32 Kč
	932 562,32 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena díla dle SOD
	  38 293 000,00 Kč
	
	
	

	
	
	
	Absolutní hodnota víceprací / méněprací dle dodatku č.1 a 2
	5 046 099,49 Kč
	
	
	

	
	
	
	Procentuální vyjádření
	13,18%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CENA DÍLA DLE SOD, DOD.Č.1 A DOD. Č.2 BEZ DPH
	40 887 580,06 Kč
	
	
	

	
	
	
	CENA DÍLA DLE SOD, DOD.Č.1 A DOD. Č.2 VČ DPH
	49 473 971,88 Kč
	
	
	





   Protokol o změně díla								Změnový list č.9
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO02 08 VZT

	
	

	Objekt:
	SO-02-08 VZT

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Z hlediska provozních potřeb bylo na stavbu dodáno o 3 ks méně teplotních čidel. Teplotní regulace zůstala zachována i při nižším počtu teplotních čidel. 

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Zhotovitel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ano

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ne

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	                 0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	       -17 925,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	-17 925,00 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  -3 764,25 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	-21 689,25 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Bez dopadu na termín realizace

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.9







	[bookmark: RANGE!A1:L11]PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE SO 02 08 VZT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	SOD
	4
	22-0000-004
	Čidlo teploty topného potrubí, dodávka
	kus
	12,00000
	5 340,00
	64 080,00
	9,00000
	48 060,00
	-3,00000
	-16 020,00

	SOD
	13
	22-0001-004
	Čidlo teploty topného potrubí, montáž
	kus
	12,00000
	635,00
	7 620,00
	9,00000
	5 715,00
	-3,00000
	-1 905,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	0,00 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	-17 925,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	-17 925,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	17 925,00 




   Protokol o změně díla								Změnový list č.10
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - ELEKTROINSTALACE

	Objekt:
	SO-02-03 Elektroinstalace

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Během realizace vznikla potřeba na doplnění světel z důvodu lepšího osvětlení prostor pracovních prostor pro manuální práce. Změna byla provedena po domluvě s objednatelem.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ne

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	19 790,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	       0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	17 790,00 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  3 735,90 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	21 525,90 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.10



	PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - SO-02-03 ELEKTROINSTALACE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD
	SKUTEČNOST
	DOD.Č.1

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Množství
	Celkem
	Množství
	Celkem

	SOD
	19
	21-0000-019
	Osvětlení LED svítidla, dodávka
	kus
	27,00000
	2 900,00
	78 300,00
	30,00000
	87 000,00
	3,00000
	8 700,00

	SOD
	38
	21-0001-019
	Osvětlení LED svítidla, montáž
	kus
	27,00000
	3 030,00
	81 810,00
	30,00000
	90 900,00
	3,00000
	9 090,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	
	
	přípočty:
	17 790,00 

	
	
	 
	Nová cena RT 2024 II / kalkulace
	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	celkem:
	17 790,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	17 790,00 



   Protokol o změně díla						Změnový list č.11
	Předmět díla:
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE - NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Během realizace stavby vznikla potřeba realizace schodů, rampy, opěrných zídek pro napojení skleníků na stávající komunikaci.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ne

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	453 506,66 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	453 506,66 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  95 236,40 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	548 743,06 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.11



	[bookmark: RANGE!A1:H35]PŘÍLOHA Č.:
	1
	SKUTEČNĚ PROVEDENÉ PRÁCE-NAPOJENÍ SKLENÍKŮ NA KOMUNIKACI
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	dod.č.1
	1
	132301111R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně - 80 % strojně
	m3
	13,72800
	614,00
	8 428,99

	N.P.
	2
	122307119R00
	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené hornina třídy 4, příplatek za lepivost
	m3
	13,72800
	27,30
	374,77

	dod.č.1
	3
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - 20 % ručně
	m3
	3,43200
	2 395,00
	8 219,64

	dod.č.1
	4
	161101501R00
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční
	m3
	3,43200
	2 020,00
	6 932,64

	dod.č.1
	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	17,16000
	321,50
	5 516,94

	dod.č.1
	6
	167101101R00
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4
	m3
	17,16000
	374,00
	6 417,84

	N.P.
	8
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	50,07500
	168,50
	8 437,64

	N.P.
	9
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně
	m2
	111,90000
	70,00
	7 833,00

	dod.č.1
	10
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	17,16000
	560,00
	9 609,60

	N.P.
	11
	58330002.AR
	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu
	t
	100,15000
	281,00
	28 142,15

	N.P.
	12
	338920022R00
	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm
	m
	13,00000
	2 100,00
	27 300,00

	N.P.
	13
	274313621R00
	Beton základových pasů prostý C 20/25 
	m3
	6,14400
	3 985,00
	24 483,84

	N.P.
	14
	311320028RA0
	Zdi nadzákladové ze železobetonu C 16/20, tloušťky 200 mm, výztuž 120 kg/m3, oboustranné bednění a odbednění
	m2
	18,25000
	4 858,31
	88 664,16

	N.P.
	15
	592285071R1
	Palisáda ALTA v=60
	kus
	69,00000
	297,00
	20 493,00

	SOD
	16
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm
	m2
	111,90000
	257,50
	28 814,25

	N.P.
	17
	899101111R00
	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg
	kus
	28,00000
	423,50
	11 858,00

	N.P.
	18
	917862111RT5
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku  1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	m
	10,00000
	567,00
	5 670,00

	N.P.
	19
	916661111RT51.
	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50x250x1000 mm
	m
	43,40000
	444,50
	19 291,30

	dod.č.1
	20
	998223011R00
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu
	t
	177,11700
	200,00
	35 423,40

	N.P.
	21
	D+M
	D+M zábradlí + a posuvná brána na kolečkách pozink
	kpl
	1,00000
	60 000,00
	60 000,00

	N.P.
	22
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně
	m2
	59,80000
	70,00
	4 186,00

	SOD
	23
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm
	m2
	59,80000
	257,50
	15 398,50

	N.P.
	24
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně
	m2
	59,80000
	70,00
	4 186,00

	N.P.
	25
	564751111R00
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm
	m2
	46,00000
	223,50
	10 281,00

	dod.č.1
	26
	998223011R00
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu
	t
	37,72000
	200,00
	7 544,00

	
	
	
	
	
	
	celkem:
	453 506,66

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	

	
	
	 
	Nová cena RTS
	
	přípočty:
	453 506,66 

	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	celkem:
	453 506,66 

	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	453 506,66 

	
	
	
	
	
	
	



   Protokol o změně díla						Změnový list č.12
	Předmět díla:
	ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI KOTELNY A NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Během realizace stavby vznikla potřeba na úpravy rozvodů ZTI stávající kotelny a navazující budovy. Úpravy se realizovaly z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu - nefunkční armatury, malé dimenze potrubí a chybějící armatury. Na požadavek objednatele se osadili ve skleníku 2 ks nezámrzných ventilů, osadilo se čerpadlo, kabeláž a potrubí na propojení retenční nádrže a nezámrzných ventilů. Staré nepotřebné potrubí se vyřezalo a zednicky se zapravily prostupy.

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ne

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	191 390,50 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	191 390,50 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  40 192,01 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	231 582,51 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.12



	[bookmark: RANGE!A1:H60]PŘÍLOHA Č.:
	1
	ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI KOTELNY A NAVAZUJÍCÍCH PROSTORŮ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	ROZVOD SKLEP
	 

	N.P.
	1
	R1
	vyřezání potrubí
	soub.
	1,000
	2600,00
	2 600,00

	N.P.
	2
	R2
	ppr 50
	m
	11,000
	780,00
	8 580,00

	N.P.
	3
	R3
	ppr 32
	m
	7,000
	338,00
	2 366,00

	N.P.
	4
	R4
	ppr 25
	m
	1,000
	325,00
	325,00

	N.P.
	5
	R5
	izolace 50/9
	m
	11,000
	65,00
	715,00

	N.P.
	6
	R6
	izolace32/9
	m
	7,000
	58,50
	409,50

	N.P.
	8
	R7
	izolace 25/9
	m
	1,000
	52,00
	52,00

	N.P.
	9
	R8
	vodoměr podružný 1"
	soub.
	2,000
	4550,00
	9 100,00

	N.P.
	10
	R9
	šroubení k vodoměru
	pár
	2,000
	650,00
	1 300,00

	N.P.
	11
	R10
	montáž vodoměrných sestav 
	soub.
	2,000
	2600,00
	5 200,00

	N.P.
	12
	R11
	ventil 5/4"
	ks
	5,000
	845,00
	4 225,00

	N.P.
	13
	R12
	ventil 1"
	ks
	1,000
	520,00
	520,00

	N.P.
	14
	R13
	šroubení 
	ks
	2,000
	390,00
	780,00

	N.P.
	15
	R14
	zpětná klapka
	ks
	1,000
	520,00
	520,00

	N.P.
	16
	R15
	vsuvka 5/4"
	ks
	10,000
	195,00
	1 950,00

	N.P.
	17
	R16
	vsuvka 1"
	ks
	2,000
	169,00
	338,00

	N.P.
	18
	R17
	redukce 5/4-1
	ks
	4,000
	195,00
	780,00

	N.P.
	19
	R18
	redukce 6/4-5/4
	ks
	4,000
	260,00
	1 040,00

	N.P.
	20
	R19
	ppr přechod 50/6/4
	kus
	7,000
	780,00
	5 460,00

	N.P.
	20
	R20
	ppr přechod 32/1
	ks
	1,000
	390,00
	390,00

	N.P.
	21
	R21
	isiflo 50-6/4"
	ks
	2,000
	1170,00
	2 340,00

	N.P.
	22
	R22
	isiflo 40-5/4"
	ks
	1,000
	780,00
	780,00

	N.P.
	23
	R23
	isiflo 32-1"
	ks
	1,000
	585,00
	585,00

	N.P.
	24
	R24
	vypoušták
	ks
	3,000
	195,00
	585,00

	N.P.
	25
	R25
	t kus mosaz 
	ks
	5,000
	234,00
	1 170,00

	N.P.
	25
	R26
	zahradní ventil 3/4"
	ks
	1,000
	520,00
	520,00

	N.P.
	25
	R27
	objimky upevnění
	soub.
	1,000
	1950,00
	1 950,00

	N.P.
	25
	R28
	průraz sklepem a zapravení
	ks
	3,000
	4500,00
	13 500,00

	SKLENÍK
	 

	N.P.
	25
	R29
	PE potrubí DN 32 vč. Tvarovek
	m
	82,000
	260,00
	21 320,00

	VYŘEZÁNÍ POTRUBÍ A ZAPRAVENÍ
	 
	 
	 
	 

	N.P.
	25
	R30
	vyřezáni 
	hod
	26,000
	300,00
	7 800,00

	N.P.
	25
	R31
	demontáž izolace
	hod
	26,000
	300,00
	7 800,00

	N.P.
	25
	R32
	demontáž radiátoru
	soub.
	1,000
	650,00
	650,00

	N.P.
	25
	R33
	přesun otopného tělesa
	soub.
	2,000
	3500,00
	7 000,00

	N.P.
	25
	R34
	zazdění otvorů a prostupů
	m3
	2,560
	8500,00
	21 760,00

	N.P.
	25
	R35
	Doplnění sádrokartonu
	kpl
	1,000
	5000,00
	5 000,00

	N.P.
	25
	R36
	odvoz a likvidace potrubí
	soub.
	1,000
	3000,00
	3 000,00

	N.P.
	25
	R37
	odvoz a likvidace izolace vč poplatku za skládku
	soub.
	1,000
	5000,00
	5 000,00

	N.P.
	25
	R38
	doprava 
	soub.
	1,000
	3000,00
	3 000,00

	RETENČNÍ NÁDRŽ
	 
	 
	 
	 

	N.P.
	25
	R39
	Čerpadlo ponorné - - ECORRA 1200  5400l/h, 230 V, 1200 W, kabel 15m
	soub.
	1,000
	10000,00
	10 000,00

	N.P.
	25
	R40
	silonové lano k čerpadlu
	soub.
	1,000
	325,00
	325,00

	N.P.
	25
	R41
	zpětná klapka
	soub.
	1,000
	455,00
	455,00

	N.P.
	25
	R42
	montáž čerpadla
	soub.
	1,000
	3900,00
	3 900,00

	N.P.
	25
	R43
	kemper skleník
	soub.
	2,000
	6500,00
	13 000,00

	N.P.
	25
	R44
	fitynky ke kempru
	soub.
	1,000
	1300,00
	1 300,00

	N.P.
	25
	R45
	průraz betonovou podezdívkou a zapravení
	ks
	2,000
	4500,00
	9 000,00

	N.P.
	25
	R46
	doprava 
	soub.
	1,000
	3000,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	celkem:
	191 390,50

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	

	
	
	 
	nová cena
	
	přípočty:
	191 390,50 

	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	celkem:
	191 390,50 

	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	191 390,50 



   Protokol o změně díla						Změnový list č.13
	Předmět díla:
	ZÁHONY

	Objekt:
	S.01 NOVOSTAVBA 

	Objednatel:
	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	Konsorcium společností: AGRO-SUR TECHNIKA, s.r.o a AGRO-SUR i wspólnicy, Sp z o.o.

	TDI:
	Ing. Boris Biely

	Projektant:
	Ing. arch. Vrána Petr

	Popis změny: Na základě operativního požadavku objednatele se realizovaly zemní práce pro výsadbové skleníky , které jsou záměnou za zpevněné plochy. Odpočet dlažby byl zpevněných ploch byl řešeny v dodatku č.1. Vytěžila se zemina do hloubky 1 m od úrovně dlažby. Vytěžená zemina se vyvozila dumprem mimo skleník, kde se naložila a odvezla na skládku. Do záhonů se stejným způsobem navozila ornice a rozprostřela se. 

	Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele, po odsouhlasení projektantem a po dohodě se zhotovitelem akce.

	

údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	Objednatel díla

	
	
Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	Ne

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	Ne

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	Ano

	
	
Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.
134/2016 Sb.:
(zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	Ano

	
	
	§ 222 odst. 5
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 6
	Ne

	
	
	§ 222 odst. 7
	Ne

	
	
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn, či v rámci KD)
	Ano

	
	
	dodatek k PD
	Ne

	
	
	dokumentace skutečného provedení
	Ano

	
	
	jiné
	Ne

	
údaje o složení ceny změny
	hodnota přípočtů (víceprací)
	251 950,16 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	         0,00 Kč

	
	celkem v Kč bez DPH
	

	

údaje o ceně změny
	ocenění změny předložil:
	zhotovitel

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	251 950,16 Kč

	
	Výše DPH	sazba:
	21 %
	  52 909,53 Kč

	
	náklady na změnu vč. DPH
	304 859,69 Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	 1

	

termíny
	Termín realizace změny: 
	průběžně

	
	Vliv změny na termín dokončení díla vč vlivu klimatických:
	Bez dopadu do termínu

	Stanovisko
ke změně
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	podpis

	
	Zhotovitel (statutární zástupce):
	
	

	
	TDI:
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	

příloh y
	Přílohy:
Příloha č.1 změnového listu č.13
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	1
	ZÁHONY
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SOD

	SOD/N.P.
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	ROZVOD SKLEP
	 

	SOD
	1
	131100010RAD
	Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz Do 15 km
	m3
	97,20000
	530,00
	51 516,00

	SOD
	2
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04
	m3
	97,20000
	560,00
	54 432,00

	N.P.
	3
	167101101R00
	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3
	m3
	281,20000
	120,00
	33 744,00

	N.P.
	4
	162201102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
	m3
	281,20000
	61,80
	17 378,16

	N.P.
	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	184,00000
	321,50
	59 156,00

	SOD
	6
	181300010RAA
	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a, vzdálenosti 500 m
	m2
	162,00000
	85,00
	13 770,00

	dod.č.1
	7
	139601103R00
	Ručí výkop - hledání nápojného místa vodovodu
	m3
	8,76000
	1 650,00
	14 454,00

	N.P.
	8
	 
	Vodovod pod cestou vč napojení
	m
	6,00000
	1 250,00
	7 500,00

	
	
	
	
	
	
	celkem:
	251 950,16

	
	
	 
	cena dle SOD
	
	
	
	

	
	
	 
	Nová cena RTS
	
	přípočty:
	251 950,16 

	
	
	
	
	
	odpočty:
	0,00 

	
	
	
	
	
	celkem:
	251 950,16 

	
	
	
	
	
	absolutní hodnota:
	251 950,16 



