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Komu: Skanska, a.s. Od: CAH, a.s.

Stavební Objekt: SO 01 - Oprava vozovky

HPředmět změny: Sanační práce a změny v průběhu výstavby

Žádost o změnu vznesl: SKANSKA, a.s.
CAH, a.s.

Odkazy na výkresy : N/A

Důvod změny: 1. Operativní reakce na skutečností, Zjištěně v průběhu výstavby (nutnost sanaci neůnosněho podloží)
2. Požadavek provozních složek LP na rozšíření opravy RWY 12/30 dále směrem k THR 12

Časově ohodnocení: není Dopad do celkových termínů: 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně! neprovedeně práce):

Předmětem Změny jsou dodatečně požadované práce v návaznosti na Zjištěné skutečnosti (neúnosné podloží pod rekonstruovanou konstrukcí
přechodového úseku) a použití vybouraných betonových balvanů Z RWY 12/30 na Sanace podloží rozšíření nosných částí vozovek TWY G a TWY
F (cenová úspora oproti použití štěrkodrti).
Dále LP/SPR požádalo o rozšíření opravy 12/30 směrem k THR 12, aby nemusela být uzavřena křižovatka RWY 12/30 a TWY F opět v roce 2018
(pouze oprava obrusné vrstvy + nutný antiskid dle požadavku LP/RPP na dodržení normativních požadavků na protismykové vlastnosti RWY).

PoLožKY voLANÉ TouTo ZMĚNOU: cena

viz přílohy: Soupis provedených vícepracílměněprací - příloha k ZL č.1
Cenová nabídka provedení opravy - příloha k ZL č.2

Celkem bez DPH _

Obiednatel:
CAH, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k prov ení prací




