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iKomu: Skanska, a.s. Od: CAH, a.s.

Stavební Objekt: |O1 Oprava
IO1 Investice

0

IPředmět změny: Sanace nevhodného podloží, výměna štěrbinověho žlabu

Žádost o změnu vznesl: Český Aeroholding, a.s.

Odkazy na výkresy : N/A

Důvod změny: 1. Operativní reakce na skutečnosti, Zjištěne v průběhu výstavby (nutnost Sanaci neùnosněho podloží a spár)
2. Požadavek investora na výměnu štěrbinová-ho žlabu ve vozovce TWY G

Časově ohodnocení: není Dopad do celkových termínů: OI

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné l neprovedeně práce):
Předmětem Změnyjsou dodatečně požadované práce v návaznosti na Zjištěné skutečnosti (neúnosné podloží pod rozšířen im únosné části
vozovky, Zjištěné rozpadlé spáry betonového podkladu, vyplněné shnilými prkny a rozpadlým asfaltem).
Dále byla Zjištěna oproti roku 2016 progrese mikrotrhlin na stávajícím štěrbinovém žlabu a bylo rozhodnuto 0 jeho výměně v rámci opravy vozovky
TWY G, aby se v horizontu 2-3 let nemuselo do vozovky Znovu Zasahovat.

POLOŽKY voLANÉ TouTo zMĚNoU: cena

viz příloha: soupis provedených vícepracílměněpraci - příloha k ZL č.1

Obiednatel:
CAH, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provede íprací




