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iPředmět změny: Sanace nevhodného podloží, výměna štěrbinového žlabu

Žádost o změnu vznesl: SKANSKA, a.s.
CAH, a.s.

Odkazy na výkresy : N/A

Důvod změny: 1. Operativní reakce na skutečnosti, Zjištěné v průběhu výstavby (nutnost sanaci neůnosněho podloží a spár)

Časové ohodnocení: neni Dopad do celkových termínů: OH

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce):

Předmětem Změnyjsou dodatečně požadované práce v návaznosti na Zjištěné skutečnosti (neúnosné podloží pod rozšířením únosné části
vozovky).

POLOŽKY voLANÉ TouTo ZMĚNou: cena

viz příloha: soupis provedených vicepracilměněpraci - příloha k ZL č.1

Celkem bez DPH

Obiednatel:
CAH, a.s.

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedeni změny opravňuje Z o ovı e e plove enı pracı
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