[bookmark: bookmark0][bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo
„Stavební úpravy a nástavba stávajícího skladovacího objektu inertního materiálu Přibyslav"
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-9-2016
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupený: technický dozor: koordinátor BOZP:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Josef Bernad, telefon: 737 205 139
Oldřich Havlíček, DiS., telefon: 606 616 756
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
Vaše stavby, engineering s.r.o.
se sídlem:	Špitálka 547/5a, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Tomáš Dufek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94661 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen Zhotovitel)
Ing. Tomáš Dufek Ing. Tomáš Dufek Česká spořitelna, a. s. 4307183399/0800 05308879 CZ05308879
[bookmark: bookmark3]Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 6. 4. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark4]Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ne znění tohoto dodatku stanovena následovně:
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Původní cena díla bez DPH
Méněpráce
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
1 142	914,42 Kč
34	712,00 Kč
+	22	098,28 Kč
1 130	300,70 Kč
237	363,15 Kč
~	1367	663,85 Kč
[bookmark: bookmark5]Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark6]Článek 5
5.1. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po nabytí účinnosti dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.6. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 $b., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
5.8. Nedílnou přílohou je soupis víceprací a méněprací.
V Brně dne ? 8 J0
V Jihlavě dne
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Zhotovitel:
Objednatel:
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Ing. Tomáš Dufek
jednatel
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[bookmark: bookmark8]Název akce:
Stavební úpravy a nástavba stávajícího skladovacího objektu
inertního materiálu
ZMĚNA
[bookmark: bookmark9]1.
SCHVÁLENO:
[bookmark: bookmark10]Vícepráce:
1) Dodávka desek CETRIS tl. 18 mm, pero a drážka
2) Obložení stěn z desek CETRIS tl. 18 mm na pero a drážku
[bookmark: bookmark11]Méněpráce:
1) Mimostaveništní doprava materiálů, přeprava dělících stěn Grefa 5,3t/ks
2) Montáž zámečnických konstrukcí ostatní - jeřábnické práce
Jeřábnické práce - nakládka dělících stěn grefa v Chotěboři na dopravní prostředky
3) Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 10 t Osazení dělících stěn Grefa
4) Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm D+M kotlíku ke žlabu, poplastovaný plech
5) Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm. Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm, poplastovaný plech
[bookmark: bookmark12]OBJEDNATEL:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zastoupení; Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace IČ:	00090450
[bookmark: bookmark13]ZHOTOVITEL:	Vaše stavby, engineering s.r.o.
Se sídlem: Brno - Zábrdovice, Špítálka 547/5a, 602 00 Zastoupení: Tomáš Dufek, jednatel IČ:	05308879

STRUČNÝ POPIS:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce:
Na stavbě byly provedeny obklad všech stěn, říms, spodních částí přečnívajících střešních latí a budoucího vjezdu do objektu.
· Navýšení m2 na dodávce desek CETRIS tl. 18 mm, pero a drážka z 139,70m2 na 189,39m2
· Navýšení m2 na obložení stěn z desek CETRIS tl. 18 mm na pero a drážku z 127m2 na 172,17m2
Méněpráce:
Dovoz dílců Grefa proběhl pouze v nutném počtu, na stavbě byly využity zpětně všechny dílce stávající skládky včetně dílců, které byly uloženy na jiném místě dvora v areálu střediska Přibyslav . Vzhledem k možnostem odvodu dešťové vody byl zrušen 1ks dešťového svodu včetně kotlíku.
· Snížení položky - Mimostaveništní doprava materiálů, přeprava dělících stěn Grefa 5,3t/ks z 11 ks na 3ks
· Snížení položky - Montáž zámečnických konstrukcí ostatní - jeřábnické práce
Jeřábnické práce - nakládka dělících stěn Grefa v Chotěboři na dopravní prostředky z 10 hod na 3 hod
· Snížení položky - Osazení prefabrikovaných opér nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 101
Osazení dělících stěn Grefa z 15ks na 13ks
· Snížení položky - Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm, D+M kotlíku ke žlabu, poplastovaný plech z 2ks na 1ks
· Snížení položky - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm. Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm, poplastovaný plech z 13,6m na 6,8 m
	DOPAD NA CENU STAVBY:
	- 12 613,72 Kč bez DPH

	+ 22 098,28 Kč bez DPH
	-34 712,00 Kč bez DPH


SEZNAM PŘÍLOH:
U Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE
	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Datum: g.
	Jméno: Ing, Tomáš Dufek
	Podpis: fyjA/

	SOUHLAS INVESTORA:
	PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

	Datum:
	Jméno: Ing. Jan Mika, MBA
	Podpis:

	
	
	//'l

	Datum:
	Jméno: Ing. Tomáš Mátl
	Podpis: ^

	KONTROLA TDI: ZMĚNU SCHVALUJI

	Da,um kfo.Joty-
	Jméno: Ing. Josef Bernad
	Podpis: ^ jj

	KONTROLA AD: ZMĚNU SCHVALUJI

	Daium: ¥.8 i»4
	Jméno: Ing. František Kerbr
	A y,
//r\ /; ■' ^ Podpis: -y.'.J L L u - /
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	Stavba :
	Stavební úpravy a nástavba stávajídcho skladovadho objektu inertního materiálu
	
	
	
	
	
	

	Por. £. pol.
	
	
	
	
	CENA
	PROVEDENO
	DOPAD NA CENU VE ZMĚNĚ

	
	Kód položky
	Název položky
	jednotka
	Počet jednotek
	jednotková
	celkem
	m.j.
	cena
	m.j.
	cena
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