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DODATEK K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2 
D1580SD1613
 EESSI V NÁRODNÍCH AVP – ÚPRAVY APV PRO SPRÁVU NÁROKOVÝCH PODKLADŮ SNP 2024 
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka, a.s.
č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající:
Ing. Lubošem Wimmerem, ředitelem odboru implementace APV
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Eviden Czech Republic s.r.o.

se sídlem:

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:


44851391
DIČ:


CZ44851391
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
bank. spojení:

Neveřejný údaj



č. účtu:


Neveřejný údaj




zastoupená:

Ing. Vladkem Šlezingrem, jednatelem společnosti
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2 D1580SD1613 EESSI v národních APV – úpravy APV pro Správu nárokových podkladů SNP 2024, uzavřené dne 
9. 10. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Dodatek č. 1“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

 Čl. I.
1. Dne 28. 11. 2022 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou - Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů - III (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 9. 10. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 2 D1580SD1613 EESSI v národních APV – úpravy APV pro Správu nárokových podkladů SNP 2024 (dále jen „Dílčí smlouva č. 2“), jejímž předmětem je rozvoj APV pro Správu nárokových podkladů blíže specifikovaný v Dílčí smlouvě č. 2. Pojmy uvedené v Dodatku č. 1 s velkým počátečním písmenem mají totožný význam jako v Dílčí smlouvě č. 2.
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ 
pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů 
pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 

3. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že z důvodu nezbytnosti integrace úprav, které byly zjištěny v průběhu plnění Dílčí smlouvy č. 2 a které nebyly v okamžiku uzavření Dílčí smlouvy č. 2 Smluvním stranám známy, není Poskytovatel objektivně schopen, ani při vynaložení veškerého úsilí, poskytnout požadované plnění v termínu uvedeném v Závazném harmonogramu plnění sjednaném v kap. 5 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 2. Objednatel konstatuje, že v rámci fáze harmonogramu plnění F3) „Implementace změn A, B, C, D, testování“ je nezbytné provést změny související s následujícími skutečnostmi:

· Požadavek A) - byly zjištěny situace, kdy data nepřichází plně v souladu s předpoklady, tj. jak bylo specifikováno v Návrhu řešení;

· Požadavek B) - posun termínu k dokončení specifikací požadavků na integraci s okolními agendami (způsob a rozsah přijímání informací z IDA, rozsah a způsob předávání informací zpět);

· Požadavek C) - realizace je naplánována souběžně s planěním požadavku A), neboť se jedná o zásah do stejných modulů téže aplikace (UIP);

· Požadavek D) - zjištěna dodatečná specifikace dílčího dopadu – zařazení mimo evidované i neevidované doby.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nezbytné prodloužit termín pro plnění předmětné fáze Závazného harmonogramu plnění, a to o přiměřenou dobu odpovídající časové náročnosti zajištění integrace potřebných úprav. Změna Závazného harmonogramu plnění dle Dodatku č. 1 nemá dopad na celkovou cenu Dílčí smlouvy č. 2.

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 2, to způsobem uvedeným v čl. II Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 2 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 2, nemění ekonomickou rovnováhu závazku z Dílčí smlouvy č. 2 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 2.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že znění Závazného harmonogramu plnění uvedeného v kap. 5 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 2 se mění následovně:
	Fáze
	Postup realizace
	Zahájení
	Ukončení

	
	Zahájení projektu (kick-off)
	T0
	T0

	F1
	Plán řízení projektu
	T1=T0
	T1 + 2 týdny

	
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu
	
	1 týden

	
	Zapracování připomínek Objednatele k projektovému plánu
	
	1 týden

	F2
	Návrh řešení
	T2=T1 + 2 týdny
	T2 + 8 týdnů

	
	Návrh řešení
	
	6 týdnů

	
	Zapracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení a akceptace
	
	2 týdny

	
	Fakturační milník FM I
	
	T2 + 8 týdnů

	F3
	Implementace změn A, B, C, D, testování
	T3=T2 + 8 týdnů
	T3 + 23 týdnů

	
	Implementace změn a instalace jednotlivých upravených APV do TP ČSSZ
	
	20 týdnů

	
	Provedení testů v TP ČSSZ včetně předání datového média s instalačními balíčky a se zdrojovými kódy a předání dokumentace
	
	3 týdny

	
	Nasazení APV – se změnami A, B, C, D do PP a zvýšená podpora
	T4=T3 + 23 týdnů
	T4 + 3 týdny

	
	Instalace jednotlivých upravených APV do PP ČSSZ ze strany Objednatele
	
	1 týden

	
	Zvýšená podpora po nasazení všech upravených APV do PP ČSSZ.
	
	2 týdny

	
	Fakturační milník FM II
	
	T4 + 3 týdny


2. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 2 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 

Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí
Ing. Luboš Wimmer

ředitel odboru implementace APV
	.....................................................................

Eviden Czech Republic s.r.o.
Ing. Vladek Šlezingr
jednatel
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