[bookmark: _Hlk190171290]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
SD/2024/0642
[bookmark: _Hlk40173138](dále jen „Dodatek“) uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů 


Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
zastoupená Ing. Milošem Velem, primátorem a JUDr. Markem Řeháčkem MPA, tajemníkem
kontaktní osoba: Ing Stanislav Němeček
dále jen „Objednatel“

a

Giant interactive s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 27612821
DIČ: CZ27612821
zastoupená Patrikem Bajerem, jednatelem 
dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“)
 
I. Předmět dodatku

1. 
Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v článku VII. „Místo a termíny plnění“.
Dodatkem dochází k posunům termínů plnění jednotlivých částí díla. Důvodem změny je zejména skutečnost, že původní harmonogram plnění nedostatečně zohlednil délku procesu mezi prezentací návrhu řešení a jeho schválením na úrovni objednatele.
Objednatel a Zhotovitel konstatují, že část podkladů nezbytných pro dokončení fáze „Technická realizace“ dosud nebyla Objednatelem úplně nebo vůbec předána. Konkrétní seznam chybějících podkladů a počet pracovních dnů potřebných k jejich zapracování po jejich úplném dodání jsou uvedeny v článku III. tohoto Dodatku.
Dodatkem dochází ke změně výše sankcí za porušení povinností Zhotovitele, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo v článku XII. „Sankce“ odst. 12.1. a 12.2.
Dodatkem dochází k zpřesnění definice součinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
II. Místo a termíny plnění

V článku VII. Smlouvy o dílo se původní odstavec 7.2. nahrazuje následujícím novým zněním:
„7.2.	Termín zahájení plnění díla je nejpozději do 30 prac. dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. 
7.2. 
[bookmark: _Hlk40097377]Analytická část…………….……nejpozději do 50 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Návrh webu	nejpozději do 75 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Prezentace a schválení	nejpozději do 112 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Technická realizace	nejpozději do 177 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Evaluace	nejpozději do 187 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Finální prezentace…………..nejpozději do 192 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Schválení výstupů finální prezentace		nejpozději do 222 prac. dnů od nabytí účinnosti Smlouvy
Školení pro pracovníky objednatele		nejpozději do 10 prac. dnů od schválení výstupů finální prezentace
Zahájení ostrého provozu		nejpozději do 10 prac. dnů od schválení výstupů finální prezentace“

III. Seznam chybějících podkladů a lhůty pro jejich zapracování

3.1.	K datu 4.3.2025 chyběly Zhotoviteli následující podklady od Objednatele potřebné pro řádné provedení díla (uvedeno včetně orientačních lhůt nezbytných pro zapracování po jejich úplném předání):
· Munipolis (ankety a měsíčník) – 7 pracovních dnů, 
· Přístupy do AD – 15 pracovních dnů,
· Navigace po budově – 20 pracovních dnů,
· Databáze stávajícího webu – 12 pracovních dnů,
· Obsah „Kariéra“ – 15 pracovních dnů.
3.2.	Objednatel se zavazuje předat tyto podklady Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
3.3.	V případě, že k úplnému dodání výše uvedených podkladů dojde až po termínu stanoveném v čl. VII Smlouvy o dílo pro „Technickou realizaci“, posouvá se lhůta pro dokončení Technické realizace o tolik pracovních dnů, kolik je potřeba k jejich zapracování, a Zhotovitel se v tomto rozsahu nepovažuje za prodlévajícího. V takovém případě Zhotoviteli rovněž nevzniká povinnost hradit smluvní pokuty dle článku XII. Smlouvy, jelikož prodlení není zaviněno Zhotovitelem.
IV. Sankce

V článku XII. Smlouvy o dílo se původní odstavce 12.1. a 12.2. nahrazují novým zněním:
„12.1.	Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v termínech uvedených v odstavci 7.2. Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
12.2.	Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč bez DPH za každou reklamovanou vadu za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.“
V. Součinnost
5.1.	Součinností se pro účely této Smlouvy rozumí včasné a řádné poskytnutí veškerých informací, materiálů, dokumentů, vyjádření, přístupů a podkladů, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, a to v kvalitě, formátu a lhůtách umožňujících jejich efektivní využití.
5.2.	Součinnost dále zahrnuje i průběžné a včasné schvalování předaných návrhů, dílčích výstupů, poskytování přístupu k informačním systémům nebo datovým zdrojům Objednatele (pokud se takové přístupy pro dílo vyžadují), poskytnutí kontaktních osob pro jednání či konzultace a zajištění jejich věcné účasti na konzultacích nebo jednáních v přiměřeném rozsahu.
5.3.	Pokud Zhotovitel vyzve Objednatele k poskytnutí součinnosti, je Objednatel povinen reagovat a požadované materiály či informace dodat ve lhůtě, kterou Zhotovitel přiměřeně stanoví s ohledem na předmět žádosti.
5.3.	Nedodrží-li Objednatel lhůtu pro poskytnutí součinnosti, prodlužuje se lhůta pro provedení díla podle článku VII. Smlouvy o tolik pracovních dnů, po které byl Zhotovitel v důsledku chybějící součinnosti omezen v postupu prací na díle. Po tuto dobu se Zhotovitel nepovažuje za prodlévajícího a nevzniká mu povinnost platit smluvní pokuty podle článku XII.
5.4.	Ujednání o prodloužení lhůty z důvodu nesoučinnosti Objednatele se vztahuje i na ty případy, kdy je Objednatel v prodlení s dodáním nezbytných podkladů, dat či vyjádření, které nebyly v době uzavírání Smlouvy či dodatku výslovně definovány, ale následně se ukázaly jako nezbytné pro dokončení díla.“
VI. Závěrečná ujednání

6.1.	Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky zaručeným elektronickým podpisem.
[bookmark: _Hlk40181624]6.2.	Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.  
6.3.	Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6.4.	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
6.5.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V Jablonci nad Nisou	24.3.2025			V Praze



________________________________		_________________________________
Ing. Miloš Vele, primátor				Patrik Bajer, jednatel



________________________________		
JUDr. Marek Řeháček MPA, tajemník

Za věcnou správnost:	_________________________
							    Ing. Martina Vacková
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