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I.
Smluvní strany


Objednatel: 			Středisko volného času RADOVÁNEK
Sídlo: 				Pallova 52/19, Východní Předměstí
Statutární zástupce: 		Bc. Eva Tischlerová, ředitelka
Tel.:                                                 + 420 737 215 121
E-mail:                                             tischlerova@radovanek.cz
IČO:				69977836
DIČ:			 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních:			Věra Šašková		
Telefon:			+420 736 753 775		
E-mail:				ekonom@radovanek.cz

dále jen „objednatel“


a


Zhotovitel:                      		Petr Milota
Registrován v OR u:		ŽÚ Blovice
Sídlo:				U trati 768, 336 01 Blovice
Statutární zástupce:		Petr Milota
IČ:				48331023
DIČ:				CZ7308272026
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
1. smluvních:		Petr Milota
1. technických	:	Petr Milota a Ing. Karel Walter
Telefon:			+420 777 776 056		
E-mail:					instamont1@volny.cz       		

dále jen „zhotovitel“






uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024. Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby: „Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična“.

II.
Předmět dodatku

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024, se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na změně termínu plnění předmětu díla.

III.
Změna termínu plnění
(1)
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, uvedeného ve Smlouvě o dílo S-K/2024/057, v čl. V.

(2)
Dle čl. V, odst. 8, termíny plnění uvedené v tomto článku mohou být změněny pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky neumožní zhotoviteli provádění stavebních prací. Teprve po odkrytí vrchních vrstev podlah byl zjištěn skutečný stav a skladba jednotlivých podkladních vrstev. Na základě skutečného stavu musel být upraven původní předpoklad skladby jednotlivých podlahových vrstev, se kterými bylo uvažováno v projektové dokumentaci. Tato změna si vyžádala nové projektové řešení a změnu původně uvažované materiálové skladby podlah. Vnesením tzv. mokrých procesů do stavebních prací však dochází k situaci, kdy podkladní vrstvy musí dokonale vyschnout a vlhkost při pokládání nášlapných vrstev nesmí překročit normové hodnoty. Klimatické podmínky v zimním období však neumožňují přirozené vyschnutí podkladních vrstev. Použití vysoušečů, nebo jiných technických prostředků by bylo ekonomicky náročné a objednatel nemá k dispozici finanční prostředky na navýšení ceny díla o tato technická opatření. Za této situace je jediným možným řešením posun smluvních termínů o lhůtu nutnou pro přirozené vyschnutí podkladních vrstev.

(3)
Objednatel (zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí, nemohl tyto změny předvídat. V souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, dle § 222, odst. 6, se tak změna termínu nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo S-K/2024/057, ani se nemění celková povaha veřejné zakázky.

(4)

Termíny provedení díla dle čl. V Smlouvy o dílo S-K/2024/057 se tak mění v odst. 3, 4 a 5 takto:

Dokončení stavebních prací: 		původní termín: do 20. 03. 2025
					nový termín:       do  25. 05. 2025

Předání díla a převzetí díla:		původní termín: do 20. 03. 2025
					nový termín:        do 25. 05. 2025

Vyklizení staveniště: 			původní termín: do 27. 03. 2025
					nový termín:        do 30. 05. 2005

(5)

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo S-K/2024/057, ze dne 09. 12. 2024, zůstávají beze změn.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními Stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v listinné podobě s podpisy oprávněnými osobami obou smluvních Stran. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Na důkaz toho, že smluvní Strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.



V Plzni							V Blovicích
Dne:	18. 3. 2025					Dne:	18. 3. 2025
Za objednatele						Za zhotovitele







_______________________________			______________________________________
       Bc. Eva Tischlerová, ředitelka			                       Petr Milota
Středisko volného času RADOVÁNEK 						
					











3

