
Číslo objednatele: 100/KI/20/TSÚ/2024/8J 
Číslo zhotovitele: 240165

DODATEK č.l SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci pro 
stavbu „Silnice 11/470 Ostrava-Rychvaid, km 5,150 -  7,380"

Smluvní strany
Objednateř/Příkazce:

Se sídlem:
Zastoupen:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
smlouvy realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje -  Středisko Karviná, 
příspěvková organizace
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná  ̂
číslo učti

a

Zhotovitel/Příkazník:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje doba plnění. Při projednávání rozsahu 
projektu dne 25. 2. 2025 se zástupci města Rychvald byl vznesen požadavek na prověření 
možnosti doplnění chodníku kolem rekonstruované silnice 11/470. Zhotovitel prověří možnost 
dopinění chodníku v dalších úsecích, toto předloží zástupcům města Rychvald jako podklad 
pro následné zpracování potřebné projektové dokumentace ze strany investora Města 
Rychvald a zároveň zkoordinuje s projektem 11/470 jako související stavbu ve výhledu.

Původní smlouva se mění takto:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava

427 67 377 
CZ42767377
U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
Komerční banka a.s., č.ú.

PD ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby 
(PDPS) pro stavbu: „Silnice 11/470 Ostrava-Rychvald, km 5,150-7,380"



V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec l.b) nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení {DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o 
podání příslušné žádosti do 42 týdnů od podpisu smlouvy,

Závěrečná ujednání dodatku č.l

1. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy nejsou dotčená tímto dodatkem, proto se 
nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.l je vyhotoven v elektronické podobě podepsán elektronickými podpisy 
založenými na kvalifikovaném certifikátu a každá smluvní strana obdrží takto podepsaný 
soubor.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.l před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Karviné:
V Ostravě:

PD ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a dokumentace pro provedení stavby 2 
(PDPS) pro stavbu: „Silnice 11/470 Ostrava-Rychvald, km 5,150 -  7,380"


