dodatek č. 9 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
N 120/20 120225A

           (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Přístaviště Kostelec nad Labem
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxx
Číslo účtu:









xxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxx
a
zhotovitelem
AQUATIS a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
 Sídlo:
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
na základě plné moci ze dne 7. 1. 2025 společně xxxx, generální ředitel, a xxxx, zástupce generálního ředitele
IČ:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Peněžní ústav:
xxxx
Číslo účtu:
xxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se smlouva o dílo č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23. 11. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 17. 12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 17. 03. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 14. 6. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 12. 9. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 13. 12. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 14. 3. 2023 a Dodatku č. 8 ze dne 5. 6. 2023, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve Změnovém listu č. 9, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9:

1) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: .................... 1.445.000,00 Kč

(slovy: … jedenmiliončtyřistačtyřicetpěttisíc Kč)

DPH 21 % ........................ 303.450,00 Kč

včetně DPH: .............. 1.748.450,00 Kč

(slovy: … jedenmilionsedmsetčtyřicetosmtisícčtyřistapadesát Kč)
Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2:

plnění bodu A ................................................................................. xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 1) .......................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 2) .......................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 3) – (období říjen – listopad 2020) ....................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 3) – (období prosinec 2020 – květen 2021) ......... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 4) – a) ................................................................. xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 4) – b) ................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) .......................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – technické řešení .......................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – koncept PD .................................................. xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – koncept PD – aktualizace ....................... xxxx Kč bez DPH,

plnění bodu C – 2) ........................................................................ xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu D ............................................................................... xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu E ............................................................................. xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu F ................................................................................. xxxx Kč bez DPH,
plnění bodu G .............................................................................. xxxx Kč bez DPH.“
2) V čl. VI. „smluvní cena“ se vypouští původní odstavce 6 a 7 a jsou nahrazeny novými odstavci 6 a 7 v tomto znění:

 „6. Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů B – 1), B – 2), B – 3), B – 4), B – 5), C –1) – technické řešení a C – 1) – koncept PD této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „ŘVC – Příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Přístaviště Kostelec nad Labem“, číslo projektu 521 553 0025.

7. Dílčí body předmětu díla dle čl. IV odstavce 1.2 bodů C – 1) – koncept PD – aktualizace, C – 2), D, E, F a G této smlouvy budou fakturovány a proplaceny z globální položky „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, položka „Přístaviště Kostelec nad Labem“, číslo projektu 521 553 0025.“

3) V čl. VII. „termín plnění“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou nahrazeny novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:
„1.  Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2027.  

 2.  Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B a C, budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a)
bod A
..................... do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodů B a C,

b)
bod B – 1) …….......................................................................................
do 30.11.2020,

c)
bod B – 2) …….......................................................................................
do 30.11.2020,

d)
bod B – 3) – (období říjen – listopad 2020) ….........................................
do 10.12.2020,

e)
bod B – 3) – (období prosinec 2020 – květen 2021) …..........................
do 11.06.2021,

f)
bod B – 4) – a) ……................................................................................
do 31.12.2020,

g)
bod B – 4) – b) – projednání konceptu oznámení záměru .....................
do 31.05.2021,

h)
bod B – 4) – b) – čistopis oznámení záměru ……..................................
do 30.06.2021,

i)
bod B – 5) …….................. do 10 pracovních dnů od vydání závěru zjišťovacího řízení,
j)
bod C – 1) – technické řešení …….........................................................
do 10.12.2020,

k)
bod C – 1) – koncept PD ………….........................................................
do 17.09.2021,
l)
bod C – 1) – koncept PD – aktualizace ……...........................................
do 30.04.2025,

m)
bod C – 2) …….......................................................................................
do 30.09.2025.“
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. N 120/20 120225A (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 23. 11. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 17.12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 17. 03. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 14. 6. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 12. 9. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 13. 12. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 14. 3. 2023 a Dodatku č. 8 ze dne 5. 6. 2023, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne .....................










                    V Brně dne .....................

Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
xxxx
ředitel

generální ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
AQUATIS a. s.


...................................................



xxxx


zástupce generálního ředitele


AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..

Dodatek č. 9 SoD č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. N 120/20 120225A        

(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


