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	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností 
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Posun dílčího termínu plnění, posun celkového termínu plnění, úprava smluvní ceny v návaznosti na aktualizaci PD a IČ
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/038/P/SoD/2020
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	26.06.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kostelec nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evid.č.objednatele), (N 120/20) 120225A (evid.č.zhotovitele), ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Po řádném odevzdání konceptu dokumentace dle bodu C.1) SoD Objednateli byla zahájena inženýrská činnost. Potřebné žádosti o stanoviska byly připraveny a podány. Při projednávání nastaly komplikace ovlivňující vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Dne 29. 3. 2022 Krajský úřad Středočeského kraje rozhodl o povolení výjimky. Proti vydanému rozhodnutí se odvolal spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, dne 14. 9. 2022 napadené rozhodnutí zrušilo a věc vrátilo Krajskému úřadu k novému projednání. Žadateli byla dále dne 12.10.2022 doručena výzva k doplnění žádosti o podklady nutné k posouzení předmětné žádosti, které byly doplněny.  Dne 27. 3. 2023 bylo vydáno rozhodnutí o nepovolení výjimky Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Dne 14. 4. 2023 bylo podáno ze strany ŘVC blanketní odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 27. 3. 2023, které bylo následně doplněno dne 5. 5. 2023.  Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, vydalo dne 26. 6. 2023 rozhodnutí o odvolání ŘVC ČR, kterým toto odvolání zamítlo a rozhodnutí o nepovolení výjimky tím potvrdilo. 
S ohledem na výše uvedené bylo pro účely podání nové žádosti o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, resp. nyní již (od 1. 7. 2024) bude součástí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen jako "JES"), nezbytné provést optimalizaci záměru z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., tu projednat s vedením města Kostelec nad Labem a následně zapracovat do konceptu PD. Optimalizaci a projednání zajistil Objednatel vlastními silami. Bez výše uvedené úpravy rozsahu záměru nebylo možné žádat znovu o vydání povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a dokončit tak bod C - 2). Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o úpravu smluvní ceny v souvislosti s úpravou rozsahu záměru, a to: 
- C - 1) - koncept PD - aktualizace: zpracování aktualizace konceptu projektové dokumentace dle výstupů dokumentu "Environmentální optimalizace záměru Přístaviště Kostelec nad Labem", Ekopontis, s.r.o., 11/2024 - 130.000,00 Kč bez DPH,
-  C - 2): inženýrská činnost pro upravený rozsah záměru včetně zajištění vydání JES - navýšení o 45.000,00 Kč bez DPH (tj. nová cena za dílčí část 95.000,00 Kč bez DPH),
- D: zajištění společného povolení - snížení z důvodu úpravy rozsahu záměru o 10.000,00 Kč (tj. nová cena za dílčí část 70.000,00 Kč bez DPH),
- E: zadávací dokumentace - snížení z důvodu úpravy rozsahu záměru o 80.000,00 Kč (tj. nová cena za dílčí část 275.000,00 Kč bez DPH),
- G: autorský dozor - - snížení z důvodu úpravy rozsahu záměru o 6.000,00 Kč (tj. nová cena za dílčí část 30.000,00 Kč bez DPH).
Současně žádáme o úpravu termínů plnění.
	

	 
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu C. - 1) Smlouvy.
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO.   
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.     
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.                                                                                                                                                                                                                                 
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), má vliv na celkový termín dokončení díla.
	

	Cena SoD před změnou
	1.366.000,00 Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.445.000,00 Kč
	
	

	jedná se o změnu o 5,78 %
	79.000,00 Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, současně dochází k posunu dílčích termínů plnění a rovněž i celkového termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy: S/ŘVC/038/P/SoD/2020
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu: C - 1) - koncept PD - aktualizace
                             C - 2) 
                             D
                             E
                             G           
	157.300,00 Kč
114.950,00 Kč
  84.700,00 Kč
332.750,00 Kč
  36.300,00 Kč
	05/2025
10/2025
2026
2026
2026
	

	garant smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



