dodatek č. 8 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021		(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 12-2195-0100			(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)
Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest
Lokalizační a dispozičně-technická studie obratišť na labsko-vltavské vodní cestě 
v rámci sítě TEN-T
uzavřené mezi:
OBJEDNATELEM	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).
Sídlo: 			nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: 	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ: 				67981801
Peněžní ústav: 		xxxx
Číslo účtu:			xxxx
ID datové schránky: 	ndn5skh
Adresa el. podatelny:	xxxx
a
ZHOTOVITELEM	Sweco a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
 Sídlo:	Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY:	xxxx, předseda představenstva
xxxx, místopředseda představenstva
xxxx, členka představenstva
IČ:	264 75 081
DIČ:	CZ26475081
Peněžní ústav:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), resp. č. 12-2195-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 19. 8. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 28. 3. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 30. 5. 2024, Dodatku č. 6 ze dne 30. 8. 2024 a Dodatku č. 7 ze dne 29. 11. 2024, z důvodů uvedených v přiloženém Změnovém listu č. 8 upravuje takto:
1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 7 a je nahrazen novým odstavcem 7 v tomto znění:
  „7.   	Dílčí bod předmětu DÍLA dle čl. IV. odst. 1.2 bodu D – aktualizace této SMLOUVY bude fakturován a proplacen z globální položky „ŘVC – Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest“, číslo projektu 500 551 0006.“
2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:
„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 60 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE.“
3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:
„e)	bod D aktualizace	.....................................................................................do 14.03.2025.“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:
„e)	bod D aktualizace	............................... do 60 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE.“
Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-2195-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 19. 8. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 5. 6. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 20. 12. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 28. 3. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 30. 5. 2024, Dodatku č. 6 ze dne 30. 8. 2024 a Dodatku č. 7 ze dne 29. 11. 2024, se nemění.
Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.
DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.
SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.
V Praze dne .............						V Praze dne ............. 
Za OBJEDNATELE             					 Za ZHOTOVITELE
...................................................	...................................................
Ing. Lubomír Fojtů	……………………….
ředitel		……………………….
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	Sweco a.s.
................................................... 
……………………….
……………………….
	Sweco a.s.
Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
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