
Č. j. objednatele: KÚ-04249/2016-700-02020 

 

 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016 
uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. j. KÚ-00444/2016-700-

02020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2016, č. j. KÚ-02180/2016-700-02020, ve znění dodatku 

č. 2 ze dne 09. 06. 2016, č. j. KÚ-02580/2016-700-02020, ve znění dodatku č. 3 ze dne 21.6.2016, č. j. 

KÚ-02813/2016-700-02020 

 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:   Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Se sídlem   Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno 

Zastoupená   Ing. Josefem Kamerou, ředitelem 

IČ                            00213730 

DIČ                            CZ00213730 

Bankovní spojení  ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710 
 

a  
 

Zhotovitel:   STAVBY VANTO s.r.o. 

Se sídlem   Panská 25, PSČ 686 04 Kunovice 

Jednající   Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem 

IČ    28269314 

DIČ    CZ28269314 

Bankovní spojení  SBERBANK, č. ú.: 4200426274/6800 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 57602. 

 

se dohodly na základě archeologického nálezu v místě projektované retenční nádrže 

doloženého Předběžnou zprávou o nálezu hradební zdi v rámci záchranného archeologického 

výzkumu při akci „Rekonstrukce fasády KÚ pro JMK, Moravské nám. 1, Brno“ zpracovanou 

ARCHAIA Brno o.p.s., č. j. 032/16, a s tím související potřebou změny stavby před jejím 

dokončením na následující změně výše uvedené smlouvy. 

 

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění projektová 

dokumentace podle následující tabulky a příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku: 

 

Číslo 

přílohy 
Stručný popis přílohy Hlavní důvody změny 

Vyplývající změna 

ceny v Kč bez DPH 

1 
Položkový rozpočet - vícepráce - 

přípojka dešťové kanalizace Změna vyvolaná v důsledku archeologického nálezu 

hradební zdi. 
68 889 

2 
Projektová dokumentace – změna 

přípojky dešťové kanalizace  

Celkem 68 889 

 

 

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění: 

 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, 

který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a 



 2 

sjednává se v následující výši: 

 

Cena celkem bez DPH 17 800 432,00 Kč 

DPH 21% 3 738 090,72 Kč 

Cena celkem včetně DPH 21 538 522,72 Kč 

(slovy: dvacet jedna miliónů pět set třicet osm  tisíc pět set dvacet dvě koruny české a 

sedmdesát dva haléře včetně DPH) 

 

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. 

 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Na tento dodatek se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel a to v termínu 

podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. 

 

 

V Brně dne ………………..    V Kunovicích dne …………………. 

 

 

 

 

 

..................................................   ..................................................  

Ing. Josef Kamera, ředitel      Mgr. Ondřej Pavka, jednatel   

za objednatele     za zhotovitele 
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