
VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet 15.6.2016 VP04 - předokenní mříže JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

2 VP04 - předokenní mříže Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1511

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 713 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 169 928 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 1 736

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 5 209

ZRN celkem 173 642 Zařízení staveniště 1 736

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 955

ZRN+HZS 173 642 Ostatní náklady neuvedené 0

183 279 Ostatní náklady celkem 9 637

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

183 279 Kč

38 489 Kč

0

Katastrální úřad

STAVBY VANTO s.r.o. 

0 Kč

221 768 Kč
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1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II Rozpočet : 15.6.2016

2 VP04 - předokenní mříže

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 713 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 31 304 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 139 877 0 0 0

783 Nátěry 0 -1 253 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 3 713 169 928 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 173 642 0

Oborová přirážka 173 642 0

Přesun stavebních kapacit 1,0 173 642 1 736

Mimostaveništní doprava 3,0 173 642 5 209

Zařízení staveniště 1,0 173 642 1 736

Provoz investora 173 642 0

Kompletační činnost (IČD) 0,6 173 642 955

Rezerva rozpočtu 173 642 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : VP04 - předokenní mříže

9 637
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1511 KÚ pro Jm kraj - Rekonstrukce fasády budovy KÚ na Moravském náměstí v Brně II Rozpočet: 15.6.2016

2 VP04 - předokenní mříže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
632 451021R00 Vyrovnávací potěr MC15, v pásu, tl. 20mm m2 10,89 341,00 3 713,49

10,89

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 713,49

Díl: 764 Konstrukce klempířské
764511670R00 Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 500 mm m 12,60 878,00 11 062,80

9*1,4 12,60

764511650R00 Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 330 mm m 23,40 720,00 16 848,00

23,40

764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 23,40 34,51 807,53

764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 12,60 156,50 1 971,90

109 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 306,90 2,00 613,80

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 31 304,04

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
127 767001VD Demontáž, základní oprava a zpětná montáž zdobných 

předokenních mříží - viz. souhrn kpl 1,00 137 000,00 137 000,00

130 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 1 370,00 2,10 2 877,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 139 877,00

Díl: 783 Nátěry
134 783521100RT1 ODPOČET: Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl., Paulín 

barva základní antikorozní Zincolac Primer 1 x m2 -5,20 86,30 -448,76

-5,20

135 783522110RT1 ODPOČET: Nátěr syntetický klempíř. konstr. email, Balakom 

1 x Komaprim základ, 2 x email Universal SU 2013

m2 -5,20 114,50 -595,40

137 783903811R00 ODPOČET: Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 -5,20 40,10 -208,52

Celkem za 783 Nátěry -1 252,68

K6:-13*0,20*2,0

odpočet pouze (18-5)=13 ks parapetů oken 

v rozpočtu SOD chyběli parapety oken z pohledu Mor. náměstí

mříž č. 1,3,4,5,9,10,11,12,13

18ks:  18*2-12,6

12,6*0,4+23,4*0,25

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : VP04 - předokenní mříže
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Kovářské práce - souhrn - příloha kalkulace víceprací "VP04 - předokenní mříže"

mříž 

číslo 

označení 

v PD

demontáž 

+ montáž

základní oprava

(nutná)

oprava C-profilací

(srovnání a dopnění)

1 Z7 5 000 0

2 Z7 5 000 1 500

3 Z7 5 000 8 000 4 500

4 Z7 5 000 2 000

5 Z7 5 000 1 500

6 Z7 5 000 0

7 Z7 5 000 3 000

8 Z7 5 000 3 000 2 500

9 Z6 5 500 1 500

10 Z6 5 500 1 000

11 Z6 5 500 3 000

12 Z6 5 500 3 000

13 Z6 5 500 1 500

14 Z5 5 000 1 000

15 Z5 5 000 4 000

16 Z5 5 000 0

17 Z5 5 000 2 000

18 Z5 5 000 1 500

celkem 92 500 37 500 7 000

137 000

Popis položek: 

1. v ceně za demontáž a montáž je zahrnuto:

demontáž mříží 

dopravní náklady na dovoz a odvoz na dílnu k úpravě

výroba nových kovaných kotevních trnů, které budou při demontáži poškozeny, nebo uřezány

zpětná montáž mříží vč. kotvení na kované trny

2. v ceně základní opravy je počítáno

doplnění profilů mříže tak, aby splnila účel proti vniknutí osob

doplnění chybějících částí zajištujících konstrukční pevnost mříže (C-spony, nýty ve spojích)

základní vyrovnání mříže pro možnost její zpětné montáže

3. oprava C-profilací zahrnuje

základní doplnění C-profilací a C-spon tak, aby byla mříž kompletní a jejich výškové srovnání

vícepráce 

Oprava mříží neobsahuje jejich kompletní uměleckou repasi a doplnování veškerých chybějících prvků 

(akantových lístků, mušlí …).
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