
Č. j. objednatele: KÚ-02180/2016-700-02020 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 02. 2016 
uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

č. smlouvy objednatele KÚ-00444/2016-700-02020 

 

 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel:   Česká republika – Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 

Se sídlem   Moravské náměstí 1/1, PSČ 601 51, Brno 

Zastoupená   Ing. Josefem Kamerou, ředitelem 

IČ                            00213730 

DIČ                            CZ00213730 

Bankovní spojení  ČNB Brno-město, č. účtu 8120621/0710 
 

 

a 

 

Zhotovitel:   STAVBY VANTO s.r.o. 

Se sídlem   Panská 25, 686 04 Kunovice 

Jednající   Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem 

IČ    28269314 

DIČ    CZ28269314 

Bankovní spojení  SBERBANK, č. ú.: 4200426274/6800  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 57602, 

 

 

se dohodly na základě požadavku objednatele vyvolaného v důsledku potřeby změny rozsahu 

rekonstrukce fasád, izolace obvodových stěn a napojení dešťových svodů budovy 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na Moravském náměstí 1 v Brně, na následujících 

změnách výše uvedené smlouvy. 

 

 

 

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že se mění projektová 

dokumentace podle následující tabulky a příloh č. 1 až 3 tohoto dodatku: 

 

Číslo 

přílohy 
Stručný popis změny Hlavní důvody změny 

Vyplývající změna 

ceny v Kč bez DPH 

1 

Štít TYPOS (oprava omítky štítu 

budovy KÚ přiléhající k budově 

Běhounská 2/22 v Brně na pozemku 

p. č. 31 v k. ú. Město Brno) 

Omítka štítu je na pokraji životnosti, její stav ohrožuje 

uživatele pozemku p. č. 31 v k. ú. Město Brno 
121 528 

2 Úpravy instalačního kanálu 

Úprava kanálu odkrytého v průběhu výstavby umožní 

položení dlažby a přispěje k prodloužení jeho 

životnosti (vč. prodloužení životnosti instalací v něm 

umístěných) 

15 550 

3 Sanační omítky místo teraca 
Změna odsouhlasená zástupci Magistrátu města 

Brna, odboru památkové péče, spočívající v 
- 8 935 
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odstranění novodobé teracové úpravy na bázi 

cementu, umožní provedení účinné sanace zdiva. 

Celkem 128 143 

 

 

2. Článek III. odst. 1 smlouvy se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění: 

 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele, 

který je v souladu s § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazný a úplný, a 

sjednává se v následující výši: 

 

Cena celkem bez DPH 17 007 933,00 Kč 

DPH 21% 3 571 665,93 Kč 

Cena celkem včetně DPH 20 579 598,93 Kč 

(slovy: dvacet miliónů pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát osm korun českých a 

devadesát tři haléře včetně DPH) 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. 

 

 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

        

V Brně dne ………………    V Kunovicích dne ………………. 

 

 

 

 

 

..................................................   ..................................................... 

             za objednatele     za zhotovitele 

   Ing. Josef Kamera, ředitel    Mgr. Ondřej Pavka, jednatel 
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